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RESUMO 

 

BRAGA, E. F.; CHAGAS, J. V. C.  Comparativo de custos entre o sistema SINAPI e 

valores obtidos na cidade de Anápolis - GO. TCC, Curso de Engenharia Civil, 

UniEVANGÉLICA, Anápolis, GO, 2020. 

 

O processo de orçamentação nos permite visualizar os custos e serviços que representam a 

execução de uma obra. O orçamentista deve realizar atenciosamente esse processo e com a 

maior riqueza de detalhes possível, pois é nessa etapa onde pode-se verificar as despesas de 

uma obra previamente e projetar o lucro sobre o empreendimento. Existem ferramentas de 

livre acesso que possibilitam a realização desse processo de maneira mais simples e ágil, o 

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) é uma delas. 

É uma ferramenta disponibilizada pela CAIXA em conjunto com IBGE de forma gratuita que 

apresenta os custos de todos os insumos para construção civil em cada estado brasileiro, tendo 

como referência uma pesquisa de preços realizada em cada capital. Em razão disso, cria-se a 

necessidade de realizar o estudo de um orçamento de uma obra com custos locais em regiões 

diferentes das capitais dos estados, confrontando com os custos providos pelo SINAPI. Deste 

modo, o presente trabalho comparou valores cotados no mercado da cidade de Anápolis/GO 

para um projeto de alto padrão de uma residência unifamiliar de 180,85 m² construídos, com 

valores obtidos no SINAPI tendo como base o mês de julho de 2020. Foi gerada uma planilha 

orçamentária com os valores obtidos do SINAPI, e nela foi aplicada a curva de experiência 

ABC, a fim de determinar quais os insumos mais importantes dentro do orçamento. Com 

esses insumos em mãos realizou-se a cotação no mercado da cidade de Anápolis/GO, o que 

permitiu a comparação com os custos fornecidos pelo SINAPI, podendo assim examinar se os 

valores da ferramenta são satisfatórios e confiáveis. A diferença entre os valores coletados no 

mercado local e os valores coletados no SINAPI para os insumos foi de 11,82% e para os 

custos de mão de obra a diferença foi de 26,11%. Essa diferença entre os orçamentos é 

admissível, pois não foram consideradas perdas para o projeto, as quais com sua correção, 

equilibraria essa diferença. O SINAPI se mostrou uma ferramenta confiável podendo ser 

utilizada no município de Anápolis/GO de maneira prática e segura. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Orçamento, SINAPI, Curva ABC, Custos. 



 

ABSTRACT 

 

BRAGA, E. F.; CHAGAS, J. V. C. Comparison of costs between the SINAPI system and 

values obtained in the city of Anápolis - GO. Undergraduate degree, Civil Engineering 

Course, UniEVANGÉLICA, Anápolis, GO, 2020. 

 

The budgeting process allows us to visualize the costs and services that represent the 

execution of a work. The budgetist must carefully carry out this process and with as much 

detail as possible, as it is at this stage where we can verify the expenses of a work in advance 

and project the profit on the project. There are free access tools that make it possible to carry 

out this process in a simpler and more agile way, SINAPI (National System of Research on 

Costs and Indices of Civil Construction) is one of them. It is a tool made available by CAIXA 

together with IBGE free of charge, which presents the costs of all inputs for civil construction 

in each Brazilian state, having as reference a price survey carried out in each capital. As a 

result, there is a need to study a budget for a project with local costs in regions other than the 

state capitals, confronting the costs provided by SINAPI. In this way, the present work 

compared values quoted in the market in the city of Anápolis / GO for a high standard project 

of a single family residence of 180.85 m² built, with values obtained at SINAPI based on the 

month of July 2020. It was A budget spreadsheet was generated with the values obtained from 

SINAPI, and the ABC experience curve was applied in order to determine which inputs are 

most important within the budget. With these inputs in hand, the quotation was carried out on 

the market in the city of Anápolis / GO, which allowed a comparison with the costs provided 

by SINAPI, thus being able to examine whether the values of the tool are satisfactory and 

reliable. The difference between the values collected in the local market and the values 

collected in SINAPI for inputs was 11.82% and for labor costs the difference was 26.11%. 

This difference between budgets is permissible, as losses were not considered for the project, 

which, with its correction, would balance this difference. SINAPI proved to be a reliable tool 

that can be used in the city of Anápolis / GO in a practical and safe way. 

 

KEYWORDS: Budget, SINAPI, ABC Curve, Costs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O orçamento de obras é, basicamente, um documento com informações financeiras e 

físicas da obra, por meio dele se consegue previamente o custo global do projeto podendo 

então avaliar se ele será viável e ter uma previsão da sua rentabilidade. Lima (2000) reitera 

que a falta de planejamento e orçamento, faz com que muitos projetos sofram com custos 

extras e atrasos para entrega da obra. Como o orçamento é realizado antes da execução da 

obra, as variáveis consideradas são estimadas, portanto, seu resultado é aproximado em 

relação àquele que será o custo apurado ao fim da obra, entretanto, por mais que ele não seja 

exato, ele deve apresentar um grau de precisão compatível.  

Um estudo sobre gestão orçamentária no setor de construção civil realizado em São 

Paulo no fim do ano de 2014 pela empresa de consultoria Deloitte, em parceria com a 

Sinduscon e com o apoio do Secovi, aponta que existe um desvio médio de 21,7% entre o 

custo real de uma obra e o custo previsto para ela. “É um indicativo preocupante. O desvio é 

muito alto. A pesquisa aponta que o foco está no resultado do processo de planejamento e 

orçamento, com pouca atenção às situações de risco”, afirma Marie Rodrigues, diretora da 

área de Consultoria da Deloitte.  

O resultado desse estudo evidencia a necessidade de criar e aperfeiçoar ferramentas 

capazes de auxiliar o processo de gestão orçamentária na construção civil, visto que, o 

orçamento é uma ferramenta tradicional, necessária e largamente empregada para redução de 

custos e controle da obra como um todo (BONFIM, 2013). 

Uma ferramenta para elaboração de orçamentos disponível e de livre acesso a todos é 

o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), de acordo 

com o Manual de metodologias e conceitos (2020) o SINAPI nada mais é que uma tabela 

mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE que informa os dados de custos de 

serviços e insumos da construção civil no Brasil. Entretanto, a cotação dos custos das tabelas 

do SINAPI é realizada nas capitais dos estados brasileiros, não levando em consideração, os 

custos de mercado das cidades do interior dos estados. É importante discutir e estudar a 

existência de diferença dos custos para uma obra realizada no interior do estado, analisando se 

o uso das tabelas do SINAPI é, de fato, um recurso seguro. 

Assim, a pesquisa desse trabalho nos possibilitará visualizar a confiabilidade ou não 

da aplicação dos dados do SINAPI em projetos na região de Anápolis/GO, comparando os 
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dados disponibilizados pelo governo no estado de Goiás com os dados existentes e coletados 

na cidade. Terá como base um projeto de padrão alto de uma residência unifamiliar com 

180,85m² de área construída, também será desenvolvida uma planilha orçamentária analítica 

possibilitando uma melhor interação com a ferramenta do SINAPI. Os insumos presentes 

nessa planilha serão obtidos com o auxílio da técnica da Curva ABC e serão orçados com a 

utilização do índice SINAPI e posteriormente comparados com os valores obtidos junto a 03 

empresas fornecedoras de materiais de construção da cidade. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Tem-se como objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso, verificar se o uso 

dos valores fornecidos pelo SINAPI seria vantajoso ou não na elaboração do orçamento de 

uma obra privada em Anápolis/GO, em comparação aos valores praticados localmente pelos 

fornecedores. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• De acordo com os projetos da obra e utilizando a curva ABC, elaborar uma planilha de 

materiais e serviços prioritários. 

• Realizar o orçamento da planilha usando os índices e preços do SINAPI. 

• Realizar o orçamento da planilha com 03 fornecedores locais. 

• Comparar o orçamento feito localmente com o orçamento utilizando os índices e 

preços do SINAPI verificando qual o mais vantajoso. 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

Com os projetos hidráulicos, arquitetônicos e elétricos da obra será realizado o 

levantamento da quantidade de insumos necessários para a execução da obra. A partir daí, 

com o auxílio da Curva ABC, serão identificados os insumos mais utilizados e que ocupam 

uma parcela mais significativa no orçamento.  
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Com a amostra de insumos obtida com a Curva ABC será realizado o processo de 

orçamentação utilizando como referência os custos e índices do SINAPI, nesse processo 

também serão levados em consideração os gastos estimados com mão de obra. As planilhas 

com os preços dos insumos e de mão de obra serão obtidas no site da Caixa Ecônomica 

Federal, tendo como referência o mês de Julho de 2020. 

Com a mesma amostra de insumos obtida com a Curva ABC será realizado um outro 

processo de orçamentação, desta vez os valores serão obtidos a partir da média do 

levantamento dos preços de 03 lojas no comércio local e para um valor de mão de obra mais 

perto possível do praticado na cidade de Anápolis – GO, será realizada uma entrevista com 02 

mestres de obra atuantes na região. 

Com os dois orçamentos realizados será feita a comparação dos valores e a discussão 

dos resultados obtidos. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A estrutura do trabalho está distribuída da seguinte forma: 

O primeiro capítulo é a introdução, nele se encontra os objetivos gerais e específicos, 

assim como, a metodologia e a estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo traz a revisão bibliográfica, com discussões pertinentes ao tema 

abordado neste trabalho. 

O terceiro capítulo é o método do trabalho, que explana sobre como ele foi 

desenvolvido. 

O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos neste trabalho. 

O quinto e último capítulo traz as considerações finais a respeito desse trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo conceitua-se tópicos pertinentes ao tema deste trabalho. 

Primeiramente, destaca-se o tipo e as etapas de orçamentação utilizados no desenvolvimento 

deste trabalho, em seguida será explanado o conceito e aplicação da curva ABC. Por fim, 

serão abordadas as características e como funciona o sistema SINAPI. 

 

2.1 TIPOS DE ORÇAMENTO 

 

De maneira geral, um orçamento nada mais é que a previsão dos gastos para a 

realização de um projeto. Xavier (2008) destaca que quanto maior a riqueza de detalhes de um 

orçamento, melhor e mais fácil será a execução e a identificação de possíveis problemas, 

assim como um melhor controle de custos.  

“Existem vários tipos de orçamento, e o padrão escolhido depende da finalidade da 

estimativa e da disponibilidade de dados” (GONZÁLEZ, 2008, p. 9). 

González (2008) ainda ressalta que um orçamento é uma estimativa de quanto 

custará um empreendimento. O custo da obra é o valor da soma de todos os gastos realizados 

na execução de um empreendimento, e o preço é igual ao custo acrescido à margem de lucro 

prevista. 

Em um orçamento, ainda que realizado com rigidez, sempre existirá alguma margem 

de incerteza. Nesse contexto Mattos (2006) destaca alguns atributos aos quais um 

orçamentista deve se atentar a fim de diminuir essa margem: 

• Aproximação: Por se basear em previsões, os orçamentos são aproximados, entretanto, 

o orçamentista deve ser o mais preciso possível para que o valor orçado se aproxime 

ao máximo do valor que irá custar. 

• Especificidade: Um orçamento não deve ser realizado de maneira genérica ou 

padronizada, deve ser orçado de acordo com o local em que será implantado.   

• Temporariedade: Os custos devem ser sempre atualizados, orçamentos realizados anos 

atrás podem estar com seus custos defasados. 

Os principais tipos de orçamento são o orçamento pelo método paramétrico, 

orçamento sintético e o orçamento analítico. 
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2.1.1 Orçamento Paramétrico 

 

O orçamento paramétrico é utilizado quando se deseja obter uma estimativa rápida 

do empreendimento, tendo em mãos dados básicos da obra. Com apenas um anteprojeto é 

possível obter uma estimativa de custos, que segundo Mattos (2006) é uma estimativa baseada 

na similaridade com obras já executadas.  

Os valores são obtidos por meio de indicadores tais como o Custo Unitário Básico 

(CUB) e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC). 

González (2008) reforça que o orçamento paramétrico pode ser realizado através da 

equivalência de construção. Para se determinar o valor de cada item do orçamento divide-se o 

valor deste serviço pela área do empreendimento anterior. Este número definido por m² é 

multiplicado pela área da construção atual. 

 

2.1.2 Orçamento Sintético 

 

Mattos (2006) também define o orçamento sintético como orçamento preliminar, e 

requer o levantamento de quantidades e pesquisa dos preços dos principais insumos e 

serviços. É mais detalhado que o orçamento paramétrico e, portanto, é mais confiável. Para 

executá-lo é necessário que tenha em mãos um projeto básico do empreendimento. 

O orçamento sintético mostra o preço dos serviços e o preço total, podendo 

apresentar também os percentuais de cada serviço (AVILA; LIBRELOTTO; LOPES, 2003). 

Também é entendido como um resumo do orçamento analítico. 

 

Figura 1: Exemplo simplificado de orçamento sintético 

 

Fonte: Ávila, Librelotto e Lopes (2003) 
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2.1.3 Orçamento Analítico 

 

Na construção civil, o orçamento analítico é o tipo de orçamento que mais se 

aproxima do valor real, ou final, de um projeto, pois ele avalia o valor unitário de cada 

insumo, serviço, equipamento e mão de obra que é gasto em sua execução. No entanto, para 

realização de um orçamento analítico é necessário que todos os projetos da obra, sendo eles o 

arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural, estejam prontos. Somente com esses 

documentos é possível listar os serviços e atividades que serão executadas com precisão 

(GONZÁLEZ, 2008). 

O orçamento analítico é apresentado por meio de planilhas simples, compostas com a 

discriminação dos itens de serviços, quantidades, preço unitário, parcial e subtotal para cada 

item e subitem, e por fim o preço total do projeto com e sem o BDI (AVILA; LIBRELOTTO; 

LOPES, 2003). A Figura 2 retrata um exemplo de orçamento analítico. 

 

Figura 2: Exemplo simplificado de orçamento analítico 

 

Fonte: Ávila, Librelotto e Lopes (2003) 
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2.2 ETAPAS DA ORÇAMENTAÇÃO 

 

De acordo com Mattos (2006) para elaboração de um orçamento de uma obra, deve-

se seguir basicamente três etapas: O estudo das condicionantes, a composição dos custos e o 

fechamento do orçamento, como representado na Figura 3. 

 

Figura 3: Etapas do orçamento 

 

Fonte: Adaptado de Mattos (2006) 

 

2.2.1 Estudo das condicionantes 

 

A primeira etapa é o estudo das condicionantes, que consiste basicamente em ler e 

interpretar os projetos e suas especificações técnicas. Mattos (2006) destaca que os projetos 

devem contemplar o máximo de detalhes possíveis através das plantas baixas, cortes, 

perspectivas, vistas, entre outros. A partir da leitura e interpretação dos projetos o 

orçamentista entende e compreende a obra. 
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O orçamentista também deve se atentar as especificações técnicas da obra, que são 

documentos descritivos dos materiais utilizados, sua aplicação, o padrão de acabamento, entre 

outros. 

De acordo com Mattos (2006), também é válido realizar uma visita técnica para 

extrair possíveis dúvidas, levantar dados importantes, fazer um registro fotográfico etc., todo 

esse processo pode ser registrado em formulários visando a facilitação da interpretação dos 

dados. 

 

2.2.2 Composição dos custos 

 

A segunda etapa é a composição dos custos, nesse ponto o orçamentista deve ser o 

mais cuidadoso possível pois é nessa etapa, segundo Mattos (2006), em que é realizado o 

levantamento de quantitativos e os custos dos serviços ou atividades, representados por 

insumos e condições pré-estabelecidas. Devem ser realizados os cálculos de área, volume, 

pesos, todos os quantitativos necessários, tudo obviamente, considerando as especificações 

dos projetos. 

O levantamento de quantitativos pode ser realizado a partir de memoriais descritivos 

do projeto. Portanto, quanto mais detalhado e correto o projeto, mais confiável a realização 

desta etapa. A última parte dessa etapa de composição dos custos consiste em coletar os 

preços de mercado para todos os insumos e serviços levantados anteriormente, chegando a 

uma despesa total para o serviço. 

 

2.2.2.1 Custo Direto 

 

Denomina-se custo direto todo aquele originário do somatório de todos os valores 

resultantes de levantamento de volumes, áreas, mão de obra, materiais e equipamentos, 

relacionando pontualmente as especificações de acabamento, também chamado de produto 

final, ou de metodologia e tecnologia executada, demonstrados em distintas composições de 

custos para cada componente da obra e identificados com os serviços do orçamento. Esse 

custo designa diretamente com o canteiro de obras e de qualquer estrutura de apoio para as 

práticas de serviços oferecidos na obra. 

Segundo Di Domenico (1994), o custo é um consumo que é identificado como tal 

apenas no instante momento da utilização dos elementos de produção, explicado como os 

bens e serviços, para confecção de um produto ou aplicação de um próprio serviço. 
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Martins (2010) diz que os gastos são executados para todos os bens e serviços 

adquiridos, como a compra de matérias-primas, consumo com mão de obra, compra de 

imobilizado, entre outros, criando dificuldade para a empresa, ou melhor, é o empenho que 

uma empresa responsabiliza na aquisição de bens ou serviços. 

Consequentemente, os custos diretos devem ser apresentados em planilha de custos, 

descrevendo e detalhando todos os insumos utilizados nos serviços, mão de obra, inserindo as 

obrigações e deveres trabalhistas, juntamente com os custos de aluguel ou compra de 

equipamentos e maquinários. 

Um exemplo significante para descrever o que é na prática o custo direto, imagina-se 

uma construção de uma parede de alvenaria. Nessa execução, os custos diretos serão: 

• Equipamentos: Aluguel de betoneira; 

• Materiais: Blocos ou tijolos e argamassa de assentamento; 

• Mão de obra: Pedreiros e serventes. 

 

2.2.2.2 Custo Indireto 

 

Esse custo é consequência de serviços, atividades e insumos que não estão ligados 

nitidamente ao produto, ou seja, a obra. Em outra definição, é tudo aquilo impossibilitado de 

designação e visualização no próprio canteiro de obras, pois não está relacionado à atividade 

dos serviços e tem uma colaboração indireta nas aplicações desses serviços componentes da 

obra. 

Lima Jr. (1993) destaca que, na indústria de bens de consumo, os custos diretos de 

produção, os indiretos e os ligados à venda são nitidamente identificados e que é acrescida a 

eles uma taxa de lucratividade. Para os mercadores, ainda é gerada uma aplicação de uma 

taxa, agora denominada “mark-up”, encarregado pelos seus custos indiretos e pela margem de 

lucro. 

Gerador de energia elétrica, refeitório, alojamento e engenheiro estão em comum 

relacionamento indireto com todos os serviços e é notável a dificuldade em conceituá-los no 

departamento de custos dos próprios serviços da obra. 

O exemplo para ser estudado em todas as oportunidades de custos indiretos são todos 

os departamentos e custos da administração que são feitos pelos salários dos operários que 

estão trabalhando na empresa, as próprias despesas administrativas e de viagens, seguros, 

taxas, consultorias e outros. 



22 

Logo, esses custos indiretos não estarão dependentes da parte de serviço produzido 

na obra. Se na execução de uma alvenaria fossem produzidos 100 m² em um período, o salário 

do fiscal, que nesse caso é o próprio engenheiro da empresa, ficará o mesmo quando em outra 

oportunidade, ter uma produção de 100 m² de alvenaria. 

 

2.2.3 Fechamento do orçamento 

 

O fechamento do orçamento é caracterizado, pela definição do lucro, pelo preço de 

venda e BDI. 

 

2.2.3.1 Lucro 

 

O lucro pode ser definido de forma bastante simples, como a diferença entre as 

receitas e as despesas, ou seja, o lucro é todo rendimento positivo obtido em um 

empreendimento, um valor absoluto expresso em unidades monetárias. Deve-se levar em 

conta aspectos como a concorrência e o mercado imobiliário. 

 

2.2.3.2 Preço de venda e BDI 

 

Segundo Mattos (2006) o valor do preço de venda pode ser definido como a 

somatória dos custos, do lucro e dos impostos. Trata-se do custo final de um empreendimento. 

Benefícios ou Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), diretamente representada 

como uma taxa incluída ao custo unitário de cada insumo (material, equipamento e mão de 

obra) ou do valor global do empreendimento que se tem o construtor, para cobrir as diversas 

despesas indiretas, juntamente com o risco que há nesse empreendimento, as despesas 

financeiras incorridas, os impostos incidentes na operação em que se é realizada, despesas 

eventuais de comercialização e o lucro do empreendedor chefe. O seu resultado é 

desenvolvido através de uma formulação matemática gerada em dados objetivos circundados 

em cada obra, ajudando o engenheiro responsável pelo orçamento mestre do empreendimento 

a criar e organizar os preços de venda apropriado, contando com os custos indiretos. 

“É a taxa de mark-up utilizada para a formação do preço de venda de serviços de 

engenharia, sendo aplicado no ramo da construção civil brasileira desde meados da década de 

1970.” (FREIRES; PAMPLONA, 2005, p. 5). 
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“O cálculo do valor de venda dos serviços na construção civil, diferentemente dos 

serviços de elaboração de projetos e de consultoria, está diretamente vinculado ao 

levantamento dos custos diretos acrescido do fator Benefício e Despesas Indiretas - 

BDI.” (SANTOS,2019, p. 3). 

 

O BDI tem como objetividade demonstrar as despesas e os gastos indiretos 

envolvidos no desempenho da obra, além de atender despesas eventuais e garantir a 

lucratividade imposta pelo construtor, tendo uma garantia de uma boa qualificação na 

atividade dela, devendo cobrir todos os custos executivos do projeto, incluindo o lucro 

almejado. Em um processo de orçamento, o valor final de um empreendimento é determinado 

pelos Custos Diretos e pelos Custos Indiretos. Todos os itens que não fazem parte na hora da 

elaboração das planilhas de custo devem ser contemplados na formulação do BDI, por não 

serem gastos diretamente relacionados ao empreendimento que está sendo realizado. 

Dias (2002) diz que o tema que gera mais questionamento no ramo da engenharia 

civil é sem dúvida o preço de serviços, já que as técnicas escolhidas são extremamente 

desconhecidas. A solução para problemas técnicos é frequentemente encontrada, porém 

muitas vezes ocorre dificuldade de obter essa solução quando esse preço de serviços é 

originalmente de custo. 

A distribuição apresentada na Tabela 1: Itens que compõem o BDI mostra os 

percentuais para cada item que compõem o BDI. O pagamento dos tributos é obrigatório em 

todo território nacional, podendo alterar apenas na conformidade do regime de tributação 

estabelecido pela empresa contratante; no entanto, o ISS, como é um imposto municipal cabe 

a cada município defini-lo, podendo o mesmo ser desconsiderado como já visto em 

determinadas administrações. 

A resolução da taxa de BDI de uma obra específica é extremamente complexa, pois 

será a definição de um conjunto de diversas variáveis, as quais são, principalmente: 

• A espécie da obra; 

• O porte da obra e sua complexidade;  

• A localização da obra;  

• O prazo da execução do empreendimento (obra); 

• A forma de pagamento (fluxo de caixa) da obra; 

• O nível de competição do mercado local; 

• O porte e a estrutura da empresa construtora. 

Se essas variáveis modificam a taxa de BDI, portanto, não podem ser descartadas nas 

etapas de análise de custos e preços de obras públicas, quando das auditorias. No BDI, os 
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benefícios correspondem ao valor final estimado pelo empreendimento e as despesas indiretas 

são todos os custos classificados como tal no exercício de contabilidade. 

Encontram-se diversos modelos de como calcular o BDI no ramo da Construção 

Civil. Uma dessas formas é relacionada com a sugestão do TCU – Tribunal de Contas da 

União - no acórdão 325/2007. Abaixo encontra-se a fórmula recomendada pelo IBEC – 

Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, baseado na consonância internacional para 

cálculo do BDI para empresas que desejam contratar alguns serviços. A regra é a mesma para 

a empresa contratada, desconsiderando apenas a Margem de Indecisão. 

𝐵𝐷𝐼 = [(
1 +  𝐴 +  𝐶 +  𝑆 +  𝑀𝐼

1 −  𝑇𝑀 −  𝑇𝐸 −  𝑇𝐹 −  𝑀𝐵𝐶 −  𝐶
) − 1]  ∗  100 

Sendo assim a definição das siglas: 

A: É a administração. É uma partição direta entre o custo da sede e o 

empreendimento da construtora. Essa divisão varia em uma proporção de 7% a 15% para 

empresas com grande anuidade de faturamento, e consequentemente, de 10% a 20% para 

empresas com pequena anuidade de faturamento. 

C: É o custo de Financiamento. Ele servirá, especialmente na causa das situações de 

medição e pagamento recomendadas no acordo ou também referido contrato, bem como, o 

plano de gasto averiguar a utilidade de adicionar esse custo financeiro. 

S: São os seguros. Os seguros representam as despesas relacionadas aos seguros 

antecipados durante o contrato ou não. 

G: São as garantias dos custos. Relaciona-se ao custo para realizar o acordo 

oferecido, atribuindo as garantias antecipadas. São usados diversos tipos: o seguro garantia, a 

caução ou depósito. 

MI: É a margem de indecisão. É preciso relacionar durante o cálculo do BDI apenas 

pelas empresas que contratam algum serviço no empreendimento. Tem como objetivo 

aprimorar distorções eventuais no preço aproximado do cálculo previsto, devido à sua 

característica adotada pelos contratantes. Normalmente, tem uma variação de 5% a 10%. 

TM: São os tributos municipais, como o ISS. 

TE: São os tributos estaduais, como o ICMS. 

TF: São os tributos federais, como o PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS. 

MBC: É a margem bruta de contribuição ou lucro bruto previsto. É um valor 

ocasional de cada companhia ou da sugestão de preços, sendo assim, firmado essencialmente 

no mercado. 
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2.2.3.2.1 Como usar o BDI no orçamento 

 

O BDI é uma metodologia muito exemplar para o fechamento do preço final dos 

serviços, considerando a economia do momento e as variedades da construção. 

No momento do cálculo do orçamento, utiliza-se a fórmula abaixo: 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 = 𝐶𝐷 ∗
1 +  𝐵𝐷𝐼

100
 

CD: Custos Diretos. 

“Esta é a forma mais fácil de se determinar preços e também a mais insegura, pois 

pode minar as bases de preços. É uma política perigosa, já que os custos não são 

conhecidos detalhadamente e não é possível saber se os preços estão corretos.” 

(FREIRES; PAMPLONA, 2005, p. 6). 

 

2.2.3.2.2 A importância do BDI no orçamento 

 

Adicionando o BDI ao custo direto com a porcentagem ao custo indireto que atinge 

diretamente no projeto, somando o lucro, as despesas indiretas e os impostos, tem a retirada 

do preço de venda do serviço. 

O preço de venda do serviço nunca se repete, pois varia em função do planejamento 

da obra, da sua locação, do caráter administrativo que é diferente das demais empresas ou 

organizações contratantes e contratados, também contando com outros recursos como edital, 

porte do serviço e outras variantes que não têm a repetição nas execuções administrativas. 

“O orçamento de obra tem enfoques diferentes para a construtora, para o projetista, 

para o órgão contratante dos serviços e ainda, para a entidade auditora, como é 

comum em nosso País. Daí a necessidade que o orçamento de uma construção seja 

elaborado de maneira clara, objetiva e transparente.” (DIAS, 2002) 

 

O conhecimento do que é o BDI e seus processos de cálculo são extremamente 

dinâmicos. A individualização do projetista para encontro do preço de serviço sempre 

ocorrerá de conjunta diferença dentre os outros profissionais dessa área, e assim, destacando a 

conclusão importante da definição de estratégia durante o cálculo do BDI, gerando um preço 

sustentável de venda. O lucro da empresa vem durante esse processo, quando o orçamentista 

encontra um preço acessível de serviço e que cumpra o papel dos custos. 
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Tabela 1: Itens que compõem o BDI 

Descrição Percentuais (%) 

Lucro 8,00 

Administração Central 6,00 

Despesas Financeiras 1,12 

ISS 3,50 

COFINS 3,00 

PIS 0,65 

CSLL 1,08 

IR 1,20 

Seguro/Imprevistos 1,00 

Total 28,57 

Fonte: Adaptado de Mendes e Bastos (2001) 

 

2.3 CUSTO DOS INSUMOS 

 

Gonzáles (2008) aponta que os insumos são constituídos pelos componentes que são 

imprescindíveis para o andamento de um serviço aplicável de uma construção, tendo a 

existência de três categorias, sendo elas: mão de obra, materiais e equipamentos. Em outras 

definições, Minichiello (2007) salienta que esses insumos emanam das particularizações dos 

projetos e de seus respectivos memoriais descritivos, partindo do conceito de que quanto mais 

riquezas de detalhes esses projetos tiverem, maior e mais detalhado ficará o orçamento final. 

 

2.3.1 Materiais 

 

O custo dos materiais para Mattos (2006) é de extrema importância para a 

verificação do preço de uma composição de serviço de uma obra em construção, já que 

apresenta normalmente mais da metade do seu custo unitário do serviço. Em harmonia com 

Limmer (1996, p.104), “Os materiais representam cerca de 60% do custo da construção, e o 

seu custo de utilização subordina-se a dois aspectos bem distintos: consumo e preço”. 

Em consequência, são aplicados sobre os materiais os impostos de ICMS (Imposto 

sobre circulação de mercadorias e serviços), ISS (Imposto sobre serviços), IPI (Imposto sobre 

produtos industrializados), quota de importação, entre outros. (MATTOS, 2006). 
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Com todas as identificações dos insumos, pode-se efetuar a cotização de mercado, 

devendo ser realizada na região em que está presente a construção do estabelecimento. Da 

mesma forma, é significativo que já se possua as especificidades e contabilidades corretas 

desses materiais, para proporcionar um possível negócio com o fornecedor (DIAS, 2011). 

O quantitativo dos preços dos materiais identificados para o orçamento tem que ser 

feito no mínimo em três fornecedores, aplicando a média aritmética dos valores obtidos entre 

esses provedores, para adotar um preço significativo e que esteja em acordo com os estudos 

dos materiais. Caso aconteça muita discrepância entre os três preços obtidos, é preciso 

processar um número maior de cotação (DIAS,2011). Para confirmar se é de fato crucial 

promover adições a mais de cotações, Mattos (2006) sugere o arranjo estatístico “t-student” 

que indica a quantidade de amostras que devem ser coletadas para a obtenção de uma ótima 

interpretação dos custos de mercado. O cálculo utilizado por Silva (2003 apud Mattos, 2006) 

é: 

NC =
4 x s²

(
x

10
)²

 

s2 =
1

N − 1
Σ (xi − x)² 

Onde: 

NC = quantidade mínima de cotações requeridas 

s² = variância da amostra 

xi = cada cotação obtida 

x = média das cotações 

N = quantidade de cotações colhidas 

Utilizando esse cálculo, se a quantidade de cotizações for maior que o valor 

alcançado em NC, a média final espelha bem o número de provedores ou fornecedores. Mas 

caso contrário, se a quantidade de cotizações for menor que o valor alcançado em NC, é 

preciso ignorar os valores anteriores e realizar um número maior de cotizações. 

 

2.3.2 Equipamentos 

 

Os equipamentos que são utilizados durante a obra podem ser de propriedade do 

trabalhador, da construtora ou alugados, e seu custo no estabelecimento é simbolizado por 

hora de uso. Em conformidade com Limmer (1996) o preço do equipamento consegue ser 
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arranjado por meio de cotação de mercado e ao passar de alguns períodos, esse preço diminui, 

chegando até o estado de não rentabilidade. 

“O custo horário de um equipamento é a soma de várias parcelas, sendo preciso 

calcular cada uma delas. Como são vários os fatores envolvidos, não é tarefa das 

mais fáceis. Por isso, os métodos de cálculo são relativamente empíricos, baseados 

em parâmetros obtidos da observação das condições de trabalho, tipo de 

equipamento e outras características especiais. Mais uma vez é de se ressaltar que 

cabe a cada empresa apropriar seus custos reais e tabulá-los de forma a ter dados 

confiáveis para o orçamento. Mesmo dois equipamentos idênticos em modelo, ano 

de fabricação e tipo de serviço podem apresentar custos reais diferentes, que a 

empresa só detectará se coletar os dados e tratá-los.” (MATTOS, 2006, p.108). 

 

O custo de qualquer equipamento abrange três fatores: custo de propriedade, custo de 

operação e custo de manutenção. Segundo Mattos (2006) é constituída pela seguinte 

expressão: 

Cₕ = Dₕ + Jₕ + Pₕ + Gₕ + Lₕ + MOₕ + Mₕ 

Onde: 

Cₕ = custo horário total (R$/h); 

Dₕ = custo horário de depreciação (R$/h) presente no custo de propriedade; 

Jₕ = custo horário de juros (R$/h) presente no custo de propriedade; 

Pₕ = custo horário de pneus (R$/h) presente no custo de operação; 

Gₕ = custo horário de combustível (R$/h) presente no custo de operação; 

Lₕ = custo horário de lubrificação (R$/h) presente no custo de operação; 

MOₕ = custo horário de mão de obra de operador (R$/h) presente no custo de 

operação; 

Mₕ = custo horário de manutenção (R$/h) presente no custo de manutenção. 

 

2.3.3 Mão de Obra 

 

O custo da mão de obra conforme Mattos (2006) pode retratar uma faixa porcentual 

de 50% a 60% do custo total da obra, sendo evidente a grande importância da precisão e 

detalhamento de seu levantamento para o orçamento. De acordo com Dias (2011), seu custo 

pode ser atingido na construtora responsável pela obra ou através da tabela do sindicato de 

profissionais da região onde está presente a obra, a partir de pesquisas, estudos ou outras 

formas de obtenção destes valores. 

Tisaka (2006) informa que o custo da mão de obra é formado pelo salário do 

trabalhador conforme o seu cargo, estendido de encargos sociais, gastos com alimentação, 

transporte, EPI (equipamentos de proteção individual) e ferramentas de uso pessoal. 
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Segundo Mattos (2006), o custo do homem por hora é o produto de seu salário base 

pelos encargos sociais e trabalhistas, e é este valor que necessita ser aplicado nos orçamentos. 

A fórmula a seguir demonstra como deve ser realizado esse cálculo: 

Custo do homem por hora = hora-base x (1 + % dos encargos) 

 

2.3.3.1 Mão de Obra Horista Desonerada 

 

O regulamento de desoneração da folha de remuneração substitui a contribuição 

previdenciária patronal de 20% (INSS) sobre o total da folha pelo auxílio previdenciário, com 

alíquota de 4,5%, sobre o valor da receita total. 

Precisa-se ter em mente qual a identificação da empresa de acordo com seu contrato 

social e operação de maior lucro, pois a desoneração espelha sobre a própria empresa e não 

sobre o tipo de obra. A escolha pela desoneração tem caráter inalterável. A colaboração de 2% 

sobre a receita total é aplicável até o término da obra. 

Como nem todas as ações e empresas estão objetivados no regimento de 

desoneração, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL oferece publicações dos relatórios de 

referências de preços de insumos e custos de composições desonerados e sem desoneração, 

para cada uma das 27 localidades regionais dos estados brasileiros, conciliando ao 

orçamentista a escolher e determinar a planilha a ser utilizada no caso que busca a melhor 

satisfação. 

 

2.3.3.1.1 Encargos sociais 

 

Os encargos sociais e trabalhistas são conhecidos em lei e o empregador ou a 

empresa são obrigados a remunerar ao empregado, e são concedidos por legislação e normas 

de trabalho. São nomeados por encargos sociais básicos, encargos trabalhistas, encargos 

indenizatórios e incidências cumulativas. Além dos encargos são acrescentados ao valor do 

homem/hora, os custos com alimentação, café da manhã, transporte, EPI, seguro em grupo, 

ferramentas e horas extras habituais. Com a inclusão destes custos, a remuneração do 

trabalhador é mais completa, acolhendo todas as despesas (MATTOS, 2006). As figuras a 

seguir exemplificam cada um dos encargos usados com suas respectivas percentagens para a 

mão de obra horista, que no caso desta titularidade será utilizado o princípio de desoneração. 

Grupo A – Horista – Desonerada 
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Formado pelos encargos resultantes de tributos estabelecidos por Lei ou em Acordos 

Coletivos. Retira-se a aplicação do INSS (Figura 4). 

 

Figura 4: Grupo A – Encargos sociais básicos 

 

Fonte: CAIXA – SINAPI: Cálculos e parâmetros – 1ª Edição 

 

Grupo B – Horista – Desonerada 

É formado pelos percentuais relativos aos direitos trabalhistas dos empregados, e 

sobre os quais ocorre a existência do percentual referente ao Grupo A. 

 

Figura 5: Grupo B – Encargos trabalhistas 

 

Fonte: CAIXA – SINAPI: Cálculos e parâmetros – 1ª Edição 

Grupo C – Horista – Desonerada 

São encargos de natureza indenizatória (Figura 6) e pagos, em maioria, diretamente 

ao empregado quando da pausa do contrato de trabalho. 
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Figura 6: Grupo C – Encargos indenizatórios 

 

Fonte: CAIXA – SINAPI: Cálculos e parâmetros – 1ª Edição 

 

Grupo D – Horista – Desonerada 

O Grupo D reflete casos de ocorrências de um encargo, ou grupo de encargos, sobre 

outro. Portanto, apesar de não haver alteração conceitual, o resultado das ocorrências será 

alterado com a diminuição do Grupo A – Total. 

 

Figura 7: Grupo D – Incidências cumulativas 

  

Fonte: CAIXA – SINAPI: Cálculos e parâmetros – 1ª Edição 

 

2.4 CURVA ABC 

 

Curva por Atividade Baseada em Custo ou também designada por Curva ABC, em 

concordância com Valentini (2009), baseia-se na metodologia de categorização dos serviços 

ou insumos que contém maioridade no destacamento financeiro do empreendimento em que 

se executa. Nesse caso proposto, o empreendimento será a construção civil. 

“Na fase de orçamento, pode-se verificar que alguns insumos aparecem com maior 

frequência. Para o gerenciamento da obra é de suma importância a verificação desses insumos 

mais representativos, dessa forma, deve-se priorizar a cotação desses insumos.” (MATTOS, 

2006). 

“A análise baseada nas curvas ABC permite verificar de imediato os itens críticos do 

orçamento: os insumos e os serviços que pesam mais.” (CORDEIRO, 2007, p. 54). 
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Dentre o significado e caracterização, Cardoso (2009) enfatiza que a curva ABC é 

uma referência gerencial importantíssima para a preparação e controle de custo do próprio 

empreendimento. 

Segundo Mattos (2006), a Curva ABC ajuda o responsável do orçamento a calcular 

os principais custos, também caracterizado por insumos, direcionando o privilégio de cotação 

de preços, escolhendo e decidindo as negociações com altos critérios. 

“A Curva ABC é uma ferramenta que o orçamentista não pode deixar de gerar ao 

final do processo de orçamentação. Ela traz benefícios para o próprio orçamentista e também 

para o engenheiro que vai gerenciar a obra. A curva ABC aponta os itens que mais pesam na 

obra. É justamente nesses itens que o gerente da obra deve se concentrar para melhorar o 

resultado de sua obra.” (MATTOS, 2006, p.176). 

Mattos (2006) tem como afirmação e conformidade que a nomenclatura “curva” é 

originária da representação do gráfico e particulariza as características da Curva ABC, como: 

 

Figura 8: Curva ABC 

 

Fonte: Mattos, 2006, p. 175 

 

Voltando à resolução de Mattos (2006), a Curva ABC apresenta os insumos 

escolhidos, tendo uma ordem de importância na utilização desses próprios insumos, divididos 

em percentuais na quantia do orçamento, desde o mais representativo e que deve ter maior 

atenção de controle, situado na faixa A com 50% do custo total, um intermédio na faixa B 

com 50% a 80% do custo total, e o menos significante, situado na faixa C gerenciando o 

restante da cotação. Assim, com a divisão dos materiais, pode ser definido um tipo de controle 

oferecido. 
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As faixas A e B, em geral, equivalem a 80% do custo da obra e integram 20% dos 

insumos da obra. Em contrapartida, sendo inversa, a faixa C apresenta 20% do custo da obra e 

80% dos insumos da obra.  

Os principais insumos nas situações de custos aparecem nas faixas A e B, o que 

requer do orçamentista uma rígida divisão para conseguir produtos com preços vantajosos. A 

faixa C é representada com os insumos de baixos custos, mas não desempenha o orçamentista 

de fazer a cotação do preço desses materiais. A Curva ABC tem sido uma ferramenta 

primordial para auxílio dos atributos de cotação para o orçamento de um empreendimento. 

Mattos (2006) mantêm a afirmação que a Curva ABC projeta grandes benefícios para 

o orçamentista e o engenheiro responsável, porque mostra e detalha os itens mais significantes 

da obra, dando mais ênfase para melhores aquisições de resultados, seja conseguindo 

descontos em processos negociáveis e gerenciamento de preços, também para que o 

construtor, nesse caso o engenheiro, mostre ao cliente quando houver um aumento de custo de 

algum insumo. 

Santos (2004) menciona que através do gráfico de Pareto (Figura 9: Gráfico de 

Pareto) e com os dados (Tabela 2: Exemplificação da Curva ABC) podem-se definir as 

prioridades de uma organização nessa tabela, pois a mesma através de colunas justapostas 

indica os itens mais importantes decrescendo até os menos importantes. 

 

Tabela 2: Exemplificação da curva ABC 

ARTIGO EMBALAGEM QUANT. CUSTO UNIT. ($) CUSTO TOTAL x 0,39 ($) % ACUMUL (%) 

PROD. 1 UNIDADE 2 3500,00 2730,00 31,69 31,69 

PROD. 2 CAIXA 5 1200,00 2340,00 27,16 58,85 

PROD. 3 UNIDADE 5 800,00 1560,00 18,11 76,96 

PROD. 4 CAIXA 20 75,00 585,00 6,79 83,75 

PROD. 5 PACOTE 110 9,50 407,55 4,73 88,48 

PROD. 6 UNIDADE 3 320,00 374,40 4,35 92,82 

PROD. 7 CAIXA 50 15,00 292,50 3,40 96,22 

PROD. 8 CAIXA 20 20,00 156,00 1,81 98,03 

PROD. 9 UNIDADE 3 127,00 148,59 1,72 99,76 

PROD. 10 UNIDADE 3 18,00 21,06 0,24 100,00 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Figura 9: Gráfico de Pareto 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

De acordo com Goldman (2004), para um controle efetivo, deve-se saber o que vai 

ser priorizado, para que não tenha perda de tempo com controles que não são muito 

significativos em relação ao montante da obra. 

 

2.5 SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI 

 

O SINAPI é um sistema que informa mensalmente os custos e índices da construção 

civil, como os preços de mão de obra e materiais de construção, para o setor de habitação. O 

Manual de Metodologias e Conceitos do SINAPI, desenvolvido pela CAIXA, explana sobre a 

metodologia de aferição dos valores dos insumos, serviços, custos de aquisição e aluguel de 

equipamentos e custos de mão de obra. Ele também detalha todos os aspectos e princípios que 

influenciam no levantamento desses valores. 
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2.5.1 Histórico do SINAPI 

 

Figura 10: Histórico do desenvolvimento do SINAPI 

 

Fonte: Manual de Metodologias e Conceitos (2020) 

 

Segundo a CAIXA (2020), o SINAPI foi criado no ano de 1969 pelo extinto BNH 

(Banco Nacional de Habitação) em conjunto com o IBGE e tinha como intuito preencher a 

falta de informações referentes a custos e índices existentes até então. 

O Manual de Metodologias e Conceitos (2020) relata que, após a dissolução do BNH 

no ano de 1986, a CAIXA assumiu o gerenciamento do SINAPI juntamente com o IBGE. 

Hoje, a CAIXA é responsável pela conservação da base técnica de engenharia, isto é, a 

determinação dos insumos, a composição dos serviços e projetos referenciais e pelo 

processamento de dados. E o IBGE é incumbido das pesquisas de preços, metodologia e 

formulação dos índices e pela coleta dos custos em estabelecimentos comerciais, industriais e 

sindicatos da construção civil. Mensalmente, os custos e índices do SINAPI são atualizados e 

contemplam todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. 
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Segundo o Manual De Metodologias e Conceitos (2020) em 2003 a LDO (Lei de 

diretrizes orçamentárias) designou o SINAPI como diretriz de custos para serviços 

contratados com recursos do Orçamento Geral da União (OGU). O Manual de Metodologias e 

Conceitos (2020) destaca ainda que o item foi excluído da LDO e passou a ser mantido pelo 

Decreto 7.983/2013, que rege a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 

engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União. 

Após a publicação da Lei nº 13.303 no ano de 2016, a importância e o escopo do 

SINAPI ganharam amplitude. Nesta lei, assim como o decreto 7.983/2013, o SINAPI é 

indicado como a referência de custo para orçamentos e obras da construção civil. A figura 10 

apresenta os fatos mais relevantes na história do SINAPI desde sua criação até a atual 

conjuntura. 

 

2.5.2 Metodologias de coleta de custos do SINAPI 

 

De acordo com o Manual de Metodologias e Conceitos (2020), os custos são 

coletados por equipes do IBGE em cada estado durante os quinze primeiros dias do mês 

referência. Todos os preços são coletados na região metropolitana de cada Estado e não há 

ajustes desses valores para os municípios do interior. O método utilizado para o levantamento 

desses valores é denominado CAPI que nada mais é que uma entrevista pessoal assistida por 

computador. 

O levantamento dos custos leva em consideração despesas com materiais e com 

salários. Despesas como compra de terreno, financiamentos, execução dos projetos em geral, 

licenças, certidões, seguros, lucro da construtora e incorporadora, depreciações dos 

equipamentos, EPI, entre outras, não são consideradas no processo de cálculo dos custos. 

Segundo consta no site do IBGE (2020) são considerados 37 projetos, abrangendo 33 

residenciais e 4 comerciais, nos quais são divididas as etapas das obras bem como a 

quantidade de cada serviço. A cada serviço estão associadas diferentes especificações, 

atendendo aos padrões de acabamento: alto, normal, baixo e mínimo. A execução de cada 

serviço exige determinada composição técnica, que se caracteriza por materiais e mão de obra 

em quantidades determinadas. 

Os custos com mão de obra são pesquisados junto às entidades representantes das 

categorias profissionais ou às próprias construtoras. Sobre os valores de mão de obra incidem 

os encargos sociais com cálculo único para cada capital de estado. 
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2.5.2.1 Insumos  

 

Insumos são considerados os elementos básicos da construção civil constituídos de 

materiais (blocos, aço, cimento etc.), equipamentos (caminhões, guinchos, betoneiras etc.) e 

mão de obra (engenheiro, pedreiro, pintor etc.). 

Segundo o Manual De Metodologias E Conceitos (2020), o SINAPI é mantido 

através de um acordo de cooperação técnica entre a CAIXA e o IBGE, e cada instituição 

possui suas responsabilidades, que de modo geral são: 

• CAIXA: definição e atualização das especificações técnicas dos insumos, e dos 

conjuntos de famílias juntamente com as especificações dos insumos; 

• IBGE: coletar mensalmente e de maneira extensiva os preços de insumos, para auxiliar 

na revisão das famílias homogêneas, revisando os coeficientes e a formação de novas 

famílias de insumos; 

O Manual de Metodologias e Conceitos (2014), explica que para realizar as coletas 

de preços dos insumos, são formadas famílias homogêneas, sendo o insumo representativo 

aquele que é o mais recorrente, tendo os demais insumos denominados de representados. Os 

insumos representativos têm seu preço coletado mensalmente, e os demais são obtidos com a 

aplicação de coeficientes de representatividade, que indicam a proporção entre os preços do 

insumo representativo e os preços de cada um dos outros insumos da família. 

O custo de mão de obra é levantado em construtoras e sindicatos, e as categorias 

profissionais também são divididas em famílias. Não são considerados regimes de empreitada 

ou de terceirização, os valores correspondem a custos de equipes próprias. Os encargos 

sociais incidem sobre os valores de mão de obra com cálculo único para cada capital de 

estado. A CAIXA publica relatórios de preços levando em consideração os efeitos da 

desoneração da folha de pagamento da construção civil conforme a Lei nº 13.161/2015, e 

relatórios não desonerados considerando 20% de INSS nos encargos sociais (MANUAL DE 

METODOLOGIAS E CONCEITOS, 2020). 

 

2.5.2.2 Composições 

 

O SINAPI divulga mensalmente suas composições, as quais também compõem o 

Banco Referencial de Composições. De acordo com o Manual de metodologias e conceitos 

(2020), as composições passam por um processo de aferição que consiste em dimensionar as 
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produtividades de equipamentos e mão de obra, consumos e perdas de materiais durante a 

execução de serviços da construção civil. 

As composições são aferidas baseadas em dados de campo, os quais são coletados e 

analisados por equipe especializada e com metodologias reconhecidas internacionalmente. As 

medições são realizadas em todo o território nacional, em obras privadas e públicas, de portes 

diversos, executadas por empresas também de portes variados e com mão de obra em variados 

regimes de contratação. A composição de custo horário de equipamentos é computada através 

dos manuais de fabricantes, por meio de pesquisa de mercado dos equipamentos à disposição 

e de referências bibliográficas (MANUAL DE METODOLOGIAS E CONCEITOS, 2020). 

Segundo o Manual de Metodologias e Conceitos (2020), este estudo identifica 

elementos que impactam no consumo de materiais para cada grupo de serviços e na 

produtividade de mão de obra e equipamentos. Estes elementos são levados em consideração 

para a concepção do grupo de composições representativas do serviço em análise, 

influenciando os coeficientes das composições. Cada composição é determinada a partir de 

amostras levantadas em diversas obras distintas no território brasileiro, constituídas de 

aferições diárias com prazo de pelo menos cinco dias em cada obra. 

Para cada etapa do serviço, a aferição busca compor as composições com os recursos 

indispensáveis para sua execução. É possível representar, por meio da combinação de 

composições, uma enorme gama de formas de construção. As composições são classificadas, 

em conformidade com o Manual de Metodologias e Conceitos (2020), em: 

• Composições principais: criadas com o objetivo de traduzir a execução dos principais 

serviços, considerando o esforço da mão de obra, equipamentos e materiais envolvidos 

diretamente no serviço; 

• Composições auxiliares: representam a composição de custos de elementos que serão 

empregados nos principais serviços; 

• Composições de custo horário de equipamentos: para cada equipamento são criadas 

composições que contemplam os custos produtivos (CHP) e improdutivos (CHI); 

• Composição de custo horário de mão-de-obra: para cada profissional representado, são 

levados em conta os custos com alimentação, exames médicos, seguros obrigatórios, 

transporte urbano, EPI e ferramentas; 

• Composição de transportes: são considerados os esforços do ciclo de transporte, e 

pelas improdutividades provenientes da falta de necessidade do transporte; 
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• Combinações e kits de composições: combinações entre os principais serviços e seus 

auxiliares, levando em conta situações mais em campo durante o procedimento de 

aferição; 

• Composição Representativa: Criadas a fim de racionalizar o uso das referências do 

sistema, são desenvolvidas com base na ponderação de composições e quantitativos 

obtidos em situações paradigmas, que representam considerável parte das situações 

que se quer orçar; 

• Composição por ponto: Composições de serviços de pontos elétricos e postos de 

consumo de água que abrangem, por exemplo, desde o rasgo na alvenaria para 

passagem dos eletrodutos as fixações e chumbamentos.  

O Manual De Metodologias e Conceitos (2020), elucida que as composições do 

SINAPI são identificadas por dois códigos. O primeiro provém da classificação criada para 

possibilitar a segregação e identificação das composições similares. E o segundo código é 

gerado automaticamente pelo sistema quando realizado o cadastramento da composição, e 

figura nos relatórios mensais.  

O primeiro código é classificado da seguinte maneira: 

MACROTEMA (XX). CLASSE.GRUPO.NUM(XXX)/SEQUENCIAL(XX) 

Explica ainda, que o número do MACROTEMA é composto por dois algarismos que 

se referem a natureza do serviço correspondente. São classificadas em:  

MACROTEMA I (01) – Habitação, fundações e estruturas;  

MACROTEMA II (02) - Instalações hidráulicas prediais e redes de distribuição de 

energia elétrica; 

MACROTEMA III (03) – Saneamento e infraestrutura urbana.  

Já a classe divide as composições em 29 macroetapas, segundo o Manual de 

metodologias e conceitos (2020, p.46), sendo elas: 

• ASTU: assentamento de tubos e peças 

• CANT: canteiro de obras 

• COBE: cobertura 

• CHOR: custos horários de máquinas e equipamentos 

• DROP: drenagem/obras de contenção/poços de visita e caixas 

• ESCO: escoramento 

• ESQV: esquadrias/ferragens/vidros 

• FOMA: fornecimento de materiais e equipamentos 



40 

• FUES: fundações e estruturas 

• IMPE: impermeabilizações e proteções diversas 

• INEL: instalação elétrica/eletrificação e iluminação externa 

• INPR: instalações de produção 

• INES: instalações especiais 

• INHI: instalações hidrossanitárias 

• LIPR: ligações prediais água/esgoto/energia/telefone 

• MOVT: movimento de terra 

• PARE: paredes/painéis 

• PAVI: pavimentação 

• PINT: pinturas 

• PISO: pisos 

• REVE: revestimento e tratamento de superfícies 

• SEDI: serviços diversos 

• SEEM: serviços empreitados 

• SEES: serviços especiais 

• SEOP: serviços operacionais 

• SERP: serviços preliminares 

• SERT: serviços técnicos 

• TRAN: transportes, cargas e descargas 

• URBA: urbanização 

O grupo representa o tipo da classe escolhida. O campo “Num” é formado por três 

dígitos, que correspondem ao número da composição em estudo para o grupo a que pertence. 

O sequencial é composto por dois dígitos, iniciado em 01, que corresponde a sequência 

numérica de combinações entre a composição original e auxiliares. 

 

2.5.3 Desoneração da folha de pagamento 

 

A CAIXA publica relatórios de serviços com encargos sociais com e sem 

desoneração, e compete ao orçamentista a utilização do relatório adequado para cada caso. Os 

encargos sociais adotados pelo SINAPI não levam em consideração custos adicionais de 

periculosidade ou insalubridade, nesses casos o orçamentista deve avaliar e adicionar à 
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referência, se necessário. Nos casos de custos devido a trabalho noturno deve ser considerado 

as disposições do artigo 73 de Decreto Lei 5.452/43 (Consolidação das leis de trabalho). 

Pellegrini e Mendes (2014) diz que, devido a desoneração da folha de pagamento a 

empresa recolhe o tributo, com alíquota de 2%, incidente sobre o lucro bruto da empresa e 

não mais sobre a folha de pagamento de 20% (contribuição do INSS).  

Ainda segundo Pellegrini e Mendes (2014), com a desoneração existe uma 

diminuição parcial do imposto pago, pois a receita proveniente dessas alíquotas não compensa 

a perda originária da menor tributação sobre a folha. A razão pela qual a adoção dessa 

alteração tributária é realizada, é a redução dos custos de produção no País, principalmente o 

custo da indústria, que tem enfrentado dificuldades para competir internacionalmente. 

É levado em consideração o impacto das leis que tratam da desoneração da folha de 

pagamento da construção civil, são elas as Leis 13.670/2018, 13.161/2015 e 12.844/2018. 

 

2.5.4 Aplicações e Uso do SINAPI 

 

A estrutura adotada para demonstrações de uso do SINAPI baseia-se na divisão de 

etapas da obra, procurando se manter o mais fiel possível à sequência normal de execução de 

serviços. A figura 11 retrata a estrutura geral que é praticada para edificações, todavia, é 

possível que exista uma variação em alguma etapa devido a variações e especificidades de 

cada projeto. 

Figura 11: Etapas e serviços básicos 

 

Fonte: Manual de Metodologias e Conceitos do SINAPI (2020) 
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O levantamento dos quantitativos em cada serviço são extraídos com o auxílio de 

softwares de modelagem virtual como Autodesk Revit ® e posterior organização em planilha 

eletrônica utilizando o software Microsoft Excel ®. 

A obtenção dos projetos com o mínimo de especificações elétricas, hidrossanitários, 

estrutural e arquitetônica para embasar o trabalho supracitado são obtidas através da cessão de 

direitos autorais para uso restrito ao subsídio às Demonstrações de Uso do SINAPI. 

Os arquivos contendo as fichas técnicas para cada demonstração de uso do SINAPI 

são publicados no site da caixa. São publicadas além da descrição do projeto, algumas 

imagens que elucidam o que está contido ou não em cada estrutura de demonstração de uso do 

SINAPI. Essas publicações ocorrem periodicamente atualizando os itens que foram alterados 

considerando as alterações na referência técnica devido ao processo de aferição das 

composições, ou eventuais alterações nos projetos.  
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Neste capítulo será usada a metodologia de pesquisa empregada para o progresso 

deste trabalho, a qual se encaminhou a partir de um projeto padrão de uma edificação 

unifamiliar de 360 m² que será composto por duas suítes, uma suíte master com closet, sala de 

estar, cozinha com ilha, varanda gourmet com banheiro, área de serviço e garagem para dois 

carros, o qual é representado no anexo A. Em conformidade com a ABNT NBR 12721:2006 – 

Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras 

disposições para condomínios edifícios, um projeto padrão com estas características 

apresentadas é classificado como uma residência padrão alto (R1-A). Ainda, será manifestado 

também qual a estratégia desta pesquisa, seu fluxograma e o método usado para a evolução 

das planilhas orçamentárias analítica e sintética utilizadas para a comparação dos custos de 

insumos e mão de obra da região Anapolina com o SINAPI. 

 

3.1 PLANO DE PESQUISA 

 

A pesquisa e o estudo a serem realizados são classificados no ponto de vista de seus 

objetivos, como exploratórios e descritivos. Conforme Gil (2002) a pesquisa exploratória se 

define como uma pesquisa que possibilita maior entendimento com o problema, tornando-o 

mais direto e propenso a formar hipóteses, geralmente sua configuração de pesquisa pode ser 

representada como bibliográfica ou um estudo de caso. Neste entendimento, este trabalho será 

disposto por uma pesquisa bibliográfica em relação ao tema apresentado e a pesquisa de 

campo na base da cotação dos custos dos insumos. Já a pesquisa descritiva para o mesmo 

autor, especifica características de uma certa população ou ocorrência utilizando técnicas e 

conhecimentos de coletas de dados, como questionamento e estudo de forma metódica. Sendo 

assim, a apuração descritiva será composta a partir da coleta dos dados de insumos e custos e 

se formará na classe de observação, analítica e interpretativa dos mesmos. 

Quanto à forma de desempenho a pesquisa se identifica como quantitativa, a qual usa 

a quantificação, ou seja, cotação, tanto para a recolhimento de informações quanto para seu 

procedimento com técnicas estatísticas (RICHARDSON, 1999). Para o desenvolvimento 

deste trabalho serão utilizados números para tradução dos dados, tendo as práticas de 

porcentagens, médias, valores em unidade monetária, entre outros fatores numéricos 

convenientes a pesquisa. 
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Do ponto de vista dos procedimentos técnicos de estudo, de acordo com Gil (2002) 

caracteriza-se como pesquisa bibliográfica o desenvolvimento a partir de material já 

publicado, como livros e artigos científicos. 

 

3.2 PLANEJAMENTO 

 

A pesquisa foi delimitada em fluxograma com sete etapas: pesquisa bibliográfica, 

elaboração da planilha orçamentária, levantamento dos quantitativos, aplicação da curva 

ABC, cotação do mercado local, comparação dos custos, análise e considerações finais, 

conforme a esquematização apresentada na Figura 12. 

 

Figura 12: Fluxograma de estudo 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

A primeira fase interpretou a pesquisa bibliográfica, a qual é mesclada por conteúdos 

que englobam o tema deste trabalho, como os preços da construção civil, a orçamentação e 

suas etapas, insumos, e o sistema SINAPI. 

A segunda fase se estabeleceu pela elaboração da planilha orçamentária. Foi feita no 

software Microsoft Office Excel uma planilha de orçamento analítica e sintética, contendo a 

descrição dos serviços e insumos dos projetos padrões utilizados, local para implantação dos 

quantitativos, sua unidade, códigos das composições do SINAPI, coeficientes dos produtos, 

preços unitários e totais. As planilhas estão ligadas aos dados de outra planilha na mesma 
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documentação, nas quais encontram-se os insumos e serviços com seus respectivos códigos de 

orientação e preços que são obtidos a partir de tabelas do SINAPI fornecidas no site da 

CAIXA, na aba downloads, do mês de julho para o estado de Goiás. 

Na terceira fase foi realizado o levantamento dos quantitativos dos materiais e 

serviços paras os projetos padrões utilizados, item da segunda fase, e inscritos no local 

indicado na planilha de orçamento analítica e sintética. A obtenção veio a partir de projetos e 

o memorial descritivo da obra. Concluído este método, foi possível conseguir o custo final da 

construção do projeto com os preços obtidos pelas tabelas do SINAPI. 

Em seguida, na quarta fase houve a produção e aplicação da curva ABC, dividindo 

em ordem decrescente os custos dos materiais utilizáveis na construção conforme os projetos 

padrões. Em concordância com os estudos sobre a curva ABC, foram determinados os 

insumos presentes na curva A, curva B e curva C que retratam 50%, 80% e 100% do valor 

total da obra respectivamente, excluindo a mão de obra qualificada do engenheiro e mestre de 

obra. Para o estudo de comparação dos preços entre o SINAPI e a região em que foi 

pesquisada, foram utilizadas as curvas A e B, para uma noção mais detalhada e precisa. 

A quinta fase, é definida pela cotação de preços do mercado local dos insumos 

adequados para o projeto padrão que foram determinados na segunda fase. Este passo foi 

realizado no comércio de construção civil no município de Anápolis/GO. As informações 

coletadas foram inseridas em novas planilhas de orçamento analítica e sintética, tendo a 

obtenção do custo final da obra com os preços do município. 

Na sexta fase foi realizada a comparação da compatibilidade dos custos finais da 

obra para o projeto padrão com base nas tabelas do SINAPI com os preços do município de 

Anápolis-GO, comprovando se teve ou não divergências entre eles, onde são encontrados e 

procurando responder o porquê. Depois, foi elaborada a análise dos custos entre os 

orçamentos por etapa de serviço da obra a ser executada, e entre cada insumo utilizado. Esta 

análise foi inscrita na planilha orçamentária sintética por etapa. 

Finalmente, na sétima e última fase foi apresentado o balanço e a investigação dos 

dados oferecidos pelo SINAPI para projetos padrões executados na região de Anápolis-GO, 

sendo possível promover as realizações finais da pesquisa deste trabalho. 

 

3.3 ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA E 

ANALÍTICA 
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Os primeiros passos para o desenvolvimento da planilha orçamentária, foram 

identificar os serviços que contemplam a execução do projeto base, para as seguintes etapas: 

serviços iniciais, infraestrutura, mesoestrutura, instalação elétrica, supraestrutura, cobertura, 

instalação hidráulica, instalação da central de gás, vedação, esquadrias, acabamento e serviços 

complementares. A Tabela 3 retrata as etapas do projeto, assim como, as suas subetapas. 

 

Tabela 3: Etapas e subetapas do projeto referência 

ETAPA SUBETAPA 

Serviços iniciais Limpeza e locação 

Infraestrutura Fundações 

Mesoestrutura Estrutura 

Instalação elétrica Instalação elétrica 

Supraestrutura Estrutura 

Cobertura Telhado 

Instalação 

Hidráulica 

Instalação 

Hidráulica 

Instalação Central 

de Gás 

Instalação Central 

de Gás 

Vedação Impermeabilização 

Esquadrias 

Esquadrias de 

madeira e alumínio 

Vidro 

Acabamento 

Pintura, Louças, 

Pisos e 

Revestimentos, 

Forro 

Serviços 

complementares 
Jardinagem, Calçada 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Com o uso da ferramenta Microsoft Office Excel ® foi elaborada inicialmente uma 

planilha orçamentária sintética por etapa. A princípio essa tabela possui local para 

identificação do projeto, a caracterização da obra, o endereço da obra, a data de criação da 

planilha, o mês de referência dos custos utilizados para o orçamento, a taxa de BDI e encargos 

sociais aplicada nos valores dos insumos e da mão de obra, respectivamente. 

Logo em seguida são distribuídas as seguintes colunas, que compõem a planilha 

orçamentária: item, código SINAPI, descrição, unidade, quantidade, valor unitário dos 

materiais e da mão de obra e o custo total do serviço. A Figura 13 ilustra essa fase. 
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Figura 13: Cabeçalho e colunas da planilha orçamentária sintética 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Para cada serviço que compõem as etapas e subetapas do projeto base utilizado, 

foram apurados os códigos das composições que lhe representavam com base nas planilhas 

disponibilizadas pelo sistema do SINAPI. Essas planilhas são atualizadas mensalmente e 

podem ser obtidas de forma gratuita através do site da CAIXA. Outra forma de pesquisar os 

códigos de composições do SINAPI é utilizando o sistema SIPCI (Sistema de Preços, Custos 

e Índices da Construção Civil) que integra o sistema do SINAPI e disponibiliza todos os 

dados das composições e insumos sendo possível ser consultado publicamente e gratuitamente 

através do site (www.sipci.caixa.gov.br). Esta base de dados também é atualizada 

mensalmente, e para consultá-la basta acessar a página e escolher a localidade que se pretende 

realizar a pesquisa. Obteve-se a planilha com os códigos do SINAPI através do site de 

downloads da caixa (https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx). Seu mês de 

referência é o de julho de 2020 e a localidade foi a capital de Goiânia em Goiás. Utilizou-se a 

planilha desonerada visto que os encargos sociais foram acrescidos nas planilhas 

orçamentárias sintética e analítica. A Figura 14 mostra o cabeçalho com as informações da 

planilha e as principais colunas utilizadas da planilha do SINAPI para o levantamento das 

composições e insumos deste trabalho. 

 

Figura 14: Cabeçalho e principais colunas da planilha do SINAPI 

 

Fonte: SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_GO_202007_Desonerado 

 

quinta-feira, 1 de outubro de 2020 Mês de Referência jul/20

Residência Welinton Rosa BDI: 30%

Habitação Unifamiliar Encargos Sociais: 86%

Condomínio Resd. Terras Alphaville

Material M.O
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

Valor Unitário
TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - COMPOSIÇÕES

Data criação:

Obra:

Tipo de Obra

Endereço:

Item
Código 

SINAPI

CODIGO DA COMPOSICAO DESCRICAO DA COMPOSICAO UNIDADE TIPO ITEM CODIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO UNITARIO CUSTO TOTAL

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                    DATA DE EMISSÃO:17/08/2020 23:51:19         DATA DE RT: 15/08/2020

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,57%(HORA)   49,11%(MÊS)

ABRANGENCIA: NACIONAL   DATA REFERENCIA TECNICA: 15/08/2020 LOCALIDADE : GOIANIA   DATA DE PREÇO  : 07/2020

REFERÊNCIA DE COLETA: MEDIANO
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A planilha utilizada possui ao todo, 40.226 linhas distribuídas em 31 colunas que 

contemplam todos os insumos e composições da base de dados do SINAPI. As primeiras 

colunas tratam da classe e agrupamento das composições e insumos, em seguida são tratados 

os códigos, descrição, unidade, a origem do preço e o custo total de cada composição, da 

mesma forma são relacionadas as colunas dos itens que constam em cada composição onde 

além das colunas já citadas também estão relacionados o tipo do item, ou seja, se ele é um 

insumo ou mão de obra, o custo unitário de cada item e o coeficiente estabelecido para cada 

item em diferentes composições, por fim, são apresentadas as porcentagens dos custos de mão 

de obra, materiais, equipamentos e serviços de cada composição. Para otimizar o processo de 

pesquisa foi inserido na planilha um filtro em cada coluna e foi pesquisada a descrição de 

cada serviço identificado no projeto base utilizado. 

Ao pesquisar uma composição na planilha, com o auxílio dos filtros criados, são 

listadas várias composições referentes a descrição pesquisada, a partir daí, o orçamentista 

deve escolher a composição que mais se adequa aos serviços do seu projeto. Por exemplo, ao 

pesquisar na coluna “Descrição da Composição” por “Alvenaria”, serão listadas todas as 

composições referentes a alvenaria, variando o tipo de bloco, a execução do serviço e até 

mesmo sua finalidade. A composição de alvenaria selecionada para o projeto base deste 

trabalho é a “Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm 

(espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 

assentamento com preparo manual. Af_06/2014” e seu código do SINAPI “87524”. A Figura 

15 mostra a utilização do filtro para a pesquisa. A seguir na Figura 16 está o resultado da 

composição pesquisada. 

 

Figura 15: Pesquisa da composição do SINAPI por código em planilha do Excel 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Figura 16: Resultado da pesquisa da composição do SINAPI 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Figura 17: Itens que integram a composição pesquisada no SINAPI 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Ao eleger a composição que irá compor a planilha orçamentária, já é possível 

visualizar os itens dessa composição, bem como seus respectivos códigos SINAPI, sua 

unidade, o custo e seu local de referência e se o item é um insumo ou composição. Neste 

momento também é possível visualizar os coeficientes de representatividade de cada item na 

composição. Para o custo de cada item, seu coeficiente é multiplicado pela representatividade 

do serviço em relação ao seu quantitativo. 

As informações das composições pertinentes ao projeto foram inseridas na planilha 

orçamentária sintética e analítica em conformidade com cada etapa de serviço do projeto. 

Vale salientar que em todas as composições de serviço estão inclusos a mão de obra e os 

equipamentos necessários para sua execução, assim como seus valores e coeficientes. 

Algumas composições possuem em sua formação outras composições, como a de 

alvenaria, por exemplo, que possui em sua composição de custos outra composição que se 

refere a “Argamassa traço 1:2:8”. Para saber quais os itens que a compõe, foi realizada a 

pesquisa de seu código nas planilhas do SINAPI, constatando-se que é integrada por 

materiais, mão de obra e equipamentos. Na planilha orçamentária sintética é mostrado o custo 

total de cada composição e não de cada um dos seus itens. Já na analítica as composições 

mostram os custos de cada um dos seus itens, com exceção das composições que integram 

outras composições, como as de argamassa supradita, estas foram decompostas somente após 

a classificação dos materiais com os conceitos da curva ABC para a execução do orçamento 
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realizado no mercado local, como explicado no item 3.4 deste trabalho, não interferindo nem 

comprometendo a confiabilidade dos valores obtidos. 

A planilha foi alimentada com cada código de item e serviço de acordo com projeto. 

Esses itens podem ser consultados em outra aba do mesmo documento do Excel com o nome 

de “composição(base_de_dados)”. Esse banco de dados deve ser atualizado para futuras 

utilizações dessa planilha pois, além dos custos serem atualizados mensalmente, algum código 

de item ou composição podem ser alterados ocasionalmente. 

Para os itens de composição de mão de obra, com exceção do engenheiro e do mestre 

de obras, não foram apresentados os seus itens, visto que estão contemplados em todos os 

itens dos serviços e têm em sua composição itens consonantes a outras composições, o que 

tornaria a tabela orçamentária repetitiva e cansativa de ser interpretada. Exemplificando, a 

Figura 18 mostra a composição de mão de obra “Pedreiro com encargos complementares “. 

 

Figura 18: Decomposição da mão de obra “Pedreiro com encargos complementares” 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Assim como a mão de obra, as composições de equipamentos não foram 

decompostas, pois uma comparação de mercado seria complexa e imprecisa. Para ilustrar, a 

Figura 19 mostra os itens da composição do equipamento “Betoneira capacidade nominal de 

400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2CV, sem carregador - 

chp diurno. af_10/2014”, onde além do insumo do equipamento são consideradas sua 

depreciação e sua manutenção. 

 

Figura 19: Decomposição do equipamento “Betoneira” 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Pode acontecer de algum serviço do projeto não constar no banco de dados do 

SINAPI, criando a necessidade de gerar novas composições, o que foi necessário para alguns 

serviços como a central de gás residencial por exemplo. 

Alimentada a base de dados da planilha orçamentária sintética e analítica com todas 

as composições de serviços para o projeto padrão, bastou inserir os quantitativos em seus 

respectivos locais. Como os coeficientes e os custos unitários de cada item dos serviços já 

eram sabidos, a quantidade e o custo total para cada item da composição foram calculadas 

automaticamente, sendo ele material, equipamento ou mão de obra. Ao final de cada etapa na 

planilha orçamentária sintética é apresentado o somatório dos custos de mão de obra, o 

somatório dos custos de materiais e equipamentos e o valor total resultante da soma de ambos. 

Sobre o somatório da mão de obra são calculados 85,57% de encargos sociais, os quais são 

acrescidos ao valor total. Sobre esse novo valor são calculados e acrescidos mais 30% 

referentes ao BDI resultando no valor final do serviço. Portanto, é possível verificar, 

separadamente, os valores de mão de obra, materiais e equipamentos, encargos sociais e BDI 

que incidem em cada etapa do projeto. 

 

Figura 20: Exemplo de uma etapa da planilha orçamentária sintética 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Ao final da planilha orçamentária analítica são expressos os mesmos dados exibidos 

ao fim de cada etapa na planilha sintética, a única diferença é que na planilha analítica os 

custos são referentes ao custo total da construção, pois são somados os serviços de todas as 

etapas do projeto. 

 

Figura 21: Custo global planilha orçamentária analítica 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

28.1 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 108,9 3,32 2,79 664,84

28.2 92397 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 21,6 40,47 4,95 980,97

28.3 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 30,16 42,82 12,33 1.663,56

M.O = 782,21  R$          Total = 3.309,38 R$  

Outros = 2.527,17  R$       LS = 669,33 R$      

BDI = 1.193,61 R$  

5.172,32 R$  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

28 CALÇAMENTO /JARDINAGEM

Valor Total = 

M.O = 316.179,39 Total = 556.169,22

Outros = 239.989,83 LS = 270.554,70

BDI = 248.017,18

Valor Total = 1.074.741,10

TOTAL
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3.4 APLICAÇÃO DA CURVA ABC 

 

Concluindo o processo de formatação das planilhas orçamentárias analítica e 

sintética com base nos materiais do SINAPI para a obra, foi efetuada a aplicação desses dados 

para a curva ABC. A ideia deste desenvolvimento é de precisão na cotação de mercado no 

município de Anápolis-GO, porque é nesta fase que já se conhece todos os elementos 

fundamentais para a realização da obra conforme os projetos padrões utilizados. 

Com o auxílio do software Microsoft Office Excel®, além da inclusão dos dados, 

também foram geradas as classificações de preços de forma decrescente, e posteriormente as 

porcentagens unitárias e acumuladas de cada insumo para a divisão nas faixas A, B e C. Na 

ilustração a seguir (Figura 22), tem a exibição exemplificativa da curva ABC. 

 

Figura 22: Exemplo de curva ABC 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

O princípio dessa aplicação tem o conceito de utilizar as partes A e B da curva para a 

cotação, pois são nelas que o orçamento já está em 80% do seu valor total e posteriormente os 

insumos presentes nessas etapas são os mais importantes, tendo uma atenção voltada para 

eles. Essa importância vem da razão de promover a informação de quais materiais terão uma 

cautela na negociação com o comerciante local de onde fará a compra dos materiais, 

postulando assim os descontos nos preços. 
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Após a aplicabilidade da curva ABC e separação dos materiais, finalmente o foco é 

promovido para a cotação real de mercado no município de Anápolis-GO. 

 

3.5 COTAÇÃO DE MERCADO 

 

Com os insumos levantados após a aplicação dos conceitos da curva ABC, realizou-

se a cotação de mercado no município de Anápolis/GO. A coleta dos preços dos materiais foi 

realizada em diversos locais no comércio de construção, pois, devido à variedade de materiais 

não foi possível realizar a cotação em um único local. Alguns materiais como pisos e janelas, 

por exemplo, foram cotados em lojas especializadas em acabamentos e materiais como 

cimento e tijolo foram orçados em lojas de materiais para construção. A mão de obra foi 

obtida em contato com construtoras do município e em entrevista com mestres de obras que 

trabalham no município. Os equipamentos não foram cotados levando em consideração que a 

maioria das construtoras em Anápolis/GO trabalham com maquinário próprio, alugando 

somente equipamentos como guinchos e bombas estacionárias, não inclusos nos insumos da 

curva AB. 

Com todos os insumos cotados desenvolveu-se a planilha orçamentária com os 

preços para o município de Anápolis/GO, com as mesmas características da planilha 

orçamentária com os dados do SINAPI, porém se exclui a coluna do código. Com estes 

processos concluídos será possível comparar os orçamentos com os valores do SINAPI e os 

praticados no mercado local. E por fim observar se os valores sugeridos pelo SINAPI o 

tornam uma boa ferramenta de orçamentação para os projetos no município de Anápolis/GO 
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4 RESULTADOS 

 

Desde a realização da cotização de mercado dos insumos no município de 

Anápolis/GO, é viável conferir os custos para o andamento do projeto referencial com os 

valores exibidos pelo SINAPI para o mês de julho no ano de 2020. Consequentemente, neste 

presente capítulo serão descritos os resultados da planejada pesquisa, explicando a 

comparação de preços dos insumos, tendo a possibilidade de certificar os custos para cada 

serviço do projeto, e finalmente o custo total global da obra para execução. 

 

4.1 COMPARAÇÃO DO CUSTO DOS INSUMOS OBTIDOS NA CURVA ABC 

 

O valor dos insumos retratados é englobado pelos materiais e pela mão de obra 

necessários para a aplicação do projeto referencial usado. Recordando que, os insumos de 

equipamentos não foram contabilizados, por refletirem uma maior especialidade conforme o 

tipo de equipamento a ser manuseado, e assim, sua medição de aplicação ser de difícil 

precisão, além de ser confusa. 

 

4.1.1 Comparação dos custos dos materiais 

 

O preço para cada material foi obtido a partir da média aritmética dos valores 

cotados no mercado da construção civil na cidade de Anápolis-GO. Foi determinada a ideia de 

média aritmética para estimar um valor padrão entre três fornecedores. Não foram aplicados 

os critérios de variância e desvio padrão, dado que a análise dos materiais com três cotações 

em diferentes fornecedores não atende estas condições, ao se executar mais cotações e ignorar 

o maior e o menor custo conseguido, ficariam com um valor diversificado, consequentemente 

mais elevado. Apurou-se, que com este acrescimento de custo e continuidade da cotação para 

se atingir uma variância considerável, os preços se afastavam cada vez mais dos preços dos 

fornecedores escolhidos do município, o que poderia provocar uma menor precisão dos 

resultados. A relação catalográfica dos materiais com os preços de cada fornecedor e com sua 

média aritmética pode ser observada no anexo J. 

Continuamente, na Tabela 4 pode-se observar a conferência comparativa dos custos 

unitários para cada material entre o SINAPI e a cotização em Anápolis-GO, onde manifesta a 

desigualdade dos custos tanto em unidade financeira quanto em porcentagem. Os valores da 

diferença de custo de porcentagem negativa são aqueles em que no SINAPI possuem um 
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preço inferior ao obtido no município de Anápolis-GO, e ao contrário, os valores de 

porcentagens positivas são os custos com valores superiores ao apresentado em Anápolis-GO. 

 

Tabela 4: Comparação de custos de materiais entre Anápolis e SINAPI 

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL UNIDADE 

CUSTO R$ 
DIFERENÇA DE 

CUSTOS 

SINAPI ANÁPOLIS R$ % 

1 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 
un. R$ 13,17 R$ 8,80 R$ 4,37 33,18% 

2 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE 

VEDACAO, 20 MM X 1/2" 
un. R$ 6,52 R$ 8,96 R$ 2,44 -27,21% 

3 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un. R$ 54,02 R$ 60,96 R$ 6,94 -11,39% 

4 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM kg R$ 21,39 R$ 18,50 R$ 2,89 13,51% 

5 ARAME RECOZIDO 16 BWG OU 18 BWG kg R$ 15,00 R$ 12,97 R$ 2,03 13,56% 

6 AREIA MÉDIA m³ R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 0,00 0,00% 

7 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III kg R$ 1,50 R$ 1,80 R$ 0,30 -16,51% 

8 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MANUAL m³ R$ 465,77 R$ 340,26 R$ 125,51 26,95% 

9 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. 
m³ R$ 421,22 R$ 272,21 R$ 149,01 35,38% 

10 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L 
m³ R$ 498,01 R$ 196,44 R$ 301,57 60,55% 

11 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL m³ R$ 428,30 R$ 245,56 R$ 182,74 42,67% 

12 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L - AREIA GROSSA 
m³ R$ 338,64 R$ 121,77 R$ 216,87 64,04% 

13 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L - AREIA MÉDIA 
m³ R$ 436,89 R$ 182,65 R$ 254,24 58,19% 

14 
BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO, 

6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM 
un. R$ 0,47 R$ 0,74 R$ 0,27 -36,20% 

15 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM un. R$ 1,75 R$ 3,18 R$ 1,43 -44,91% 

16 
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
un. R$ 4,15 R$ 4,62 R$ 0,47 -10,11% 

17 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

SECAO NOMINAL 2,5 MM2 
m R$ 1,21 R$ 2,38 R$ 1,17 -49,16% 

18 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

SECAO NOMINAL 4 MM2 
m R$ 2,16 R$ 3,73 R$ 1,57 -42,09% 

19 
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, 

COM TAMPA 
un. R$ 684,17 R$ 1.212,90 R$ 528,73 -43,59% 

20 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg R$ 0,44 R$ 0,44 R$ 0,00 0,00% 

21 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
m³ R$ 307,67 R$ 192,63 R$ 115,04 37,39% 

22 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
m³ R$ 330,30 R$ 203,35 R$ 126,95 38,44% 

23 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1 
m³ R$ 282,51 R$ 250,36 R$ 32,15 11,38% 

24 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1 
m³ R$ 333,90 R$ 292,16 R$ 41,74 12,50% 

25 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" cj R$ 0,16 R$ 0,36 R$ 0,20 -55,56% 

26 
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA BSP, DE 1/2" 
un. R$ 4,96 R$ 4,91 R$ 0,05 1,08% 

27 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM un. R$ 1,60 R$ 2,63 R$ 1,03 -39,24% 

28 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM un. R$ 2,07 R$ 4,17 R$ 2,10 -50,32% 

29 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 

DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA 
l R$ 4,95 R$ 6,40 R$ 1,45 -22,66% 

30 

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, 

CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 

1 1/4" 

m R$ 3,16 R$ 2,35 R$ 0,81 25,63% 

31 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL COBRIMENTO 20 MM 
un. R$ 0,13 R$ 0,11 R$ 0,02 15,38% 

32 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO 

QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC 
un. R$ 150,00 R$ 183,33 R$ 33,33 -18,18% 
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33 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 
m R$ 3,78 R$ 3,03 R$ 0,75 19,93% 

34 GESSO EM PO kg R$ 0,49 R$ 2,17 R$ 1,68 -77,38% 

35 
JANELA DE CORRER COM 

VIDRO 120 X 150 CM 
un. R$ 868,99 R$ 868,56 R$ 0,43 0,05% 

36 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un. R$ 1,63 R$ 2,00 R$ 0,37 -18,50% 

37 
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" 
un. R$ 12,07 R$ 15,45 R$ 3,38 -21,89% 

38 
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
un. R$ 5,75 R$ 9,48 R$ 3,73 -39,35% 

39 

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* 

KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, 

CONEXAO DE 1/4" 

un. R$ 83,64 R$ 53,80 R$ 29,84 35,67% 

40 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM m² R$ 3,83 R$ 6,88 R$ 3,05 -44,30% 

41 

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM 

A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 

ORGANICO 

kg R$ 11,11 R$ 9,97 R$ 1,14 10,23% 

42 
MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO 

INTERNO E EXTERNO 
kg R$ 6,73 R$ 6,53 R$ 0,20 3,02% 

43 MASSA PARA VIDRO kg R$ 7,32 R$ 13,49 R$ 6,17 -45,72% 

44 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4" 
un. R$ 10,22 R$ 16,05 R$ 5,83 -36,32% 

45 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" un. R$ 3,39 R$ 3,27 R$ 0,12 3,54% 

46 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" un. R$ 4,70 R$ 4,65 R$ 0,05 1,13% 

47 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA 

SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM 
un. R$ 2,54 R$ 0,82 R$ 1,72 67,72% 

48 
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 

MM X 19 MM 
cento R$ 18,93 R$ 17,26 R$ 1,67 8,80% 

49 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 

CONCRETO DE 30 A 100 LITROS 
m³ R$ 1.623,20 R$ 1.441,36 R$ 181,84 11,20% 

50 PEDRA BRITADA N° 1 (9,5 a 19 MM) m³ R$ 59,13 R$ 90,00 R$ 30,87 -34,30% 

51 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM cento R$ 34,13 R$ 44,63 R$ 10,50 -23,53% 

52 
PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 
m² R$ 45,80 R$ 63,51 R$ 17,71 -27,89% 

53 
PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, 

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 
m² R$ 54,10 R$ 39,57 R$ 14,53 26,86% 

54 
PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E 

ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) 
m² R$ 11,11 R$ 42,57 R$ 31,46 -73,90% 

55 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") 
m R$ 3,93 R$ 6,69 R$ 2,76 -41,28% 

56 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) kg R$ 11,67 R$ 13,15 R$ 1,48 -11,25% 

57 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 

X 11) 
kg R$ 14,13 R$ 13,54 R$ 0,59 4,18% 

58 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 

1 " 
un. R$ 33,64 R$ 36,46 R$ 2,82 -7,74% 

59 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 

3/4 " 
un. R$ 21,31 R$ 36,83 R$ 15,52 -42,14% 

60 
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, 

VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA 
un. R$ 24,83 R$ 36,99 R$ 12,16 -32,87% 

61 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR kg R$ 2,87 R$ 5,42 R$ 2,55 -47,02% 

62 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM 

(1 X 3 ") 
m R$ 1,41 R$ 2,94 R$ 1,53 -52,04% 

63 SISAL EM FIBRA kg R$ 8,52 R$ 17,17 R$ 8,65 -50,37% 

64 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un. R$ 46,91 R$ 45,17 R$ 1,74 3,70% 

65 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM m R$ 8,28 R$ 5,71 R$ 2,57 31,08% 

66 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM m R$ 12,11 R$ 11,70 R$ 0,41 3,39% 

67 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM un. R$ 0,83 R$ 1,50 R$ 0,67 -44,54% 

68 

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, 

(C X L) *50 X 7,5* CM 

m R$ 1,66 R$ 2,72 R$ 1,06 -38,97% 

69 
TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, 

FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M 
m² R$ 6,94 R$ 8,88 R$ 1,94 -21,88% 
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70 
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 

1,10 M 
m² R$ 21,38 R$ 59,96 R$ 38,58 -64,34% 

71 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO l R$ 21,86 R$ 22,31 R$ 0,45 -2,03% 

72 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 un. R$ 25,89 R$ 17,97 R$ 7,92 30,60% 

73 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM m R$ 20,60 R$ 26,44 R$ 5,84 -22,10% 

74 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM m R$ 8,99 R$ 9,77 R$ 0,78 -7,95% 

75 
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" 
un. R$ 19,31 R$ 21,16 R$ 1,85 -8,74% 

76 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " un. R$ 30,29 R$ 37,61 R$ 7,32 -19,46% 

77 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " un. R$ 34,96 R$ 41,55 R$ 6,59 -15,87% 

78 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM m² R$ 184,91 R$ 190,22 R$ 5,31 -2,79% 

  TOTAL R$ 8.351,01 R$ 7.363,52 R$ 987,49 11,82% 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

O material com o maior custo em relação ao obtido no SINAPI, para o município de 

Anápolis-GO é descrito pelo gesso em pó, sendo superior a 75% na comparação dos preços, 

chegando precisamente na marca de 77,38%. Isto é característico devido ao momento 

pandêmico do COVID-19, gerando um aumento significativo em alguns outros insumos da 

construção civil. 

Após o gesso em pó, os materiais em relação ao seu custo unitário que apresentam 

valores superiores aos do SINAPI é a placa de gesso para forro de 60 cm x 60 cm espessura 

de 12 mm, que chega a 73,90%, depois se sobressai o custo da telha de fibrocimento ondulada 

com espessura de 6 mm, 2,44 m x 1,10 m, com 64,34%, e em sequência, o conjunto de 

arruelas de vedação 5/16”, sendo 55,56% mais caro. Estes foram os materiais que mostraram 

um maior custo unitário em comparação com os valores do SINAPI para o mês de julho de 

2020. 

A areia média e o cimento Portland composto CP II-32 foram os materiais que 

obtiveram exatamente o mesmo custo do SINAPI, de R$95/m³ e R$0,44/kg respectivamente. 

Estes materiais precisam ser transportados em grandes quantidades e, teoricamente, ter uma 

logística de rota, resultando nos custos idênticos ao do SINAPI. 

Os materiais com menor diferença de custos para o município de Anápolis-GO em 

relação ao SINAPI e que, consequentemente se mostram confiáveis no arranjo de custos por 

esta ferramenta são: niple de ferro galvanizado com rosca BSP. de ¾” com 1,13%, cotovelo 

de 45 graus de ferro galvanizado com rosca BSP de ½” com 1,08% e a janela de correr com 

vidro 120 cm x 150 cm com 0,05%. Todos esses custos são inferiores comparados aos do 

SINAPI. 
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4.1.2 Comparação dos custos de mão de obra  

 

No site do SINDUSCON (Sindicato das Indústrias da construção civil) do estado de 

Goiás é disponibilizado o piso salarial para trabalhadores da construção civil, todavia os 

valores são muito aquém ao praticado em Anápolis/GO. Para o levantamento do custo de mão 

de obra na cidade de Anápolis/GO, foi realizada uma consulta com duas construtoras de 

médio porte que atuam no município e para que o resultado retratasse fielmente o valor 

praticado na cidade também foi realizada uma série de entrevistas com os trabalhadores de 

diferentes funções.  

Com a pesquisa realizada foi possível traçar uma média salarial para todas as funções 

de mão de obra encontradas nos serviços que compõem a curva AB. No anexo K é possível 

visualizar as descrições de cada mão de obra, assim como os valores cotados na cidade de 

Anápolis/GO. 

Na Tabela 5 consta o comparativo de custo entre os valores obtidos no mercado local 

com os valores disponibilizados pelo SINAPI. Ainda pode ser observado nesse anexo a 

diferença e a porcentagem dessa diferença entre cada mão de obra. A mão de obra 

disponibilizada pelo SINAPI é 26,11% mais cara que a praticada na cidade de Anápolis, essa 

diferença é creditada a alguns itens que são incluídos nas composições de mão de obra no 

SINAPI, como alimentação e cursos de capacitação profissional, itens os quais não foram 

considerados no levantamento dos valores em Anápolis. 

 

Tabela 5: Comparação de custos de mão de obra entre Anápolis e SINAPI  

COMPARAÇÃO DOS VALORES OBTIDOS NO SINAPI E NO MERCADO LOCAL DE 

ANÁPOLIS 

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA UN  VALOR SINAPI VALOR ANÁPOLIS 

DIFERENÇA 

R$ % 

Carpinteiro H R$ 18,44 R$ 13,10 R$ 5,35 28,99% 

Ajudante de Carpinteiro H R$ 15,43 R$ 8,57 R$ 6,87 44,49% 

Pedreiro  H R$ 18,57 R$ 15,43 R$ 3,15 16,94% 

Servente H R$ 13,32 R$ 8,57 R$ 4,76 35,70% 

Azulejista H R$ 18,51 R$ 23,75 -R$ 5,24 -28,31% 

Telhadista H R$ 19,73 R$ 13,10 R$ 6,64 33,63% 

Impermeabilizador H R$ 19,70 R$ 8,57 R$ 11,14 56,52% 

Ajudante especializado em Vedação H R$ 15,93 R$ 8,57 R$ 7,37 46,23% 

Gesseiro H R$ 15,94 R$ 14,69 R$ 1,26 7,87% 

Armador H R$ 18,48 R$ 15,34 R$ 3,14 16,99% 

Ajudante de Armador H R$ 14,17 R$ 8,57 R$ 5,61 39,56% 

Eletricista H R$ 18,75 R$ 15,94 R$ 2,81 14,99% 
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Auxiliar de eletricista H R$ 14,45 R$ 8,57 R$ 5,89 40,73% 

Encanador ou Bombeiro Hidráulico H R$ 18,15 R$ 15,74 R$ 2,41 13,28% 

Ajudante de Encanador ou Bombeiro Hidráulico H R$ 14,00 R$ 8,57 R$ 5,44 38,82% 

Pintor H R$ 19,68 R$ 19,38 R$ 0,31 1,55% 

Operador de Betoneira H R$ 21,21 R$ 9,99 R$ 11,23 52,92% 

Vidraceiro H R$ 17,33 R$ 14,01 R$ 3,32 19,16% 

SOMATÓRIO: R$ 311,79 R$ 230,40 R$ 81,40 26,11% 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Somente os valores levantados para o azulejista em Anápolis/GO foram superiores 

aos valores disponibilizados pelo SINAPI, cerca de 28%. O custo hora do profissional 

azulejista levantado em Anápolis/GO foi para um serviço especializado em porcelanato, que 

pode ser consideravelmente superior ao valor de um serviço com pisos comuns, acredita-se 

que essa diferença é devida exclusivamente ao tipo de acabamento. 

Observa-se que o item com o maior custo na cidade de Anápolis, além do azulejista, 

é o pintor. O custo hora de um pintor foi item que mais se aproximou do valor disponibilizado 

pelo SINAPI, variando apenas 1,55%. Os responsáveis pela maior diferença de custo entre o 

município de Anápolis e o SINAPI foram os itens do operador de betoneira e o do 

impermeabilizador, cerca de 50%. 

Nas construtoras consultadas, os operadores de betoneira, geralmente, são 

contratados como serventes e ganham uma bonificação devido a especialização como 

operador de betoneira. O custo hora de um operador de betoneira, praticado em Anápolis/GO, 

é cerca de 15% superior ao de um servente. 

Em Anápolis/GO, o serviço de impermeabilização assim como o vidraceiro, na 

grande maioria das vezes é terceirizado e pago por produção, o que dificultou o levantamento 

do custo hora desses itens. Os custos hora estimados para essas funções foram realizados 

através de notas de cálculo para pagamento de serviços, disponibilizados pelas construtoras 

que nos auxiliaram nesse trabalho; com essas notas em mãos possibilitou-se estimar o mais 

precisamente possível o custo hora para essas funções.  

Os valores cotados no município de Anápolis/GO apresentaram um custo inferior aos 

fornecidos pelo SINAPI para o mês de julho. Os itens com maior diferença foram o operador 

de betoneira e o impermeabilizador, chegando a cerca de 50%. Para o carpinteiro, ajudante de 

carpinteiro, servente, azulejista, telhadista, ajudante especializado em impermeabilização, 

ajudante de armador, ajudante de eletricista e ajudante de encanador, a diferença variou entre 

28% e 46%. 
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Os custos para pedreiro, gesseiro, armador, eletricista, encanador, pintor e vidraceiro, 

apresentaram a menor diferença de custos, abaixo de 20%. 

 

Figura 23: Gráfico de comparação de custos de mão de obra entre Anápolis e SINAPI 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar se o uso dos valores fornecidos pela 

ferramenta do SINAPI são confiáveis para serem aplicados em projetos a serem executados na 

cidade de Anápolis/GO. Para isso, por meio de um orçamento analítico para um projeto de 

uma residência unifamiliar de alto padrão com 180,85m², realizou-se a cotação de preços 

praticados no mercado local do município e comparados com os valores obtidos através da 

ferramenta do SINAPI, tendo como referência o mês de julho de 2020. Os insumos e mão de 

obra orçados foram obtidos após aplicação da curva de experiência ABC que mostrou os itens 

que impactam em até 80% do custo global do projeto. 

Percebe-se que com a aplicação da curva ABC houve uma grande otimização do 

processo de orçamentação e graças a ela foi realizado o levantamento dos preços no mercado 

local de maneira mais precisa, visto que o número de insumos a serem orçados diminui 

consideravelmente.  

Verifica-se que a ferramenta do SINAPI contempla todos os itens necessários para a 

execução de um projeto, seja de baixo, médio e alto padrão, todavia, as composições da 

ferramenta não contemplam todos os tipos e especificidades de serviço, como a instalação de 

uma central de gás para residência unifamiliar ou a instalação de uma bancada estilo ilha na 

cozinha, por exemplo. Com isso foi necessária a criação de algumas composições para que 

todos os serviços descritos no projeto pudessem ser contemplados no processo orçamentário. 

Percebe-se também que todos os itens orçados originados do SINAPI são comercializados no 

município de Anápolis/GO. 

O comparativo dos custos totais de materiais mostrou que os valores disponibilizados 

pelo SINAPI, são confiáveis. Porém, alguns itens como gesso e materiais de acabamento, 

devem ser analisados com um pouco mais de atenção. Como um todo, a diferença de custos 

constatada é admissível. 

Em relação aos custos de mão de obra, verifica-se que todos os itens, com exceção 

do azulejista, são menores para o município de Anápolis/GO do que os estabelecidos no 

SINAPI. Esta diferença pode ser associada ao valor do custo de vida, que é menor em uma 

cidade do interior do que a encontrada na capital. O custo de mão de obra do azulejista 

praticado no município de Anápolis/GO foi superior ao do disponibilizado pelo SINAPI, isso 

se deve ao tipo de acabamento que será usado no projeto, o que, embora especificado pela 

composição da ferramenta, não é levado em conta na especificação da mão de obra no 

SINAPI. 
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Com a realização e comparação dos orçamentos dos custos dos materiais e da mão de 

obra obtidos na curva ABC, foi possível estabelecer que os custos dos materiais 

disponibilizados pela ferramenta do SINAPI são em média 11,82% mais caros do que os 

preços praticados no município de Anápolis/GO. Esta divergência é aceitável, visto que os 

orçamentos não levam em consideração perdas com materiais por exemplo, o que com sua 

correção equilibraria essa disparidade de valores; também pode-se creditar essa diferença à 

pandemia do corona vírus que assola o mundo atualmente e tem provocado uma frenética 

oscilação de preços dos materiais de construção civil. Já os custos de mão de obra 

apresentados pelo SINAPI se mostraram 26,11% mais caros do que os praticados no 

município de Anápolis/GO, essa disparidade ocorre, pois, a composição de mão de obra do 

SINAPI leva em consideração cursos de capacitação profissional e gastos secundários que não 

foram considerados no orçamento local. 

Deste modo, obteve-se resultados suficientes para elaborar as considerações de 

comparação entre os orçamentos, alcançando os objetivos deste trabalho e podendo 

determinar que a ferramenta orçamentária do SINAPI, é uma boa ferramenta e pode ser 

utilizada em empreendimentos no município de Anápolis/GO de maneira confiável e segura 

como um todo. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Recomenda-se para futuros trabalhos, que seja utilizada a mesma metodologia 

aplicada nesse trabalho. Podendo ser aplicada em outro município ou outra região, e em 

projetos de padrões diferentes do utilizado como referência nesse trabalho. 
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ANEXO A – PRANCHAS PROJETO ARQUITETÔNICO REFERÊNCIA 
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ANEXO B - PROJETO ELÉTRICO REFERÊNCIA 
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ANEXO C – PRANCHAS PROJETO HIDROSSANITÁRIO REFERÊNCIA 
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ANEXO D – PRANCHAS PROJETO ESTRUTURAL REFERÊNCIA 
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ANEXO E – PRANCHAS PROJETO DA CENTRAL DE GÁS REFERÊNCIA 
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ANEXO F – MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO REFERÊNCIA 

 

Residência unifamiliar de alto padrão. 

Área Total: 360 m² 

 

DECLARAÇÃO 

Este memorial descritivo tem como forma objetiva complementar e dar melhor 

suporte a compreensão da construção de uma residência unifamiliar de alto padrão, a qual 

deverá ser executada seguindo as especificações dos projetos e sobre controle de um 

responsável técnico. A mesma será composta por duas suítes, uma suíte master com closet, 

sala de estar, cozinha, varanda gourmet com banheiro, área de serviço e garagem para dois 

carros, resultando em uma área total construída de 180,85 m². 

 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

O terreno que será implantado o projeto dispõe de abastecimento de água potável, 

energia elétrica e esgotamento sanitário distribuídos pela rede pública com seus respectivos 

órgãos. 

 

1.1 LIMPEZA E LOCAÇÃO 

 

1.1.1 Capina e limpeza do terreno: 

Será realizado a capina e limpeza do terreno de forma manual, para a retirada de 

vegetação existente no terreno que possa interferir na execução do projeto e estética. 

 

1.1.2  Locação da obra: 

Consiste na locação do projeto no terreno, de modo a determinar todos os 

referenciais necessários para a construção da obra como: referência de nível (RN - cota 

básica), eixos principais, estacas, vigas baldrames e paredes. 

Os esquadros serão conferidos com trena, de acordo com as medidas da planta baixa, 

tomadas em nível. Para compensar as alterações entre as medidas reais dos blocos cerâmicos 

(tijolos) e as anotadas em planta, às paredes externas serão locadas pelas medidas externas e 

as internas, pelos respectivos eixos. 

Os níveis dos pisos deverão estar de acordo com os indicados em planta, devendo o 

ponto mais desfavorável ficar, no mínimo 20 cm acima do nível do solo garantindo a perfeita 

execução dos serviços subsequentes. A locação será do tipo convencional através de gabarito 

de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 metros sem reaproveitamento. 

 

2.  INFRAESTRUTURA 

 

2.1  FUNDAÇÕES 

 

2.1.1  Escavação manual em solo profundidade de 1,5 m até 3 m: 

As escavações manuais para a execução das fundações deverão ter profundidade 

mínima necessária até que seja atingido terreno firme. Qualquer surgimento de rocha ou outro 

empecilho devem ser retirados com ferramenta apropriada e bom estado de conservação. 
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2.1.2  Entulho: 

Para uma melhor trabalhabilidade na obra, deverá ser feito o entulhamento de 

materiais não usuais, sendo feito com caminhão basculante de 6m³. 

2.1.3  Regularização e compactação de terreno: 

Toda a área que receberá a edificação e as valas deverão ser compactadas 

mecanicamente com compactador de percussão, por mão de obra qualificada de modo a 

regular e compactar o terreno para receber os devidos serviços. 

2.1.4  Estaca em concreto: 

As estacas serão escavadas de forma manual com trado concha e executadas em 

concreto com fck de 15 MPa, na dimensão de 0,30 m de diâmetro. 

2.1.5  Blocos de coroamento: 

Serão executados os blocos de coroamento sobre as estacas a fim de definir um 

reforço a mais na fundação e receber posteriormente as vigas baldrames. Esses blocos terão as 

dimensões de 0,6 m x 0,6 m x 0,6 m e 1,5 m x 0,6 m x 0,6 m, conforme projeto, produzidos 

em concreto armado com fck de 25 MPa, com o traço de 1 : 5,9 : 5,4 : 1,8 (cimento : areia : 

brita : água) dosados com lata de 18 litros e rodado em betoneira com lançamento manual, 

forma de tábua para concreto sem reaproveitamento. Será usado aço do tipo CA-60 classe A 

de 5 mm para a confecção das armaduras. 

2.1.6  Viga baldrame: 

As vigas baldrames serão em concreto armado com fck de 25 MPa, com o traço de 1 

: 5,9 : 5,4 : 1,8 (cimento : areia : brita : água) dosados com lata de 18 litros e rodado em 

betoneira com lançamento manual, forma de tábua para concreto sem reaproveitamento com 

dimensões de 12x30 cm. As armações serão variáveis, conforme o projeto estrutural. 

 

3. MESOESTRUTURA 

3.1 PILARES 

Os pilares serão em concreto armado com fck de 25 MPa, com o traço de 1 : 5,9 : 5,4 

: 1,8 (cimento : areia : brita : água) dosados com lata de 18 litros e rodado em betoneira com 

lançamento manual, forma de tábua para concreto sem reaproveitamento. 

3.2 PAREDES 

3.2.1 Alvenaria 

3.2.1.1 Tijolo cerâmico furado: 

Serão executadas com tijolo cerâmico 6 furos nas dimensões de 9x14x19cm, 

previamente molhados, assentados com argamassa de 10 mm nas fugas horizontais contínuas, 

e 10 mm nas verticais descontínuas. Será utilizado argamassa de assentamento no traço é 1:4 

(cimento: areia média), sendo necessários 38 peças por m². Todas as fiadas deverão ser 

niveladas, alinhadas e prumadas. 
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3.2.1.2 Verga e contra verga em concreto: 

As vergas e contra vergas devem estender-se no mínimo 25 cm (de cada lado) além 

da abertura. A seção transversal das vergas e contra vergas devem ser no mínimo iguais à 

seção transversal dos tijolos. As vergas serão executadas em concreto armado com fck de 

20MPa na parte superior dos vãos de janelas e portas. As contra vergas serão executadas na 

parte inferior dos vãos das janelas, utilizando 2 ferros de 6,3 mm e estribos com dimensões de 

8 x 8 cm espaçados a cada 13 cm. 

4. SUPRAESTRUTURA 

4.1 VIGAS 

Serão executados as vigas com dimensões variáveis conforme projeto, produzidos 

com concreto armado com fck de 25 MPa, com o traço de 1 : 5,9 : 5,4 : 1,8 (cimento : areia : 

brita : água) dosados com lata de 18 litros e rodado em betoneira com lançamento manual, 

forma de tábua para concreto sem reaproveitamento. Serão usados aços do tipo CA-60 classe 

A de 5 mm, CA-50 classe A de 6.3 mm, 8 mm, 10 mm, 12.5 mm para a confecção das 

armaduras. 

4.2 LAJES 

Serão executadas as lajes com altura de 12 cm conforme projeto, lançadas com 

concreto usinado com fck de 25 MPa, forma de tábua para concreto sem reaproveitamento. 

Serão usados aços do tipo CA-60 classe A de 5 mm, CA-50 classe A de 6.3 mm, 10 mm para 

a confecção das armaduras. 

4.3 PLATIBANDAS 

Serão executados as platibandas com dimensões 12 cm x 30 cm conforme projeto, 

produzidos com concreto armado com fck de 25 MPa, com o traço de 1 : 5,9 : 5,4 : 1,8 

(cimento : areia : brita : água) dosados com lata de 18 litros e rodado em betoneira com 

lançamento manual, forma de tábua para concreto sem reaproveitamento. 

 

5. COBERTURA 

 

5.1 Telhado 

 

5.1.1 Estrutura em madeira para telha de fibrocimento: 

 

Estrutura de madeira de lei nativa/regional serrada não aparelhada, para telhas de 

fibrocimento. Estrutura convencional de madeira composta de caibros e sarrafos. Será 

executada em madeira de lei imunizada, formada caibros 5x6cm espaçadas a 60 cm e sarrafos 

de 2,5 x 5 cm espaçadas de acordo com o tamanho da telha. 

 

5.1.2 Telha ondulada de fibrocimento: 

 

Será utilizado telha de fibrocimento com inclinação mínima de 10% de acordo com 

as indicações do fabricante, sobre a estrutura de madeira. 

 

5.1.3 Cumeeira: 
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A cumeeira será da mesma especificação das telhas a serem utilizadas e fixadas com 

prego telheiro. 

 

5.1.4 Calha: 

 

Será utilizado calha de zinco com dimensão de 30 cm e indicações do fabricante, 

durante o telhamento. 

 

6. PROTEÇÕES 

 

6.1 IMPERMEABILIZAÇÕES 

 

6.1.1 Viga baldrame: 

 

As vigas baldrames serão impermeabilizadas com tinta asfáltica aplicada em duas 

demãos, que deverá ser aplicada nas laterais e sobre a viga para posterior assentamento da 

alvenaria. 

 

6.1.2 Banheiro: 

 

O box do banheiro será impermeabilizado com asfalto elastomérico, três demãos, 

sendo executado por pedreiro e servente. 

 

7. ESQUADRIAS 

 

7.1 PORTAS 

 

7.1.1 Madeira maciça: 

 

As portas das 3 suítes de 80 x 210 cm, as portas dos banheiros de 70 x 210 cm e a 

porta da sala de 120 x 250 cm serão de madeira maciça, regional 2ª mexicana, imunizada,1 

folha de abrir e em especial a porta da sala ser pivotante, instaladas com ferragens (dobradiças 

e fechaduras), vistas, aduelas, e batentes. 

 

7.1.2 Vidro: 

 

A porta da cozinha de 250 x 220 cm será de vidro, 3 folhas de correr, instaladas 

conforme fabricante. 

 

7.1.3 Alumínio: 

 

A porta da garagem de 90 x 210 cm, a porta do corredor situado no jardim de 90 x 

200 cm e a portinhola do barrilete de 60 x 80 cm serão de alumínio,1 folha de abrir e 

instaladas com ferragens (dobradiças e fechaduras), vistas e batentes. 

 

7.2 JANELAS 

 

7.2.1 Vidro: 
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As janelas de 200 x 120 cm das suítes, a janela de 200 x 100 cm da cozinha, as 

janelas de 80 x 60 cm da área de serviço e banheiro da varanda gourmet, as janelas de 100 x 

60 cm dos banheiros das suítes e do closet, a janela de 300 x 350 cm da sala, a janela de 200 x 

350 cm da sala, serão de vidro com espessura de 3 mm, liso, fornecidos junto com a 

esquadria. 

 

8. REVESTIMENTOS DE PAREDE 

 

8.1 REVESTIMENTOS 

 

8.1.1 Chapisco, emboço e reboco: 

 

As paredes externas e internas receberão acabamento de chapisco no traço 1:3 

(cimento:  areia), e emboço com traço 1:2:6, (cimento : cal : areia), com espessura de 1,5cm. 

As paredes internas receberão ainda massa única traço 1:2:8 (cimento : cal : areia), com 

espessura de 2,0cm. 

 

8.1.2 Azulejo: 

 

Azulejo cor brilhante 40 x 40cm comercial, até 1,65 m de altura apenas na parede em 

frente ao tanque e a máquina de lavar roupas. No banheiro receberá azulejo em todas as 

paredes com altura até o teto. 

Serão assentados com argamassa colante, e rejuntados com rejunte colorido de 

preferência. 

 

8.2 FORROS 

 

8.2.1 Gesso: 

 

O forro será com placas de gesso, preparado para uma possível estética de pintura. 

 

9. PISOS 

 

9.1 CONTRAPISO 

 

9.1.1 Contrapiso: 

 

Será executado contrapiso com lastro de concreto não estrutural de espessura de 5cm, 

utilizando areia média e pedra britada n°1, preparado em betoneira e lançado em toda área da 

construção. 

 

9.1.2 Calçadas: 

 

Serão executadas calçadas de passeio em blocos retangulares de dimensões 20 x 10 

cm e espessura de 8 cm em concreto de 35 MPa. Será executado no perímetro final da 

construção, com largura de 2,5 m. 

 

9.2 REVESTIMENTOS 

 

9.2.1 Cerâmica: 
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Todos os cômodos possuirão piso em cerâmica de dimensão 60 x 60 cm sobre 

contrapiso de 5 cm. O piso cerâmico será assentado com argamassa colante sobre contrapiso 

regularizado, devidamente rejuntado de acordo com as orientações do fabricante. 

 

9.3 RODAPÉ 

 

9.3.1 Cerâmica: 

 

O rodapé das suítes, sala, hall de circulação, closet, cozinha e varanda gourmet 

possuirão rodapé de 7 cm do mesmo material do piso. 

 

9.4 PINTURAS DE PAREDE 

 

9.4.1 Fundo selador acrílico: 

 

Massa pronta e livre de poeira será aplicado no mínimo uma demão de selador 

acrílico nas paredes externas. 

 

9.4.2 Tinta látex acrílica: 

 

Após aplicado o selador acrílico, as paredes externas receberão aplicações de duas 

demãos de pintura em tinta látex acrílico. 

 

9.4.3 Selador acrílico: 

 

As paredes internas receberão uma demão de aplicação de selador acrílico. 

 

9.4.4 Pintura tinta látex: 

 

Após aplicação do selador acrílico, as paredes internas receberão aplicações de duas 

demãos de pintura látex PVA. 

 

10. INSTALAÇÕES E APARELHOS 

 

10.1 ELÉTRICA 

 

Toda fiação embutida deverá ser acondicionada dentro dos eletrodutos corrugados, 

quando não for embutida, deverá ser acondicionada por eletrodutos galvanizados. Os fios de 

10mm² são utilizados para alimentar o ramal de entrada e os quadros de distribuição, já os fios 

de 6mm² serão usados nos chuveiros e banheira, os fios de 4mm serão usados em tomadas de 

uso específico, os de 2,5mm² em circuitos de tomadas convencionais e os de 1,5 mm² para os 

circuitos de iluminação. 

O quadro de medição seguirá as normas da concessionária. Os quadros de 

distribuição também seguirão as normas da concessionária e deverão acondicionar todos os 

circuitos a serem instalados. 

Os chuveiros instalados serão de 6500W de potência máxima com circuito 

independente e protegido por um disjuntor de 40A. 
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Todos os disjuntores serão do tipo tripolar com a corrente nominal de 50A para os 

circuitos de 10mm², 40A para os circuitos de 6mm², 32A para os de 4mm² 20ª para os de 2,5 e 

16ª para os circuitos de 1,5mm². 

 

10.2 ÁGUA FRIA 

 

As instalações hidráulicas de alimentação de água fria serão executadas com tubos de 

PVC soldáveis nas bitolas indicadas no projeto e ficarão totalmente embutidas nas alvenarias, 

contrapiso ou no solo. A caixa d’água será em polietileno com capacidade de 1500 litros, 

possuirá registros de PVC de esfera com diâmetros de 20 mm e 25 mm, com torneira de boia 

de ½”. A coluna de entrada de água, e as colunas de água da cozinha e banheiro terão registro 

de gaveta com acabamento e canopla cromada de 1”. 

 

10.3 ESGOTO 

 

As instalações de esgoto serão executadas com tubulações de PVC, conforme 

especificações, detalhes e diâmetros explicados no projeto. Quando houver mudança de 

direção das canalizações, deve-se realizar através de caixa de inspeção de PVC. O sistema 

deve ser dimensionado e implantado de forma a receber a totalidade dos despejos. É vedado o 

encaminhamento ao poço de infiltração de águas pluviais e despejos capazes de causar 

interferência negativa em qualquer fase do processo de tratamento ou a elevação excessiva da 

vazão do esgoto afluente, como o proveniente de lavagem de reservatórios de água. O esgoto 

da cozinha será direcionado para caixa de gordura cilíndrica de PVC e após para o sistema de 

esgoto público. O esgoto do banheiro será direcionado para as caixas de inspeções e lançado 

para o sistema de esgoto público conforme projeto apresentado. 

 

10.4 CENTRAL DE GÁS 

 

A instalação da central de gás e dos pontos de distribuição deverão seguir as 

orientações da ABNT NBR 15526:2012 corrigida em 2016. 

 

10.5 LOUÇAS E METAIS 

 

10.5.1 Vaso sanitário: 

 

Possuirá um vaso sanitário sifonado com caixa acoplada de louça branca em cada 

banheiro. 

 

10.5.2 Bancadas 

 

As bancadas serão de mármore branco polido. Instaladas em banheiro, varanda 

gourmet e ilha da cozinha. 

 

10.5.3 Lavatório: 

 

Os lavatórios terão cuba de embutir de cor branca em bancada de mármore branco 

polido. Instalado em cada banheiro com sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível, 

incluso torneira cromada padrão alto. 

 

10.5.4 Tanque: 
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Os tanques serão de mármore sintético com coluna e com capacidade de 22 litros ou 

equivalente, instalado com sifão de PVC, válvula plástica e incluso torneira de metal cromado 

padrão popular. 

 

10.5.5 Torneira da pia cozinha: 

 

A pia da cozinha receberá torneira cromada de tubo móvel de mesa com arejador de 

alto padrão. 

 

11. COMPLEMENTOS DO EMPREENDIMENTO 

 

11.1 LIMPEZA FINAL 

 

A limpeza final e organização de toda a obra, incluindo a jardinagem, será de 

responsabilidade do favorecido. 

 

12. DECLARAÇÕES FINAIS 

 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

concessionárias locais. Será entregue, com cerâmicas e azulejos totalmente rejuntados e 

lavados, com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos. As instalações serão 

ligadas definitivamente à rede de esgoto, sendo entregues devidamente testadas e em perfeito 

estado de funcionamento, oferecendo total condição de habitabilidade. Estará disponibilizada 

em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos, incluindo complementares, 

memoriais e orçamento. 

 

 

___________________________                       ___________________________ 

           Responsável Técnico                                                   Proprietário  
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ANEXO G – PLANILHA ORÇAMENTO SINTÉTICO POR ETAPA (SINAPI) 

 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - CUSTO POR ETAPA 

Data criação: 10/01/2020 Data Revisão: 10/25/2020    

Obra: RESIDÊNCIA WELINTON ROSA BDI: 30%    

Tipo de Obra HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 
Encargos 

Sociais: 
86%    

Endereço: CONDOMÍNIO RESD. TERRAS ALPHAVILLE      

Fonte dos códigos e descrição dos itens: SINAPI     
        

Item 
Código 

SINAPI 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Valor Unitário 
TOTAL 

Material M.O 

MÃO DE OBRA ENCARREGADA 

1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1.1 90778 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 1408 1,87 85,93 123.622,40 

2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

2.2 90780 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1408 2,10 44,74 65.950,72 

   M.O =   R$          183.983,36  Total =    R$   189.573,12  

   Outros =   R$               5.589,76  LS =    R$   157.434,56  

      BDI =    R$   104.102,30  

      Valor Total =  R$   451.109,99  

SERVIÇOS INICIAIS 

3 CAPINA E LIMPEZA DO SOLO 

3.1 98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 
M2 360 0,00 2,25 808,27 

4 LOCAÇÃO DE OBRA 

4.1 99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M – 2’’ 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M 39,38 16,20 18,64 1.371,82 

   M.O =   R$               1.542,16  Total =    R$        2.180,09  

   Outros =   R$                  637,93  LS =    R$        1.319,63  

      BDI =    R$        1.049,91  

     Valor Total =  R$        4.549,63  

INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO 

5 ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO 

5.1 73965/9 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 

1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

M3 1,5 0,00 133,20 199,80 

5.2 72899 

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 

DMT ATE 0,5 KM 

M3 1,5 3,93 0,00 5,89 

5.3 72897 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 
M3 1,5 9,88 9,32 28,80 

6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO 

6.1 100576 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 

M2 360 1,48 0,11 569,37 

6.2 90930 

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 

M2 180,85 39,95 11,45 9.296,22 

7 ESTACA EM CONCRETO 

7.1 101176 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 

30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 

M3 9,34 57,64 38,20 895,17 

7.2 94963 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
M3 9,34 232,11 62,21 2.749,03 
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MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

8 BLOCOS DE CONCRETO 

8.1 94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 10,48 264,56 61,74 3.419,61 

8.2 96531 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 

M2 17,46 34,47 38,37 1.271,88 

8.3 96543 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 152,44 7,17 4,49 1.778,18 

8.4 96555 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 

E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

M3 10,48 380,63 76,94 4.795,38 

9 VIGA BALDRAME 

9.1 94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 4,98 264,56 61,74 1.624,96 

9.2 96530 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017 

M2 93,7 61,52 37,44 9.273,04 

9.3 96543 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 125,76 7,17 4,49 1.466,97 

9.4 96545 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 273,3 6,70 2,67 2.559,44 

9.5 96546 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 136,7 6,15 2,06 1.121,10 

9.6 96547 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 4,4 5,26 1,57 30,07 

9.7 96555 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 

E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

M3 4,98 380,63 76,94 2.278,72 

   M.O =   R$             11.850,43  Total =    R$     43.363,63  

   Outros =   R$             31.513,21  LS =    R$     10.140,41  

      BDI =    R$     16.051,21  

     Valor Total =  R$     69.555,25  

MESOESTRUTURA 

10 PILARES 

10.1 94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 7 264,56 61,74 2.284,09 

10.2 92409 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 

M2 154,59 79,06 64,29 22.160,32 

10.3 92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 280 7,07 4,67 3.286,78 

10.4 92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 743,4 6,16 1,99 6.053,75 

10.5 92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 14,5 5,27 1,45 97,50 

10.6 92722 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, 

COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3 7 347,22 20,36 2.573,04 

11 PAREDES 

11.1 87524 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
M2 375 23,87 44,18 25.521,62 
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9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

12 VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO 

12.1 93186 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 

M 17,6 32,77 9,49 743,72 

12.2 93187 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 

M 25 39,02 9,08 1.202,50 

12.3 93188 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 

M 24,2 30,09 9,74 963,80 

12.4 93189 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 

M 4,1 39,64 8,83 198,74 

12.5 93196 

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 17,6 31,39 9,49 719,37 

12.6 93197 

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 25 36,37 9,08 1.136,24 

   M.O =   R$             30.948,71  Total =    R$     66.941,45  

   Outros =   R$             35.992,74  LS =    R$     26.482,81  

      BDI =    R$     28.027,28  

      Valor Total =  R$   121.451,54  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

13.1 101509 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 

10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 

UN 1 1.011,34 59,24 1.070,58 

13.2 74131/5 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN 1 323,46 99,60 423,06 

13.3 83463 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN 1 219,63 66,40 286,03 

13.4 91936 

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 12 2,60 4,75 88,17 

13.5 93670 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 9 64,22 6,61 637,44 

13.6 93667 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 2 63,74 3,49 134,45 

13.7 93668 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 8 63,74 4,75 547,90 

13.8 93669 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 3 64,22 6,61 212,48 

13.9 93673 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 2 65,36 18,86 168,44 

13.10 91845 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 

REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 450 1,83 2,89 2.123,73 

13.11 91850 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 

DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 300 3,51 4,35 2.357,91 

13.12 97667 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 

DN 50 (1 ½”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

M 60 3,99 2,06 363,08 

13.13 91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 1015 0,94 0,80 1.761,25 

13.14 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², M 1100 1,47 1,00 2.716,91 
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ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

13.15 91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 1400 2,60 1,33 5.505,39 

13.16 91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 100 6,19 2,56 874,27 

13.17 91939 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 16 1,39 17,23 297,86 

13.18 91940 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 24 1,39 8,20 230,06 

13.19 91941 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 13 1,39 4,81 80,59 

13.20 91943 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 16 2,50 9,40 190,39 

13.21 92866 

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 6 0,93 4,75 34,07 

13.22 90447 

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS 

COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015 

M 120 0,00 4,54 544,96 

13.23 91854 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 120 1,10 4,78 705,50 

13.24 91945 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 16 2,53 3,41 95,08 

13.25 91946 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 24 2,53 2,33 116,52 

13.26 91947 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 13 2,53 1,65 54,34 

13.27 91950 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 16 4,82 2,74 120,92 

13.28 91952 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 6 3,95 7,47 68,52 

13.29 92024 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 

TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 12 12,93 23,90 442,01 

13.30 91954 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1 5,14 10,23 15,37 

13.31 91956 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 2 9,09 15,67 49,52 

13.32 91990 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 16 4,49 16,47 335,32 

13.33 92002 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 24 8,98 18,43 657,74 

13.34 92006 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 13 8,98 13,58 293,26 

13.35 97592 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 7 20,65 13,26 237,40 

13.36 91986 

CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, 

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

UN 1 10,58 11,65 22,23 

13.37 91984 

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 

MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2017 

UN 1 3,30 7,47 10,77 

13.38 97605 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2 42,01 11,72 107,46 
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AF_02/2020 

13.39 97590 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM 

VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 11 43,13 13,26 620,34 

13.40 97591 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM 

VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

UN 5 58,95 17,14 380,45 

13.41 97601 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, 

COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 

W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 4 196,64 10,32 827,83 

   M.O =   R$             10.863,35  Total =    R$     25.809,61  

    Outros =   R$             14.946,26  LS =    R$        9.295,77  

      BDI =    R$     10.531,61  

     Valor Total =  R$     45.636,99  

SUPRAESTRUTURA E ESTRUTURA 

14 VIGAS 

14.1 94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 12,35 264,56 61,74 4.029,78 

14.2 92446 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 

M2 241,38 85,24 52,79 33.318,14 

14.3 92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 258,4 7,07 4,67 3.033,23 

14.4 92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 66,6 6,90 3,56 696,87 

14.5 92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 422,2 6,70 2,66 3.951,58 

14.6 92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 154,8 6,16 1,99 1.260,59 

14.7 92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 39,7 5,27 1,45 266,95 

14.8 92741 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 

MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA 

MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3 12,35 312,75 200,24 6.335,42 

15 LAJES 

15.1 92481 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 

M2 179,43 82,70 94,54 31.803,02 

15.2 92482 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 

M2 28,57 82,70 84,64 4.780,91 

15.3 92800 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 

5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 
KG 0,4 4,98 1,19 2,47 

15.4 92801 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 

6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 
KG 3,3 5,55 0,64 20,42 

15.5 92803 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 

10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 
KG 7,2 5,46 0,18 40,61 

15.6 99431 

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES 

UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE 

FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). 

M3 9,39 370,75 24,47 3.711,16 
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AF_06/2015 

16 PLATIBANDA 

16.1 94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 1,61 264,56 61,74 525,34 

16.2 90996 

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTO, EM 

PLATIBANDA. AF_06/2015 

M2 5,36 4,12 7,11 60,21 

16.3 91600 

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE 

CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, 

TELA Q-92. AF_06/2019 

KG 115,01 6,68 2,41 1.045,52 

16.4 90855 

CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM 

EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015 

M3 1,61 385,83 34,95 677,46 

   M.O =   R$             38.995,24  Total =    R$     95.559,68  

   Outros =   R$             56.564,44  LS =    R$     33.368,23  

      BDI =    R$     38.678,37  

     Valor Total =  R$   167.606,28  

COBERTURA 

17 TELHADO 

17.1 94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 

10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

M2 208,3 32,65 4,74 7.787,21 

17.2 94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 58,55 31,16 7,47 2.261,36 

   M.O =   R$               1.423,73  Total =    R$     10.048,57  

   Outros =   R$               8.624,84  LS =    R$        1.218,29  

      BDI =    R$        3.380,06  

     Valor Total =  R$     14.646,91  

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

18.1 94683 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 8 40,39 8,87 394,10 

18.2 97906 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_05/2018 

UN 15 177,04 134,67 4.675,62 

18.3 94679 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 12 12,27 5,50 213,20 

18.4 89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 9 5,40 2,25 68,89 

18.5 89500 

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 16 5,62 2,86 135,66 

18.6 89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 4 12,99 8,04 84,13 

18.7 89708 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 1 33,59 12,22 45,81 

18.8 89830 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN 4 15,36 3,54 75,57 
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18.9 89625 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 4 9,81 4,63 57,76 

18.10 89529 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

UN 4 22,54 4,50 108,16 

18.11 89585 

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 

28MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 7 17,59 3,22 145,63 

18.12 89499 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 15 9,69 2,86 188,23 

18.13 98102 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_05/2018 

UN 1 76,32 2,05 78,37 

18.14 89852 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 1 16,94 7,72 24,66 

18.15 89504 

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 2 10,33 3,47 27,61 

18.16 89630 

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 

50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 2 40,41 6,72 94,25 

18.17 97987 

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_05/2018 

M 3 341,20 37,58 1.136,34 

18.18 89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 19,49 3,57 9,65 257,46 

18.19 89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 23,49 7,35 12,22 459,65 

18.20 83670 
TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 34,09 7,96 33,39 1.409,74 

18.21 89848 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

M 120,81 11,39 8,68 2.424,37 

18.22 97741 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 

(¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_11/2016 

UN 1 63,86 46,64 110,49 

18.23 95675 
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 
UN 1 137,89 16,91 154,80 

18.24 86914 

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA 

TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 29,29 3,41 65,40 

18.25 89360 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN 8 2,28 4,15 51,38 

18.26 89364 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN 5 2,90 4,82 38,64 

18.27 94494 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 3 21,43 24,90 138,99 

18.28 94495 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 4 33,76 24,90 234,64 

18.29 89393 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 16 1,64 5,53 114,79 

18.30 89358 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN 38 1,03 4,15 196,57 

18.31 89395 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 5 2,11 6,43 42,70 



113 

18.32 89362 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN 3 1,32 4,82 18,44 

18.33 89355 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 77,58 2,24 10,26 969,56 

18.34 89356 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 31,73 2,85 11,86 466,95 

   M.O =   R$               6.955,15  Total =    R$     14.708,59  

   Outros =   R$               7.753,43  LS =    R$        5.951,53  

      BDI =    R$        6.198,03  

     Valor Total =  R$     26.858,15  

INSTALAÇÕES CENTRAL DE GÁS  

19 INSTALAÇÕES CENTRAL DE GÁS E PONTOS DE CONSUMO 

19.1 3 CENTRAL E PONTOS DE GÁS UN 1 983,74 ###### 2.526,94 

   M.O =   R$               1.543,20  Total =    R$        2.526,94  

   Outros =   R$                  983,74  LS =    R$        1.320,52  

      BDI =    R$        1.154,24  

     Valor Total =  R$        5.001,69  

ETAPA INTERMEDIÁRIA DO ACABAMENTO 

20 REVESTIMENTO INTERNO PARTE I 

20.1 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014 

M2 375 1,52 1,39 1.092,97 

20.2 87535 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 375 15,84 7,51 8.757,01 

20.3 87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 375 15,84 11,01 10.066,31 

   M.O =   R$               7.467,35  Total =    R$     19.916,29  

   Outros =   R$             12.448,95  LS =   R$        6.389,81  

      BDI =    R$        7.891,83  

     Valor Total =  R$     34.197,93  

VEDAÇÃO 

21 IMPERMEABILIZAÇÃO 

21.1 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
M2 217,25 16,67 9,67 5.720,72 

   M.O =   R$               2.100,25  Total =    R$        5.720,72  

   Outros =   R$               3.620,47  LS =   R$        1.797,19  

      BDI =    R$        2.255,37  

     Valor Total =  R$        9.773,29  

ESQUADRIAS 

22 ESQUADRIAS 

22.1 94560 

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS 

PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE 

ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 7,2 486,83 42,81 3.813,42 

22.2 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

M2 2 216,76 13,09 459,70 
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E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

22.3 94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 3,36 327,57 43,06 1.245,31 

22.4 90790 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE 

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 3 415,74 16,57 1.296,93 

22.5 90789 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE 

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 4 413,26 15,16 1.713,69 

22.6 100702 

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 

ALIZAR. AF_12/2019 

M2 5,5 402,75 7,11 2.254,24 

22.7 91341 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

M2 3,69 484,59 9,65 1.823,73 

22.8 94559 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 

VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 0,48 460,70 115,59 276,62 

22.9 72120 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 

10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 

M2 17,5 195,89 15,33 3.696,26 

   M.O =   R$                  987,83  Total =    R$     16.579,91  

   Outros =   R$             15.592,09  LS =   R$           845,28  

      BDI =    R$        5.227,56  

     Valor Total =  R$     22.652,75  

ACABAMENTO 

23 REVESTIMENTO INTERNO PARTE II 

23.1 87418 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES 

DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², 

ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 

M2 375 4,73 6,51 4.214,96 

23.2 87263 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

M2 80,02 71,22 10,81 6.563,82 

23.3 87259 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 

M2 217,25 62,62 14,62 16.781,67 

24 REVESTIMENTO EXTERNO 

24.1 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014 

M2 210 1,52 1,39 612,06 

24.2 87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 210 15,84 11,01 5.637,13 

24.3 87418 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES 

DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², 

ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 

M2 210 4,73 6,51 2.360,38 

25 LOUÇAS E METAIS 

25.1 86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4 317,78 19,98 1.351,04 

25.2 86901 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 

35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5 83,60 18,93 512,66 

25.3 86899 

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 

0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5 160,17 48,01 1.040,88 
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25.4 100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5 52,97 9,98 314,77 

25.5 86875 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM 

COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 361,75 23,64 770,77 

25.6 1 

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 

1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 840,54 40,28 880,82 

25.7 2 

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE 

ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 

APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_02/2016 

UN 1 5.601,31 247,56 5.848,87 

26 FORRO 

26.1 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P 
M2 161,33 13,11 18,02 5.022,08 

27 PINTURAS 

27.1 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

M2 375 7,21 4,60 4.429,89 

27.2 88423 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 

M2 210 13,04 4,05 3.589,43 

   M.O =   R$             16.736,43  Total =    R$     59.931,23  

   Outros =   R$             43.194,81  LS =   R$     14.321,36  

      BDI =    R$     22.275,78  

     Valor Total =  R$     96.528,37  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

28 CALÇAMENTO /JARDINAGEM 

28.1 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 108,9 3,32 2,79 664,84 

28.2 92397 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM 

PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M2 21,6 40,47 4,95 980,97 

28.3 92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_12/2015 

M2 30,16 42,82 12,33 1.663,56 

   M.O =   R$                  782,21  Total =    R$        3.309,38  

   Outros =   R$               2.527,17  LS =   R$           669,33  

      BDI =    R$        1.193,61  

     Valor Total =  R$        5.172,32  
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ANEXO  H – PLANILHA ORÇAMENTO ANALÍTICO (SINAPI) 

 

Código 

da 

Compo

sição 

(SINA

PI) 

Código 

do 

Item 

(SINA

PI) 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UN. COEF. QTD. 

PREÇO 

UNITÁ

RIO 

(R$) 

CUSTO 

MATER

IAL 

CUSTO 

MÃO 

DE 

OBRA 

CUSTO 

TOTAL 

TIPO 

ITEM 

FONTE DOS CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS ITENS: SINAPI  
                 

MÃO DE OBRA ENCARREGADA 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

90778   
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H   1.408,00   2.632,96 

120.989,

44 

123.622,

40 
  

  2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 
1,00000

00 
1.408,00 85,93 0,00 

120.989,

44 

120.989,

44 

MÃO DE 

OBRA 

  37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 
1,00000

00 
1.408,00 0,35 492,80 0,00 492,80 INSUMO 

  37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 
1,00000

00 
1.408,00 0,07 98,56 0,00 98,56 INSUMO 

  43462 

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL 

- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

H 
1,00000

00 
1.408,00 0,01 14,08 0,00 14,08 INSUMO 

  43486 

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 

H 
1,00000

00 
1.408,00 0,57 802,56 0,00 802,56 INSUMO 

  95403 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO 

CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 
1,00000

00 
1.408,00 0,87 1.224,96 0,00 1.224,96 INSUMO 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

90780   
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H   1.408,00   2.956,80 

62.993,9

2 

65.950,7

2 
  

  4069 MESTRE DE OBRAS H 
1,00000

00 
1.408,00 44,74 0,00 

62.993,9

2 

62.993,9

2 

MÃO DE 

OBRA 

  37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 
1,00000

00 
1.408,00 0,35 492,80 0,00 492,80 INSUMO 

  37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 
1,00000

00 
1.408,00 0,07 98,56 0,00 98,56 INSUMO 

  43463 

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO 

GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 
1,00000

00 
1.408,00 0,08 112,64 0,00 112,64 INSUMO 

  43487 

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 

H 
1,00000

00 
1.408,00 0,95 1.337,60 0,00 1.337,60 INSUMO 

  95405 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE 

OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA 

H 
1,00000

00 
1.408,00 0,65 915,20 0,00 915,20 INSUMO 

            
TOTAL 

=  
5.589,76 

183.983,

36 

189.573,

12 
  

SERVIÇOS INICIAIS 

CAPINA E LIMPEZA DO LOTE 

98524   
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 
M2   360,00   0,00 808,27 808,27   

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,07180

00 
25,85 13,32 0,00 344,30 344,30 

MÃO DE 

OBRA 

  88441 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,07180

00 
25,85 17,95 0,00 463,97 463,97 

MÃO DE 

OBRA 

LOCAÇÃO DE OBRA 
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99059   

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 

2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M   39,38   637,93 733,89 1.371,82   

  4417 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
0,74450

00 
29,32 4,18 122,55 0,00 122,55 INSUMO 

  4433 

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 

7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
0,41250

00 
16,24 9,62 156,27 0,00 156,27 INSUMO 

  5068 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 

(2 X 11) 
KG 

0,11100

00 
4,37 11,45 50,05 0,00 50,05 INSUMO 

  7356 
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 

FOSCO 
L 

0,02560

00 
1,01 21,86 22,04 0,00 22,04 INSUMO 

  10567 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 

X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
0,55000

00 
21,66 4,85 105,05 0,00 105,05 INSUMO 

  88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,35630

00 
14,03 15,43 0,00 216,50 216,50 

MÃO DE 

OBRA 

  88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,71250

00 
28,06 18,44 0,00 517,39 517,39 

MÃO DE 

OBRA 

  91692 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 
0,00390

00 
0,15 25,30 3,89 0,00 3,89 INSUMO 

  91693 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 
0,01680

00 
0,66 22,75 15,05 0,00 15,05 INSUMO 

  94974 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MANUAL. AF_07/2016 

M3 
0,00460

00 
0,18 345,67 62,62 0,00 62,62 INSUMO 

  99062 
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU 

CAVALETE. AF_10/2018 
UN 

1,50000

00 
59,07 1,70 100,42 0,00 100,42 INSUMO 

            
TOTAL 

=  
637,93 1.542,16 2.180,09   

INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO 

ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO 

73965/

9 
  

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, 

DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

M3   1,50   0,00 199,80 199,80   

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

10,0000

000 
15,00 13,32 0,00 199,80 199,80 

MÃO DE 

OBRA 

72899   

TRANSPORTE DE ENTULHO COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM 

M3   1,50   5,89 0,00 5,89   

  5811 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO 

TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 
0,03270

00 
0,05 120,08 5,89 0,00 5,89 INSUMO 

72897   
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
M3   1,50   14,82 13,99 28,80   
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  5961 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO 

TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 
0,25000

00 
0,38 39,51 14,82 0,00 14,82 INSUMO 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,70000

00 
1,05 13,32 0,00 13,99 13,99 

MÃO DE 

OBRA 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO 

100576   

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019 

M2   360,00   531,00 38,36 569,37   

  5901 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014 

CHP 
0,00100

00 
0,36 171,18 61,62 0,00 61,62 INSUMO 

  5903 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014 

CHI 
0,00700

00 
2,52 41,00 103,32 0,00 103,32 INSUMO 

  5932 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 
0,00010

00 
0,04 143,30 5,16 0,00 5,16 INSUMO 

  5934 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 
0,00800

00 
2,88 59,56 171,53 0,00 171,53 INSUMO 

  73436 

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 

DIURNO. AF_02/2016 

CHP 
0,00200

00 
0,72 138,63 99,81 0,00 99,81 INSUMO 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,00800

00 
2,88 13,32 0,00 38,36 38,36 

MÃO DE 

OBRA 

  93244 

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 

8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 

DIURNO. AF_02/2016 

CHI 
0,00600

00 
2,16 41,46 89,55 0,00 89,55 INSUMO 

90930   

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 

15M2, ESPESSURA 5CM. 

M2   180,85   7.224,69 2.071,53 9.296,22   

  10931 

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 

1/2", H = 1 M 

M2 
1,14290

00 
206,69 6,94 1.434,45 0,00 1.434,45 INSUMO 

  38545 
MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), 

E = 5 MM 
M2 

1,43540

00 
259,59 3,83 994,24 0,00 994,24 INSUMO 

  87301 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 
0,06070

00 
10,98 436,89 4.796,00 0,00 4.796,00 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,45400

00 
82,11 18,57 0,00 1.524,71 1.524,71 

MÃO DE 

OBRA 
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  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,22700

00 
41,05 13,32 0,00 546,83 546,83 

MÃO DE 

OBRA 

ESTACA EM CONCRETO 

101176   

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 

DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. 

AF_05/2020 

M3   9,34   538,40 356,77 895,17   

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

1,10300

00 
10,30 18,57 0,00 191,31 191,31 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

1,33000

00 
12,42 13,32 0,00 165,46 165,46 

MÃO DE 

OBRA 

  94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3 
0,08600

00 
0,80 307,67 247,13 0,00 247,13 INSUMO 

  95578 

MONTAGEM DE ARMADURA 

LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 

DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. 

AF_11/2016 

KG 
3,85200

00 
35,98 6,28 225,94 0,00 225,94 INSUMO 

  95583 

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL 

DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 

KG 
0,63300

00 
5,91 11,05 65,33 0,00 65,33 INSUMO 

94963   

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016 

M3   9,34   2.167,95 581,08 2.749,03   

  370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 

0,80500

00 
7,52 95,00 714,28 0,00 714,28 INSUMO 

  1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 
273,060

0000 
2.550,38 0,44 1.122,17 0,00 1.122,17 INSUMO 

  4721 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 

0,57900

00 
5,41 59,13 319,77 0,00 319,77 INSUMO 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,33000

00 
21,76 13,32 0,00 289,87 289,87 

MÃO DE 

OBRA 

  88377 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
1,47000

00 
13,73 21,21 0,00 291,21 291,21 

MÃO DE 

OBRA 

  88830 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

CHP 
0,76000

00 
7,10 1,43 10,15 0,00 10,15 INSUMO 

  88831 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

CHI 
0,71000

00 
6,63 0,24 1,59 0,00 1,59 INSUMO 

BLOCOS EM CONCRETO 

94965   

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016 

M3   10,48   2.772,61 646,99 3.419,61   

  370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 

0,72300

00 
7,58 95,00 719,82 0,00 719,82 INSUMO 

  1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 
362,660

0000 
3.800,68 0,44 1.672,30 0,00 1.672,30 INSUMO 

  4721 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 

0,59300

00 
6,21 59,13 367,47 0,00 367,47 INSUMO 
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  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,31000

00 
24,21 13,32 0,00 322,46 322,46 

MÃO DE 

OBRA 

  88377 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
1,46000

00 
15,30 21,21 0,00 324,53 324,53 

MÃO DE 

OBRA 

  88830 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

CHP 
0,75000

00 
7,86 1,43 11,24 0,00 11,24 INSUMO 

  88831 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

CHI 
0,71000

00 
7,44 0,24 1,79 0,00 1,79 INSUMO 

96531   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2   17,46   601,89 669,99 1.271,88   

  2692 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 

L 
0,01700

00 
0,30 4,95 1,47 0,00 1,47 INSUMO 

  4491 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
1,20500

00 
21,04 3,93 82,68 0,00 82,68 INSUMO 

  4517 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
1,78000

00 
31,08 1,41 43,82 0,00 43,82 INSUMO 

  5074 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 

(1 1/2 X 13) 
KG 

0,02200

00 
0,38 12,83 4,93 0,00 4,93 INSUMO 

  6189 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 

X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

M 
2,04100

00 
35,64 12,11 431,55 0,00 431,55 INSUMO 

  40304 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 

17 X 27 (2 1/2 X 11) 
KG 

0,04400

00 
0,77 14,13 10,86 0,00 10,86 INSUMO 

  88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,61900

00 
10,81 15,43 0,00 166,76 166,76 

MÃO DE 

OBRA 

  88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

1,56300

00 
27,29 18,44 0,00 503,23 503,23 

MÃO DE 

OBRA 

  91692 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 
0,03500

00 
0,61 25,30 15,46 0,00 15,46 INSUMO 

  91693 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 
0,02800

00 
0,49 22,75 11,12 0,00 11,12 INSUMO 

96543   

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

KG   152,44   1.093,09 685,09 1.778,18   

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
1,96650

00 
299,77 0,13 38,97 0,00 38,97 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,02500

00 
3,81 15,00 57,17 0,00 57,17 INSUMO 
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  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,06350

00 
9,68 14,17 0,00 137,16 137,16 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,19450

00 
29,65 18,48 0,00 547,92 547,92 

MÃO DE 

OBRA 

  92791 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 

DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
1,00000

00 
152,44 6,54 996,96 0,00 996,96 INSUMO 

96555   

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 

COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017 

M3   10,48   3.989,03 806,35 4.795,38   

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,38600

00 
25,01 18,57 0,00 464,35 464,35 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,45000

00 
25,68 13,32 0,00 342,00 342,00 

MÃO DE 

OBRA 

  90586 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 

CHP 
0,31400

00 
3,29 1,55 5,10 0,00 5,10 INSUMO 

  90587 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015 

CHI 
0,91100

00 
9,55 0,33 3,15 0,00 3,15 INSUMO 

  94972 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3 
1,15000

00 
12,05 330,30 3.980,78 0,00 3.980,78 INSUMO 

VIGA BALDRAME 

94965   

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016 

M3   4,98   1.317,52 307,44 1.624,96   

  370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 

0,72300

00 
3,60 95,00 342,05 0,00 342,05 INSUMO 

  1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 
362,660

0000 
1.806,05 0,44 794,66 0,00 794,66 INSUMO 

  4721 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 

0,59300

00 
2,95 59,13 174,62 0,00 174,62 INSUMO 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,31000

00 
11,50 13,32 0,00 153,23 153,23 

MÃO DE 

OBRA 

  88377 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
1,46000

00 
7,27 21,21 0,00 154,21 154,21 

MÃO DE 

OBRA 

  88830 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

CHP 
0,75000

00 
3,74 1,43 5,34 0,00 5,34 INSUMO 

  88831 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

CHI 
0,71000

00 
3,54 0,24 0,85 0,00 0,85 INSUMO 

96530   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 

M2   93,70   5.764,85 3.508,19 9.273,04   
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  2692 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 

L 
0,01700

00 
1,59 4,95 7,88 0,00 7,88 INSUMO 

  4491 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
2,24400

00 
210,26 3,93 826,33 0,00 826,33 INSUMO 

  4517 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
2,10400

00 
197,14 1,41 277,97 0,00 277,97 INSUMO 

  5073 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 

(2 1/4 X 11) 
KG 

0,09500

00 
8,90 11,67 103,88 0,00 103,88 INSUMO 

  6189 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 

X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

M 
3,74000

00 
350,44 12,11 4.243,80 0,00 4.243,80 INSUMO 

  40304 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 

17 X 27 (2 1/2 X 11) 
KG 

0,03400

00 
3,19 14,13 45,02 0,00 45,02 INSUMO 

  88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,55500

00 
52,00 15,43 0,00 802,41 802,41 

MÃO DE 

OBRA 

  88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

1,56600

00 
146,73 18,44 0,00 2.705,78 2.705,78 

MÃO DE 

OBRA 

  91692 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 
0,06200

00 
5,81 25,30 146,98 0,00 146,98 INSUMO 

  91693 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 
0,05300

00 
4,97 22,75 112,98 0,00 112,98 INSUMO 

96543   

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

KG   125,76   901,78 565,18 1.466,97   

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
1,96650

00 
247,31 0,13 32,15 0,00 32,15 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,02500

00 
3,14 15,00 47,16 0,00 47,16 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,06350

00 
7,99 14,17 0,00 113,16 113,16 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,19450

00 
24,46 18,48 0,00 452,03 452,03 

MÃO DE 

OBRA 

  92791 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 

DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
1,00000

00 
125,76 6,54 822,47 0,00 822,47 INSUMO 

96545   

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

KG   273,30   1.830,87 728,57 2.559,44   

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
0,72400

00 
197,87 0,13 25,72 0,00 25,72 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,02500

00 
6,83 15,00 102,49 0,00 102,49 INSUMO 
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  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,03750

00 
10,25 14,17 0,00 145,22 145,22 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,11550

00 
31,57 18,48 0,00 583,34 583,34 

MÃO DE 

OBRA 

  92793 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
1,00000

00 
273,30 6,23 1.702,66 0,00 1.702,66 INSUMO 

96546   

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

KG   136,70   840,09 281,01 1.121,10   

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
0,46550

00 
63,63 0,13 8,27 0,00 8,27 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,02500

00 
3,42 15,00 51,26 0,00 51,26 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,02900

00 
3,96 14,17 0,00 56,17 56,17 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,08900

00 
12,17 18,48 0,00 224,83 224,83 

MÃO DE 

OBRA 

  92794 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
1,00000

00 
136,70 5,71 780,56 0,00 780,56 INSUMO 

96547   

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2017 

KG   4,40   23,17 6,90 30,07   

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
0,30600

00 
1,35 0,13 0,18 0,00 0,18 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,02500

00 
0,11 15,00 1,65 0,00 1,65 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,02200

00 
0,10 14,17 0,00 1,37 1,37 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,06800

00 
0,30 18,48 0,00 5,53 5,53 

MÃO DE 

OBRA 

  92795 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
1,00000

00 
4,40 4,85 21,34 0,00 21,34 INSUMO 

96555   

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 

COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017 

M3   4,98   1.895,55 383,17 2.278,72   

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,38600

00 
11,88 18,57 0,00 220,65 220,65 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,45000

00 
12,20 13,32 0,00 162,52 162,52 

MÃO DE 

OBRA 

  90586 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 

CHP 
0,31400

00 
1,56 1,55 2,42 0,00 2,42 INSUMO 
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  90587 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015 

CHI 
0,91100

00 
4,54 0,33 1,50 0,00 1,50 INSUMO 

  94972 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016 

M3 
1,15000

00 
5,73 330,30 1.891,63 0,00 1.891,63 INSUMO 

            
TOTAL 

=  

31.513,2

1 

11.850,4

3 

43.363,6

3 
  

MESOESTRUTURA 

PILARES 

94965   

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016 

M3   7,00   1.851,94 432,15 2.284,09   

  370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 

0,72300

00 
5,06 95,00 480,80 0,00 480,80 INSUMO 

  1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 
362,660

0000 
2.538,62 0,44 1.116,99 0,00 1.116,99 INSUMO 

  4721 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 

0,59300

00 
4,15 59,13 245,45 0,00 245,45 INSUMO 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,31000

00 
16,17 13,32 0,00 215,38 215,38 

MÃO DE 

OBRA 

  88377 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
1,46000

00 
10,22 21,21 0,00 216,77 216,77 

MÃO DE 

OBRA 

  88830 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

CHP 
0,75000

00 
5,25 1,43 7,51 0,00 7,51 INSUMO 

  88831 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

CHI 
0,71000

00 
4,97 0,24 1,19 0,00 1,19 INSUMO 

92409   

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES 

M2   154,59   
12.221,3

7 
9.938,95 

22.160,3

2 
  

  2692 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 

L 
0,01700

00 
2,63 4,95 13,01 0,00 13,01 INSUMO 

  40304 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 

17 X 27 (2 1/2 X 11) 
KG 

0,02700

00 
4,17 14,13 58,98 0,00 58,98 INSUMO 

  88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,55400

00 
85,64 15,43 0,00 1.321,47 1.321,47 

MÃO DE 

OBRA 

  88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

3,02300

00 
467,33 18,44 0,00 8.617,48 8.617,48 

MÃO DE 

OBRA 

  92269 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 

M2 
1,02000

00 
157,68 77,05 

12.149,3

8 
0,00 

12.149,3

8 
INSUMO 
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92775   

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

KG   280,00   1.979,52 1.307,26 3.286,78   

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
1,19000

00 
333,20 0,13 43,32 0,00 43,32 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,02500

00 
7,00 15,00 105,00 0,00 105,00 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,03670

00 
10,28 14,17 0,00 145,61 145,61 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,22450

00 
62,86 18,48 0,00 1.161,65 1.161,65 

MÃO DE 

OBRA 

  92791 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 

DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
1,00000

00 
280,00 6,54 1.831,20 0,00 1.831,20 INSUMO 

92778   

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

KG   743,40   4.576,07 1.477,69 6.053,75   

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
0,54300

00 
403,67 0,13 52,48 0,00 52,48 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,02500

00 
18,59 15,00 278,78 0,00 278,78 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,01560

00 
11,60 14,17 0,00 164,33 164,33 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,09560

00 
71,07 18,48 0,00 1.313,36 1.313,36 

MÃO DE 

OBRA 

  92794 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
1,00000

00 
743,40 5,71 4.244,81 0,00 4.244,81 INSUMO 

92779   

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

KG   14,50   76,45 21,05 97,50   

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
0,36700

00 
5,32 0,13 0,69 0,00 0,69 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,02500

00 
0,36 15,00 5,44 0,00 5,44 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,01140

00 
0,17 14,17 0,00 2,34 2,34 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,06980

00 
1,01 18,48 0,00 18,70 18,70 

MÃO DE 

OBRA 

  92795 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
1,00000

00 
14,50 4,85 70,33 0,00 70,33 INSUMO 
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92722   

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, 

COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 

M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

M3   7,00   2.430,52 142,51 2.573,04   

  1527 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 
1,10300

00 
7,72 314,68 2.429,64 0,00 2.429,64 INSUMO 

  88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,17400

00 
1,22 18,44 0,00 22,46 22,46 

MÃO DE 

OBRA 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,17400

00 
1,22 18,57 0,00 22,62 22,62 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

1,04500

00 
7,32 13,32 0,00 97,44 97,44 

MÃO DE 

OBRA 

  90586 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 

CHP 
0,05600

00 
0,39 1,55 0,61 0,00 0,61 INSUMO 

  90587 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015 

CHI 
0,11800

00 
0,83 0,33 0,27 0,00 0,27 INSUMO 

PAREDES 

87524   

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² 

M2   375,00   8.952,47 
16.569,1

5 

25.521,6

2 
  

  7267 

BLOCO CERAMICO VAZADO PARA 

ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 

X 19 CM (L X A X C) 

UN 
37,7400

000 
14.152,50 0,47 6.651,68 0,00 6.651,68 INSUMO 

  34557 

TELA DE ACO SOLDADA 

GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, 

(C X L) *50 X 7,5* CM 

M 
0,58000

00 
217,50 1,66 361,05 0,00 361,05 INSUMO 

  37395 
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA) 

CEN

TO 

0,00690

00 
2,59 34,13 88,31 0,00 88,31 INSUMO 

  87369 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019 

M3 
0,01060

00 
3,98 465,77 1.851,44 0,00 1.851,44 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

1,75100

00 
656,63 18,57 0,00 

12.193,5

3 

12.193,5

3 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,87600

00 
328,50 13,32 0,00 4.375,62 4.375,62 

MÃO DE 

OBRA 

VERGAS E CONTRAVERGAS 

93186   

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 

M   17,60   576,75 166,96 743,72   

  2692 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 

L 
0,00600

00 
0,11 4,95 0,52 0,00 0,52 INSUMO 

  4491 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
0,35200

00 
6,20 3,93 24,35 0,00 24,35 INSUMO 

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
6,00000

00 
105,60 0,13 13,73 0,00 13,73 INSUMO 
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  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,37600

00 
6,62 18,57 0,00 122,89 122,89 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,18800

00 
3,31 13,32 0,00 44,07 44,07 

MÃO DE 

OBRA 

  92270 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
M2 

0,35000

00 
6,16 62,58 385,49 0,00 385,49 INSUMO 

  92792 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
0,49000

00 
8,62 6,40 55,19 0,00 55,19 INSUMO 

  94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016 

M3 
0,01800

00 
0,32 307,67 97,47 0,00 97,47 INSUMO 

93187   

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 

M   25,00   975,43 227,07 1.202,50   

  2692 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 

L 
0,00700

00 
0,18 4,95 0,87 0,00 0,87 INSUMO 

  4491 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
0,22000

00 
5,50 3,93 21,62 0,00 21,62 INSUMO 

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
6,00000

00 
150,00 0,13 19,50 0,00 19,50 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,36000

00 
9,00 18,57 0,00 167,13 167,13 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,18000

00 
4,50 13,32 0,00 59,94 59,94 

MÃO DE 

OBRA 

  92270 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
M2 

0,40000

00 
10,00 62,58 625,80 0,00 625,80 INSUMO 

  92793 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
0,79000

00 
19,75 6,23 123,04 0,00 123,04 INSUMO 

  94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016 

M3 
0,02400

00 
0,60 307,67 184,60 0,00 184,60 INSUMO 

93188   

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 

M   24,20   728,12 235,68 963,80   

  2692 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 

L 
0,00500

00 
0,12 4,95 0,60 0,00 0,60 INSUMO 

  4491 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
1,22200

00 
29,57 3,93 116,22 0,00 116,22 INSUMO 

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
6,00000

00 
145,20 0,13 18,88 0,00 18,88 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,38600

00 
9,34 18,57 0,00 173,47 173,47 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,19300

00 
4,67 13,32 0,00 62,21 62,21 

MÃO DE 

OBRA 

  92270 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
M2 

0,30000

00 
7,26 62,58 454,33 0,00 454,33 INSUMO 

  92791 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 

DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
0,30800

00 
7,45 6,54 48,75 0,00 48,75 INSUMO 
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  94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3 
0,01200

00 
0,29 307,67 89,35 0,00 89,35 INSUMO 

93189   

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 

M   4,10   162,53 36,21 198,74   

  2692 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 

L 
0,00700

00 
0,03 4,95 0,14 0,00 0,14 INSUMO 

  4491 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 
0,37900

00 
1,55 3,93 6,11 0,00 6,11 INSUMO 

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
6,00000

00 
24,60 0,13 3,20 0,00 3,20 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,35000

00 
1,44 18,57 0,00 26,65 26,65 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,17500

00 
0,72 13,32 0,00 9,56 9,56 

MÃO DE 

OBRA 

  92270 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
M2 

0,40000

00 
1,64 62,58 102,63 0,00 102,63 INSUMO 

  92793 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
0,79000

00 
3,24 6,23 20,18 0,00 20,18 INSUMO 

  94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3 
0,02400

00 
0,10 307,67 30,27 0,00 30,27 INSUMO 

93196   

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M   17,60   552,41 166,96 719,37   

  2692 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 

L 
0,00600

00 
0,11 4,95 0,52 0,00 0,52 INSUMO 

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
6,00000

00 
105,60 0,13 13,73 0,00 13,73 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,37600

00 
6,62 18,57 0,00 122,89 122,89 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,18800

00 
3,31 13,32 0,00 44,07 44,07 

MÃO DE 

OBRA 

  92270 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
M2 

0,35000

00 
6,16 62,58 385,49 0,00 385,49 INSUMO 

  92792 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
0,49000

00 
8,62 6,40 55,19 0,00 55,19 INSUMO 

  94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016 

M3 
0,01800

00 
0,32 307,67 97,47 0,00 97,47 INSUMO 

93197   

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M   25,00   909,17 227,07 1.136,24   

  2692 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 

L 
0,00700

00 
0,18 4,95 0,87 0,00 0,87 INSUMO 
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  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
6,00000

00 
150,00 0,13 19,50 0,00 19,50 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,36000

00 
9,00 18,57 0,00 167,13 167,13 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,18000

00 
4,50 13,32 0,00 59,94 59,94 

MÃO DE 

OBRA 

  92270 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
M2 

0,40000

00 
10,00 62,58 625,80 0,00 625,80 INSUMO 

  92792 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
0,49000

00 
12,25 6,40 78,40 0,00 78,40 INSUMO 

  94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3 
0,02400

00 
0,60 307,67 184,60 0,00 184,60 INSUMO 

            
TOTAL 

=  

35.992,7

4 

30.948,7

1 

66.941,4

5 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

101509   

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020 

UN   1,00   1.011,34 59,24 1.070,58   

  1062 

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO 

PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM 

CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL) 

UN 
1,00000

00 
1,00 164,35 164,35 0,00 164,35 INSUMO 

  1094 

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-

PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR 

UN 
1,00000

00 
1,00 13,62 13,62 0,00 13,62 INSUMO 

  3398 

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, 

DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM 

BAIXA TENSAO 

UN 
1,00000

00 
1,00 3,93 3,93 0,00 3,93 INSUMO 

  4346 

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, 

COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA 

UN 
3,00000

00 
3,00 7,03 21,09 0,00 21,09 INSUMO 

  11267 

ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO 

EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, 

DIAMETRO DO FURO = 17 MM 

UN 
2,00000

00 
2,00 5,91 11,82 0,00 11,82 INSUMO 

  11864 

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO 

FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 

MM2 

UN 
1,00000

00 
1,00 17,75 17,75 0,00 17,75 INSUMO 

  14153 

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* 

KGF 

UN 
0,06000

00 
0,06 46,96 2,82 0,00 2,82 INSUMO 

  34643 

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA 

ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 

300 MM 

UN 
1,00000

00 
1,00 9,82 9,82 0,00 9,82 INSUMO 

  39996 
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " 

(6,3 MM) 
M 

0,16640

00 
0,17 2,04 0,34 0,00 0,34 INSUMO 

  39997 
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4" 
UN 

2,00000

00 
2,00 0,21 0,42 0,00 0,42 INSUMO 
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  87367 

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019 

M3 
0,01940

00 
0,02 459,98 8,92 0,00 8,92 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,32330

00 
0,32 14,45 0,00 4,67 4,67 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,91020

00 
2,91 18,75 0,00 54,57 54,57 

MÃO DE 

OBRA 

  91872 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
6,05000

00 
6,05 9,69 58,62 0,00 58,62 INSUMO 

  91885 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 

DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 
1,00000

00 
1,00 6,73 6,73 0,00 6,73 INSUMO 

  91917 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 
1,00000

00 
1,00 10,81 10,81 0,00 10,81 INSUMO 

  91919 

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1”), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 
1,00000

00 
1,00 11,66 11,66 0,00 11,66 INSUMO 

  91933 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 
22,2000

000 
22,20 9,29 206,24 0,00 206,24 INSUMO 

  96977 

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 

ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

M 
1,95000

00 
1,95 27,19 53,02 0,00 53,02 INSUMO 

  96986 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
UN 

1,00000

00 
1,00 67,94 67,94 0,00 67,94 INSUMO 

  100578 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO 

COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 

DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M 

DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019 

UN 
1,00000

00 
1,00 257,23 257,23 0,00 257,23 INSUMO 

  93673 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 
1,00000

00 
1,00 84,21 84,21 0,00 84,21 INSUMO 

74131/

5 
  

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO 

UN   1,00   323,46 99,60 423,06   

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

3,00000

00 
3,00 14,45 0,00 43,35 43,35 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

3,00000

00 
3,00 18,75 0,00 56,25 56,25 

MÃO DE 

OBRA 
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  12039 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 

BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN, 100 A 

UN 
1,00000

00 
1,00 323,46 323,46 0,00 323,46 INSUMO 

83463   

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO 

UN   1,00   219,63 66,40 286,03   

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,00000

00 
2,00 14,45 0,00 28,90 28,90 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,00000

00 
2,00 18,75 0,00 37,50 37,50 

MÃO DE 

OBRA 

  13393 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 

BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN, 100 A 

UN 
1,00000

00 
1,00 219,63 219,63 0,00 219,63 INSUMO 

91936   

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   12,00   31,20 56,97 88,17   

  12001 

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM 

PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO 

UN 
1,00000

00 
12,00 2,60 31,20 0,00 31,20 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,14300

00 
1,72 14,45 0,00 24,80 24,80 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,14300

00 
1,72 18,75 0,00 32,18 32,18 

MÃO DE 

OBRA 

93670   

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN   9,00   577,98 59,46 637,44   

  1571 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 

M5 

UN 
3,00000

00 
27,00 0,71 19,17 0,00 19,17 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,19900

00 
1,79 14,45 0,00 25,88 25,88 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,19900

00 
1,79 18,75 0,00 33,58 33,58 

MÃO DE 

OBRA 

  34709 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 

ATE 50A 
UN 

1,00000

00 
9,00 62,09 558,81 0,00 558,81 INSUMO 

93667   

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN   2,00   127,48 6,97 134,45   

  1570 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 

M5 

UN 
3,00000

00 
6,00 0,55 3,30 0,00 3,30 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,10500

00 
0,21 14,45 0,00 3,03 3,03 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,10500

00 
0,21 18,75 0,00 3,94 3,94 

MÃO DE 

OBRA 

  34709 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 

ATE 50A 
UN 

1,00000

00 
2,00 62,09 124,18 0,00 124,18 INSUMO 

93668   

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN   8,00   509,92 37,98 547,90   

  1570 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 

M5 

UN 
3,00000

00 
24,00 0,55 13,20 0,00 13,20 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,14300

00 
1,14 14,45 0,00 16,53 16,53 

MÃO DE 

OBRA 
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  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,14300

00 
1,14 18,75 0,00 21,45 21,45 

MÃO DE 

OBRA 

  34709 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 

ATE 50A 
UN 

1,00000

00 
8,00 62,09 496,72 0,00 496,72 INSUMO 

93669   

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN   3,00   192,66 19,82 212,48   

  1571 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 

M5 

UN 
3,00000

00 
9,00 0,71 6,39 0,00 6,39 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,19900

00 
0,60 14,45 0,00 8,63 8,63 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,19900

00 
0,60 18,75 0,00 11,19 11,19 

MÃO DE 

OBRA 

  34709 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 

ATE 50A 
UN 

1,00000

00 
3,00 62,09 186,27 0,00 186,27 INSUMO 

93673   

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN   2,00   130,72 37,72 168,44   

  1575 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 

M6 

UN 
3,00000

00 
6,00 1,09 6,54 0,00 6,54 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,56800

00 
1,14 14,45 0,00 16,42 16,42 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,56800

00 
1,14 18,75 0,00 21,30 21,30 

MÃO DE 

OBRA 

  34709 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 

ATE 50A 
UN 

1,00000

00 
2,00 62,09 124,18 0,00 124,18 INSUMO 

91845   

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 

REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M   450,00   823,95 1.299,78 2.123,73   

  39244 

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 

REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA 

LAJES E PISOS 

M 
1,10000

00 
495,00 1,64 811,80 0,00 811,80 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,00180

00 
0,81 15,00 12,15 0,00 12,15 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,08700

00 
39,15 14,45 0,00 565,72 565,72 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,08700

00 
39,15 18,75 0,00 734,06 734,06 

MÃO DE 

OBRA 

91850   

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M   300,00   1.053,15 1.304,76 2.357,91   

  39247 

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE 

SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 

PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4”, PARA 

CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) 

M 
1,10000

00 
330,00 3,16 1.042,80 0,00 1.042,80 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,00230

00 
0,69 15,00 10,35 0,00 10,35 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,13100

00 
39,30 14,45 0,00 567,89 567,89 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,13100

00 
39,30 18,75 0,00 736,88 736,88 

MÃO DE 

OBRA 
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97667   

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 50 (1 ½”) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

M   60,00   239,58 123,50 363,08   

  39246 

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE 

SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 

PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2”, PARA 

CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) 

M 
1,10000

00 
66,00 3,63 239,58 0,00 239,58 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,06200

00 
3,72 14,45 0,00 53,75 53,75 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,06200

00 
3,72 18,75 0,00 69,75 69,75 

MÃO DE 

OBRA 

91924   

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M   1.015,00   952,50 808,75 1.761,25   

  1013 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 

MM2 

M 
1,19000

00 
1.207,85 0,76 917,97 0,00 917,97 INSUMO 

  21127 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 
UN 

0,00900

00 
9,14 3,78 34,53 0,00 34,53 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,02400

00 
24,36 14,45 0,00 352,00 352,00 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,02400

00 
24,36 18,75 0,00 456,75 456,75 

MÃO DE 

OBRA 

91926   

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M   1.100,00   1.621,31 1.095,60 2.716,91   

  1014 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 

MM2 

M 
1,19000

00 
1.309,00 1,21 1.583,89 0,00 1.583,89 INSUMO 

  21127 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 
UN 

0,00900

00 
9,90 3,78 37,42 0,00 37,42 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,03000

00 
33,00 14,45 0,00 476,85 476,85 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,03000

00 
33,00 18,75 0,00 618,75 618,75 

MÃO DE 

OBRA 

91928   

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M   1.400,00   3.646,19 1.859,20 5.505,39   

  981 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 

MM2 

UN 
1,19000

00 
1.666,00 2,16 3.598,56 0,00 3.598,56 INSUMO 

  21127 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 
M 

0,00900

00 
12,60 3,78 47,63 0,00 47,63 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,04000

00 
56,00 14,45 0,00 809,20 809,20 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,04000

00 
56,00 18,75 0,00 1.050,00 1.050,00 

MÃO DE 

OBRA 

91932   

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M   100,00   618,63 255,64 874,27   
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  980 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 

MM2 

M 
1,19000

00 
119,00 5,17 615,23 0,00 615,23 INSUMO 

  21127 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 
UN 

0,00900

00 
0,90 3,78 3,40 0,00 3,40 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,07700

00 
7,70 14,45 0,00 111,27 111,27 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,07700

00 
7,70 18,75 0,00 144,38 144,38 

MÃO DE 

OBRA 

91939   

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M 

DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   16,00   22,17 275,69 297,86   

  1872 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", 

PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 
UN 

1,00000

00 
16,00 1,00 16,00 0,00 16,00 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,51900

00 
8,30 14,45 0,00 119,99 119,99 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,51900

00 
8,30 18,75 0,00 155,70 155,70 

MÃO DE 

OBRA 

  88629 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019 

M3 
0,00090

00 
0,01 428,30 6,17 0,00 6,17 INSUMO 

91940   

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M 

DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   24,00   33,25 196,81 230,06   

  1872 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", 

PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 
UN 

1,00000

00 
24,00 1,00 24,00 0,00 24,00 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,24700

00 
5,93 14,45 0,00 85,66 85,66 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,24700

00 
5,93 18,75 0,00 111,15 111,15 

MÃO DE 

OBRA 

  88629 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019 

M3 
0,00090

00 
0,02 428,30 9,25 0,00 9,25 INSUMO 

91941   

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M 

DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   13,00   18,01 62,58 80,59   

  1872 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", 

PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 
UN 

1,00000

00 
13,00 1,00 13,00 0,00 13,00 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,14500

00 
1,89 14,45 0,00 27,24 27,24 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,14500

00 
1,89 18,75 0,00 35,34 35,34 

MÃO DE 

OBRA 

  88629 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019 

M3 
0,00090

00 
0,01 428,30 5,01 0,00 5,01 INSUMO 

91943   

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M 

DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   16,00   40,06 150,33 190,39   

  1873 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", 

PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 
UN 

1,00000

00 
16,00 1,99 31,84 0,00 31,84 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,28300

00 
4,53 14,45 0,00 65,43 65,43 

MÃO DE 

OBRA 
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  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,28300

00 
4,53 18,75 0,00 84,90 84,90 

MÃO DE 

OBRA 

  88629 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019 

M3 
0,00120

00 
0,02 428,30 8,22 0,00 8,22 INSUMO 

92866   

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   6,00   5,58 28,49 34,07   

  2555 CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA UN 
1,00000

00 
6,00 0,93 5,58 0,00 5,58 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,14300

00 
0,86 14,45 0,00 12,40 12,40 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,14300

00 
0,86 18,75 0,00 16,09 16,09 

MÃO DE 

OBRA 

90447   

RASGO EM ALVENARIA PARA 

ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

M   120,00   0,00 544,96 544,96   

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,03400

00 
4,08 14,45 0,00 58,96 58,96 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,21600

00 
25,92 18,75 0,00 486,00 486,00 

MÃO DE 

OBRA 

91854   

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M   120,00   131,80 573,70 705,50   

  2688 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 

COR AMARELA, DE 25 MM 
M 

1,01700

00 
122,04 1,08 131,80 0,00 131,80 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,14400

00 
17,28 14,45 0,00 249,70 249,70 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,14400

00 
17,28 18,75 0,00 324,00 324,00 

MÃO DE 

OBRA 

91945   

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   16,00   40,48 54,60 95,08   

  38094 

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

UN 
1,00000

00 
16,00 1,67 26,72 0,00 26,72 INSUMO 

  38099 

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / 

PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 

UN 
1,00000

00 
16,00 0,86 13,76 0,00 13,76 INSUMO 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,18200

00 
2,91 18,75 0,00 54,60 54,60 

MÃO DE 

OBRA 

91946   

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   24,00   60,72 55,80 116,52   

  38094 

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

UN 
1,00000

00 
24,00 1,67 40,08 0,00 40,08 INSUMO 

  38099 

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / 

PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 

UN 
1,00000

00 
24,00 0,86 20,64 0,00 20,64 INSUMO 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,12400

00 
2,98 18,75 0,00 55,80 55,80 

MÃO DE 

OBRA 

91947   

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   13,00   32,89 21,45 54,34   

  38094 

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

UN 
1,00000

00 
13,00 1,67 21,71 0,00 21,71 INSUMO 
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  38099 

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / 

PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 

UN 
1,00000

00 
13,00 0,86 11,18 0,00 11,18 INSUMO 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,08800

00 
1,14 18,75 0,00 21,45 21,45 

MÃO DE 

OBRA 

91950   

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   16,00   77,12 43,80 120,92   

  38098 

ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

UN 
1,00000

00 
16,00 3,40 54,40 0,00 54,40 INSUMO 

  38100 

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / 

PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 

UN 
1,00000

00 
16,00 1,42 22,72 0,00 22,72 INSUMO 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,14600

00 
2,34 18,75 0,00 43,80 43,80 

MÃO DE 

OBRA 

91952   

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   6,00   23,70 44,82 68,52   

  38112 
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS 

MODULO) 
UN 

1,00000

00 
6,00 3,95 23,70 0,00 23,70 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,22500

00 
1,35 14,45 0,00 19,51 19,51 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,22500

00 
1,35 18,75 0,00 25,31 25,31 

MÃO DE 

OBRA 

92024   

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 

TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   12,00   155,16 286,85 442,01   

  38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 
2,00000

00 
24,00 4,49 107,76 0,00 107,76 INSUMO 

  38112 
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS 

MODULO) 
UN 

1,00000

00 
12,00 3,95 47,40 0,00 47,40 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,72000

00 
8,64 14,45 0,00 124,85 124,85 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,72000

00 
8,64 18,75 0,00 162,00 162,00 

MÃO DE 

OBRA 

91954   

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   1,00   5,14 10,23 15,37   

  38113 
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS 

MODULO) 
UN 

1,00000

00 
1,00 5,14 5,14 0,00 5,14 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,30800

00 
0,31 14,45 0,00 4,45 4,45 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,30800

00 
0,31 18,75 0,00 5,78 5,78 

MÃO DE 

OBRA 

91956   

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   2,00   18,18 31,34 49,52   

  38112 
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS 

MODULO) 
UN 

1,00000

00 
2,00 3,95 7,90 0,00 7,90 INSUMO 

  38113 
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS 

MODULO) 
UN 

1,00000

00 
2,00 5,14 10,28 0,00 10,28 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,47200

00 
0,94 14,45 0,00 13,64 13,64 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,47200

00 
0,94 18,75 0,00 17,70 17,70 

MÃO DE 

OBRA 
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91990   

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   16,00   71,84 263,48 335,32   

  38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 
1,00000

00 
16,00 4,49 71,84 0,00 71,84 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,49600

00 
7,94 14,45 0,00 114,68 114,68 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,49600

00 
7,94 18,75 0,00 148,80 148,80 

MÃO DE 

OBRA 

92002   

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   24,00   215,52 442,22 657,74   

  38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 
2,00000

00 
48,00 4,49 215,52 0,00 215,52 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,55500

00 
13,32 14,45 0,00 192,47 192,47 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,55500

00 
13,32 18,75 0,00 249,75 249,75 

MÃO DE 

OBRA 

92006   

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN   13,00   116,74 176,52 293,26   

  38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 
2,00000

00 
26,00 4,49 116,74 0,00 116,74 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,40900

00 
5,32 14,45 0,00 76,83 76,83 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,40900

00 
5,32 18,75 0,00 99,69 99,69 

MÃO DE 

OBRA 

97592   

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

UN   7,00   144,55 92,85 237,40   

  39385 
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE 

SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM 
UN 

1,00000

00 
7,00 20,65 144,55 0,00 144,55 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,22310

00 
1,56 14,45 0,00 22,57 22,57 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,53550

00 
3,75 18,75 0,00 70,28 70,28 

MÃO DE 

OBRA 

91986   

CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

UN   1,00   10,58 11,65 22,23   

  38106 
CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS 

MODULO) 
UN 

1,00000

00 
1,00 10,58 10,58 0,00 10,58 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,35100

00 
0,35 14,45 0,00 5,07 5,07 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,35100

00 
0,35 18,75 0,00 6,58 6,58 

MÃO DE 

OBRA 

91984   

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 

MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2017 

UN   1,00   3,30 7,47 10,77   

  38116 
PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS 

MODULO) 
UN 

1,00000

00 
1,00 3,30 3,30 0,00 3,30 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,22500

00 
0,23 14,45 0,00 3,25 3,25 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,22500

00 
0,23 18,75 0,00 4,22 4,22 

MÃO DE 

OBRA 



138 

97605   

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN   2,00   84,02 23,44 107,46   

  38193 
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, 

FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 
UN 

1,00000

00 
2,00 7,81 15,62 0,00 15,62 INSUMO 

  38769 

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM 

VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 

40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) 

UN 
1,00000

00 
2,00 34,20 68,40 0,00 68,40 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,19720

00 
0,39 14,45 0,00 5,70 5,70 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,47320

00 
0,95 18,75 0,00 17,75 17,75 

MÃO DE 

OBRA 

97590   

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM 

VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

UN   11,00   474,43 145,91 620,34   

  3803 

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO 

FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 

40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) 

UN 
1,00000

00 
11,00 32,43 356,73 0,00 356,73 INSUMO 

  38191 
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U 

BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) 
UN 

1,00000

00 
11,00 10,70 117,70 0,00 117,70 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,22310

00 
2,45 14,45 0,00 35,46 35,46 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,53550

00 
5,89 18,75 0,00 110,45 110,45 

MÃO DE 

OBRA 

97591   

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM 

VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

UN   5,00   294,75 85,70 380,45   

  38191 
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U 

BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) 
UN 

2,00000

00 
10,00 10,70 107,00 0,00 107,00 INSUMO 

  38770 

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO 

FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 

LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 

40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) 

UN 
1,00000

00 
5,00 37,55 187,75 0,00 187,75 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,28830

00 
1,44 14,45 0,00 20,83 20,83 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,69200

00 
3,46 18,75 0,00 64,88 64,88 

MÃO DE 

OBRA 

97601   

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E 

ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO 

FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN   4,00   786,56 41,27 827,83   

  3749 
LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE 

E40) 
UN 

1,00000

00 
4,00 30,70 122,80 0,00 122,80 INSUMO 

  13390 

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO 

ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE 

MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO 

COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 

DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA 

REGULAVEL PARA FIXACAO. 

UN 
1,00000

00 
4,00 74,19 296,76 0,00 296,76 INSUMO 



139 

  39374 

REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA 

LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO 

FATOR DE POTENCIA 

UN 
1,00000

00 
4,00 91,75 367,00 0,00 367,00 INSUMO 

  88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,17350

00 
0,69 14,45 0,00 10,03 10,03 

MÃO DE 

OBRA 

  88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,41650

00 
1,67 18,75 0,00 31,24 31,24 

MÃO DE 

OBRA 

            
TOTAL 

=  

14.946,2

6 

10.863,3

5 

25.809,6

1 
  

SUPRAESTRUTURA E ESTRUTURA 

VIGAS 

94965   

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016 

M3   12,35   3.267,35 762,44 4.029,78   

  370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 

0,72300

00 
8,93 95,00 848,26 0,00 848,26 INSUMO 

  1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 
362,660

0000 
4.478,85 0,44 1.970,69 0,00 1.970,69 INSUMO 

  4721 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 

0,59300

00 
7,32 59,13 433,04 0,00 433,04 INSUMO 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,31000

00 
28,53 13,32 0,00 380,00 380,00 

MÃO DE 

OBRA 

  88377 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
1,46000

00 
18,03 21,21 0,00 382,44 382,44 

MÃO DE 

OBRA 

  88830 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

CHP 
0,75000

00 
9,26 1,43 13,25 0,00 13,25 INSUMO 

  88831 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

CHI 
0,71000

00 
8,77 0,24 2,10 0,00 2,10 INSUMO 

92446   

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_12/2015 

M2   241,38   
20.576,0

0 

12.742,1

4 

33.318,1

4 
  

  2692 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 

L 
0,01700

00 
4,10 4,95 20,31 0,00 20,31 INSUMO 

  6193 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 

X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

M 
0,91300

00 
220,38 8,28 1.824,75 0,00 1.824,75 INSUMO 

  40304 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 

17 X 27 (2 1/2 X 11) 
KG 

0,06600

00 
15,93 14,13 225,11 0,00 225,11 INSUMO 

  88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,45500

00 
109,83 15,43 0,00 1.694,64 1.694,64 

MÃO DE 

OBRA 

  88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,48200

00 
599,11 18,44 0,00 

11.047,5

0 

11.047,5

0 

MÃO DE 

OBRA 

  92270 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
M2 

1,02000

00 
246,21 62,58 

15.407,6

7 
0,00 

15.407,6

7 
INSUMO 



140 

  92273 
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO 

PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 
M 

1,68000

00 
405,52 7,64 3.098,16 0,00 3.098,16 INSUMO 

92775   

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

KG   258,40   1.826,81 1.206,42 3.033,23   

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
1,19000

00 
307,50 0,13 39,97 0,00 39,97 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,02500

00 
6,46 15,00 96,90 0,00 96,90 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,03670

00 
9,48 14,17 0,00 134,38 134,38 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,22450

00 
58,01 18,48 0,00 1.072,04 1.072,04 

MÃO DE 

OBRA 

  92791 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 

DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
1,00000

00 
258,40 6,54 1.689,94 0,00 1.689,94 INSUMO 

92776   

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

KG   66,60   459,61 237,25 696,87   

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
0,97000

00 
64,60 0,13 8,40 0,00 8,40 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,02500

00 
1,67 15,00 24,98 0,00 24,98 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,02800

00 
1,86 14,17 0,00 26,42 26,42 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,17130

00 
11,41 18,48 0,00 210,83 210,83 

MÃO DE 

OBRA 

  92792 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
1,00000

00 
66,60 6,40 426,24 0,00 426,24 INSUMO 

92777   

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

KG   422,20   2.829,41 1.122,16 3.951,58   

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
0,74300

00 
313,69 0,13 40,78 0,00 40,78 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,02500

00 
10,56 15,00 158,33 0,00 158,33 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,02090

00 
8,82 14,17 0,00 125,04 125,04 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,12780

00 
53,96 18,48 0,00 997,13 997,13 

MÃO DE 

OBRA 
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  92793 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
1,00000

00 
422,20 6,23 2.630,31 0,00 2.630,31 INSUMO 

92778   

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  

KG   154,80   952,89 307,70 1.260,59   

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
0,54300

00 
84,06 0,13 10,93 0,00 10,93 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,02500

00 
3,87 15,00 58,05 0,00 58,05 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,01560

00 
2,41 14,17 0,00 34,22 34,22 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,09560

00 
14,80 18,48 0,00 273,48 273,48 

MÃO DE 

OBRA 

  92794 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
1,00000

00 
154,80 5,71 883,91 0,00 883,91 INSUMO 

92779   

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

KG   39,70   209,33 57,62 266,95   

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
0,36700

00 
14,57 0,13 1,89 0,00 1,89 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,02500

00 
0,99 15,00 14,89 0,00 14,89 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,01140

00 
0,45 14,17 0,00 6,41 6,41 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,06980

00 
2,77 18,48 0,00 51,21 51,21 

MÃO DE 

OBRA 

  92795 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 
1,00000

00 
39,70 4,85 192,55 0,00 192,55 INSUMO 

92741   

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 

MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM 

ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 

20 M²   

M3   12,35   3.862,48 2.472,94 6.335,42   

  34492 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 
1,10300

00 
13,62 282,51 3.848,37 0,00 3.848,37 INSUMO 

  88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

1,19000

00 
14,70 18,44 0,00 271,00 271,00 

MÃO DE 

OBRA 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

3,57100

00 
44,10 18,57 0,00 818,97 818,97 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

8,40700

00 
103,83 13,32 0,00 1.382,97 1.382,97 

MÃO DE 

OBRA 
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  90586 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 

CHP 
0,61500

00 
7,60 1,55 11,77 0,00 11,77 INSUMO 

  90587 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015 

CHI 
0,57500

00 
7,10 0,33 2,34 0,00 2,34 INSUMO 

LAJES 

92481   

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 

M2   179,43   
14.839,4

9 

16.963,5

4 

31.803,0

2 
  

  2692 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 

L 
0,01700

00 
3,05 4,95 15,10 0,00 15,10 INSUMO 

  6193 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 

X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

M 
3,11200

00 
558,39 8,28 4.623,44 0,00 4.623,44 INSUMO 

  40304 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 

17 X 27 (2 1/2 X 11) 
KG 

0,06500

00 
11,66 14,13 164,80 0,00 164,80 INSUMO 

  88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,81500

00 
146,24 15,43 0,00 2.256,41 2.256,41 

MÃO DE 

OBRA 

  88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

4,44500

00 
797,57 18,44 0,00 

14.707,1

2 

14.707,1

2 

MÃO DE 

OBRA 

  92271 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 
M2 

1,02000

00 
183,02 44,74 8.188,25 0,00 8.188,25 INSUMO 

  92273 
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO 

PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 
M 

1,34800

00 
241,87 7,64 1.847,90 0,00 1.847,90 INSUMO 

92482   

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR 

QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_12/2015 

M2   28,57   2.362,84 2.418,07 4.780,91   

  2692 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA 

L 
0,01700

00 
0,49 4,95 2,40 0,00 2,40 INSUMO 

  6193 

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 

X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO 

M 
3,11200

00 
88,91 8,28 736,17 0,00 736,17 INSUMO 

  40304 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 

17 X 27 (2 1/2 X 11) 
KG 

0,06500

00 
1,86 14,13 26,24 0,00 26,24 INSUMO 

  88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,73000

00 
20,86 15,43 0,00 321,81 321,81 

MÃO DE 

OBRA 

  88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

3,97900

00 
113,68 18,44 0,00 2.096,26 2.096,26 

MÃO DE 

OBRA 

  92271 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 
M2 

1,02000

00 
29,14 44,74 1.303,79 0,00 1.303,79 INSUMO 

  92273 
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO 

PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 
M 

1,34800

00 
38,51 7,64 294,23 0,00 294,23 INSUMO 

92800   
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 

DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 
KG   0,40   1,99 0,48 2,47   
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  43059 
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 

7,0 MM, VERGALHAO 
KG 

1,07000

00 
0,43 4,65 1,99 0,00 1,99 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,00820

00 
0,00 14,17 0,00 0,05 0,05 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,05810

00 
0,02 18,48 0,00 0,43 0,43 

MÃO DE 

OBRA 

92801   
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 
KG   3,30   18,33 2,10 20,42   

  32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 
1,07000

00 
3,53 5,19 18,33 0,00 18,33 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,00440

00 
0,01 14,17 0,00 0,21 0,21 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,03100

00 
0,10 18,48 0,00 1,89 1,89 

MÃO DE 

OBRA 

92803   

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 

AF_12/2015 

KG   7,20   39,32 1,29 40,61   

  34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 
1,11000

00 
7,99 4,92 39,32 0,00 39,32 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,00120

00 
0,01 14,17 0,00 0,12 0,12 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,00880

00 
0,06 18,48 0,00 1,17 1,17 

MÃO DE 

OBRA 

99431   

CONCRETAGEM DE LAJES EM 

EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 

MPA  

M3   9,39   3.481,38 229,78 3.711,16   

  38408 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 
1,11000

00 
10,42 333,90 3.480,21 0,00 3.480,21 INSUMO 

  88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,16000

00 
1,50 18,44 0,00 27,70 27,70 

MÃO DE 

OBRA 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,64100

00 
6,02 18,57 0,00 111,77 111,77 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,72200

00 
6,78 13,32 0,00 90,30 90,30 

MÃO DE 

OBRA 

  90586 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 

CHP 
0,05900

00 
0,55 1,55 0,86 0,00 0,86 INSUMO 

  90587 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015 

CHI 
0,10100

00 
0,95 0,33 0,31 0,00 0,31 INSUMO 

PLATIBANDA 

94965   

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016 

M3   1,61   425,95 99,39 525,34   

  370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 

0,72300

00 
1,16 95,00 110,58 0,00 110,58 INSUMO 

  1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 
362,660

0000 
583,88 0,44 256,91 0,00 256,91 INSUMO 

  4721 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 

0,59300

00 
0,95 59,13 56,45 0,00 56,45 INSUMO 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,31000

00 
3,72 13,32 0,00 49,54 49,54 

MÃO DE 

OBRA 
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  88377 

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 
1,46000

00 
2,35 21,21 0,00 49,86 49,86 

MÃO DE 

OBRA 

  88830 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

CHP 
0,75000

00 
1,21 1,43 1,73 0,00 1,73 INSUMO 

  88831 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

CHI 
0,71000

00 
1,14 0,24 0,27 0,00 0,27 INSUMO 

90996   

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTO, 

EM PLATIBANDA. AF_06/2015 

M2   5,36   22,09 38,13 60,21   

  39397 
DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A 

BASE DE OLEO VEGETAL 
L 

0,03330

00 
0,18 12,26 2,19 0,00 2,19 INSUMO 

  39965 

SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE 

ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM 

PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN 

LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR 

PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 

QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO 

(COLETADO CAIXA) 

M2 
0,00280

00 
0,02 1.325,85 19,90 0,00 19,90 INSUMO 

  88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,25370

00 
1,36 18,44 0,00 25,08 25,08 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,18280

00 
0,98 13,32 0,00 13,05 13,05 

MÃO DE 

OBRA 

91600   

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE 

CONCRETO, EXECUTADA EM 

PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019 

KG   115,01   768,01 277,51 1.045,52   

  21141 

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, 

Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 

COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 

15 X 15 CM 

M2 
0,71200

00 
81,89 8,80 720,61 0,00 720,61 INSUMO 

  39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM 

UN 
1,95900

00 
225,30 0,13 29,29 0,00 29,29 INSUMO 

  43132 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG 

0,01050

00 
1,21 15,00 18,11 0,00 18,11 INSUMO 

  88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,01900

00 
2,19 14,17 0,00 30,96 30,96 

MÃO DE 

OBRA 

  88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,11600

00 
13,34 18,48 0,00 246,54 246,54 

MÃO DE 

OBRA 

90855   

CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM 

EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 

MPA 

M3   1,61   621,19 56,27 677,46   



145 

  39849 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 

DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 
1,15000

00 
1,85 335,35 620,90 0,00 620,90 INSUMO 

  88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,22900

00 
0,37 18,44 0,00 6,80 6,80 

MÃO DE 

OBRA 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,91600

00 
1,47 18,57 0,00 27,39 27,39 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

1,03000

00 
1,66 13,32 0,00 22,09 22,09 

MÃO DE 

OBRA 

  90586 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 

CHP 
0,08500

00 
0,14 1,55 0,21 0,00 0,21 INSUMO 

  90587 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015 

CHI 
0,14400

00 
0,23 0,33 0,08 0,00 0,08 INSUMO 

            
TOTAL 

=  

56.564,4

4 

38.995,2

4 

95.559,6

8 
  

COBERTURA 

TELHADO 

94210   

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS 

M2   208,30   6.751,97 0,00 6.751,97   

  1607 

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" 

PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 

METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 

CJ 
1,26000

00 
262,46 0,16 41,99 0,00 41,99 INSUMO 

  4302 

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, 

CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA 

FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 

UN 
1,26000

00 
262,46 2,54 666,64 0,00 666,64 INSUMO 

  7194 
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 

MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) 
M2 

1,35700

00 
282,66 21,38 6.043,34 0,00 6.043,34 INSUMO 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,16600

00 
34,58 13,32 0,00 460,58 460,58 

MÃO DE 

OBRA 

  88323 
TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,12800

00 
26,66 19,73 0,00 526,05 526,05 

MÃO DE 

OBRA 

  93281 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016 

CHP 
0,00530

00 
1,10 19,05 21,03 0,00 21,03 INSUMO 

  93282 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016 

CHI 
0,00730

00 
1,52 18,14 27,58 0,00 27,58 INSUMO 

94227   

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

M   58,55   1.790,10 0,00 1.790,10   

  142 

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A 

BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS 

310

ML 

0,05300

00 
3,10 24,70 76,65 0,00 76,65 INSUMO 

  5061 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 

(2 1/2 X 10) 
KG 

0,00800

00 
0,47 11,26 5,27 0,00 5,27 INSUMO 

  5104 
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 

3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) 
KG 

0,00160

00 
0,09 48,31 4,53 0,00 4,53 INSUMO 
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  13388 
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 

50/50 
KG 

0,05900

00 
3,45 87,59 302,58 0,00 302,58 INSUMO 

  40782 
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM 
M 

1,05000

00 
61,48 22,79 1.401,07 0,00 1.401,07 INSUMO 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,28200

00 
16,51 13,32 0,00 219,93 219,93 

MÃO DE 

OBRA 

  88323 
TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,18800

00 
11,01 19,73 0,00 217,18 217,18 

MÃO DE 

OBRA 

  93281 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016 

CHP 
0,01320

00 
0,77 19,05 14,72 0,00 14,72 INSUMO 

  93282 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016 

CHI 
0,01830

00 
1,07 18,14 19,44 0,00 19,44 INSUMO 

            
TOTAL 

=  
8.624,84 1.423,73 

10.048,5

7 
  

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

94683   

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 

MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

UN 6,00 8,00   323,11 70,99 394,10   

  1960 
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 
UN 

1,00000

00 
8,00 35,78 286,24 0,00 286,24 INSUMO 

  20080 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

175 GR 
UN 

0,15400

00 
1,23 17,14 21,12 0,00 21,12 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,04100

00 
0,33 46,91 15,39 0,00 15,39 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,02800

00 
0,22 1,63 0,37 0,00 0,37 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,27600

00 
2,21 14,00 0,00 30,91 30,91 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,27600

00 
2,21 18,15 0,00 40,08 40,08 

MÃO DE 

OBRA 

97906   

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018 

UN   15,00   2.655,55 2.020,07 4.675,62   

  650 
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 

39 CM (CLASSE C - NBR 6136) 
UN 

22,4145

000 
336,22 1,75 588,38 0,00 588,38 INSUMO 

  5678 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M 

CHP 
0,00870

00 
0,13 92,14 12,02 0,00 12,02 INSUMO 

  5679 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M 

CHI 
0,02940

00 
0,44 44,80 19,76 0,00 19,76 INSUMO 
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  87316 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 
0,00140

00 
0,02 338,64 7,11 0,00 7,11 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

4,22300

00 
63,35 18,57 0,00 1.176,32 1.176,32 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

4,22300

00 
63,35 13,32 0,00 843,76 843,76 

MÃO DE 

OBRA 

  94097 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M2 
0,81000

00 
12,15 4,14 50,30 0,00 50,30 INSUMO 

  94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

M3 
0,07440

00 
1,12 307,67 343,36 0,00 343,36 INSUMO 

  97735 

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

M3 
0,04480

00 
0,67 1.623,20 1.090,79 0,00 1.090,79 INSUMO 

  100475 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 
0,07280

00 
1,09 498,01 543,83 0,00 543,83 INSUMO 

94679   

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  

UN   12,00   147,23 65,97 213,20   

  1959 
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 
UN 

1,00000

00 
12,00 10,18 122,16 0,00 122,16 INSUMO 

  20080 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

175 GR 
UN 

0,07100

00 
0,85 17,14 14,60 0,00 14,60 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,01800

00 
0,22 46,91 10,13 0,00 10,13 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,01700

00 
0,20 1,63 0,33 0,00 0,33 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,17100

00 
2,05 14,00 0,00 28,73 28,73 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,17100

00 
2,05 18,15 0,00 37,24 37,24 

MÃO DE 

OBRA 

89709   

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN   9,00   48,64 20,25 68,89   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,00490

00 
0,04 54,02 2,38 0,00 2,38 INSUMO 

  11741 
RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 

MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA 
UN 

1,00000

00 
9,00 4,76 42,84 0,00 42,84 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,00750

00 
0,07 46,91 3,17 0,00 3,17 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,01700

00 
0,15 1,63 0,25 0,00 0,25 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,07000

00 
0,63 14,00 0,00 8,82 8,82 

MÃO DE 

OBRA 
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  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,07000

00 
0,63 18,15 0,00 11,43 11,43 

MÃO DE 

OBRA 

89500   

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN   16,00   89,88 45,78 135,66   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,01200

00 
0,19 54,02 10,37 0,00 10,37 INSUMO 

  1929 
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 
UN 

1,00000

00 
16,00 4,28 68,48 0,00 68,48 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,01400

00 
0,22 46,91 10,51 0,00 10,51 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,02000

00 
0,32 1,63 0,52 0,00 0,52 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,08900

00 
1,42 14,00 0,00 19,94 19,94 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,08900

00 
1,42 18,15 0,00 25,85 25,85 

MÃO DE 

OBRA 

89707   

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN   4,00   51,98 32,15 84,13   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,01480

00 
0,06 54,02 3,20 0,00 3,20 INSUMO 

  296 
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 
UN 

1,00000

00 
4,00 1,41 5,64 0,00 5,64 INSUMO 

  5103 
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, 

COM GRELHA REDONDA BRANCA 
UN 

1,00000

00 
4,00 9,23 36,92 0,00 36,92 INSUMO 

  20078 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* 

G) 

UN 
0,02000

00 
0,08 19,78 1,58 0,00 1,58 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,02250

00 
0,09 46,91 4,22 0,00 4,22 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,06400

00 
0,26 1,63 0,42 0,00 0,42 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,25000

00 
1,00 14,00 0,00 14,00 14,00 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,25000

00 
1,00 18,15 0,00 18,15 18,15 

MÃO DE 

OBRA 

89708   

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN   1,00   33,59 12,22 45,81   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,01480

00 
0,01 54,02 0,80 0,00 0,80 INSUMO 

  297 
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 
UN 

1,00000

00 
1,00 1,99 1,99 0,00 1,99 INSUMO 

  11714 
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, 

COM GRELHA QUADRADA BRANCA 
UN 

1,00000

00 
1,00 29,06 29,06 0,00 29,06 INSUMO 
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  20078 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* 

G) 

UN 
0,03000

00 
0,03 19,78 0,59 0,00 0,59 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,02250

00 
0,02 46,91 1,06 0,00 1,06 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,05700

00 
0,06 1,63 0,09 0,00 0,09 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,38000

00 
0,38 14,00 0,00 5,32 5,32 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,38000

00 
0,38 18,15 0,00 6,90 6,90 

MÃO DE 

OBRA 

89830   

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN   4,00   61,43 14,15 75,57   

  297 
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 
UN 

2,00000

00 
8,00 1,99 15,92 0,00 15,92 INSUMO 

  3658 
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 
UN 

1,00000

00 
4,00 10,19 40,76 0,00 40,76 INSUMO 

  20078 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* 

G) 

UN 
0,06000

00 
0,24 19,78 4,75 0,00 4,75 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,11000

00 
0,44 14,00 0,00 6,16 6,16 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,11000

00 
0,44 18,15 0,00 7,99 7,99 

MÃO DE 

OBRA 

89625   

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN   4,00   39,24 18,52 57,76   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,02600

00 
0,10 54,02 5,62 0,00 5,62 INSUMO 

  7142 
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 
UN 

1,00000

00 
4,00 6,80 27,20 0,00 27,20 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,03300

00 
0,13 46,91 6,19 0,00 6,19 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,03600

00 
0,14 1,63 0,23 0,00 0,23 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,14400

00 
0,58 14,00 0,00 8,06 8,06 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,14400

00 
0,58 18,15 0,00 10,45 10,45 

MÃO DE 

OBRA 

89529   

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

UN   4,00   90,16 18,00 108,16   

  301 
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 
UN 

1,00000

00 
4,00 2,50 10,00 0,00 10,00 INSUMO 
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  20078 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* 

G) 

UN 
0,04600

00 
0,18 19,78 3,64 0,00 3,64 INSUMO 

  20157 
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL 
UN 

1,00000

00 
4,00 19,13 76,52 0,00 76,52 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,14000

00 
0,56 14,00 0,00 7,84 7,84 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,14000

00 
0,56 18,15 0,00 10,16 10,16 

MÃO DE 

OBRA 

89585   

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 

28MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN   7,00   123,13 22,51 145,63   

  301 
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 
UN 

1,00000

00 
7,00 2,50 17,50 0,00 17,50 INSUMO 

  20078 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* 

G) 

UN 
0,04600

00 
0,32 19,78 6,37 0,00 6,37 INSUMO 

  20151 
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL 
UN 

1,00000

00 
7,00 14,18 99,26 0,00 99,26 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,10000

00 
0,70 14,00 0,00 9,80 9,80 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,10000

00 
0,70 18,15 0,00 12,71 12,71 

MÃO DE 

OBRA 

89499   

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN   15,00   145,31 42,92 188,23   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,01200

00 
0,18 54,02 9,72 0,00 9,72 INSUMO 

  1958 
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 
UN 

1,00000

00 
15,00 8,35 125,25 0,00 125,25 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,01400

00 
0,21 46,91 9,85 0,00 9,85 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,02000

00 
0,30 1,63 0,49 0,00 0,49 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,08900

00 
1,34 14,00 0,00 18,69 18,69 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,08900

00 
1,34 18,15 0,00 24,23 24,23 

MÃO DE 

OBRA 

98102   

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_05/2018 

UN   1,00   76,32 2,05 78,37   

  5678 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 

CHP 
0,01550

00 
0,02 92,14 1,43 0,00 1,43 INSUMO 
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  5679 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 

CHI 
0,05210

00 
0,05 44,80 2,33 0,00 2,33 INSUMO 

  11881 

CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM 

CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM 

DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, 

COM TAMPA 

UN 
1,00000

00 
1,00 69,28 69,28 0,00 69,28 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,06420

00 
0,06 18,57 0,00 1,19 1,19 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,06420

00 
0,06 13,32 0,00 0,86 0,86 

MÃO DE 

OBRA 

  94111 

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M3 
0,01920

00 
0,02 170,81 3,28 0,00 3,28 INSUMO 

89852   

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN   1,00   16,94 7,72 24,66   

  301 
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 
UN 

1,00000

00 
1,00 2,50 2,50 0,00 2,50 INSUMO 

  1966 
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL 
UN 

1,00000

00 
1,00 13,53 13,53 0,00 13,53 INSUMO 

  20078 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* 

G) 

UN 
0,04600

00 
0,05 19,78 0,91 0,00 0,91 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,24000

00 
0,24 14,00 0,00 3,36 3,36 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,24000

00 
0,24 18,15 0,00 4,36 4,36 

MÃO DE 

OBRA 

89504   

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN   2,00   20,67 6,94 27,61   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,01800

00 
0,04 54,02 1,94 0,00 1,94 INSUMO 

  1930 
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 
UN 

1,00000

00 
2,00 8,29 16,58 0,00 16,58 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,02200

00 
0,04 46,91 2,06 0,00 2,06 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,02400

00 
0,05 1,63 0,08 0,00 0,08 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,10800

00 
0,22 14,00 0,00 3,02 3,02 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,10800

00 
0,22 18,15 0,00 3,92 3,92 

MÃO DE 

OBRA 
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89630   

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM 

X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN   2,00   80,81 13,44 94,25   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,06000

00 
0,12 54,02 6,48 0,00 6,48 INSUMO 

  7132 
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN 

1,00000

00 
2,00 33,42 66,84 0,00 66,84 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,07800

00 
0,16 46,91 7,32 0,00 7,32 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,05300

00 
0,11 1,63 0,17 0,00 0,17 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,20900

00 
0,42 14,00 0,00 5,85 5,85 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,20900

00 
0,42 18,15 0,00 7,59 7,59 

MÃO DE 

OBRA 

97987   

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 

M. AF_05/2018 

M   3,00   1.023,61 112,73 1.136,34   

  5678 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 

CHP 
0,17690

00 
0,53 92,14 48,90 0,00 48,90 INSUMO 

  5679 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 

CHI 
0,59500

00 
1,79 44,80 79,97 0,00 79,97 INSUMO 

  12551 

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA 

POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, 

FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM 

FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E 

ALTURA DE 0,50 M 

UN 
2,00000

00 
6,00 126,49 758,94 0,00 758,94 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

1,17830

00 
3,53 18,57 0,00 65,64 65,64 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

1,17830

00 
3,53 13,32 0,00 47,08 47,08 

MÃO DE 

OBRA 

  100475 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 
0,09090

00 
0,27 498,01 135,81 0,00 135,81 INSUMO 

89711   

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M   19,49   69,48 187,98 257,46   

  9835 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA 

ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 
M 

1,05000

00 
20,46 3,24 66,30 0,00 66,30 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,10000

00 
1,95 1,63 3,18 0,00 3,18 INSUMO 
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  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,30000

00 
5,85 14,00 0,00 81,86 81,86 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,30000

00 
5,85 18,15 0,00 106,12 106,12 

MÃO DE 

OBRA 

89712   

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M   23,49   172,68 286,98 459,65   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,01080

00 
0,25 54,02 13,70 0,00 13,70 INSUMO 

  9838 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 
M 

1,05000

00 
24,66 5,52 136,15 0,00 136,15 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,01630

00 
0,38 46,91 17,96 0,00 17,96 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,12700

00 
2,98 1,63 4,86 0,00 4,86 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,38000

00 
8,93 14,00 0,00 124,97 124,97 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,38000

00 
8,93 18,15 0,00 162,01 162,01 

MÃO DE 

OBRA 

83670   
TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M   34,09   271,36 1.138,38 1.409,74   

  9837 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 
M 

1,00000

00 
34,09 7,96 271,36 0,00 271,36 INSUMO 

  88277 
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,06000

00 
2,05 20,76 0,00 42,46 42,46 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,41350

00 
82,28 13,32 0,00 1.095,92 1.095,92 

MÃO DE 

OBRA 

89848   

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M   120,81   1.375,68 1.048,69 2.424,37   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,01380

00 
1,67 54,02 90,06 0,00 90,06 INSUMO 

  9836 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA 

ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 
M 

1,05000

00 
126,85 8,99 1.140,39 0,00 1.140,39 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,02250

00 
2,72 46,91 127,51 0,00 127,51 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,09000

00 
10,87 1,63 17,72 0,00 17,72 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,27000

00 
32,62 14,00 0,00 456,66 456,66 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,27000

00 
32,62 18,15 0,00 592,03 592,03 

MÃO DE 

OBRA 

97741   

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 

(¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_11/2016 

UN   1,00   63,86 46,64 110,49   

  65 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM 

BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA 

FRIA 

UN 
2,00000

00 
2,00 0,59 1,18 0,00 1,18 INSUMO 
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  813 

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 

LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL 

UN 
1,00000

00 
1,00 2,80 2,80 0,00 2,80 INSUMO 

  3529 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN 

2,00000

00 
2,00 0,49 0,98 0,00 0,98 INSUMO 

  3540 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN 

2,00000

00 
2,00 3,78 7,56 0,00 7,56 INSUMO 

  6016 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 

FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) 
UN 

1,00000

00 
1,00 21,31 21,31 0,00 21,31 INSUMO 

  9868 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA 

(NBR-5648) 
M 

3,02520

00 
3,03 2,50 7,56 0,00 7,56 INSUMO 

  9875 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA 

AGUA FRIA (NBR-5648) 
M 

0,95530

00 
0,96 9,36 8,94 0,00 8,94 INSUMO 

  20080 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

175 GR 
UN 

0,44550

00 
0,45 17,14 7,64 0,00 7,64 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,11000

00 
0,11 46,91 5,16 0,00 5,16 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,44600

00 
0,45 1,63 0,73 0,00 0,73 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
1,45060

00 
1,45 14,00 0,00 20,31 20,31 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

1,45060

00 
1,45 18,15 0,00 26,33 26,33 

MÃO DE 

OBRA 

95675   
HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 
UN   1,00   137,89 16,91 154,80   

  3148 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 

M (L X C) 
UN 

0,01980

00 
0,02 12,54 0,25 0,00 0,25 INSUMO 

  12774 
HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 

5,0 M3/H, DE 3/4" 
UN 

1,00000

00 
1,00 137,64 137,64 0,00 137,64 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,52590

00 
0,53 14,00 0,00 7,36 7,36 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,52590

00 
0,53 18,15 0,00 9,55 9,55 

MÃO DE 

OBRA 

86914   

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA 

TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN   2,00   58,58 6,82 65,40   

  3146 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 

M (L X C) 
UN 

0,02100

00 
0,04 3,40 0,14 0,00 0,14 INSUMO 

  13417 
TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA 

TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) 
UN 

1,00000

00 
2,00 29,22 58,44 0,00 58,44 INSUMO 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,15250

00 
0,31 18,15 0,00 5,54 5,54 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,04810

00 
0,10 13,32 0,00 1,28 1,28 

MÃO DE 

OBRA 

89360   

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN   8,00   18,21 33,18 51,38   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,00600

00 
0,05 54,02 2,59 0,00 2,59 INSUMO 

  1955 
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 
UN 

1,00000

00 
8,00 1,60 12,80 0,00 12,80 INSUMO 
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  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,00600

00 
0,05 46,91 2,25 0,00 2,25 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,04300

00 
0,34 1,63 0,56 0,00 0,56 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,12900

00 
1,03 14,00 0,00 14,45 14,45 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,12900

00 
1,03 18,15 0,00 18,73 18,73 

MÃO DE 

OBRA 

89364   

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN   5,00   14,52 24,11 38,64   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,00700

00 
0,04 54,02 1,89 0,00 1,89 INSUMO 

  1956 
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 
UN 

1,00000

00 
5,00 2,07 10,35 0,00 10,35 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,00800

00 
0,04 46,91 1,88 0,00 1,88 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,05000

00 
0,25 1,63 0,41 0,00 0,41 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,15000

00 
0,75 14,00 0,00 10,50 10,50 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,15000

00 
0,75 18,15 0,00 13,61 13,61 

MÃO DE 

OBRA 

94494   

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO 

UN   3,00   64,29 74,70 138,99   

  3148 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 

M (L X C) 
UN 

0,00950

00 
0,03 12,54 0,36 0,00 0,36 INSUMO 

  6016 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 

FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) 
UN 

1,00000

00 
3,00 21,31 63,93 0,00 63,93 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,77450

00 
2,32 14,00 0,00 32,53 32,53 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,77450

00 
2,32 18,15 0,00 42,17 42,17 

MÃO DE 

OBRA 

94495   

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO 

UN   4,00   135,04 99,60 234,64   

  3148 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 

M (L X C) 
UN 

0,00950

00 
0,04 12,54 0,48 0,00 0,48 INSUMO 

  6019 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 

FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) 
UN 

1,00000

00 
4,00 33,64 134,56 0,00 134,56 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,77450

00 
3,10 14,00 0,00 43,37 43,37 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,77450

00 
3,10 18,15 0,00 56,23 56,23 

MÃO DE 

OBRA 

89393   

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN   16,00   26,31 88,48 114,79   
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  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,00900

00 
0,14 54,02 7,78 0,00 7,78 INSUMO 

  7138 
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 
UN 

1,00000

00 
16,00 0,63 10,08 0,00 10,08 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,00900

00 
0,14 46,91 6,76 0,00 6,76 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,06500

00 
1,04 1,63 1,70 0,00 1,70 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,17200

00 
2,75 14,00 0,00 38,53 38,53 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,17200

00 
2,75 18,15 0,00 49,95 49,95 

MÃO DE 

OBRA 

89358   

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN   38,00   38,98 157,60 196,57   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,00600

00 
0,23 54,02 12,32 0,00 12,32 INSUMO 

  3542 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN 

1,00000

00 
38,00 0,35 13,30 0,00 13,30 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,00600

00 
0,23 46,91 10,70 0,00 10,70 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,04300

00 
1,63 1,63 2,66 0,00 2,66 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,12900

00 
4,90 14,00 0,00 68,63 68,63 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,12900

00 
4,90 18,15 0,00 88,97 88,97 

MÃO DE 

OBRA 

89395   

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN   5,00   10,55 32,15 42,70   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,01100

00 
0,06 54,02 2,97 0,00 2,97 INSUMO 

  7139 
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 
UN 

1,00000

00 
5,00 0,83 4,15 0,00 4,15 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,01200

00 
0,06 46,91 2,81 0,00 2,81 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,07500

00 
0,38 1,63 0,61 0,00 0,61 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,20000

00 
1,00 14,00 0,00 14,00 14,00 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,20000

00 
1,00 18,15 0,00 18,15 18,15 

MÃO DE 

OBRA 

89362   

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN   3,00   3,97 14,47 18,44   

  122 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR 
UN 

0,00700

00 
0,02 54,02 1,13 0,00 1,13 INSUMO 

  3529 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN 

1,00000

00 
3,00 0,49 1,47 0,00 1,47 INSUMO 

  20083 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 
UN 

0,00800

00 
0,02 46,91 1,13 0,00 1,13 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,05000

00 
0,15 1,63 0,24 0,00 0,24 INSUMO 
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  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,15000

00 
0,45 14,00 0,00 6,30 6,30 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,15000

00 
0,45 18,15 0,00 8,17 8,17 

MÃO DE 

OBRA 

89355   

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

M   77,58   173,91 795,65 969,56   

  9867 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA 

(NBR-5648) 
M 

1,06100

00 
82,31 1,95 160,51 0,00 160,51 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,10600

00 
8,22 1,63 13,40 0,00 13,40 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,31900

00 
24,75 14,00 0,00 346,47 346,47 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,31900

00 
24,75 18,15 0,00 449,18 449,18 

MÃO DE 

OBRA 

89356   

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

M   31,73   90,53 376,42 466,95   

  9868 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA 

(NBR-5648) 
M 

1,06100

00 
33,67 2,50 84,16 0,00 84,16 INSUMO 

  38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 
0,12300

00 
3,90 1,63 6,36 0,00 6,36 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 
0,36900

00 
11,71 14,00 0,00 163,92 163,92 

MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,36900

00 
11,71 18,15 0,00 212,51 212,51 

MÃO DE 

OBRA 

            
TOTAL 

=  
7.753,43 6.955,15 

14.708,5

9 
  

INSTALAÇÃO CENTRAL DE GÁS 

3   CENTRAL E PONTOS DE GÁS UN   1,00   316,01 0,00 316,01   

  12899 

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, 

ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO 

NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" 

UN 1 1,00 83,64 83,64 0,00 83,64 INSUMO 

  779 

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 

1/2" 

UN 3 3,00 4,15 12,45 0,00 12,45 INSUMO 

  11749 
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, 

BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) 
UN 2 2,00 34,96 69,92 0,00 69,92 INSUMO 

  10892 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, 

CLASSE BC 

UN 1 1,00 150,00 150,00 0,00 150,00 INSUMO 

  4180 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 

BSP, DE 1 1/4" 
UN 2 2,00 10,22 20,44 0,00 20,44 INSUMO 

  4178 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 

BSP, DE 3/4" 
UN 7 7,00 4,70 32,90 0,00 32,90 INSUMO 

  4177 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 

BSP, DE 1/2" 
UN 4 4,00 3,39 13,56 0,00 13,56 INSUMO 

  9885 
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" 
UN 3 3,00 19,31 57,93 0,00 57,93 INSUMO 
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  3441 
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" 
UN 2 2,00 4,96 9,92 0,00 9,92 INSUMO 

  11748 
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, 

BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) 
UN 2 2,00 30,29 60,58 0,00 60,58 INSUMO 

  11756 
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, 

VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA 
UN 3 3,00 24,83 74,49 0,00 74,49 INSUMO 

  12713 
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL 
M 17 17,00 20,60 350,20 0,00 350,20 INSUMO 

  12406 

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 

1/2" 

UN 2 2,00 5,75 11,50 0,00 11,50 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 48 48,00 14,00 0,00 672,00 672,00 
MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 48 48,00 18,15 0,00 871,20 871,20 

MÃO DE 

OBRA 

  3937 

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 

1/2" 

UN 3 3,00 12,07 36,21 0,00 36,21 INSUMO 

            
TOTAL 

=  
983,74 1.543,20 2.526,94   

ETAPA INTERMEDIÁRIA DO ACABAMENTO 

87879   

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 

M2   375,00   570,54 522,43 1.092,97   

  87313 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 
0,00420

00 
1,58 362,25 570,54 0,00 570,54 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,07000

00 
26,25 18,57 0,00 487,46 487,46 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,00700

00 
2,63 13,32 0,00 34,97 34,97 

MÃO DE 

OBRA 

87535   

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L 

M2   375,00   5.939,20 2.817,81 8.757,01   

  87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 
0,03760

00 
14,10 421,22 5.939,20 0,00 5.939,20 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,32000

00 
120,00 18,57 0,00 2.228,40 2.228,40 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,11800

00 
44,25 13,32 0,00 589,41 589,41 

MÃO DE 

OBRA 

87529   

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L 

M2   375,00   5.939,20 4.127,11 
10.066,3

1 
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  87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 
0,03760

00 
14,10 421,22 5.939,20 0,00 5.939,20 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,47000

00 
176,25 18,57 0,00 3.272,96 3.272,96 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,17100

00 
64,13 13,32 0,00 854,15 854,15 

MÃO DE 

OBRA 

            
TOTAL 

=  

12.448,9

5 
7.467,35 

19.916,2

9 
  

VEDAÇÃO 

98557   

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 

M2   217,25   3.620,47 2.100,25 5.720,72   

  626 

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA 

MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 

ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 

KG 
1,50000

00 
325,88 11,11 3.620,47 0,00 3.620,47 INSUMO 

  88243 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,08500

00 
18,47 15,93 0,00 294,17 294,17 

MÃO DE 

OBRA 

  88270 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,42200

00 
91,68 19,70 0,00 1.806,09 1.806,09 

MÃO DE 

OBRA 

            
TOTAL 

=  
3.620,47 2.100,25 5.720,72   

ESQUADRIAS 

94560   

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS 

ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO 

M2   7,20   3.505,20 308,22 3.813,42   

  11197 

! EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA 

DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO 

DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT 

ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM 

VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A 

X L) 

UN 
0,55530

00 
4,00 868,99 3.474,36 0,00 3.474,36 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

1,69700

00 
12,22 18,57 0,00 226,90 226,90 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,84800

00 
6,11 13,32 0,00 81,33 81,33 

MÃO DE 

OBRA 

  88629 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019 

M3 
0,01000

00 
0,07 428,30 30,84 0,00 30,84 INSUMO 

94570   

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO 

M2   2,00   433,53 26,18 459,70   

  4377 

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM 

UN 
9,20000

00 
18,40 0,13 2,39 0,00 2,39 INSUMO 

  34362 

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 

CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, 

ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM 

VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR 

UN 
0,69400

00 
1,39 295,96 410,79 0,00 410,79 INSUMO 
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  39961 
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 

G 
UN 

0,62330

00 
1,25 16,32 20,34 0,00 20,34 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,51900

00 
1,04 18,57 0,00 19,28 19,28 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,25900

00 
0,52 13,32 0,00 6,90 6,90 

MÃO DE 

OBRA 

94569   

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2   3,36   1.100,63 144,68 1.245,31   

  601 

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM 

(A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, 

COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR 

M2 
1,00000

00 
3,36 304,05 1.021,61 0,00 1.021,61 INSUMO 

  4377 

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM 

UN 
24,4000

000 
81,98 0,13 10,66 0,00 10,66 INSUMO 

  39961 
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 

G 
UN 

1,24670

00 
4,19 16,32 68,36 0,00 68,36 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

1,70700

00 
5,74 18,57 0,00 106,51 106,51 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,85300

00 
2,87 13,32 0,00 38,18 38,18 

MÃO DE 

OBRA 

90790   

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, 

EXCLUSIVE FECHADURA 

UN   3,00   1.247,23 49,70 1.296,93   

  38124 
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, 

APLICACAO MANUAL - 500 ML 
UN 

0,38600

00 
1,16 24,18 28,00 0,00 28,00 INSUMO 

  88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,55500

00 
1,67 23,18 0,00 38,59 38,59 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,27800

00 
0,83 13,32 0,00 11,11 11,11 

MÃO DE 

OBRA 

  39492 

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA 

MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, 

NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA 

USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM 

HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO 

(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) 

UN 
1,00000

00 
3,00 406,41 1.219,23 0,00 1.219,23 INSUMO 

90789   

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, 

EXCLUSIVE FECHADURA 

UN   4,00   1.653,05 60,63 1.713,69   

  38124 
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, 

APLICACAO MANUAL - 500 ML 
UN 

0,38600

00 
1,54 24,18 37,33 0,00 37,33 INSUMO 

  88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,50800

00 
2,03 23,18 0,00 47,10 47,10 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,25400

00 
1,02 13,32 0,00 13,53 13,53 

MÃO DE 

OBRA 

  39491 

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA 

MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, 

NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA 

USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM 

HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO 

(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) 

UN 
1,00000

00 
4,00 403,93 1.615,72 0,00 1.615,72 INSUMO 
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100702   

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 

DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 

PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 

M2   5,50   2.215,11 39,13 2.254,24   

  4922 

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS 

FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E 

PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 

M2 
1,00000

00 
5,50 384,35 2.113,93 0,00 2.113,93 INSUMO 

  142 

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A 

BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS 

310

ML 

0,06370

00 
0,35 24,70 8,65 0,00 8,65 INSUMO 

  7568 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA PHILLIPS 

UN 
4,72000

00 
25,96 0,49 12,72 0,00 12,72 INSUMO 

  36888 

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO 

PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO 

NATURAL, PARA 1 FACE 

M 
2,20200

00 
12,11 6,59 79,81 0,00 79,81 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,28200

00 
1,55 18,57 0,00 28,80 28,80 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,14100

00 
0,78 13,32 0,00 10,33 10,33 

MÃO DE 

OBRA 

91341   

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2   3,69   1.788,13 35,60 1.823,73   

  39025 

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO 

VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 

87 X 210 CM 

UN 
0,54730

00 
2,02 758,77 1.532,36 0,00 1.532,36 INSUMO 

  142 

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A 

BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS 

310

ML 

0,88290

00 
3,26 24,70 80,47 0,00 80,47 INSUMO 

  7568 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA PHILLIPS 

UN 
4,81660

00 
17,77 0,49 8,71 0,00 8,71 INSUMO 

  36888 

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO 

PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO 

NATURAL, PARA 1 FACE 

M 
6,85040

00 
25,28 6,59 166,58 0,00 166,58 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,38260

00 
1,41 18,57 0,00 26,22 26,22 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,19100

00 
0,70 13,32 0,00 9,39 9,39 

MÃO DE 

OBRA 

94559   

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 

VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO 

M2   0,48   221,13 55,48 276,62   

  11190 

JANELA BASCULANTE, ACO, COM 

BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 

VIDROS) 

UN 
2,77800

00 
1,33 162,60 216,82 0,00 216,82 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

4,58100

00 
2,20 18,57 0,00 40,83 40,83 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

2,29100

00 
1,10 13,32 0,00 14,65 14,65 

MÃO DE 

OBRA 

  88629 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019 

M3 
0,02100

00 
0,01 428,30 4,32 0,00 4,32 INSUMO 
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72120   

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 

10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 

M2   17,50   3.428,08 268,19 3.696,26   

  10498 MASSA PARA VIDRO KG 
1,50000

00 
26,25 7,32 192,15 0,00 192,15 INSUMO 

  10507 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM 

COLOCACAO 
M2 

1,00000

00 
17,50 184,91 3.235,93 0,00 3.235,93 INSUMO 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,50000

00 
8,75 13,32 0,00 116,55 116,55 

MÃO DE 

OBRA 

  88325 
VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,50000

00 
8,75 17,33 0,00 151,64 151,64 

MÃO DE 

OBRA 

            
TOTAL 

=  

15.592,0

9 
987,83 

16.579,9

1 
  

ACABAMENTO 

REVESTIMENTO INTERNO PARTE II 

87418   

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 

M2   375,00   1.773,19 2.441,78 4.214,96   

  3315 
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS 
KG 

9,65000

00 
3.618,75 0,49 1.773,19 0,00 1.773,19 INSUMO 

  88269 
GESSEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,35000

00 
131,25 15,94 0,00 2.092,13 2.092,13 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,07000

00 
26,25 13,32 0,00 349,65 349,65 

MÃO DE 

OBRA 

87263   

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014 

M2   80,02   5.698,93 864,89 6.563,82   

  34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 
0,14000

00 
11,20 2,87 32,15 0,00 32,15 INSUMO 

  37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 
8,62000

00 
689,77 1,50 1.034,66 0,00 1.034,66 INSUMO 

  38195 
PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, 

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 
M2 

1,07000

00 
85,62 54,10 4.632,12 0,00 4.632,12 INSUMO 

  88256 
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,44000

00 
35,21 18,51 0,00 651,71 651,71 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,20000

00 
16,00 13,32 0,00 213,17 213,17 

MÃO DE 

OBRA 

87259   

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 

AF_06/2014 

M2   217,25   
13.605,2

4 
3.176,43 

16.781,6

7 
  

  21108 
PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 
M2 

1,07000

00 
232,46 45,80 

10.646,5

5 
0,00 

10.646,5

5 
INSUMO 

  34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 
0,24000

00 
52,14 2,87 149,64 0,00 149,64 INSUMO 

  37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 
8,62000

00 
1.872,70 1,50 2.809,04 0,00 2.809,04 INSUMO 

  88256 
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,61000

00 
132,52 18,51 0,00 2.452,99 2.452,99 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,25000

00 
54,31 13,32 0,00 723,44 723,44 

MÃO DE 

OBRA 

REVESTIMENTO EXTERNO 
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87879   

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 

M2   210,00   319,50 292,56 612,06   

  87313 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 
0,00420

00 
0,88 362,25 319,50 0,00 319,50 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,07000

00 
14,70 18,57 0,00 272,98 272,98 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,00700

00 
1,47 13,32 0,00 19,58 19,58 

MÃO DE 

OBRA 

87529   

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES 

M2   210,00   3.325,95 2.311,18 5.637,13   

  87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 
0,03760

00 
7,90 421,22 3.325,95 0,00 3.325,95 INSUMO 

  88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,47000

00 
98,70 18,57 0,00 1.832,86 1.832,86 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,17100

00 
35,91 13,32 0,00 478,32 478,32 

MÃO DE 

OBRA 

87418   

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 

M2   210,00   992,99 1.367,39 2.360,38   

  3315 
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS 
KG 

9,65000

00 
2.026,50 0,49 992,99 0,00 992,99 INSUMO 

  88269 
GESSEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,35000

00 
73,50 15,94 0,00 1.171,59 1.171,59 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,07000

00 
14,70 13,32 0,00 195,80 195,80 

MÃO DE 

OBRA 

LOUÇAS E METAIS 

86888   

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN   4,00   1.271,12 79,92 1.351,04   

  4384 

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO 

CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 

INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 

NYLON TAMANHO S-10 

UN 
2,00000

00 
8,00 15,58 124,64 0,00 124,64 INSUMO 

  6138 
VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO 

SANITARIO 
UN 

1,00000

00 
4,00 1,45 5,80 0,00 5,80 INSUMO 

  10422 
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA 

ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA 
UN 

1,00000

00 
4,00 279,83 1.119,32 0,00 1.119,32 INSUMO 

  37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 
0,08810

00 
0,35 60,60 21,36 0,00 21,36 INSUMO 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,77910

00 
3,12 18,15 0,00 56,56 56,56 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,43840

00 
1,75 13,32 0,00 23,36 23,36 

MÃO DE 

OBRA 
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86901   

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 

BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN   5,00   417,98 94,67 512,66   

  4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 
0,52710

00 
2,64 30,88 81,38 0,00 81,38 INSUMO 

  20269 
LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA 

BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM 
UN 

1,00000

00 
5,00 67,32 336,60 0,00 336,60 INSUMO 

  88274 
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,84580

00 
4,23 18,19 0,00 76,93 76,93 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,26650

00 
1,33 13,32 0,00 17,75 17,75 

MÃO DE 

OBRA 

86899   

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, 

DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN   5,00   800,84 240,05 1.040,88   

  4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 
0,38440

00 
1,92 30,88 59,35 0,00 59,35 INSUMO 

  7568 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA PHILLIPS 

UN 
6,00000

00 
30,00 0,49 14,70 0,00 14,70 INSUMO 

  11692 
BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, 

BRANCO COMUM, E= *3* CM 
M2 

0,37700

00 
1,89 330,78 623,52 0,00 623,52 INSUMO 

  37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 
0,01540

00 
0,08 60,60 4,67 0,00 4,67 INSUMO 

  37590 

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 

BRANCO 

UN 
2,00000

00 
10,00 9,86 98,60 0,00 98,60 INSUMO 

  88274 
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

1,92090

00 
9,60 18,19 0,00 174,71 174,71 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,98110

00 
4,91 13,32 0,00 65,34 65,34 

MÃO DE 

OBRA 

100860   

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN   5,00   264,86 49,91 314,77   

  1368 

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, 

COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W 

(110/220 V) 

UN 
1,00000

00 
5,00 52,90 264,50 0,00 264,50 INSUMO 

  3146 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 

M (L X C) 
UN 

0,02100

00 
0,11 3,40 0,36 0,00 0,36 INSUMO 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,44670

00 
2,23 18,15 0,00 40,54 40,54 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,14070

00 
0,70 13,32 0,00 9,37 9,37 

MÃO DE 

OBRA 

86875   

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM 

COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN   2,00   723,50 47,28 770,77   

  4351 

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E 

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 

UN 
6,00000

00 
12,00 11,55 138,60 0,00 138,60 INSUMO 

  37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 
0,07490

00 
0,15 60,60 9,08 0,00 9,08 INSUMO 

  37589 

TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO 

COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* 

CM 

UN 
1,00000

00 
2,00 287,91 575,82 0,00 575,82 INSUMO 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 

0,96610

00 
1,93 18,15 0,00 35,07 35,07 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,45820

00 
0,92 13,32 0,00 12,21 12,21 

MÃO DE 

OBRA 
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1   

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, 

DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN   1,00   840,54 40,28 880,82   

  86884 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 
1,00000

00 
1,00 6,16 6,16 0,00 6,16 INSUMO 

  86893 

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, 

DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 
1,00000

00 
1,00 416,75 416,75 0,00 416,75 INSUMO 

  86909 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 

MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 
1,00000

00 
1,00 84,43 84,43 0,00 84,43 INSUMO 

  86936 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 

MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA 

E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 
1,00000

00 
1,00 292,08 292,08 0,00 292,08 INSUMO 

  37591 

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 

BRANCO 

UN 
2,00000

00 
2,00 11,85 23,70 0,00 23,70 INSUMO 

  4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 
0,52280

00 
0,52 30,88 16,14 0,00 16,14 INSUMO 

  37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 
0,02110

00 
0,02 60,60 1,28 0,00 1,28 INSUMO 

  88274 
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

1,49440

00 
1,49 18,19 0,00 27,18 27,18 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,98340

00 
0,98 13,32 0,00 13,10 13,10 

MÃO DE 

OBRA 

2   

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 

DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE 

OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_02/2016 

UN   1,00   5.601,31 247,56 5.848,87   

  34640 
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, 

COM TAMPA 
UN 

1,00000

00 
1,00 684,17 684,17 0,00 684,17 INSUMO 

  94703 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 

VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 
1,00000

00 
1,00 13,17 13,17 0,00 13,17 INSUMO 

  94796 

TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , 

FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA. AF_06/2016 

UN 
1,00000

00 
1,00 25,89 25,89 0,00 25,89 INSUMO 

  98462 

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA 

SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 

3000 LITROS. AF_05/2018_P 

UN 
1,00000

00 
1,00 4.812,11 4.812,11 0,00 4.812,11 INSUMO 

  1956 
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 
UN 

1,00000

00 
1,00 2,07 2,07 0,00 2,07 INSUMO 

  7139 
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 
UN 

1,00000

00 
1,00 0,83 0,83 0,00 0,83 INSUMO 

  1955 
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 
UN 

1,00000

00 
1,00 1,60 1,60 0,00 1,60 INSUMO 

  6016 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 

FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) 
UN 

1,00000

00 
1,00 21,31 21,31 0,00 21,31 INSUMO 
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  6019 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 

FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) 
UN 

1,00000

00 
1,00 33,64 33,64 0,00 33,64 INSUMO 

  95 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E 

ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA 

CAIXA D'AGUA 

UN 
1,00000

00 
1,00 6,52 6,52 0,00 6,52 INSUMO 

  88248 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 7,7 7,70 14,00 0,00 107,80 107,80 
MÃO DE 

OBRA 

  88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 7,7 7,70 18,15 0,00 139,76 139,76 

MÃO DE 

OBRA 

FORRO 

96109   
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P 
M2   161,33   2.114,72 2.907,37 5.022,08   

  345 
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM 

(0,009 KG/M) 
KG 

0,02500

00 
4,03 21,39 86,27 0,00 86,27 INSUMO 

  3315 
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS 
KG 

0,99640

00 
160,75 0,49 78,77 0,00 78,77 INSUMO 

  4812 

PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* 

CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS 

BORDAS) SEM COLOCACAO 

M2 
1,02930

00 
166,06 11,11 1.844,89 0,00 1.844,89 INSUMO 

  20250 SISAL EM FIBRA KG 
0,00780

00 
1,26 8,52 10,72 0,00 10,72 INSUMO 

  40547 
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 

CEN

TO 

0,03080

00 
4,97 18,93 94,06 0,00 94,06 INSUMO 

  88269 
GESSEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,79740

00 
128,64 15,94 0,00 2.050,59 2.050,59 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,39870

00 
64,32 13,32 0,00 856,77 856,77 

MÃO DE 

OBRA 

PINTURA 

88489   

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2   375,00   2.705,18 1.724,72 4.429,89   

  7356 
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 

FOSCO 
L 

0,33000

00 
123,75 21,86 2.705,18 0,00 2.705,18 INSUMO 

  88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
0,18700

00 
70,13 19,68 0,00 1.380,06 1.380,06 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,06900

00 
25,88 13,32 0,00 344,66 344,66 

MÃO DE 

OBRA 

88423   

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 

AF_06/2014 

M2   210,00   2.738,98 850,45 3.589,43   

  38877 
MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE 

ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO 
KG 

1,93800

00 
406,98 6,73 2.738,98 0,00 2.738,98 INSUMO 

  88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
0,17600

00 
36,96 19,68 0,00 727,37 727,37 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,04400

00 
9,24 13,32 0,00 123,08 123,08 

MÃO DE 

OBRA 

            
TOTAL 

=  

43.194,8

1 

16.736,4

3 

59.931,2

3 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

98504   
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. 

AF_05/2018 
M2   108,90   361,55 303,30 664,84   

  3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 
1,00000

00 
108,90 3,32 361,55 0,00 361,55 INSUMO 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,15640

00 
17,03 13,32 0,00 226,87 226,87 

MÃO DE 

OBRA 

  88441 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,03910

00 
4,26 17,95 0,00 76,43 76,43 

MÃO DE 

OBRA 
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92397   

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M2   21,60   874,07 106,90 980,97   

  370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 

0,05680

00 
1,23 95,00 116,55 0,00 116,55 INSUMO 

  4741 
PO DE PEDRA (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 
M3 

0,00650

00 
0,14 56,44 7,92 0,00 7,92 INSUMO 

  36155 

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE 

CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOL

ANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 

6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), 

COR NATURAL 

M2 
1,00310

00 
21,67 34,43 745,99 0,00 745,99 INSUMO 

  88260 
CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,15950

00 
3,45 17,71 0,00 61,01 61,01 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,15950

00 
3,45 13,32 0,00 45,89 45,89 

MÃO DE 

OBRA 

  91277 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM 

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 

5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 
0,00410

00 
0,09 6,66 0,59 0,00 0,59 INSUMO 

  91278 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM 

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 

5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 
0,07570

00 
1,64 0,38 0,62 0,00 0,62 INSUMO 

  91283 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 

PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 
0,00370

00 
0,08 15,47 1,24 0,00 1,24 INSUMO 

  91285 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 

PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 
0,07600

00 
1,64 0,70 1,15 0,00 1,15 INSUMO 

92396   

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M2   30,16   1.291,55 372,01 1.663,56   

  370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 

0,05680

00 
1,71 95,00 162,74 0,00 162,74 INSUMO 

  4741 
PO DE PEDRA (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 
M3 

0,00650

00 
0,20 56,44 11,06 0,00 11,06 INSUMO 

  36155 

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE 

CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOL

ANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 

6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), 

COR NATURAL 

M2 
1,04870

00 
31,63 34,43 1.088,98 0,00 1.088,98 INSUMO 

  88260 
CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,39750

00 
11,99 17,71 0,00 212,32 212,32 

MÃO DE 

OBRA 

  88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 

0,39750

00 
11,99 13,32 0,00 159,69 159,69 

MÃO DE 

OBRA 
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  91277 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM 

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 

5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 
0,00410

00 
0,12 6,66 0,82 0,00 0,82 INSUMO 

  91278 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM 

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 

5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 
0,19470

00 
5,87 0,38 2,23 0,00 2,23 INSUMO 

  91283 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 

PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 
0,04830

00 
1,46 15,47 22,54 0,00 22,54 INSUMO 

  91285 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 

PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 
0,15040

00 
4,54 0,70 3,18 0,00 3,18 INSUMO 

            
TOTAL 

=  
2.527,17 782,21 3.309,38   

            TOTAL   

            M.O =  
316.179,

39 
Total =  

556.169,

22 
  

            
Outros 

=  

239.989,

83 
LS =  

270.554,

70 
  

                BDI =  
248.017,

18 
  

                
Valor 

Total =  

1.074.74

1,10 
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ANEXO I – PLANILHA CURVA ABC 

 
CURVA ABC 

FONTE DAS DESCRIÇÕES: SINAPI 

CURVA ITEM  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. 

VALOR 

TOTAL DO 

SERVIÇO 

ENCARGOS 

SOCIAIS 
BDI 

VALOR 

TOTAL 

FINAL 

% 
%      

ACUMULADO 

A 

15.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 

M2 R$ 31.803,02 R$ 14.515,70 R$ 13.895,62 R$ 60.214,34 9,66% 9,66% 

14.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 

M2 R$ 33.318,14 R$ 10.903,45 R$ 13.266,48 R$ 57.488,07 9,22% 18,87% 

11.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M2 R$ 25.521,62 R$ 14.178,22 R$ 11.909,95 R$ 51.609,79 8,28% 27,15% 

10.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 

M2 R$ 22.160,32 R$ 8.504,76 R$ 9.199,53 R$ 39.864,61 6,39% 33,54% 

23.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 

M². AF_06/2014 

M2 R$ 16.781,67 R$ 2.718,07 R$ 5.849,92 R$ 25.349,67 4,06% 37,61% 

20.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 R$ 10.066,31 R$ 3.531,57 R$ 4.079,36 R$ 17.677,24 2,83% 40,44% 

9.2 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 

M2 R$ 9.273,04 R$ 3.001,96 R$ 3.682,50 R$ 15.957,50 2,56% 43,00% 

20.2 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 

M2 R$ 8.757,01 R$ 2.411,20 R$ 3.350,46 R$ 14.518,68 2,33% 45,33% 

6.2 

CONTRAPISO ACÚSTICO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 

5CM. AF_10/2014 

M2 R$ 9.296,22 R$ 1.772,61 R$ 3.320,65 R$ 14.389,48 2,31% 47,64% 

17.1 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

M2 R$ 7.787,21 R$ 844,26 R$ 2.589,44 R$ 11.220,91 1,80% 49,43% 

14.8 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3 R$ 6.335,42 R$ 2.116,10 R$ 2.535,46 R$ 10.986,98 1,76% 51,20% 

B 
24.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 R$ 5.637,13 R$ 1.977,68 R$ 2.284,44 R$ 9.899,25 1,59% 52,78% 

21.1 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 

M2 R$ 5.720,72 R$ 1.797,19 R$ 2.255,37 R$ 9.773,29 1,57% 54,35% 

26.1 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P 

M2 R$ 5.022,08 R$ 2.487,83 R$ 2.252,97 R$ 9.762,89 1,57% 55,92% 
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10.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG R$ 6.053,75 R$ 1.264,46 R$ 2.195,46 R$ 9.513,67 1,53% 57,44% 

23.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014 

M2 R$ 6.563,82 R$ 740,08 R$ 2.191,17 R$ 9.495,07 1,52% 58,96% 

13.15 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M R$ 5.505,39 R$ 1.590,92 R$ 2.128,89 R$ 9.225,20 1,48% 60,44% 

15.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 

M2 R$ 4.780,91 R$ 2.069,14 R$ 2.055,01 R$ 8.905,06 1,43% 61,87% 

18.2 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_05/2018 

UN R$ 4.675,62 R$ 1.728,58 R$ 1.921,26 R$ 8.325,46 1,33% 63,21% 

23.1 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 

0,5CM. AF_06/2014 

M2 R$ 4.214,96 R$ 2.089,43 R$ 1.891,32 R$ 8.195,71 1,31% 64,52% 

25.7 

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 

UN R$ 5.848,87 R$ 211,83 R$ 1.818,21 R$ 7.878,91 1,26% 65,78% 

27.1 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 R$ 4.429,89 R$ 1.475,84 R$ 1.771,72 R$ 7.677,45 1,23% 67,02% 

8.4 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 

COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

M3 R$ 4.795,38 R$ 690,00 R$ 1.645,61 R$ 7.130,99 1,14% 68,16% 

14.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG R$ 3.951,58 R$ 960,24 R$ 1.473,54 R$ 6.385,35 1,02% 69,18% 

14.1 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 R$ 4.029,78 R$ 652,42 R$ 1.404,66 R$ 6.086,86 0,98% 70,16% 

10.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG R$ 3.286,78 R$ 1.118,63 R$ 1.321,62 R$ 5.727,03 0,92% 71,08% 

27.2 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 

COR. AF_06/2014 

M2 R$ 3.589,43 R$ 727,73 R$ 1.295,15 R$ 5.612,30 0,90% 71,98% 

22.1 

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS 

ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

M2 R$ 3.813,42 R$ 263,75 R$ 1.223,15 R$ 5.300,32 0,85% 72,83% 

14.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG R$ 3.033,23 R$ 1.032,33 R$ 1.219,67 R$ 5.285,23 0,85% 73,67% 

8.1 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 R$ 3.419,61 R$ 553,63 R$ 1.191,97 R$ 5.165,21 0,83% 74,50% 

22.9 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 

ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 

VEDACAO 

M2 R$ 3.696,26 R$ 229,49 R$ 1.177,73 R$ 5.103,48 0,82% 75,32% 

15.6 

CONCRETAGEM DE LAJES EM 

EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 

LANÇA). AF_06/2015 

M3 R$ 3.711,16 R$ 196,62 R$ 1.172,33 R$ 5.080,12 0,81% 76,14% 
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19.1 CENTRAL E PONTOS DE GÁS UN R$ 2.526,94 R$ 1.320,52 R$ 1.154,24 R$ 5.001,69 0,80% 76,94% 

13.14 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M R$ 2.716,91 R$ 937,50 R$ 1.096,33 R$ 4.750,74 0,76% 77,70% 

24.3 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 

0,5CM. AF_06/2014 

M2 R$ 2.360,38 R$ 1.170,08 R$ 1.059,14 R$ 4.589,60 0,74% 78,44% 

13.11 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M R$ 2.357,91 R$ 1.116,48 R$ 1.042,32 R$ 4.516,71 0,72% 79,16% 

18.21 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M R$ 2.424,37 R$ 897,37 R$ 996,52 R$ 4.318,26 0,69% 79,85% 

C 

7.2 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 R$ 2.749,03 R$ 497,23 R$ 973,88 R$ 4.220,15 0,68% 80,53% 

13.10 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 

REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M R$ 2.123,73 R$ 1.112,22 R$ 970,79 R$ 4.206,74 0,67% 81,20% 

9.4 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 

BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

KG R$ 2.559,44 R$ 623,43 R$ 954,86 R$ 4.137,73 0,66% 81,87% 

10.6 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 

MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3 R$ 2.573,04 R$ 121,95 R$ 808,50 R$ 3.503,48 0,56% 82,43% 

10.1 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 R$ 2.284,09 R$ 369,79 R$ 796,16 R$ 3.450,04 0,55% 82,98% 

17.2 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

M R$ 2.261,36 R$ 374,03 R$ 790,62 R$ 3.426,00 0,55% 83,53% 

9.7 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 

COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

M3 R$ 2.278,72 R$ 327,88 R$ 781,98 R$ 3.388,58 0,54% 84,07% 

13.13 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M R$ 1.761,25 R$ 692,05 R$ 735,99 R$ 3.189,29 0,51% 84,59% 

18.20 
TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M R$ 1.409,74 R$ 974,11 R$ 715,16 R$ 3.099,01 0,50% 85,08% 

8.3 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 

BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

KG R$ 1.778,18 R$ 586,23 R$ 709,32 R$ 3.073,74 0,49% 85,58% 

22.6 

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 

DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 

PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 

M2 R$ 2.254,24 R$ 33,49 R$ 686,32 R$ 2.974,05 0,48% 86,05% 

4.1 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M R$ 1.371,82 R$ 627,99 R$ 599,94 R$ 2.599,76 0,42% 86,47% 

28.3 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M2 R$ 1.663,56 R$ 318,33 R$ 594,57 R$ 2.576,45 0,41% 86,88% 

9.3 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 

BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

KG R$ 1.466,97 R$ 483,63 R$ 585,18 R$ 2.535,77 0,41% 87,29% 

9.1 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 R$ 1.624,96 R$ 263,08 R$ 566,41 R$ 2.454,46 0,39% 87,68% 

22.7 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

M2 R$ 1.823,73 R$ 30,47 R$ 556,26 R$ 2.410,46 0,39% 88,07% 
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8.2 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2 R$ 1.271,88 R$ 573,31 R$ 553,56 R$ 2.398,75 0,38% 88,45% 

22.5 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA 

EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 

70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

UN R$ 1.713,69 R$ 51,89 R$ 529,67 R$ 2.295,25 0,37% 88,82% 

18.33 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M R$ 969,56 R$ 680,84 R$ 495,12 R$ 2.145,52 0,34% 89,17% 

20.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 R$ 1.092,97 R$ 447,04 R$ 462,00 R$ 2.002,02 0,32% 89,49% 

14.6 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG R$ 1.260,59 R$ 263,30 R$ 457,17 R$ 1.981,05 0,32% 89,80% 

3.1 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 
M2 R$ 808,27 R$ 691,63 R$ 449,97 R$ 1.949,87 0,31% 90,12% 

25.1 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN R$ 1.351,04 R$ 68,39 R$ 425,83 R$ 1.845,25 0,30% 90,41% 

12.2 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

M R$ 1.202,50 R$ 194,30 R$ 419,04 R$ 1.815,84 0,29% 90,70% 

22.3 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 R$ 1.245,31 R$ 123,81 R$ 410,74 R$ 1.779,86 0,29% 90,99% 

9.5 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 

BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

KG R$ 1.121,10 R$ 240,46 R$ 408,47 R$ 1.770,02 0,28% 91,27% 

22.4 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA 

EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 

80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

UN R$ 1.296,93 R$ 42,53 R$ 401,84 R$ 1.741,30 0,28% 91,55% 

12.6 

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M R$ 1.136,24 R$ 194,30 R$ 399,16 R$ 1.729,70 0,28% 91,83% 

16.3 

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES 

DE CONCRETO, EXECUTADA EM 

PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019 

KG R$ 1.045,52 R$ 237,46 R$ 384,90 R$ 1.667,88 0,27% 92,10% 

25.3 

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO 

POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN R$ 1.040,88 R$ 205,41 R$ 373,89 R$ 1.620,18 0,26% 92,36% 

18.17 

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,2 M. AF_05/2018 

M R$ 1.136,34 R$ 96,46 R$ 369,84 R$ 1.602,64 0,26% 92,61% 

7.1 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, 

INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 

M3 R$ 895,17 R$ 305,29 R$ 360,14 R$ 1.560,60 0,25% 92,86% 

13.23 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M R$ 705,50 R$ 490,91 R$ 358,92 R$ 1.555,33 0,25% 93,11% 

12.3 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016 

M R$ 963,80 R$ 201,67 R$ 349,64 R$ 1.515,11 0,24% 93,36% 

13.1 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 

AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 

UN R$ 1.070,58 R$ 50,69 R$ 336,38 R$ 1.457,65 0,23% 93,59% 

13.16 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M R$ 874,27 R$ 218,75 R$ 327,91 R$ 1.420,93 0,23% 93,82% 
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28.2 

EXECUÇÃO DE 

PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M2 R$ 980,97 R$ 91,48 R$ 321,74 R$ 1.394,19 0,22% 94,04% 

13.33 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN R$ 657,74 R$ 378,41 R$ 310,85 R$ 1.347,00 0,22% 94,26% 

13.22 

RASGO EM ALVENARIA PARA 

ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015 

M R$ 544,96 R$ 466,32 R$ 303,38 R$ 1.314,66 0,21% 94,47% 

28.1 
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. 

AF_05/2018 
M2 R$ 664,84 R$ 259,53 R$ 277,31 R$ 1.201,69 0,19% 94,66% 

25.6 

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO 

POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN R$ 880,82 R$ 34,47 R$ 274,59 R$ 1.189,88 0,19% 94,85% 

14.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG R$ 696,87 R$ 203,02 R$ 269,97 R$ 1.169,85 0,19% 95,04% 

12.1 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016 

M R$ 743,72 R$ 142,87 R$ 265,98 R$ 1.152,56 0,18% 95,23% 

13.41 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE 

E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR 

ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

UN R$ 827,83 R$ 35,31 R$ 258,94 R$ 1.122,08 0,18% 95,41% 

24.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 R$ 612,06 R$ 250,34 R$ 258,72 R$ 1.121,13 0,18% 95,58% 

12.5 

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M R$ 719,37 R$ 142,87 R$ 258,67 R$ 1.120,91 0,18% 95,76% 

25.5 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM 

COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN R$ 770,77 R$ 40,45 R$ 243,37 R$ 1.054,60 0,17% 95,93% 

18.34 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M R$ 466,95 R$ 322,11 R$ 236,72 R$ 1.025,77 0,16% 96,10% 

13.39 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO 

COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN R$ 620,34 R$ 124,85 R$ 223,56 R$ 968,75 0,16% 96,25% 

16.4 

CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM 

EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015 

M3 R$ 677,46 R$ 48,15 R$ 217,68 R$ 943,30 0,15% 96,40% 

18.19 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

M R$ 459,65 R$ 245,57 R$ 211,57 R$ 916,79 0,15% 96,55% 

13.5 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN R$ 637,44 R$ 50,88 R$ 206,50 R$ 894,82 0,14% 96,70% 

13.29 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 

COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 

A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN R$ 442,01 R$ 245,46 R$ 206,24 R$ 893,70 0,14% 96,84% 

16.1 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 R$ 525,34 R$ 85,05 R$ 183,12 R$ 793,51 0,13% 96,97% 

6.1 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019 

M2 R$ 569,37 R$ 32,83 R$ 180,66 R$ 782,85 0,13% 97,09% 

25.2 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 

BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN R$ 512,66 R$ 81,01 R$ 178,10 R$ 771,77 0,12% 97,22% 

13.7 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN R$ 547,90 R$ 32,50 R$ 174,12 R$ 754,52 0,12% 97,34% 
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13.32 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN R$ 335,32 R$ 225,46 R$ 168,23 R$ 729,00 0,12% 97,45% 

13.17 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 

M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN R$ 297,86 R$ 235,91 R$ 160,13 R$ 693,90 0,11% 97,56% 

13.2 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN R$ 423,06 R$ 85,23 R$ 152,49 R$ 660,77 0,11% 97,67% 

22.2 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 

2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 R$ 459,70 R$ 22,40 R$ 144,63 R$ 626,73 0,10% 97,77% 

13.12 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 50 (1 ½”) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

M R$ 363,08 R$ 105,68 R$ 140,63 R$ 609,40 0,10% 97,87% 

18.1 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 

UN R$ 394,10 R$ 60,74 R$ 136,45 R$ 591,29 0,09% 97,96% 

13.40 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO 

COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 

COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 

15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN R$ 380,45 R$ 73,34 R$ 136,14 R$ 589,93 0,09% 98,06% 

13.34 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN R$ 293,26 R$ 151,05 R$ 133,29 R$ 577,61 0,09% 98,15% 

18.18 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

M R$ 257,46 R$ 160,86 R$ 125,50 R$ 543,81 0,09% 98,24% 

13.18 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA 

(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN R$ 230,06 R$ 168,41 R$ 119,54 R$ 518,01 0,08% 98,32% 

5.1 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM 

LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

M3 R$ 199,80 R$ 170,97 R$ 111,23 R$ 482,00 0,08% 98,40% 

25.4 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN R$ 314,77 R$ 42,71 R$ 107,24 R$ 464,71 0,07% 98,47% 

13.3 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN R$ 286,03 R$ 56,82 R$ 102,85 R$ 445,70 0,07% 98,54% 

18.30 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN R$ 196,57 R$ 134,86 R$ 99,43 R$ 430,86 0,07% 98,61% 

22.8 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE 

PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 R$ 276,62 R$ 47,48 R$ 97,23 R$ 421,32 0,07% 98,68% 

18.28 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 

UN R$ 234,64 R$ 85,23 R$ 95,96 R$ 415,83 0,07% 98,75% 

13.20 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA 

(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN R$ 190,39 R$ 128,64 R$ 95,71 R$ 414,74 0,07% 98,81% 

13.35 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN R$ 237,40 R$ 79,45 R$ 95,06 R$ 411,91 0,07% 98,88% 
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14.7 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG R$ 266,95 R$ 49,31 R$ 94,88 R$ 411,13 0,07% 98,95% 

18.3 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 

UN R$ 213,20 R$ 56,45 R$ 80,90 R$ 350,55 0,06% 99,00% 

12.4 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

M R$ 198,74 R$ 30,98 R$ 68,92 R$ 298,63 0,05% 99,05% 

13.8 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN R$ 212,48 R$ 16,96 R$ 68,83 R$ 298,27 0,05% 99,10% 

18.12 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN R$ 188,23 R$ 36,73 R$ 67,49 R$ 292,45 0,05% 99,14% 

18.27 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 

UN R$ 138,99 R$ 63,92 R$ 60,87 R$ 263,78 0,04% 99,19% 

13.9 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN R$ 168,44 R$ 32,27 R$ 60,21 R$ 260,92 0,04% 99,23% 

18.29 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN R$ 114,79 R$ 75,71 R$ 57,15 R$ 247,64 0,04% 99,27% 

18.5 

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN R$ 135,66 R$ 39,18 R$ 52,45 R$ 227,29 0,04% 99,30% 

18.23 

HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016 

UN R$ 154,80 R$ 14,47 R$ 50,78 R$ 220,04 0,04% 99,34% 

18.11 

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, 

DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN R$ 145,63 R$ 19,26 R$ 49,47 R$ 214,36 0,03% 99,37% 

13.25 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN R$ 116,52 R$ 47,75 R$ 49,28 R$ 213,55 0,03% 99,41% 

13.27 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN R$ 120,92 R$ 37,48 R$ 47,52 R$ 205,92 0,03% 99,44% 

18.22 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE 

ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

UN R$ 110,49 R$ 39,91 R$ 45,12 R$ 195,52 0,03% 99,47% 

13.24 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN R$ 95,08 R$ 46,72 R$ 42,54 R$ 184,34 0,03% 99,50% 

13.6 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN R$ 134,45 R$ 5,97 R$ 42,13 R$ 182,54 0,03% 99,53% 

13.4 

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN R$ 88,17 R$ 48,75 R$ 41,08 R$ 178,00 0,03% 99,56% 

13.19 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA 

(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN R$ 80,59 R$ 53,55 R$ 40,24 R$ 174,39 0,03% 99,59% 

13.38 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA 

LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

UN R$ 107,46 R$ 20,06 R$ 38,26 R$ 165,78 0,03% 99,62% 

18.10 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

UN R$ 108,16 R$ 15,41 R$ 37,07 R$ 160,64 0,03% 99,64% 
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10.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG R$ 97,50 R$ 18,01 R$ 34,65 R$ 150,16 0,02% 99,66% 

18.6 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN R$ 84,13 R$ 27,51 R$ 33,49 R$ 145,13 0,02% 99,69% 

13.28 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN R$ 68,52 R$ 38,35 R$ 32,06 R$ 138,93 0,02% 99,71% 

18.16 

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN R$ 94,25 R$ 11,50 R$ 31,73 R$ 137,48 0,02% 99,73% 

16.2 

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES 

DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS 

PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. 

AF_06/2015 

M2 R$ 60,21 R$ 32,62 R$ 27,85 R$ 120,69 0,02% 99,75% 

18.8 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN R$ 75,57 R$ 12,10 R$ 26,30 R$ 113,98 0,02% 99,77% 

18.4 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN R$ 68,89 R$ 17,33 R$ 25,87 R$ 112,09 0,02% 99,79% 

18.13 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, 

CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 

M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 

UN R$ 78,37 R$ 1,75 R$ 24,04 R$ 104,16 0,02% 99,80% 

18.25 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN R$ 51,38 R$ 28,39 R$ 23,93 R$ 103,71 0,02% 99,82% 

13.31 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 

COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN R$ 49,52 R$ 26,82 R$ 22,90 R$ 99,24 0,02% 99,84% 

18.9 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN R$ 57,76 R$ 15,85 R$ 22,08 R$ 95,69 0,02% 99,85% 

13.26 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN R$ 54,34 R$ 18,35 R$ 21,81 R$ 94,50 0,02% 99,87% 

18.24 

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA 

TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN R$ 65,40 R$ 5,83 R$ 21,37 R$ 92,60 0,01% 99,88% 

18.31 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN R$ 42,70 R$ 27,51 R$ 21,06 R$ 91,27 0,01% 99,90% 

18.26 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN R$ 38,64 R$ 20,63 R$ 17,78 R$ 77,05 0,01% 99,91% 

13.21 

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN R$ 34,07 R$ 24,38 R$ 17,53 R$ 75,97 0,01% 99,92% 

18.7 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN R$ 45,81 R$ 10,45 R$ 16,88 R$ 73,14 0,01% 99,93% 

15.5 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015 

KG R$ 40,61 R$ 1,11 R$ 12,52 R$ 54,24 0,01% 99,94% 

5.3 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
M3 R$ 28,80 R$ 11,97 R$ 12,23 R$ 53,00 0,01% 99,95% 

9.6 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 

BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

KG R$ 30,07 R$ 5,91 R$ 10,79 R$ 46,76 0,01% 99,96% 

18.15 

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN R$ 27,61 R$ 5,94 R$ 10,07 R$ 43,62 0,01% 99,97% 
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13.36 

CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2017 

UN R$ 22,23 R$ 9,97 R$ 9,66 R$ 41,87 0,01% 99,97% 

18.14 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN R$ 24,66 R$ 6,60 R$ 9,38 R$ 40,64 0,01% 99,98% 

18.32 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN R$ 18,44 R$ 12,38 R$ 9,25 R$ 40,07 0,01% 99,98% 

13.30 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN R$ 15,37 R$ 8,75 R$ 7,23 R$ 31,35 0,01% 99,99% 

15.4 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015 

KG R$ 20,42 R$ 1,79 R$ 6,66 R$ 28,88 0,00% 99,99% 

13.37 

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA 

(1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

UN R$ 10,77 R$ 6,39 R$ 5,15 R$ 22,31 0,00% 100,00% 

5.2 

TRANSPORTE DE ENTULHO COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 

KM 

M3 R$ 5,89 R$ 0,00 R$ 1,77 R$ 7,66 0,00% 100,00% 

15.3 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 

DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015 

KG R$ 2,47 R$ 0,41 R$ 0,86 R$ 3,74 0,00% 100,00% 

  TOTAL R$ 366.596,10 R$ 113.120,14 R$ 143.914,87 R$ 623.631,11   

  BDI 30,00%      

  ENCARGOS SOCIAIS 85,57%      
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ANEXO J – COTAÇÃO DOS ITENS DA CURVA “AB” NO MERCADO LOCAL 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL REFERÊNCIA UNIDADE R$ UNIDADE R$ MÉDIA 

FONTE DAS DESCRIÇÕES: SINAPI 

1 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE  

VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 

FORNECEDOR 1 un. R$ 8,00 

R$ 8,80 FORNECEDOR 2 un. R$ 9,50 

FORNECEDOR 3 un. R$ 8,90 

2 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE  

E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2" 

FORNECEDOR 1 un. R$ 8,00 

R$ 8,96 FORNECEDOR 2 un. R$ 9,00 

FORNECEDOR 3 un. R$ 9,87 

3 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 

FRASCO COM 850 GR 

FORNECEDOR 1 un. R$ 70,00 

R$ 60,96 FORNECEDOR 2 un. R$ 59,99 

FORNECEDOR 3 un. R$ 52,90 

4 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM 

FORNECEDOR 1 kg R$ 16,50 

R$ 18,50 FORNECEDOR 2 kg R$ 24,00 

FORNECEDOR 3 kg R$ 15,00 

5 ARAME RECOZIDO 16 BWG OU 18 BWG 

FORNECEDOR 1 kg R$ 6,90 

R$ 12,97 FORNECEDOR 2 kg R$ 12,00 

FORNECEDOR 3 kg R$ 20,00 

6 AREIA MÉDIA 

FORNECEDOR 1 m³ R$ 75,00 

R$ 95,00 FORNECEDOR 2 m³ R$ 100,00 

FORNECEDOR 3 m³ R$ 110,00 

7 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 

FORNECEDOR 1 kg R$ 1,99 

R$ 1,80 FORNECEDOR 2 kg R$ 1,95 

FORNECEDOR 3 kg R$ 1,45 

8 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MANUAL 

FORNECEDOR 1 m³ R$ 309,30 

R$ 340,26 FORNECEDOR 2 m³ R$ 343,50 

FORNECEDOR 3 m³ R$ 367,98 

9 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. 

FORNECEDOR 1 m³ R$ 247,44 

R$ 272,21 FORNECEDOR 2 m³ R$ 274,80 

FORNECEDOR 3 m³ R$ 294,38 

10 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L 

FORNECEDOR 1 m³ R$ 159,87 

R$ 196,44 FORNECEDOR 2 m³ R$ 198,39 

FORNECEDOR 3 m³ R$ 231,07 

11 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL 

FORNECEDOR 1 m³ R$ 199,84 

R$ 245,56 FORNECEDOR 2 m³ R$ 247,99 

FORNECEDOR 3 m³ R$ 288,84 

12 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L 

FORNECEDOR 1 m³ R$ 98,92 

R$ 121,77 FORNECEDOR 2 m³ R$ 123,28 

FORNECEDOR 3 m³ R$ 143,11 

13 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L 

FORNECEDOR 1 m³ R$ 148,38 

R$ 182,65 

FORNECEDOR 2 m³ R$ 184,92 
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FORNECEDOR 3 m³ R$ 214,66 

14 
BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO, 

6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM 

FORNECEDOR 1 un. R$ 0,80 

R$ 0,74 FORNECEDOR 2 un. R$ 0,68 

FORNECEDOR 3 un. R$ 0,73 

15 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM 

FORNECEDOR 1 un. R$ 2,98 

R$ 3,18 FORNECEDOR 2 un. R$ 3,55 

FORNECEDOR 3 un. R$ 3,00 

16 
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 

FORNECEDOR 1 un. R$ 3,17 

R$ 4,62 FORNECEDOR 2 un. R$ 3,73 

FORNECEDOR 3 un. R$ 6,95 

17 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

FORNECEDOR 1 m R$ 2,64 

R$ 2,38 FORNECEDOR 2 m R$ 2,10 

FORNECEDOR 3 m R$ 2,40 

18 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

SECAO NOMINAL 4 MM2 

FORNECEDOR 1 m R$ 4,29 

R$ 3,73 FORNECEDOR 2 m R$ 4,00 

FORNECEDOR 3 m R$ 2,90 

19 
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, 

COM TAMPA 

FORNECEDOR 1 un. R$ 1.145,00 

R$ 1.212,90 FORNECEDOR 2 un. R$ 1.499,00 

FORNECEDOR 3 un. R$ 994,70 

20 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 

FORNECEDOR 1 kg R$ 0,36 

R$ 0,44 FORNECEDOR 2 kg R$ 0,44 

FORNECEDOR 3 kg R$ 0,52 

21 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 PREPARO 

MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L 

FORNECEDOR 1 m³ R$ 159,06 

R$ 192,63 FORNECEDOR 2 m³ R$ 194,76 

FORNECEDOR 3 m³ R$ 224,06 

22 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 PREPARO 

MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L 

FORNECEDOR 1 m³ R$ 167,82 

R$ 203,35 FORNECEDOR 2 m³ R$ 205,25 

FORNECEDOR 3 m³ R$ 236,97 

23 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, 

COM BRITA 0 E 1 

FORNECEDOR 1 m³ R$ 271,08 

R$ 250,36 FORNECEDOR 2 m³ R$ 236,00 

FORNECEDOR 3 m³ R$ 244,00 

24 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, 

COM BRITA 0 E 1 

FORNECEDOR 1 m³ R$ 276,48 

R$ 292,16 FORNECEDOR 2 m³ R$ 295,00 

FORNECEDOR 3 m³ R$ 305,00 

25 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" 

FORNECEDOR 1 cj R$ 0,50 

R$ 0,36 FORNECEDOR 2 cj R$ 0,25 

FORNECEDOR 3 cj R$ 0,33 

26 
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA BSP, DE 1/2" 

FORNECEDOR 1 un. R$ 3,35 

R$ 4,91 FORNECEDOR 2 un. R$ 4,57 

FORNECEDOR 3 un. R$ 6,80 

27 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM 

FORNECEDOR 1 un. R$ 1,50 

R$ 2,63 FORNECEDOR 2 un. R$ 4,50 

FORNECEDOR 3 un. R$ 1,90 
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28 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM 

FORNECEDOR 1 un. R$ 1,50 

R$ 4,17 FORNECEDOR 2 un. R$ 6,50 

FORNECEDOR 3 un. R$ 4,50 

29 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, 

DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA 

FORNECEDOR 1 l R$ 9,17 

R$ 6,40 FORNECEDOR 2 l R$ 6,08 

FORNECEDOR 3 l R$ 3,95 

30 

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE 

SIMPLES, 

CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM 

ROSCA, DE 1 1/4" 

FORNECEDOR 1 m R$ 2,73 

R$ 2,35 FORNECEDOR 2 m R$ 1,92 

FORNECEDOR 3 m R$ 2,40 

31 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL COBRIMENTO 20 MM 

FORNECEDOR 1 un. R$ 0,08 

R$ 0,11 FORNECEDOR 2 un. R$ 0,12 

FORNECEDOR 3 un. R$ 0,13 

32 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 

PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC 

FORNECEDOR 1 un. R$ 170,00 

R$ 183,33 FORNECEDOR 2 un. R$ 180,00 

FORNECEDOR 3 un. R$ 200,00 

33 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 

FORNECEDOR 1 m R$ 2,58 

R$ 3,03 FORNECEDOR 2 m R$ 3,00 

FORNECEDOR 3 m R$ 3,50 

34 GESSO EM PO 

FORNECEDOR 1 kg R$ 2,50 

R$ 2,17 FORNECEDOR 2 kg R$ 3,00 

FORNECEDOR 3 kg R$ 1,00 

35 
JANELA DE CORRER COM 

VIDRO 120 X 150 CM 

FORNECEDOR 1 un. R$ 862,30 

R$ 868,56 FORNECEDOR 2 un. R$ 845,58 

FORNECEDOR 3 un. R$ 897,81 

36 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

FORNECEDOR 1 un. R$ 1,50 

R$ 2,00 FORNECEDOR 2 un. R$ 2,00 

FORNECEDOR 3 un. R$ 2,50 

37 
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" 

FORNECEDOR 1 un. R$ 10,71 

R$ 15,45 FORNECEDOR 2 un. R$ 12,90 

FORNECEDOR 3 un. R$ 22,75 

38 
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 

FORNECEDOR 1 un. R$ 6,68 

R$ 9,48 FORNECEDOR 2 un. R$ 8,56 

FORNECEDOR 3 un. R$ 13,20 

39 

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, 

ESCALA *10* KGF/CM2 

(*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, 

CONEXAO DE 1/4" 

FORNECEDOR 1 un. R$ 50,42 

R$ 53,80 FORNECEDOR 2 un. R$ 62,99 

FORNECEDOR 3 un. R$ 48,00 

40 
MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 

MM 

FORNECEDOR 1 m² R$ 5,00 

R$ 6,88 FORNECEDOR 2 m² R$ 6,43 

FORNECEDOR 3 m² R$ 9,20 

41 

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA 

MODIFICADA COM A  

ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM 

SOLVENTE ORGANICO 

FORNECEDOR 1 kg R$ 5,45 

R$ 9,97 FORNECEDOR 2 kg R$ 13,36 

FORNECEDOR 3 kg R$ 11,11 

42 
MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, 

USO INTERNO E EXTERNO 

FORNECEDOR 1 kg R$ 7,08 

R$ 6,53 FORNECEDOR 2 kg R$ 5,83 

FORNECEDOR 3 kg R$ 6,67 
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43 MASSA PARA VIDRO 

FORNECEDOR 1 kg R$ 14,00 

R$ 13,49 FORNECEDOR 2 kg R$ 15,00 

FORNECEDOR 3 kg R$ 11,46 

44 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

DE 1 1/4" 

FORNECEDOR 1 un. R$ 19,79 

R$ 16,05 FORNECEDOR 2 un. R$ 12,46 

FORNECEDOR 3 un. R$ 15,90 

45 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

DE 1/2" 

FORNECEDOR 1 un. R$ 2,80 

R$ 3,27 FORNECEDOR 2 un. R$ 3,81 

FORNECEDOR 3 un. R$ 3,20 

46 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

DE 3/4" 

FORNECEDOR 1 un. R$ 4,01 

R$ 4,65 FORNECEDOR 2 un. R$ 5,76 

FORNECEDOR 3 un. R$ 4,17 

47 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA 

SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM 

FORNECEDOR 1 un. R$ 0,90 

R$ 0,82 FORNECEDOR 2 un. R$ 0,70 

FORNECEDOR 3 un. R$ 0,86 

48 
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 

FORNECEDOR 1 cento R$ 14,90 

R$ 17,26 FORNECEDOR 2 cento R$ 16,99 

FORNECEDOR 3 cento R$ 19,90 

49 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 

CONCRETO DE 30 A 100 LITROS 

FORNECEDOR 1 m³ R$ 1.462,08 

R$ 1.441,36 FORNECEDOR 2 m³ R$ 1.427,00 

FORNECEDOR 3 m³ R$ 1.435,00 

50 PEDRA BRITADA N° 1 (9,5 a 19 MM) 

FORNECEDOR 1 m³ R$ 80,00 

R$ 90,00 FORNECEDOR 2 m³ R$ 92,00 

FORNECEDOR 3 m³ R$ 98,00 

51 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

FORNECEDOR 1 cento R$ 32,90 

R$ 44,63 FORNECEDOR 2 cento R$ 48,00 

FORNECEDOR 3 cento R$ 53,00 

52 
PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

FORNECEDOR 1 m² R$ 62,90 

R$ 63,51 FORNECEDOR 2 m² R$ 66,90 

FORNECEDOR 3 m² R$ 60,73 

53 
PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, 

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 

FORNECEDOR 1 m² R$ 41,90 

R$ 39,57 FORNECEDOR 2 m² R$ 38,90 

FORNECEDOR 3 m² R$ 37,90 

54 
PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E 

ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) 

FORNECEDOR 1 m² R$ 34,90 

R$ 42,57 FORNECEDOR 2 m² R$ 45,90 

FORNECEDOR 3 m² R$ 46,90 

55 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 

7,5* CM (3 X 3 ") 

FORNECEDOR 1 m R$ 6,50 

R$ 6,69 FORNECEDOR 2 m R$ 5,25 

FORNECEDOR 3 m R$ 8,33 

56 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 

X 11) 

FORNECEDOR 1 kg R$ 13,00 

R$ 13,15 FORNECEDOR 2 kg R$ 12,50 

FORNECEDOR 3 kg R$ 13,95 

57 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 

27 (2 1/2 X 11) 

FORNECEDOR 1 kg R$ 9,62 

R$ 13,54 FORNECEDOR 2 kg R$ 16,00 

FORNECEDOR 3 kg R$ 15,00 
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58 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 

BITOLA 1 " 

FORNECEDOR 1 un. R$ 35,00 

R$ 36,46 FORNECEDOR 2 un. R$ 26,50 

FORNECEDOR 3 un. R$ 47,89 

59 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 

BITOLA 3/4 " 

FORNECEDOR 1 un. R$ 51,00 

R$ 36,83 FORNECEDOR 2 un. R$ 35,00 

FORNECEDOR 3 un. R$ 24,50 

60 
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, 

VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA 

FORNECEDOR 1 un. R$ 36,00 

R$ 36,99 FORNECEDOR 2 un. R$ 39,00 

FORNECEDOR 3 un. R$ 35,96 

61 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 

FORNECEDOR 1 kg R$ 3,90 

R$ 5,42 FORNECEDOR 2 kg R$ 7,50 

FORNECEDOR 3 kg R$ 4,85 

62 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 

7,5* CM (1 X 3 ") 

FORNECEDOR 1 m R$ 2,69 

R$ 2,94 FORNECEDOR 2 m R$ 3,50 

FORNECEDOR 3 m R$ 2,63 

63 SISAL EM FIBRA 

FORNECEDOR 1 kg R$ 16,00 

R$ 17,17 FORNECEDOR 2 kg R$ 18,90 

FORNECEDOR 3 kg R$ 16,60 

64 
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 

FORNECEDOR 1 un. R$ 33,89 

R$ 45,17 FORNECEDOR 2 un. R$ 48,73 

FORNECEDOR 3 un. R$ 52,90 

65 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* 

CM 

FORNECEDOR 1 m R$ 7,44 

R$ 5,71 FORNECEDOR 2 m R$ 5,05 

FORNECEDOR 3 m R$ 4,63 

66 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 

CM 

FORNECEDOR 1 m R$ 10,90 

R$ 11,70 FORNECEDOR 2 m R$ 10,30 

FORNECEDOR 3 m R$ 13,90 

67 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM 

FORNECEDOR 1 un. R$ 0,49 

R$ 1,50 FORNECEDOR 2 un. R$ 2,00 

FORNECEDOR 3 un. R$ 2,00 

68 

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 

PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 

*50 X 7,5* CM 

FORNECEDOR 1 m R$ 1,28 

R$ 2,72 FORNECEDOR 2 m R$ 3,58 

FORNECEDOR 3 m R$ 3,30 

69 
TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, 

FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M 

FORNECEDOR 1 m² R$ 4,42 

R$ 8,88 FORNECEDOR 2 m² R$ 9,00 

FORNECEDOR 3 m² R$ 13,23 

70 
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

DE 2,44 X 1,10 M 

FORNECEDOR 1 m² R$ 75,00 

R$ 59,96 FORNECEDOR 2 m² R$ 49,90 

FORNECEDOR 3 m² R$ 54,99 

71 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

FORNECEDOR 1 l R$ 21,67 

R$ 22,31 FORNECEDOR 2 l R$ 22,22 

FORNECEDOR 3 l R$ 23,05 

72 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 

FORNECEDOR 1 un. R$ 15,00 

R$ 17,97 FORNECEDOR 2 un. R$ 27,00 

FORNECEDOR 3 un. R$ 11,90 
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73 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM 

FORNECEDOR 1 m R$ 24,33 

R$ 26,44 FORNECEDOR 2 m R$ 28,40 

FORNECEDOR 3 m R$ 26,60 

74 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM 

FORNECEDOR 1 m R$ 6,97 

R$ 9,77 FORNECEDOR 2 m R$ 12,50 

FORNECEDOR 3 m R$ 9,83 

75 
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" 

FORNECEDOR 1 un. R$ 21,47 

R$ 21,16 FORNECEDOR 2 un. R$ 24,11 

FORNECEDOR 3 un. R$ 17,90 

76 
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 

1/2 " 

FORNECEDOR 1 un. R$ 32,67 

R$ 37,61 FORNECEDOR 2 un. R$ 36,40 

FORNECEDOR 3 un. R$ 43,75 

77 
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 

3/4 " 

FORNECEDOR 1 un. R$ 43,73 

R$ 41,55 FORNECEDOR 2 un. R$ 48,98 

FORNECEDOR 3 un. R$ 31,95 

78 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM 

FORNECEDOR 1 m² R$ 197,37 

R$ 190,22 FORNECEDOR 2 m² R$ 185,30 

FORNECEDOR 3 m² R$ 188,00 
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ANEXO K – COTAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM ANÁPOLIS/GO 

 

 

COTAÇÃO MERCADO LOCAL - MÃO DE OBRA DOS ITENS DA CURVA AB 

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA UN  CONSTRUTORA 1 CONSTRUTORA 2 VALOR MÉDIO 

Carpinteiro H R$ 12,50 R$ 13,69 
R$ 13,10 

Ajudante de Carpinteiro H R$ 8,75 R$ 8,38 
R$ 8,57 

Pedreiro  H R$ 16,25 R$ 14,60 
R$ 15,43 

Servente H R$ 8,75 R$ 8,38 
R$ 8,57 

Azulejista H R$ 25,00 R$ 22,50 
R$ 23,75 

Telhadista H R$ 12,50 R$ 13,69 
R$ 13,10 

Impermeabilizador H R$ 8,75 R$ 8,38 
R$ 8,57 

Ajudante especializado em Vedação H R$ 8,75 R$ 8,38 
R$ 8,57 

Gesseiro H R$ 15,00 R$ 14,37 
R$ 14,69 

Armador H R$ 17,86 R$ 12,82 
R$ 15,34 

Ajudante de Armador H R$ 8,75 R$ 8,38 
R$ 8,57 

Eletricista H R$ 16,25 R$ 15,63 
R$ 15,94 

Auxiliar de eletricista H R$ 8,75 R$ 8,38 
R$ 8,57 

Encanador ou Bombeiro Hidráulico H R$ 16,12 R$ 15,36 
R$ 15,74 

Ajudante de Encanador ou Bombeiro Hidráulico H R$ 8,75 R$ 8,38 
R$ 8,57 

Pintor H R$ 22,50 R$ 16,25 
R$ 19,38 

Operador de Betoneira H R$ 10,72 R$ 9,25 
R$ 9,99 

Vidraceiro H R$ 13,31 R$ 14,71 
R$ 14,01 

 


