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RESUMO 

 

O orçamento mostra-se essencial quanto ao desenvolvimento do planejamento de uma obra, e 

através dele é necessário estudar a viabilidade econômica de determinado empreendimento. 

Diante da situação econômica atual, e das variações de custos observadas no mercado da 

construção civil devido a Pandemia do Corona Vírus (COVID -19), faz-se necessário atenção 

redobrada quanto ao processo de orçamentação de uma obra. Levando em consideração a 

importância do orçamento, esse trabalho tem como principal objetivo desenvolver e comparar 

planilha orçamentária realizada através dos dados do Sistema Nacional de Custos e Índices da 

Construção com base nos dados de referência de janeiro de 2020, com planilha elaborada com 

base em dados obtidos em campo, durante a execução de uma obra residencial unifamiliar de 

alto padrão na cidade de Anápolis- GO. A fundamentação do trabalho deu-se através da 

aplicação de referências bibliográficas na elaboração dos levantamentos quantitativos 

referentes aos insumos e serviços, sendo estes tirados dos projetos arquitetônico, elétrico, 

hidrossanitário e estrutural. Verifica-se na sequência divergência entre os resultados das 

planilhas, mostrando que as referências utilizadas para elaboração têm peso significativo na 

determinação do custo total de uma obra.  Em caráter conclusivo, nesse estudo de caso os 

resultados indicam que o valor da planilha desenvolvida com referência no histórico de gastos 

reais da obra mostrou custo total inferior à planilha do SINAPI, cerca de 10%, os motivos que 

justificam essa variação entre as tabelas pode ser tema de novos estudos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Orçamento. Obra Residencial Unifamiliar. Custos. Planejamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

The budget is essential for the development of the planning of a construction, and through it is 

necessary to study the economic feasibility of a given enterprise. In view of the current 

economic situation, and of the variations in costs observed in the construction market due to 

the Corona Virus Pandemic (COVID -19), it is necessary to pay extra attention to the budgeting 

process of a work. Taking into account the importance of the budget, this work has as main 

objective to develop and compare budget spreadsheet carried out through the database of the 

National System of Costs and Construction Indices based on the reference data of January 2020, 

with spreadsheet elaborated based on in data obtained in the labor camp, during the execution 

of a high standard single-family residential project in the city of Anápolis-GO. The basis of the 

work was given through the application of bibliographic references in the preparation of 

quantitative surveys related to inputs and services, these being taken from architectural, 

electrical, hydrosanitary and structural projects. In the sequence, there is a divergence between 

the results of the worksheets, showing that the references used for elaboration have significant 

weight in determining the total cost of a work. Conclusively, in this case study, the results 

indicate that the real value of the worksheet developed with reference to the construction costs 

history was found to be lower than the SINAPI worksheet, about 10%, the reasons that justify 

this variation between the tables may be the subject of new studies. 
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Budget. Single Family Residential Work. Costs. Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

A construção civil é um ramo de extrema importância na economia brasileira e tem 

relação direta na geração de empregos, melhorias da infraestrutura e bem-estar da população, 

sendo o setor um dos parâmetros indicadores de desenvolvimento do país.  

Diante das mudanças no mercado e instabilidade da economia, o ramo tem apresentado a 

crescente necessidade de investir em planejamento, gestão e controle de processos. Carvalho 

Filho (2009), afirma que o baixo desempenho dos empreendimentos tem como principal causa 

deficiências no planejamento.  

O planejamento é um instrumento que as pessoas e organizações usam para administrar 

as decisões futuras (MAXIMIANO, 2010). Na construção civil, essa ferramenta possibilita 

definir previamente métodos, prazos e recursos a serem utilizados em cada etapa de um 

determinado projeto, assegurando menores chances de falhas e prejuízos. 

Em vista disso, a orçamentação é dada como parte fundamental do planejamento, e através 

dela é possível definir custos e lucros, logo, se torna o parâmetro fundamental de análise da 

viabilidade econômica de um determinado projeto. Segundo Mutti (2008), orçamentar é 

quantificar custos e duração dos insumos, mão de obra e equipamentos necessários para a 

execução de uma obra. 

O orçamento, como um instrumento do planejamento, deve começar antes do início da 

obra e a preparação requer atenção e critérios rigorosos na composição do custo para que não 

sejam levados em conta parâmetros incertos que possam acarretar e decisões erradas e falhas 

na execução do empreendimento. 

Independente de localização, recursos, prazo, cliente e tipo de projeto, uma obra é 

eminentemente, uma atividade econômica e, como tal, o aspecto custo reveste-se de especial 

importância (MATTOS, 2006). 

A estimativa do valor inicial de uma determinada construção pode ser feita através do 

Custo Unitário Básico (CUB), mas, tal parâmetro é apenas um indicador de mercado, e 

apresenta várias limitações. O CUB/m² é calculado de acordo com a NBR 12724:2006, e é 

publicado mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de cada estado 

brasileiro (SINDUSCON). 
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Mattos (2006), afirma que para se obter um valor o mais próximo possível do custo real 

de um empreendimento, deve-se elaborar um orçamento através da composição de custos 

unitários e da pesquisa detalhada de insumos, sendo este, o orçamento com maior grau de 

confiabilidade.  

Ainda segundo o mesmo autor, são inúmeros os casos conhecidos de frustração de prazos, 

estouro de orçamentos, atrasos injustificados e indisposição do construtor com o cliente. Tais 

consequências podem ser efetivamente reduzidas se realizado um planejamento eficiente, e 

através dele definido um cronograma físico-financeiro de execução da obra. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Devido a Pandemia do Corona Vírus (COVID- 19) a construção civil apresentou 

acréscimos significativos nos valores dos insumos, falta de materiais, fechamento da indústria 

por alguns períodos, além de apresentar queda na quantidade de mão de obra disponível no 

mercado em vista do período anterior, o que torna o processo de orçamentação ainda mais 

essencial quanto ao sucesso de empreendimentos do setor. 

Portanto, diante do cenário atual e da importância do orçamento no planejamento de uma 

obra, esse trabalho pretende desenvolver e analisar através de um estudo de caso de uma obra 

residencial de alto padrão na cidade de Anápolis/Goiás, planilha orçamentária utilizando o 

Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção (SINAPI), com planilha orçamentária 

baseada em custos reais obtidos durante o período de execução da obra, afim de verificar a 

possível discrepância entre os dados, comparando assim, dados de um sistema de referência 

nacional, com dados reais do histórico da obra. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo geral 

 

Elaborar e comparar orçamento da fase inicial (sem acabamentos) de uma edificação 

residencial unifamiliar de alto padrão na cidade de Anápolis/Goiás com base nos dados da 

SINAPI, com referência no mês de janeiro de 2020, com orçamento elaborado através dos 

custos reais levantados durante o período da obra. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Levantar o quantitativo de materiais através da análise dos projetos:  

arquitetônico, estrutural, elétrico e hidrossanitário; 

• Elaborar planilha orçamentária da fase inicial da obra através da 

composição de preços unitários (CPU), com base nos dados do Sistema 

Nacional de Pesquisas de Custos e Índice da Construção Civil, com mês 

de referência janeiro de 2020; 

• Elaborar planilha orçamentária total da obra, através dos custos reais, 

levantados durante o período de 10 meses de execução; 

• Comparar a planilha orçamentária da fase inicial com base no SINAPI, 

com a planilha orçamentária equivalente com base em dados obtidos em 

campo. 

• Comparar o valor total da obra com o CUB do mês de referência; 

 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

 Este trabalho será desenvolvido em 4 etapas, e teve como objeto de estudo uma 

edificação residencial unifamiliar de alto padrão (R1- A) de acordo com a classificação da NBR 

12721/2006 (ABNT, 2006) localizada em Anápolis/Goiás. 

A primeira etapa constitui-se de uma pesquisa bibliográfica em torno do processo de 

orçamentação como uma ferramenta essencial do planejamento e gerenciamento de uma obra, 

e dos conceitos necessários para desenvolvimento do estudo de caso. Esta, será desenvolvida 

através da leitura de artigos científicos, livros, teses, bibliografias e publicações relacionadas 

ao assunto. 

Na segunda etapa, será elaborado um orçamento analítico com bases nos dados do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção do mês de janeiro de 2020, 

data de fechamento do contrato e início da obra em questão, onde os quantitativos foram obtidos 

através do levantamento quantitativo dos projetos técnicos (arquitetônico, estrutural, elétrico e 

hidrossanitário). O orçamento analítico contempla apenas a primeira etapa da obra, conhecida 

popularmente como “obra cinza”, termo que define uma obra onde não se inclui o acabamento.  
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Já na terceira etapa, para fins comparativos, será desenvolvida uma planilha 

orçamentária total com base no valor médio dos insumos (materiais, mão de obra e serviços) 

gastos durante o período de 10 meses de construção.  

Após a realização de cada orçamento nas respectivas ferramentas, orçamento através do 

SINAPI e orçamento através dos custos reais, será feita a comparação entre os valores obtidos 

da fase inicial da obra, afim de observar a diferença entre eles. Por sua vez, a planilha do custo 

total real da obra será comparada com o CUB do mesmo mês de referência, com base nos dados 

disponibilizados pelo SINDUSCON/GO, para avaliar se os valores condizem com os praticados 

no mercado. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho será constituído em sua composição textual e pós textual pelas seguintes 

partes: Introdução, Revisão bibliográfica, Resultados e Discussões, Considerações Finais, 

Referências e Anexos. 

A introdução mostra o cenário atual da construção civil em que se faz necessário o uso 

do planejamento e da orçamentação como forma de potencializar os serviços entregues por este 

setor. A Introdução ainda se subdivide em tópicos como: justificativa e objetivos, sendo o 

objetivo geral desse trabalho fazer a comparação entre os orçamentos sendo um gerado pela 

tabela SINAPI e o outro pelo levantamento durante a construção da obra, obtida através das 

notas fiscais de compra de materiais. 

O tópico de Revisão bibliográfica, apresenta assuntos como: Planejamento de obras, 

orçamento e estudo de caso e cada um desses temas foi desenvolvido buscando o conceito 

principal de cada termo, a fim de mostrar com clareza a importância do orçamento dentro de 

um planejamento de obras e por fim foi apresentada a residência alvo de estudo deste trabalho. 

No tópico de resultados e discussões é mostrado os materiais utilizados na obra 

organizados em forma de planilhas, sendo uma com os valores da SINAPI e a outra com os 

valores reais. A partir dos dois valores fez-se a comparação dos resultados obtidos, e ainda foi 

comparado o valor do CUB para essa residência com o valor da planilha total obra baseada em 

custos reais.  

No tópico de Considerações finais são apresentados os resultados deste trabalho e 

mostra que todos os objetivos propostos foram alcançados. Assim, o trabalho é finalizado com 

a apresentação das referências e nos anexos constam os projetos que foram usados como base 

para este trabalho, e as planilhas totais com composição de custos detalhada de cada etapa. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 PLANEJAMENTO DE OBRAS 

 

O planejamento é um processo que se constitui a partir da determinação de objetivos, 

discussão de expectativas das ocorrências e situações previstas, transmissão de informações e 

divulgação de resultados pretendidos, entre unidades de trabalho, entre departamentos de uma 

empresa, entre empresas e pessoas (LIMMER, 2010). 

 Segundo Escrivão Filho (1998), o planejamento é um processo dinâmico e continuo e 

envolve um conjunto de ações intencionais, voltadas para tornar realidade um objetivo futuro, 

de tal forma que possibilite a tomada de decisões antecipadas. Tais ações devem ser executadas 

considerando aspectos relativos a prazo, custo, desempenho, segurança e qualidade. 

 O planejamento tem como objetivo simular as atividades, antes de sua execução, 

baseado no quadro de condicionantes internos e externos à empresa, proporcionando o máximo 

de ganhos possíveis nos custos da execução (GEHBAUER et al., 2008). 

 Percebe-se que o planejamento ganha importância ao permitir melhorias no 

desenvolvimento das atividades, diminuir incertezas e a falta de conhecimento por parte dos 

personagens do processo acerca das tarefas que devem ser desempenhadas, em que direção se 

deve caminhar, em quanto tempo se deve concluir o trabalho. 

Por envolver uma quantidade grande de variáveis, que são desenvolvidas em um 

ambiente particularmente dinâmico e mutável, o processo de gerenciamento de uma obra se 

torna um trabalho complexo (MATTOS, 2010).  

Ainda segundo o autor “ao planejar, o gerente, dota a obra de uma ferramenta importante 

para priorizar suas ações, acompanhar o andamento de serviços, comparar o estágio da obra 

com a linha de base referencial e tomar providências em tempo hábil quando algum desvio é 

detectado”. E diante disso, cita que uma obra segue passos bem definidos, e compara-os a uma 

receita de bolo, onde ele afirma que, em cada passo se coletam elementos dos passos anteriores 

e a eles se agrega algo. Os passos são: 

•  Identificação das atividades; 

• Definição das durações; 

• Definição da procedência; 

• Montagem do diagrama de rede; 

• Identificação do caminho crítico; 
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• Geração do cronograma; 

 

 Resumidamente, pode-se afirmar que o planejamento visa maximizar os resultados e 

minimizar as deficiências. Existem diversos métodos de planejamento e controle para a 

construção civil, entre os quais, se destacam desde técnicas simples como o Diagrama de Barras 

ou Gráfico de Gantt, até as Redes PERT/CPM (LOSSO e ARAÚJO, 1995). 

 

2.2 ORÇAMENTO 

 

2.2.1 Definições 

 Ao processo de elaboração do orçamento dá-se o nome de orçamentação, sendo este o 

meio para se chegar ao custo total de determinado empreendimento. Assim, orçamento é o 

produto e orçamentação é o processo para se chegar ao resultado. De acordo com Tisaka (2011), 

o processo orçamentário é o conjunto de atividades desenvolvidas para a elaboração do 

orçamento de uma construção a partir do projeto.  

 Mattos (2006), diz que a preocupação com custos começa ainda no início da obra, 

justamente na fase de orçamentação, que envolve a identificação, descrição, quantificação, 

análise e precificação de uma grande série de insumos. Afirma ainda que de uma forma geral o 

orçamento é determinado somando-se os custos diretos (como mão de obra, materiais e 

equipamentos), os custos indiretos (como salário de engenheiros, técnicos, despesas gerais de 

canteiro de obra e taxas), lucros e impostos, chegando-se no preço de vendas. 

 De acordo com Tisaka (2011), um orçamento deve conter todos os serviços e/ou 

materiais a serem aplicados na obra de acordo com os projetos, e deve ser elaborado a partir do 

levantamento dos quantitativos físicos do projeto e da composição dos custos unitários de cada 

serviço, incluindo os encargos aplicáveis a todos os demais Custos Diretos envolvidos, alem 

das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI). 

O autor afirma ainda, que um orçamento deve conter os seguintes elementos: 

• Relação e quantificação de todos os serviços e insumos; 

• Composição analítica dos custos unitários dos serviços, com indicação dos 

insumos a serem utilizados e respectivas produtividades, assim como os custos 

unitários dos equipamentos e cálculo dos salários com encargos sociais e 

complementares; 

• Cálculo do BDI- Benefício e Despesas Indiretas; 
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• Especificações técnicas dos serviços; 

• Memorial descritivo da construção; 

• Cronograma físico-financeiro da obra; 

• Planilha orçamentária; 

 

2.2.2 Custos  

Constata-se frequentemente diferença entre o custo orçado e o custo executado na área 

da construção civil, assim como o prazo do término, este que frequentemente é estendido.  

Mattos (2010), cita que inflações, desperdícios, queda da produtividade, dentre outros, 

são problemas não previstos no orçamento, deste modo podem ocorrer no decorrer da obra, no 

qual provoca a diferença do orçado e executado.  

Diante disso, a determinação precisa e eficiente dos custos diretos e custos indiretos 

torna se fundamental na elaboração de um orçamento de sucesso. Mattos (2010), afirma ainda 

que custo direto é todo aquele diretamente ligado ao envolvimento da execução das atividades. 

Logo, representando todos os insumos que se tem no campo, dentre eles a mão de obra 

diretamente ligada ao serviço, os materiais aplicados e os maquinários utilizados.  

Os custos diretos são obtidos pela soma dos insumos que ficam icorporados ao produto, 

ou seja, escavação, concreto, fôrmas, armação, instalações elétricas e hidráulicas, etc. (DIAS, 

2006).  Já os custos indiretos, são definidos pelo mesmo autor como aqueles representados pelos 

itens de custo que não são facilmente mensuráveis, ou seja, engenheiro, mestre de obra, veículos 

de passeio, contas de água, energia, telefone, entre outros, que são calculados por mês, ou 

aqueles que são calculados sobre o custo total ou sobre o preço final da obra. 

Um dos métodos para a determinação do custo total de uma obra é a classificação desses 

custos diretos e indiretos. O cálculo dos custos diretos é feito através dos levantamentos 

quantitativos físicos dos projetos técnicos, e os custos indiretos são definidos através do BDI 

(Benefícios e Despesas Indiretas ).  

 

2.2.3 BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 

O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) é parte fundamental do orçamento, composto 

pelas despesas indiretas, tributos e margem de lucro do construtor. É aplicado no custo direto, 

para a obtenção do preço final de venda (BDI, 2021) 
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Mutti (2008), afirma o BDI tem como objetivo calcular, de forma expedita, o preço de 

uma obra ou serviço, em função dos custos diretos orçados, de forma a garantir os lucros 

desejados.  

As despesas tributárias, é um dos componentes do BDI, e deve ser considerada, visto 

que, como toda atividade produtiva a construção é onerada por vários impostos. A 

administração federal, estadual e municipal – tem seus impostos que incidem sobre a obra 

(MATTOS, 2006). 

Os itens que devem ser contemplados na determinação do BDI são todos que não fazem 

parte na hora da elaboração das planilhas de custo, por não serem gastos diretamente 

relacionados ao empreendimento que está sendo realizado. 

Para o cálculo do BDI é considerada a fórmula abaixo, feita através das recomendações 

do TCU (Tribunal de Contas da União) desde a fundamentação do Acórdão nº 2622/2013:  

 

BDI = (((1 + 𝐴𝐶 + 𝑅 + 𝑆 + 𝐺))(1 + 𝐷𝐹)(1 + 𝐿) ÷ (1 − 𝐼)) − 1) ∗ 100) 

 

Onde: 

 AC é a taxa de rateio da administração central; 

 R corresponde aos riscos; 

 S é uma taxa representativa de Seguros; 

 G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;  

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;  

L corresponde ao lucro/remuneração bruta do construtor e;  

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, 

CPRB e ISS) 

 

Para o TCU as despesas relativas à administração local de obras, manutenções realizadas 

no canteiro de obras, mobilizações e desmobilizações devem constar na planilha como custo 

direto. Exige ainda que em licitações e os orçamentos base adotem o exemplo exposto abaixo:  
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Tabela 1: Itens que compõe o BDI e o percentual relacionado a cada um deles. 

 

                    Fonte: (BRASIL/TCU, 2009) 

 

 

2.2.4  Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil -SINAPI  

 

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção (SINAPI), foi 

desenvolvido em 1969, com o objetivo de levantar e distribuir nacionalmente informações sobre 

custos e índices de forma simples e resumida, direcionado a elaboração e avaliação de 

orçamentos e acompanhamento de custos (SINAPI, 2021). 

Os preços e índices da construção civil são disponibilizados mensalmente para o setor, 

e tem como base o levantamento de custos de materiais e salários pagos no ramo (IBGE, 2015). 

O sistema é uma gestão compartilhada entre a Caixa Econômica Federal (CAIXA) e o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde a Caixa é responsável pela conservação da 

base técnica de engenharia e pelo gerenciamento dos dados, enquanto o IBGE é responsável 

pela coleta mensal dos preços e pela metodologia de concepção dos índices (HERRMANN, 

2015) 

Segundo o Manual de Metodologias e Conceitos (2014), os dados são obtidos pelo IBGE 

na primeira quinzena do mês de referência, nas regiões metropolitanas de cada uma das 27 

Unidades Federeais. Dados como: execução de projetos, licenças, documentações como habite-

se e certidoes, seguros, administração da obra, financimentos, e outros, não são considerados.  

   

 

2.2.5 CUB- Custo Unitário Básico  

 

A estimativa de custo é uma avaliação expedita dos custos envolvidos em uma obra e 

procura dar ao constructor ou cliente, uma ideia do quanto aquele empreendimento irá custar, 
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com base normalmente em indicadores conhecidos. É utilizado por muitas empresas para se 

fazer um estudo de viabilidade econômica ainda na fase de anteprojeto arquitetônico, e se faz 

necessário tendo em vista a necessidade de se prever o investimento que aquele 

empreendimento precisará ter.  

Desta forma, o orçamento por estimativas tem como objetivo obter o custo de construção 

da obra levando em conta apenas os dados técnicos que ela possa dispor naquele momento 

inicial, assim como obter os resultados de forma rápida.  

Segundo Dias (2006), a estimativa de custo deve ser utilizada nas etapas iniciais de um 

empreendimento, quando ainda não se tem informações suficientes para elaboração do 

orçamento detalhado. Várias são as alternativas e indicadores usados no orçamento por 

estimativas para o cálculo do custo da construção.  

No caso de obras de edificações, o principal indicador é o Custo Unitário Básico de 

construção por metro quadrado construído (CUB). Inúmeras são as fontes de referência desse 

parâmetro, como revistas técnicas, sindicatos da construção e empresas de consultoria, que 

fornecem mensalmente o custo por metro quadrado de área equivalente de construção para os 

diversos tipos de edificação. O CUB é normatizado pela NBR 12721 (Avaliação de custos 

unitários e preparo de orçamento de construção para incorporação de edifício em condomínio) 

e, conforme afirma Gonzáles (2008), é um indicador do custo de construção utilizado para a 

estimativa inicial e para o reajuste dos valores monetários. 

 

3 ESTUDO DE CASO 

 Esse trabalho traz, como proposta prática, o estudo de caso de uma obra residencial 

unifamiliar de alto padrão (R1- A) de acordo com a classificação da NBR 12721/2006 (ABNT, 

2006), e tem como objetivo demonstrar um pouco da teoria desenvolvida no trabalho até o 

momento, relacionada a elaboração de um orçamento e importância deste, quanto ao sucesso 

de empreendimentos no setor da construção civil.  

 Fez se necessário, para desenvolvimento do estudo de caso a divisão da obra em duas 

etapas:  

• Etapa 1: Diz respeito a fase inicial da obra, e contempla desde os serviços 

preliminares, limpeza do terreno e movimentações de terra, fundação, 

superestrutura (pilares, vigas e lajes), cobertura, instalações elétricas e 

hidrossanitárias, revestimento da estrutura (execução de chapisco, reboco e 

requadros), contrapiso, instalação de vigas metálicas, impermeabilização, e 
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outros. Logo, contempla a fase conhecida popularmente como “obra cinza”, 

onde não há a execução de acabamentos.   

•  Etapa 2: Esta, por sua vez, diz respeito a fase de acabamentos da obra, onde são 

executados os revestimentos (piso de porcelanato, piso em pedra portuguesa, 

paredes em porcelanato, paredes em mármore, e afins), louças e metais, forro, 

paisagismo, esquadrias automatizadas, esquadrias (de alumínio, vidro, alumínio 

e vidro, madeira), bancadas, itens de iluminação (luminárias, pendentes, 

arandelas, tomadas, interruptores, balisadores e afins), pintura geral, e outros. 

Portanto, engloba toda a fase posterior a etapa 1, abrangendo os itens de 

acabamento necessários e mão de obra para deixar a casa pronta para morar. 

 

A divisão foi feita devido a incompatibilidade dos dados da SINAPI com os itens 

executados na etapa 2 da obra, onde seria necessário optar por equivalência de itens com base 

em dados de mercado para lançamento dos tais na planilha, o que afetaria o objetivo geral desse 

trabalho. 

Embora o desenvolvimento do estudo tenha iniciado no segundo semestre de 2020, a 

edificação térrea de 261,54 m², teve início no mês de janeiro e foi executada em um período de 

10 meses. O cronograma inicial da obra era de 12 meses, mas, devido à fatores externos teve o 

período de execução encurtado para  outubro de 2020, dois meses antes do previsto (Figura 1). 
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Figura 01: Edificação Finalizada 

 

 

                  Fonte: Autora  

 

3.1 DADOS DA EDIFICAÇÃO 

A obra em estudo localiza-se no estado de Goiás na cidade de Anápolis, no 

Condomínio Residencial Belas Artes. O projeto contempla edificação unifamiliar 

contendo apenas pavimento térreo, com área total construída de 251,76 m², em terreno 

de 420 m². 
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Figura 2:  Planta Baixa do Térreo

 

 
                                Fonte: Acervo da Obra 

 

O desenvolvimento do projeto arquitetônico (Figura 2) seguiu os parâmetros do Plano 

Diretor Participativo de Anápolis, definidos através da Lei Complementar Nº 349, de 07 de 

Julho de 2016, que orienta as ações futuras de adequação da estrutura urbana e rural no 

município. 
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Figura 3:  Quadro de Áreas 

 

                      Fonte: Acervo da Obra 

 

O terreno possui 14 metros de largura e 30 metros de comprimento, faz divisa 

com três outros lotes, conforme detalhado na Planta de Situação (Anexo A) e tem perfil 

com pequeno desnível. Através do levantamento planialtimétrico (Anexo B) realizado 

com auxílio de topógrafo, foi constatado um desnível no terreno de cerca de 90 cm do 

início ao fim, onde fez-se necessário o processo de movimentação de terra, para 

adequação do solo ao que foi proposto no projeto arquitetônico, como mostra a Figura 

4 abaixo. 

Figura 4:  Corte CC - Fachada Sul da Edificação 

 

   Fonte: Acervo da Obra 

 

3.2 ELABORAÇÃO ORÇAMENTO 

 Depois de apresentado o projeto e as características consideradas importantes para o 

entendimento do empreendimento, é hora de iniciar a elaboração do orçamento.  
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3.2.1 Identificação das Atividades 

Para tal, foi necessário um estudo criterioso e amplo das características e condicionantes 

dos projetos: arquitetônico (Anexos C e D) e dos seus complementares( estrutural, elétrico e 

hidrossanitário), dispostos nos anexos  E, F e G, respectivamente. Esse estudo possibilitou a 

identificação das atividades e definição do escopo inicial do projeto. 

  Segue a tabela 2 com o escopo inicial de atividades desenvolvidas durante a execução 

das duas etapas da obra:  

Tabela 2: Escopo Inicial do Projeto 

 

ESCOPO INICIAL DA OBRA 

ETAPA 1 

CUSTOS ADMINISTRATIVOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

INFRA-ESTRUTURA 

SUPRAESTRUTURA 

COBERTURA 

IMPERMEABILIZAÇÕES 

REVESTIMENTOS 

PISO 

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

ETAPA 2 

REVESTIMENTOS 

ELÉTRICA 

ESQUADRIAS 

FORRO  

PINTURA 

LOUÇAS E METAIS 

PEDRAS NATURAIS 

OUTROS 

Fonte: Autora 

 

3.2.2 Estrutura Analítica do Projeto- EAP 

 A partir da identificação das atividades e com o escopo inicial pronto, foi feita a 

decomposição das atividades em partes menores, esmiuçando e destrinchando as etapas de 

acordo com uma análise mais criteriosa e detalhada das atividades, afim de facilitar o grau de 
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detalhamento do orçamento. Mattos (2010), define a estrutura hierárquica que a decomposição 

gera como Estrutura Analítica do Projeto (EAP).  

Tabela 3: Estrutura Analítica do Projeto 

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

ETAPA 1 

1 CUSTOS ADMINISTRATIVOS 

1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

2.2 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

3 INFRA-ESTRUTURA 

3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

3.2 FUNDAÇÃO 

4 SUPRAESTRUTURA 

4.1 PILARES 

4.2 VIGAS 

4.3 LAJE 

4.4 PAREDES / VEDAÇÕES 

 

4.5 
PERGOLADO METÁLICO 

5 COBERTURA 

5.1 TELHADO 

5.2 RUFOS, CALHAS E CONDUTORES 

6  

IMPERMEABILIZAÇÕES 

6.1 IMPERMEABILIZAÇÕES 

7 REVESTIMENTOS 

7.1 CHAPISCO E REBOCO 

8 PISO 

8.1 REGULARIZAÇÃO SOLO 

8.2 CONTRAPISO 

9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

9.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

9.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDES 

ETAPA 2 

11 REVESTIMENTOS 

11.1 REVESTIMENTOS INTERNOS - PISO 

11.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS - PISO 
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1.3  

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDE 

11.4 PAISAGISMO 

12 ELÉTRICA 

12.1 ILUMINAÇÃO 

12.2 TOMADAS E INTERRUPTORES 

13 ESQUADRIAS 

 

13.1 
ESQUADRIAS COM VIDRO 

13.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

13.3 ESQUADRIAS DE AÇO 

13.4 PORTÃO  

14 FORRO  

14.1 FORRO DE GESSO  

15 PINTURA 

15.1 PINTURA PAREDE 

15.2 TETO 

16 LOUÇAS E METAIS 

16.1 LOUÇAS E METAIS 

16.2 BANHEIRAS 

17 PEDRAS NATURAIS 

17.1 PEITORIS, SOLEIRAS, DEGRAUS 

17.2 BANCADAS E PISO 

18 OUTROS 

18.1 PAINEL RIPADO DE MADEIRA 
Fonte: Autora 

 

 Através da definição da EAP da obra, fez se o detalhamento dos itens que compõem 

cada etapa (Anexo L). 

3.2.3 Levantamento dos quantitativos 

 O levantamento de quantitavivos dos insumos e serviços, como passo preliminar 

fundamental do orçamento, foi realizado através da análise do projeto, das especificações 

técnicas e das plantas construtivas. 

 O processo de levantamento das quantidades foi feito através de dois métodos distintos: 

• Levantamento pelo método convencional: efetuado a partir da análise do projeto 

arquitetônico (Anexo C e D), projeto estrutural (Anexo E) e projeto Elétrico (Anexo 

F e G). Esse método é totalmente manual, e inclui a medição e a contagem de todos 

os componentes do edifício, sendo necessário manter um inventário destes itens em 

um registro.  Para tal, foi utilizada a plataforma Auto CAD 2021, versão estudantil, 
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onde foi feita a leitura dos arquivos onde fez-se necessária habilidades relativas a 

plataforma. O armazenamento dos dados foi feito através de planilha eletrônica 

Excel, versão obtida através da aquisição do Pacote Office (Microsoft Office 

Professional Plus 2019). 

• Levantamento com auxílio da tecnologia BIM (Building Information Modeling): 

para a determinação dos quantitativos do projeto hidrossanitário (Anexo H) foi 

utilizado planilha de quantitativos descrita no projeto. Visto que, este, foi 

desenvolvido com auxílio da tecnologia BIM, que possui uma modelagem diferente 

dos desenhos elaborados no Auto CAD, onde o usuário elabora o projeto utilizando 

componentes ao invés de linhas, o que permite através de propriedades pré-definidas 

dos modelos, que o usuário identifique e apure as quantidades de materiais e itens 

que compõem o projeto.  

 

3.2.4 Composição de Preço Unitário- CPU 

Com todos os itens da Estrutura Analítica de Projeto quantificados, foi elaborada a 

planilha orçamentária com a composição unitária dos custos dos insumos e serviços.  Os custos 

foram obtidos com base no Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil e através 

da media dos custos unitários procedentes do histórico de execução da obra. 

Os dados com base no SINAPI (2021), foram utilizados para elaboração de planilha 

orçamentária apenas da etapa 1 da obra, que contempla a execução sem a fase de acabamentos. 

Já os dados provenientes do histórico da obra, foram utilizados para elaboração de planilha 

geral, que contempla a execução total do empreendimento. 

Levando em consideração o direcionamento desse estudo e o tamanho do arquivo, não 

serão demonstradas as composições unitárias, apenas planilhas orçamentárias com a 

determinação dos custos totais da etapa I, elaborada através do Sinapi (Anexo I) e determinação 

dos custos totais das duas etapas (Anexo J), tendo já descritos os preços unitários de cada 

serviço e a multiplicação pela quantidade levantada. Estas, apresentam somados ao valor final, 

BDI analítico de 25%.  
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3.2.5 Definição do valor do BDI  

A taxa de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI definidas pelo TCO são feitas com 

referência em obras públicas, e são obrigatórias em casos de licitação. Os parâmetros são 

definidos de acordo com o tipo de obra, e o custos diretos finais.  

A composição do BDI pode ser feita de forma analítica, de acordo com o porte da 

empresa e do do percentual de gastos relacionados a Administracão Central, Riscos, Seguros, 

Garantias, Despesas Financeiras, Lucro, e Tributos observados em cada empresa. Tornando o 

parâmetro personalizado conforme padrões próprios. 

No estudo de caso foi definido BDI de 25% na composição das planilhas orçamentárias. 

Esse valor foi adotado seguindo o parâmetro (com valor aproximado) usado pela empresa 

responsável pela execução da obra (Tabela 4). 

Tabela 4: Cálculo Analítico do BDI 

Administração Central  

 

4,80% 

Seguro e Garantia 0,90% 

Risco 0,99% 

Despesas Financeiras 1,25% 

Lucro 7,85% 

Tributos 8,65% 

BDI  24,44% 
Fonte: Acervo da Obra 

  

3.2.6 Orçamentos da etapa 1 da obra  

 

 Conforme aparesentado na Tabela 2- Escopo Inicial da Obra, a etapa inicial, chamada 

pelo autor como etapa 1, refere-se a fase da obra onde não estão incluídos os acabamentos. 

Sendo relacionada a essa etapa: 

• Custos Administrativos: refere-se aos custos diretos com mão de obra, quantificado em 

horas na planilha. Faz-se necessário visto que alguns itens não possuem a mão de obra 

na sua composição, os valores apresentados dizem respeito apenas ao insumos ou 

material. 

• Serviços Preliminares: compõe essa etapa, os serviços que antecedem o início da 

construção, como, placa de obra, container almoxarifado, materiais para execução do 
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fechamento do canteiro de obas, limpeza do terreno e locação de equipamentos e 

ferramentas. Tais serviços são definidos de acordo com o padrão da construção. 

• Infra- estrutura: já nesse tópico, são descritos todo o serviços que antecedem a 

supraestrutura (que representa toda a estrutura que se projeta acima do solo), onde são 

feitas as movimentações de terra (cortes, aterrros, compactações, e afins) e toda a parte 

de fundação ( perfuração das estacas através de trado mecanizado, perfuração dos blocos 

de coroaemento, escavação de valas para execução das vigas de fundação), além do 

aterro e compactação posterior do solo. 

• Supraestrutura: como definidos no tópico anterior, a supraestrutura diz respeito a toda a 

parte da obra que se preojeta acima do solo. Nessa etapa são executados os pilares, vigas 

e lajes (que contempla o processo de armação e montagem das ferragens, a execução de 

todo o cimbramento e a montagem da laje). Além, da execução das paredes de alvenaria 

e instalação de vigas metálicas. 

• Cobertura: contempla a execução da estrutura e cobertura do telhado, além da instalação 

de rufos como estrutura de proteção contra posteriors inflitrações. 

• Impermeabilizações: nessa etapa são apresentadas as impermeabilizações das vigas de 

fundação e de laje impermeabilizada. 

• Revestimentos: detalhado apenas o revestimento das paredes internas e externas através 

da execução de chapisco e reboco. E requadros de toda a estrutura. 

• Piso: execução da regularização do solo e contrapiso das áreas que não são permeáveis. 

• Instalações Hidrossanitárias: nesta, por sua vez, é descrita toda a parte de instalações de 

água fria, esgoto e água pluvial da residencia.  

• Instalações elétricas: contempla a etapa de distribuição dos condutores, montagem do 

padrão de energia (padrão consessionária local) e montagem do quadros de distribuição 

e de redes. Deixando a residencia pronta para instalação das luminárias, tomadas e 

interruptores. 

O orçamento da fase incial deu-se através da composição unitária com base nos 

dados SINAPI de janeiro de 2020, e foi comparada com planilha equivalente, 

desenvolvida com base nos custos reais da obra (SINAPI, 2021) 
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  Tabela 5: Planilha orçamentária da etapa 1 da obra com base em dados SINAPI. 

 

 

ORÇAMENTO COM BASE EM DADOS SINAPI 01/2020 

1 CUSTOS ADMINISTRATIVOS 77.609,60 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.947,73 

3 INFRA-ESTRUTURA 33.002,75 

4 SUPRAESTRUTURA 87.342,04 

5 COBERTURA 56.453,04 

6 IMPERMEABILIZAÇÕES 6.137,52 

7 REVESTIMENTOS 29.939,87 

8 PISO 9.675,89 

9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 8.472,46 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.618,55 

VALOR TOTAL (BDI 25%) 438.999,31 
 Fonte: Autora 

 

Tabela 6: Planilha orçamentária da etapa 1 da obra com base em dados obtidos em 

campo 

 

 

ORÇAMENTO COM BASE EM DADOS OBTIDOS EM CAMPO 

1 CUSTOS ADMINISTRATIVOS 77.609,60 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.318,03 

3 INFRA-ESTRUTURA 29.159,41 

4 SUPRAESTRUTURA 77.267,35 

5 COBERTURA 51.700,73 

6 IMPERMEABILIZAÇÕES 5.430,42 

7 REVESTIMENTOS 26.122,32 

8 PISO 8.284,61 

9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 7.295,13 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.312,74 

VALOR TOTAL (BDI 25%) 391.875,44 
Fonte: Autora 

 

Os valores monetários finais apresentados em cada planilha consideram que os 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) para esta obra são de 25%.  Sendo o valor total 

apresentado  uma soma do custo de todos os índices, acrescidos do BDI correspondente. 
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3.2.7 Comparação do orçamento total com base em dados obtidos na obra com o 

CUB/m² 

 O valor referente ao Custo Unitário Básico da Construção (CUB/m²), calculados de 

acordo com a Lei Federal n° 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da 

ABNT para o mês de referência da planilha, janeiro de 2020, pelo site do SIDUSCON- GO é 

de R$1.964,44, definido pelo padrão da construção como sendo R1-A (para Projetos 

Residenciais de Alto Padrão), conforme mostra Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1: Valores em reais por metro quadrado de projetos padrão residencial 

 

  Fonte: SINDUSCON/GO 

 Através do valores apresentados pelo SINDUSCON-GO para o metro quadrado de 

construção, obtém-se a estimativa inicial do custo total da obra, este, é dado pela multiplicação 

do  CUB/m² pela área total construída.   

Tabela 7: Cálculo do CUB da obra 

PROJETO RESIDENCIAL PADRÃO ALTO (R-1 A) 

CUB/m²  R$                                     1.964,44  

Área Constrída (m²) 261,54 

Custo total:   R$                                 513.779,64  

Custo total+ BDI (25%):   R$                                 642.224,55  
Fonte: Autora 

  

A obra objeto de estudo do trabalho, apresentou estimativa inicial de custo total R$ 

513.779,64. Porém, esse valor corresponde a uma estimativa inicial parcial, visto que, a 

formação do CUB/m² não inclui itens como fundação, sub-muramentos, ajardinamento, 

impostos, remuneração do constructor, e outros. 
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Para um estimativa inicial de obra, mais precisa, deve-se considerer itens não incluídos 

no CUB e a este valor, deve ser acrescido o valor do BDI, possibilitando um estimativa mais 

próxima do custo total real da obra. 

 Diante disso, acrescentou-se ao valor do custo total da obra obtido através do custo 

unitário básico, valor de BDI de 25% (o mesmo adotado no orçamento analítico, desenvolvido 

através dos dados reais da obra), conseguindo assim, um valor final estimado de R$ 642.224,55. 

 O custo total da obra, feito através de orçamento analítico com base de dados reais, do 

período de execução da obra que consta na Tabela 8, mostra um valor inferior considerável, se 

comparado a Tabela 7. 

Tabela 8: Planilha orçamentária total da obra com base em dados reais 

ORÇAMENTO TOTAL DA OBRA COM BASE EM DADOS REAIS 

1 CUSTOS ADMINISTRATIVOS 77.609,60 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.318,03 

3 INFRA-ESTRUTURA 29.159,41 

4 SUPRAESTRUTURA 77.267,35 

5 COBERTURA 51.700,73 

6 IMPERMEABILIZAÇÕES 5.430,42 

7 REVESTIMENTOS 26.122,32 

8 PISO 8.284,61 

9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 7.295,13 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.312,74 

11 REVESTIMENTOS 118.012,91 

12 ELÉTRICA 26.125,26 

13 ESQUADRIAS 73.785,35 

14 FORRO  11.538,16 

15 PINTURA 36.255,03 

16 LOUÇAS E METAIS 57.823,12 

17 PEDRAS NATURAIS 41.938,19 

18 OUTROS 15.169,44 

TOTAL (R$) COM ACRÉSCIMO DO BDI 867.684,77 

TOTAL  694.147,81 

Fonte: Autora 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Para fins conclusivos, a planilha da fase inicial da obra (Etapa 1), desenvolvida através 

do banco de dados do Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção, apresentou 

resultado 10,73% superior a planilha equivalente desenvolvida com base em dados reais da 

obra.  

Enquanto a planilha desenvolvida através de custos reais o subtotal é de R$ 313.500,35 

e valor total de R$ 391. 875,44 com acréscimo de BDI de 25%, a planilha desenvolvida com 

referência em dados do SINAPI com BDI equivalente adicionado, possui custo final total de 

R$ 438.999,31 (SINAPI;  BDI, 2021) 

Através da interpolação dos resultados, observa-se que o item Instalações Provisórias 

apresenta a maior diferença de valores, com custo 30,58% maior que o valor de obra. A 

diferença pode ser explicada pelo fato do item 2.1.1 (Anexo L) lançado na planilha SINAPI, 

fazer referência à aquisição de container almoxarifado, enquanto na planilha comparativa com 

base em dados da obra, o valor lançado para o item ser referente ao valor de locação mensal 

deste. 

Figura 5: Gráfico de comparação dos resultados da etapa 1 da obra 

 

   Fonte: Autora 
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A divergência de valores pode ser atribuída ao teor da composição de cada uma das 

planilhas, visto que a SINAPI contempla dados com referência nacional, e em contrapartida, os 

valores utilizados na planilha real são de carácter estadual, com ênfase de aquisição na cidade 

de Anápolis-GO. 

Outa hipótese a ser levantada para a diferença entre os resultados, pode ser atribuída a 

incompatibilidade de itens das planilha, visto que, um orçamento feito analiticamente, é 

suscetível a erros de elaboração, e a composição de itens, com base de dados diferentes pode se 

apresentar apenas semelhante. 

O custo total final da obra, realizado através do CUB/m², mês de referência janeiro de 

2020, acrescido de BDI  de 25 %,  apresentou se comparado ao valor da planilha real elaborada 

analiticamente através de dados reais obtidos pelo histórico médio de custos unitários dos 

insumos e serviços da obra, com acréscimo de BDI equivalente, 25,98% inferior. 

Deve se ressaltar que na composição do custo unitário não são incluídos todos os itens 

da obra, como por exemplo, serviços de infraestrutura (composto na planilha como 

movimentações de terra e fundação) que na planilha de custos reais equivale a 9,30 % do valor 

total da obra. Logo, se desconsiderados esses itens da planilha real, a diferença entre os valores 

se apresenta relativamente inferior.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Neste trabalho foi visto que a fase de composição do orçamento de uma obra é uma das 

etapas mais importantes que deve preceder o início da construção para otimizar os resultados 

de forma a tornar a construção mais eficiente, prevendo do início ao fim da obra todos os 

materiais e serviços que deverão ser utilizados. 

Como base para fazer o levantamento dos custos deste trabalho foi usada a tabela 

SINAPI, criada pela Caixa Econômica Federal, que é uma das maiores financiadoras de projetos 

da construção civil no Brasil, e afim de atestar se esses valores eram confiáveis foi elaborada 

uma tabela de custos reais da obra estudada.  

A partir de então, observou-se que o valor real foi um pouco menor que os apresentados 

pela tabela SINAPI, cerca de 10 %. No entanto, se considerarmos etapas isoladas da obra,esse 

valor pode ultrapassar 30%. 

E para ir um pouco além, foram comparados com o CUB (custo unitário básico) para 

essa residência, o valor final que compõe a planilha total com base nos dados reais da obra, para 

verificar se o mesmo, estava dentro dos padrões de mercado. 

A partir de então, observou-se que o valor real apresentou-se cerca de 25% maior que o 

CUB para essa residência. No entanto, se considerarmos que o CUB não contempla todas as 

etapas que compõem a planilha de custos reais da obra, pode se considerer que haja uma 

variação de valor menor. 

Assim, propõe-se que para trabalhos futuros possam ser feitos os levantamentos dos 

custos das etapas da obra que não constam na composição do custo unitário básico, para que 

possa ser comparado novamente (Custo real total x Custo Unitário básico + itens que este não 

contempla) e constatar se esse foi o motivo da discrepância entre os valores. 
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ANEXOS 
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ANEXO A- DETALHAMENTO RETIRADO DA PLANTA DE SITUAÇÃO DO TERRENO 
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ANEXO B- PLANTA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 
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ANEXO C- PRANCHA 1 PROJETO ARQUITETÔNICO 
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ANEXO D- PRANCHA 2 PROJETO ARQUITETÔNICO 
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ANEXO E- PROJETO ESTRUTURAL
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ANEXO F- PREANCHA 1 PROJETO ELÉTRICO 
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ANEXO G - PRANCHA 2 PROJETO ELÉTRICO 
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ANEXO H- PROJETO HIDROSSANITÁRIO 
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ANEXO I- TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DA ETAPA 1 DA OBRA COM BASE EM DADOS DO SINAPI 

              Data: janeiro, 2020 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA   

Obra: HABITAÇÃO UNIFAMILIAR - CASA MODERNIDAD Área Construída: 251,76m² 

Desc.: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA FASE INICIAL DA OBRA, COM BASE NOS DADOS  SINAPI- JANEIRO/2020 Prazo de obra: 12 meses 

Local: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELAS ARTES Prazo de entrega: 10 meses 

  

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) 

MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO OUTROS 

1 CUSTOS ADMINISTRATIVOS 77.609,60 

1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 77.609,60 

1.1.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 640,00 13,32 0,00 0,00 0,00 13,32 8.524,80 

1.1.2 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 640,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 12.800,00 

1.1.3 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 480,00 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 8.880,00 

1.1.4 88682 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 320,00 18,44 0,00 0,00 0,00 18,44 5.900,80 

1.1.5 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 320,00 18,75 0,00 0,00 0,00 18,75 6.000,00 

1.1.6 90778 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 400,00 88,76 0,00 0,00 0,00 88,76 35.504,00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.947,73 

2.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 20.580,25 

2.1.1 10667 
CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, 
SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, 
PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI MES 12,00 0,00 957,29 0,00 0,00 957,29 11.487,50 

2.1.2 4813 
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, 
DE 2,0X1,125 

SINAPI M2 2,25 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 450,00 

2.1.3 11067 
TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E 
ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E 
COMPRIMENTO DE 5000 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SINAPI UN 23,20 0,00 215,59 0,00 0,00 215,59 5.001,69 
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2.1.4 4513 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SINAPI M 58,00 0,00 3,47 0,00 0,00 3,47 201,26 

2.1.5 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SINAPI M3 156,00 0,00 18,82 0,00 0,00 18,82 2.935,92 

2.1.6 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 

SINAPI M3 156,00 0,00 3,23 0,00 0,00 3,23 503,88 

2.2 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 4.367,48 

2.2.1 14618 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SINAPI UN 1,00 0,00 911,48 0,00 0,00 911,48 911,48 

2.2.2 105727 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SINAPI MXMÊS 12,00 0,00 288,00 0,00   288,00 3.456,00 

3 INFRA-ESTRUTURA 33.002,75 

3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.945,44 

3.1.1 4744 CASCALHO DE CAVA SINAPI M3 48,00 0,00 26,33 0,00 0,00 26,33 1.263,84 

3.1.2 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SINAPI M3 12,00 0,00 56,80 0,00 0,00 56,80 681,60 

3.2 FUNDAÇÃO 31.057,31 

3.2.1 99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

SINAPI M 80,00 0,00 34,29 0,00 0,00 34,29 2.743,20 

3.2.2 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 

SINAPI M3 19,00 0,00 99,07 0,00 0,00 99,07 1.882,33 

3.2.3 90680 

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO 
DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM 
TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 

SINAPI CHP 6,00 0,00 223,79 0,00 0,00 223,79 1.342,74 

3.2.4 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI M3 50,20 0,00 31,94   0,68 32,62 1.637,52 

3.2.5 1527 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI M3 21,10 0,00 317,84 0,00 0,00 317,84 6.706,42 

3.2.6 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SINAPI KG 1.087,96 0,00 5,05 0,00 0,00 5,05 5.494,20 

3.2.7 33 ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SINAPI KG 745,72 0,00 4,53 0,00 0,00 4,53 3.378,11 

3.2.8 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SINAPI KG 1.007,93 0,00 4,79 0,00 0,00 4,79 4.827,98 

3.2.9 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SINAPI KG 30,69 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15 127,36 

3.2.10 34592 BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SINAPI UN  548,00 0,00 1,84 0,00 0,00 1,84 1.008,32 
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3.2.11 6188 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

SINAPI M2 42,70 0,00 44,71 0,00 0,00 44,71 1.909,12 

4 SUPRAESTRUTURA 87.342,04 

4.1 PILARES 22.503,83 

4.1.1 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SINAPI KG 1.033,12 0,00 5,05 0,00 0,00 5,05 5.217,26 

4.1.2 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SINAPI KG 224,96 0,00 4,79 0,00 0,00 4,79 1.077,56 

4.1.3 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SINAPI KG 1.444,87 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15 5.996,21 

4.1.4 92718 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

SINAPI M3 8,29 0,00 443,89 0,00 0,00 443,89 3.679,85 

4.1.5 92408 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M2 23,84 0,00 149,41 0,00 0,00 149,41 3.561,93 

4.1.6 92408 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

SINAPI M2 28,75 0,00 103,34 0,00 0,00 103,34 2.971,03 

4.2 VIGAS 36.005,33 

4.2.1 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SINAPI KG 584,02 0,00 5,05 0,00 0,00 5,05 2.949,30 

4.2.2 33 ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SINAPI KG 302,10 0,00 4,53 0,00 0,00 4,53 1.368,51 

4.2.3 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SINAPI KG 148,08 0,00 4,79 0,00 0,00 4,79 709,30 

4.2.4 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SINAPI KG 359,15 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15 1.490,47 

4.2.5 92718 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI M3 11,15 0,00 317,84 0,00 0,00 317,84 3.543,92 

4.2.6 92446 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M2 106,16 0,00 135,41 0,00 0,00 135,41 14.375,13 

4.2.7 92449 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

SINAPI M2 76,94 0,00 150,36 0,00 0,00 150,36 11.568,70 

4.3 LAJE 17.145,44 
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4.3.1 3742 
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM 
COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SINAPI M2 239,17 0,00 44,02 0,00 0,00 44,02 10.528,26 

4.3.2 33 ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SINAPI KG 37,92 0,00 4,53 0,00 0,00 4,53 171,78 

4.3.4 92718 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI M3 13,70 0,00 317,84 0,00 0,00 317,84 4.354,41 

4.3.5 2745 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SINAPI M 288,00 0,00 2,03 0,00 0,00 2,03 584,64 

4.3.6 2751 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO, H = 6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SINAPI M 237,00 0,00 2,15 0,00 0,00 2,15 509,55 

4.3.7 4505 RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2 X 7* CM, PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SINAPI M 560,00 0,00 1,78 0,00 0,00 1,78 996,80 

4.4 PAREDES / VEDAÇÕES 7.550,50 

4.4.1 7271 
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), 8 FUROS, DE 
9X19X19 CM 

SINAPI UN 15.101,00   0,50 0,00 0,00 0,50 7.550,50 

4.5 PERGOLADO METÁLICO 4.136,94 

4.5.1 100763 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

SINAPI KG 423,00 0,00 9,78 0,00 0,00 9,78 4.136,94 

5 COBERTURA 56.453,04 

5.1 TELHADO 43.213,24 

5.1.1 92566 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA 
METALICA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.  

SINAPI M2 239,17 0,00 13,68 0,01 0,00 13,69 3.274,24 

5.1.2 94216 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

SINAPI M2 239,17 0,00 166,99 0,00 0,00 166,99 39.939,00 

5.2 RUFOS, CALHAS E CONDUTORES 13.239,80 

5.2.1 100327 
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

SINAPI M 155,18 0,00 34,07 0,00     6.619,90 

5.2.2 94227 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

SINAPI M 43,43 0,00 36,74 0,00   36,74 6.619,90 
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6 IMPERMEABILIZAÇÕES 6.137,52 

6.1 IMPERMEABILIZAÇÕES 6.137,52 

6.1.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 

SINAPI M2 97,50   28,74 0,00 0,00 28,74 2.802,22 

6.1.2 S03642 LONA PLÁSTICA PRETA ORSE M2 156,52 2,22 1,55 0,00 0,00 3,77 590,08 

6.1.3 98546 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018 

SINAPI M2 29,22 0,00 70,90 0,00 0,00 70,90 2.071,70 

6.1.4 98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

SINAPI M2 29,22 0,00 23,05 0,00 0,00 23,05 673,52 

7 REVESTIMENTOS 29.939,87 

7.1 CHAPISCO E REBOCO 29.939,87 

7.1.1 87879 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

SINAPI M2 1.934,60 0,00 2,90 0,00 0,00 2,90 5.610,34 

7.1.2 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 58,04 0,00 419,2 0,00 0,00 419,2 24.329,53 

8 PISO 9.675,89 

8.1 REGULARIZAÇÃO SOLO 1.607,22 

8.1.1 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI M3 50,32   31,94     31,94 1.607,22 

8.2 CONTRAPISO 8.068,67 

8.2.1 87298 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019 

SINAPI M3 17,60   458,39 0,00 0,00 458,39 8.068,67 

9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 8.472,46 

9.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 3.637,75 

9.1.1 71 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", 
PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SINAPI UN 2,00 0,00 13,82 0,00 0,00 13,82 27,64 

9.1.2 813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SINAPI UN 2,00 0,00 2,80 0,00 0,00 2,80 5,60 

9.1.3 1926 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SINAPI UN 1,00 0,00 1,21 0,00 0,00 1,21 1,21 

9.1.4 1927 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SINAPI UN 5,00 0,00 1,59 0,00 0,00 1,59 7,95 
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9.1.5 1955 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SINAPI UN 5,00 0,00 1,60 0,00 0,00 1,60 8,00 

9.1.6 1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SINAPI UN 16,00 0,00 2,07 0,00 0,00 2,07 33,12 

9.1.7 1959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SINAPI UN 11,00 0,00 10,18 0,00 0,00 10,18 111,98 

9.1.8 3503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SINAPI UN 1,00 0,00 4,97 0,00 0,00 4,97 4,97 

9.1.9 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SINAPI M 36,00 0,00 1,95 0,00 0,00 1,95 70,20 

9.1.10 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SINAPI M 108,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50 270,00 

9.1.11 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SINAPI M 42,00 0,00 9,36 0,00 0,00 9,36 393,12 

9.1.12 7138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SINAPI UN 1,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,63 0,63 

9.1.13 7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SINAPI UN 19,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,83 15,77 

9.1.14 7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SINAPI UN 7,00 0,00 6,80 0,00 0,00 6,80 47,60 

9.1.16 7129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SINAPI UN 4,00 0,00 6,01 0,00 0,00 6,01 24,04 

9.1.17 36800 MISTURADOR BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", 
SOLDAVEL OU ROSCAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SINAPI UN 1,00 0,00 67,62 0,00 0,00 67,62 67,62 

9.1.18 20147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SINAPI UN 32,00 0,00 4,11 0,00 0,00 4,11 131,52 

9.1.19 3524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SINAPI UN 14,00 0,00 4,88 0,00 0,00 4,88 68,32 

9.1.20 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO 
METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SINAPI UN 5,00 0,00 149,90 0,00 0,00 149,90 749,50 

9.1.21 12773 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SINAPI UN 1,00 0,00 115,94 0,00 0,00 115,94 115,94 

9.1.22 6036 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 
1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SINAPI UN 1,00 0,00 7,66 0,00 0,00 7,66 7,66 

9.1.23 6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 
1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

SINAPI UN 10,00 0,00 22,30 0,00 0,00 22,30 223,00 

9.1.24 6024 
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SINAPI UN 4,00 0,00 51,31 0,00 0,00 51,31 205,24 

9.1.25 6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " 
(40 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SINAPI UN 5,00 0,00 2,71 0,00 0,00 2,71 13,55 
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9.1.26 11683 
ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SINAPI UN 8,00 0,00 23,30 0,00 0,00 23,30 186,40 

9.1.27 12613 TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - 
EMBUTIR, 40 MM X 150 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SINAPI UN 5,00 0,00 10,92 0,00 0,00 10,92 54,60 

9.1.28 6142 
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SINAPI UN 5,00 0,00 5,90 0,00 0,00 5,90 29,50 

9.1.29 37418 
COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA 
PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SINAPI UN 1,00 0,00 12,73 0,00 0,00 12,73 12,73 

9.1.30 3521 JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

SINAPI UN 1,00 0,00 1,33 0,00 0,00 1,33 1,33 

9.1.31 3861 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SINAPI UN 2,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,43 0,86 

9.1.32 10780 EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, 
COM BUCHA LATAO, 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

SINAPI UN 2,00 0,00 6,04 0,00 0,00 6,04 12,08 

9.1.33 3904 
LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SINAPI UN 4,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,53 2,12 

9.1.34 107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 
1/2", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SINAPI UN 1,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,48 0,48 

9.1.35 65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SINAPI UN 24,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,59 14,16 

9.1.36 111 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 
1/4", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SINAPI UN 5,00 0,00 5,46 0,00 0,00 5,46 27,30 

9.1.37 1926 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SINAPI UN 1,00 0,00 1,21 0,00 0,00 1,21 1,21 

9.1.38 1955 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SINAPI UN 6,00 0,00 1,60 0,00 0,00 1,60 9,60 

9.1.39 1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SINAPI UN 20,00 0,00 2,07 0,00 0,00 2,07 41,40 

9.1.40 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SINAPI UN 2,00 0,00 319,90 0,00 0,00 319,90 639,80 

9.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL 4.834,71 

9.2.1 76 ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SINAPI UN 1,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,78 0,78 

9.2.2 20086 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SINAPI UN 1,00 0,00 1,45 0,00 0,00 1,45 1,45 

9.2.3 20154 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SINAPI UN 3,00 0,00 3,70 0,00 0,00 3,70 11,10 

9.2.4 7141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SINAPI UN 1,00 0,00 6,08 0,00 0,00 6,08 6,08 
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9.2.5 3897 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SINAPI UN 1,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,83 0,83 

9.2.6 20067 TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SINAPI M 25,21 0,00 10,18 0,00 0,00 10,18 256,64 

9.2.7 11713 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA 
QUADRADA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SINAPI UN 5,00 0,00 19,83 0,00 0,00 19,83 99,15 

9.2.8 3279 CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, 
D = 60* CM, H= 60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SINAPI UN 3,00 0,00 101,72 0,00 0,00 101,72 305,16 

9.2.9 3280 CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM 
TAMPA, D = 60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SINAPI UN 1,00 0,00 117,57 0,00 0,00 117,57 117,57 

9.2.10 11745 RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, 
COM GRELHA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SINAPI UN 4,00 0,00 9,36 0,00 0,00 9,36 37,44 

9.2.11 11712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA 
BRANCA (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SINAPI UN 1,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 

9.2.12 6149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SINAPI UN 7,00 0,00 10,57 0,00 0,00 10,57 73,99 

9.2.13 6154 VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, 
COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SINAPI UN 2,00 0,00 5,37 0,00 0,00 5,37 10,74 

9.2.14 6156 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM 
UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

SINAPI UN 1,00 0,00 2,85 0,00 0,00 2,85 2,85 

9.2.15 1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SINAPI UN 5,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 69,00 

9.2.16 1933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SINAPI UN 11,00 0,00 19,33 0,00 0,00 19,33 212,63 

9.2.17 1932 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SINAPI UN 2,00 0,00 6,13 0,00 0,00 6,13 12,26 

9.2.18 3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SINAPI UN 3,00 0,00 5,21 0,00 0,00 5,21 15,63 

9.2.19 3519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SINAPI UN 26,00 0,00 4,65 0,00 0,00 4,65 120,90 

9.2.20 3518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SINAPI UN 5,00 0,00 1,96 0,00 0,00 1,96 9,80 

9.2.21 37951 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SINAPI UN 7,00 0,00 1,34 0,00 0,00 1,34 9,38 

9.2.22 3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SINAPI UN 6,00 0,00 2,51 0,00 0,00 2,51 15,06 

9.2.23 10835 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SINAPI UN 6,00 0,00 2,71 0,00 0,00 2,71 16,26 
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9.2.24 20143 
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SINAPI UN 1,00 0,00 34,34 0,00 0,00 34,34 34,34 

9.2.25 20144 
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SINAPI UN 1,00 0,00 36,77 0,00 0,00 36,77 36,77 

9.2.25 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SINAPI M 65,32 0,00 22,63 0,00 0,00 22,63 1.478,19 

9.2.26 20068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SINAPI UN 16,05 0,00 9,85 0,00 0,00 9,85 158,09 

9.2.27 9839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SINAPI UN 127,36 0,00 12,92 0,00 0,00 12,92 1.645,49 

9.2.28 7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SINAPI UN 1,00 0,00 10,01 0,00 0,00 10,01 10,01 

9.2.29 11655 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SINAPI UN 4,00 0,00 9,56 0,00 0,00 9,56 38,24 

9.2.30 7097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SINAPI UN 2,00 0,00 4,44 0,00 0,00 4,44 8,88 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.618,55 

10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDES 17.618,55 

10.1.1 39807 

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES 
DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SINAPI UN 1,00 0,00 428,30 0,00 0,00 428,30 428,30 

10.1.2 39801 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE 
SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SINAPI UN 1,00 0,00 91,86 0,00 0,00 91,86 91,86 

10.1.3 11250 
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI UN 2,00 0,00 35,21 0,00 0,00 35,21 70,42 

10.1.4 43095 
CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM 
POLICARBONATO /  TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR 
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SINAPI UN 1,00 0,00 112,26 0,00 0,00 112,26 112,26 

10.1.5 34714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SINAPI UN 1,00 0,00 69,30 0,00 0,00 69,30 69,30 

10.1.6 34653 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SINAPI UN 18,00 0,00 8,26 0,00 0,00 8,26 148,68 

10.1.7 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SINAPI UN 1,00 0,00 58,02 0,00 0,00 58,02 58,02 

10.1.8 1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SINAPI UN 100,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,55 55,00 
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10.1.9 1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SINAPI UN 100,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,72 72,00 

10.1.10 1573 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SINAPI UN 50,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,85 42,50 

10.1.11 995 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SINAPI M 120,00 0,00 8,57 0,00 0,00 8,57 1.028,40 

10.1.12 857 
CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SINAPI M 1,00 0,00 7,79 0,00 0,00 7,79 7,79 

10.1.13 91925 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 800,00 0,00 2,34 0,00 0,00 2,34 1.872,00 

10.1.14 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

SINAPI M 326,00 0,00 6,02 0,00 0,00 6,02 1.962,52 

10.1.15 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 900,00 0,00 3,13 0,00 0,00 3,13 2.817,00 

10.1.16 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 900,00 0,00 4,38 0,00 0,00 4,38 3.942,00 

10.1.17 91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 600,00 0,00 5,90 0,00 0,00 5,90 3.540,00 

10.1.18 91932 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 150,00 0,00 8,67 0,00 0,00 8,67 1.300,50 

                TOTAL ORÇAMENTO (BDI 12%): 438.999,31 

                  TOTAL ORÇAMENTO: 351.199,45 
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ANEXO J- TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS TOTAL DA OBRA COM BASE EM DADOS DO HISTÓRICO 

DA OBRA 

              Data: janeiro, 2020 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA   

Obr
a: 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR - CASA MODERNIDAD 
Área 

Construída: 
251,76m² 

Des
c.: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA FASE INICIAL DA OBRA, COM BASE NOS DADOS REAIS DA OBRA 
Prazo de 

obra: 
12 meses 

Loc
al: 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELAS ARTES 
Prazo de 
entrega: 

10 
meses 

  

ITEM CÓDI
GO DESCRIÇÃO FONTE UNIDA

DE QTD 
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 

UNITÁRI
O (R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) MÃO 

DE 
OBRA 

MATERIA
L 

EQUIPAME
NTO OUTROS 

1 CUSTOS ADMINISTRATIVOS 77.609,60 

1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 77.609,60 

1.1.1   
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PROPR
IA 

H 
640,0

0 
13,32 0,00 0,00 0,00 13,32 8.524,80 

1.1.2   
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PROPR
IA 

H 
640,0

0 
20,0

0 
0,00 0,00 0,00 20,00 12.800,00 

1.1.3   
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PROPR
IA 

H 
480,0

0 
18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 8.880,00 

1.1.4   
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PROPR
IA 

H 
320,0

0 
18,44 0,00 0,00 0,00 18,44 5.900,80 

1.1.5   
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PROPR
IA 

H 
320,0

0 
18,75 0,00 0,00 0,00 18,75 6.000,00 

1.1.6   
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PROPR
IA 

H 
400,0

0 
88,76 0,00 0,00 0,00 88,76 35.504,00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.318,03 
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2.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 11.907,63 

2.1.1   CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM 
DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROPR
IA 

MES 12,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 4.200,00 

2.1.2   PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, DE 2,0X1,125 
PROPR

IA 
M2 2,25 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 281,25 

2.1.3   TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA 
TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PROPR
IA 

UN 23,20 0,00 190,2 0,00 0,00 190,2 4.412,64 

2.1.4   CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROPR
IA 

M 58,00 0,00 3,09 0,00 0,00 3,09 179,22 

2.1.5   
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

PROPR
IA 

M3 156,00 0,00 15,30 0,00 0,00 15,30 2.386,80 

2.1.6   
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

PROPR
IA 

M3 156,00 0,00 2,87 0,00 0,00 2,87 447,72 

2.2 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 5.410,40 

2.2.1   
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE 
DIAMETRO DE 10" (250 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 
1.250,0

0 
0,00 0,00 

1.250,0
0 

1.250,00 

2.2.2   
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROPR
IA 

MXMÊ
S 

12,00 0,00 346,70 0,00   346,70 4.160,40 

3 INFRA-ESTRUTURA 29.159,41 

3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.699,32 

3.1.1   CASCALHO DE CAVA 
PROPR

IA 
M3 48,00 0,00 23,43 0,00 0,00 23,43 1.124,64 

3.1.2   
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PROPR
IA 

M3 12,00 0,00 47,89 0,00 0,00 47,89 574,68 

3.2 FUNDAÇÃO 27.460,09 

3.2.1   LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

PROPR
IA 

M 80,00 0,00 28,90 0,00 0,00 28,90 2.312,00 

3.2.2   ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 

PROPR
IA 

M3 19,00 0,00 83,40 0,00 0,00 83,40 1.584,60 

3.2.3   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 

PROPR
IA 

CHP 6,00 0,00 187,00 0,00 0,00 187,00 1.122,00 
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3.2.4   
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 

PROPR
IA 

M3 50,20 0,00 54,90   0,68 55,58 2.790,12 

3.2.5   CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROPR
IA 

M3 21,10 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 5.275,00 

3.2.6   
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROPR
IA 

KG 
1.087,

96 
0,00 3,40 0,00 0,00 3,40 3.699,06 

3.2.7   
ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROPR
IA 

KG 745,72 0,00 3,95 0,00 0,00 3,95 2.945,59 

3.2.8   
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROPR
IA 

KG 
1.007,9

3 
0,00 4,32 0,00 0,00 4,32 4.354,26 

3.2.9   
ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PROPR
IA 

KG 30,69 0,00 4,32 0,00 0,00 4,32 132,58 

3.2.10   
BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PROPR
IA 

UN  
548,0

0 
0,00 2,15 0,00 0,00 2,15 1.178,20 

3.2.11   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

PROPR
IA 

M2 42,70 0,00 48,40 0,00 0,00 48,40 2.066,68 

4 SUPRAESTRUTURA 77.267,35 

4.1 PILARES 19.151,84 

4.1.1   
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROPR
IA 

KG 
1.033,1

2 
0,00 3,40 0,00 0,00 3,40 3.512,61 

4.1.2   
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROPR
IA 

KG 224,96 0,00 4,32 0,00 0,00 4,32 971,83 

4.1.3   ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PROPR

IA 
KG 

1.444,
87 

0,00 4,32 0,00 0,00 4,32 6.241,84 

4.1.4   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

PROPR
IA 

M3 8,29 0,00 320,80 0,00 0,00 320,80 2.659,43 

4.1.5   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 

PROPR
IA 

M2 23,84 0,00 132,97 0,00 0,00 132,97 3.170,00 

4.1.6   
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

PROPR
IA 

M2 28,75 0,00 90,30 0,00 0,00 90,30 2.596,13 

4.2 VIGAS 30.700,34 

4.2.1   
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROPR
IA 

KG 
584,0

2 
0,00 3,40 0,00 0,00 3,40 1.985,67 
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4.2.2   
ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROPR
IA 

KG 302,10 0,00 4,32 0,00 0,00 4,32 1.305,07 

4.2.3   
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROPR
IA 

KG 148,08 0,00 4,32 0,00 0,00 4,32 639,71 

4.2.4   ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PROPR

IA 
KG 359,15 0,00 4,32 0,00 0,00 4,32 1.551,53 

4.2.5   CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROPR
IA 

M3 11,15 0,00 320,80 0,00 0,00 320,80 3.576,92 

4.2.6   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 

PROPR
IA 

M2 106,16 0,00 120,51 0,00 0,00 120,51 12.793,34 

4.2.7   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

PROPR
IA 

M2 76,94 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 8.848,10 

4.3 LAJE 15.727,74 

4.3.1   LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 
DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PROPR
IA 

M2 239,17 0,00 38,14 0,00 0,00 38,14 9.121,94 

4.3.2   
ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROPR
IA 

KG 37,92 0,00 4,23 0,00 0,00 4,23 160,40 

4.3.4   CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROPR
IA 

M3 13,70 0,00 317,84 0,00 0,00 317,84 4.354,41 

4.3.5   MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 
15 CM (PARA ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROPR
IA 

M 
288,0

0 
0,00 2,03 0,00 0,00 2,03 584,64 

4.3.6   MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 12 A 
15 CM (PARA ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROPR
IA 

M 237,00 0,00 2,15 0,00 0,00 2,15 509,55 

4.3.7   
RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2 X 7* CM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROPR
IA 

M 
560,0

0 
0,00 1,78 0,00 0,00 1,78 996,80 

4.4 PAREDES / VEDAÇÕES 7.550,50 

4.4.1   BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), 8 FUROS, DE 9X19X19 CM 
PROPR

IA 
UN 

15.101,
00 

  0,50 0,00 0,00 0,50 7.550,50 

4.5 PERGOLADO METÁLICO 4.136,94 

4.5.1   VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

PROPR
IA 

KG 
423,0

0 
0,00 9,78 0,00 0,00 9,78 4.136,94 
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5 COBERTURA 51.700,73 

5.1 TELHADO 38.460,93 

5.1.1   
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA METALICA NÃO APARELHADA 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  

PROPR
IA 

M2 239,17 0,00 12,18 0,01 0,00 12,19 2.915,48 

5.1.2   
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

PROPR
IA 

M2 239,17 0,00 148,62 0,00 0,00 148,62 35.545,45 

5.2 RUFOS, CALHAS E CONDUTORES 13.239,80 

5.2.1   
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

PROPR
IA 

M 155,18 0,00 30,02 0,00     6.619,90 

5.2.2   CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

PROPR
IA 

M 43,43 0,00 29,50 0,00   29,50 6.619,90 

6 IMPERMEABILIZAÇÕES 5.430,42 

6.1 IMPERMEABILIZAÇÕES 5.430,42 

6.1.1   
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

PROPR
IA 

M2 97,50   25,40 0,00 0,00 25,40 2.476,56 

6.1.2   LONA PLÁSTICA PRETA 
PROPR

IA 
M2 156,52 2,22 1,23 0,00 0,00 3,45 539,99 

6.1.3   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

PROPR
IA 

M2 29,22 0,00 63,10 0,00 0,00 63,10 1.843,78 

6.1.4   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:3, E=2CM. AF_06/2018 

PROPR
IA 

M2 29,22 0,00 19,51 0,00 0,00 19,51 570,08 

7 REVESTIMENTOS 26.122,32 

7.1 CHAPISCO E REBOCO 26.122,32 

7.1.1   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

PROPR
IA 

M2 
1.934,6

0 
0,00 2,31 0,00 0,00 2,31 4.468,93 

7.1.2   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 

PROPR
IA 

M3 58,04 0,00 373,09 0,00 0,00 373,09 21.653,40 

8 PISO 8.284,61 

8.1 REGULARIZAÇÃO SOLO 1.375,75 
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8.1.1   
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 

PROPR
IA 

M3 50,32   27,34     27,34 1.375,75 

8.2 CONTRAPISO 6.908,86 

8.2.1   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

PROPR
IA 

M3 17,60   392,50 0,00 0,00 392,50 6.908,86 

9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 7.295,13 

9.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 3.192,68 

9.1.1   
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROPR
IA 

UN 2,00 0,00 11,40 0,00 0,00 11,40 22,80 

9.1.2   
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROPR
IA 

UN 2,00 0,00 1,24 0,00 0,00 1,24 2,48 

9.1.3   
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,95 0,95 

9.1.4   
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROPR
IA 

UN 5,00 0,00 1,40 0,00 0,00 1,40 7,00 

9.1.5   
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROPR
IA 

UN 5,00 0,00 1,30 0,00 0,00 1,30 6,50 

9.1.6   
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROPR
IA 

UN 16,00 0,00 1,84 0,00 0,00 1,84 29,44 

9.1.7   
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROPR
IA 

UN 11,00 0,00 9,06 0,00 0,00 9,06 99,66 

9.1.8   
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 4,32 0,00 0,00 4,32 4,32 

9.1.9   
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PROPR
IA 

M 36,00 0,00 1,74 0,00 0,00 1,74 62,64 

9.1.10   
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PROPR
IA 

M 108,00 0,00 2,23 0,00 0,00 2,23 240,84 

9.1.11   
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROPR
IA 

M 42,00 0,00 8,33 0,00 0,00 8,33 349,86 

9.1.12   
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,55 0,55 

9.1.13   
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PROPR
IA 

UN 19,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,74 14,06 

9.1.14   
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PROPR
IA 

UN 7,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 42,00 

9.1.16   
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROPR
IA 

UN 4,00 0,00 4,10 0,00 0,00 4,10 16,40 
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9.1.17   
MISTURADOR BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", SOLDAVEL OU ROSCAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 59,90 0,00 0,00 59,90 59,90 

9.1.18   JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PROPR
IA 

UN 32,00 0,00 3,65 0,00 0,00 3,65 116,80 

9.1.19   JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PROPR
IA 

UN 14,00 0,00 4,30 0,00 0,00 4,30 60,20 

9.1.20   
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PROPR
IA 

UN 5,00 0,00 133,00 0,00 0,00 133,00 665,00 

9.1.21   
HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 

9.1.22   
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 6,75 0,00 0,00 6,75 6,75 

9.1.23   
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PROPR
IA 

UN 10,00 0,00 19,80 0,00 0,00 19,80 198,00 

9.1.24   
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PROPR
IA 

UN 4,00 0,00 45,40 0,00 0,00 45,40 181,60 

9.1.25   
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PROPR
IA 

UN 5,00 0,00 2,40 0,00 0,00 2,40 12,00 

9.1.26   
ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PROPR
IA 

UN 8,00 0,00 20,75 0,00 0,00 20,75 166,00 

9.1.27   
TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROPR
IA 

UN 5,00 0,00 9,71 0,00 0,00 9,71 48,55 

9.1.28   
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, 
CANOPLA E ESPUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PROPR
IA 

UN 5,00 0,00 5,25 0,00 0,00 5,25 26,25 

9.1.29   
COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO 
PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 11,40 0,00 0,00 11,40 11,40 

9.1.30   
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 1,13 0,00 0,00 1,13 1,13 

9.1.31   
LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROPR
IA 

UN 2,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25 0,50 

9.1.32   
EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PROPR
IA 

UN 2,00 0,00 5,20 0,00 0,00 5,20 10,40 

9.1.33   
LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROPR
IA 

UN 4,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,23 0,92 

9.1.34   
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,43 0,43 

9.1.35   
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PROPR
IA 

UN 24,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 12,00 
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9.1.36   
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROPR
IA 

UN 5,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 22,50 

9.1.37   
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 1,05 0,00 0,00 1,05 1,05 

9.1.38   
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROPR
IA 

UN 6,00 0,00 1,40 0,00 0,00 1,40 8,40 

9.1.39   
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROPR
IA 

UN 20,00 0,00 1,85 0,00 0,00 1,85 37,00 

9.1.40   
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PROPR
IA 

UN 2,00 0,00 283,20 0,00 0,00 283,20 566,40 

9.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL 4.102,45 

9.2.1   
ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,69 

9.2.2   
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 1,29 0,00 0,00 1,29 1,29 

9.2.3   
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PROPR
IA 

UN 3,00 0,00 3,19 0,00 0,00 3,19 9,57 

9.2.4   
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 5,20 0,00 0,00 5,20 5,20 

9.2.5   
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,71 0,71 

9.2.6   
TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROPR
IA 

M 25,21 0,00 9,06 0,00 0,00 9,06 228,40 

9.2.7   
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PROPR
IA 

UN 5,00 0,00 17,65 0,00 0,00 17,65 88,25 

9.2.8   
CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROPR
IA 

UN 3,00 0,00 90,53 0,00 0,00 90,53 271,59 

9.2.9   
CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00 

9.2.10   
RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROPR
IA 

UN 4,00 0,00 8,40 0,00 0,00 8,40 33,60 

9.2.11   
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 17,80 0,00 0,00 17,80 17,80 

9.2.12   
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PROPR
IA 

UN 7,00 0,00 9,41 0,00 0,00 9,41 65,87 

9.2.13   
VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PROPR
IA 

UN 2,00 0,00 4,78 0,00 0,00 4,78 9,56 

9.2.14   
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 2,54 0,00 0,00 2,54 2,54 
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9.2.15   
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PROPR
IA 

UN 5,00 0,00 12,28 0,00 0,00 12,28 61,40 

9.2.16   
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROPR
IA 

UN 11,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 38,50 

9.2.17   
CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PROPR
IA 

UN 2,00 0,00 5,12 0,00 0,00 5,12 10,24 

9.2.18   
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PROPR
IA 

UN 3,00 0,00 4,80 0,00 0,00 4,80 14,40 

9.2.19   
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PROPR
IA 

UN 26,00 0,00 4,20 0,00 0,00 4,20 109,20 

9.2.20   
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PROPR
IA 

UN 5,00 0,00 1,75 0,00 0,00 1,75 8,75 

9.2.21   
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PROPR
IA 

UN 7,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,95 6,65 

9.2.22   
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PROPR
IA 

UN 6,00 0,00 2,12 0,00 0,00 2,12 12,72 

9.2.23   JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PROPR
IA 

UN 6,00 0,00 1,93 0,00 0,00 1,93 11,58 

9.2.24   
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 24,00 

9.2.25   
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 36,77 0,00 0,00 36,77 36,77 

9.2.25   
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROPR
IA 

M 65,32 0,00 20,12 0,00 0,00 20,12 1.314,24 

9.2.26   
TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROPR
IA 

UN 16,05 0,00 8,77 0,00 0,00 8,77 140,76 

9.2.27   
TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROPR
IA 

UN 127,36 0,00 11,45 0,00 0,00 11,45 1.458,27 

9.2.28   
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 8,90 0,00 0,00 8,90 8,90 

9.2.29   
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PROPR
IA 

UN 4,00 0,00 7,40 0,00 0,00 7,40 29,60 

9.2.30   
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PROPR
IA 

UN 2,00 0,00 3,20 0,00 0,00 3,20 6,40 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.312,74 

10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDES 13.312,74 
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10.1.1   QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 
DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00 

10.1.2   QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES 
NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 72,40 0,00 0,00 72,40 72,40 

10.1.3   CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 
DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROPR
IA 

UN 2,00 0,00 30,10 0,00 0,00 30,10 60,20 

10.1.4   CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO /  
TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 63,40 0,00 0,00 63,40 63,40 

10.1.5   
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 52,30 0,00 0,00 52,30 52,30 

10.1.6   DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
PROPR

IA 
UN 18,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 108,00 

10.1.7   
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROPR
IA 

UN 1,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 45,00 

10.1.8   TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PROPR
IA 

UN 100,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,55 55,00 

10.1.9   TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PROPR
IA 

UN 100,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,23 23,00 

10.1.10   
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PROPR
IA 

UN 50,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 35,00 

10.1.11   CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PROPR
IA 

M 120,00 0,00 7,10 0,00 0,00 7,10 852,00 

10.1.12   
CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PROPR
IA 

M 1,00 0,00 4,12 0,00 0,00 4,12 4,12 

10.1.13   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

PROPR
IA 

M 
800,0

0 
0,00 1,12 0,00 0,00 1,12 896,00 

10.1.14   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

PROPR
IA 

M 326,00 0,00 5,32 0,00 0,00 5,32 1.734,32 

10.1.15   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

PROPR
IA 

M 
900,0

0 
0,00 2,10 0,00 0,00 2,10 1.890,00 

10.1.16   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

PROPR
IA 

M 
900,0

0 
0,00 4,15 0,00 0,00 4,15 3.735,00 

10.1.17   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

PROPR
IA 

M 
600,0

0 
0,00 4,12 0,00 0,00 4,12 2.472,00 
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10.1.18   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

PROPR
IA 

M 150,00 0,00 7,30 0,00 0,00 7,30 1.095,00 

11 REVESTIMENTOS 118.012,91 

11.1 REVESTIMENTOS INTERNOS - PISO 41.921,63 

11.1.1   REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PISO 90X90, PORTINARI 
PRÓPR

IA 
M2 281,58 

35,0
0 

109,90 0,00 3,98 148,88 41.921,63 

11.1 REVESTIMENTOS EXTERNOS - PISO 8.069,25 

11.1.2   REVESTIMENTO AMADEIRADO, 20 X 120,ACETINADO RETIFICADO, PORTINARI 
PRÓPR

IA 
M2 17,06 

35,0
0 

143,69 0,00 3,98 182,67 3.116,35 

11.1.3   
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.  

PRÓPR
IA 

M2 30,38 15,00 45,00 0,00 35,42 95,42 2.899,05 

11.1.4   
PISO ECODRENO INTERTRAVADO 10X20, 100% PERMEÁVEL, ASSENTADO SOBRE TERRENO 
NIVELADO E COMPACTADOO. 

PRÓPR
IA 

M2 20,30 15,00 46,80 0,00 39,40 101,20 2.053,85 

11.3 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDE 66.572,15 

11.3.1   REVESTIMENTO EM TRAVERTINO ROMANO, PALIMANAN  
PRÓPR

IA 
M2 33,79 

40,0
0 

220,00 0,00 3,98 263,98 8.920,41 

11.3.2   REVESTIMENTO EM TRAVERTINO RUSTICO ROCK FACE, PALIMANAN  
PRÓPR

IA 
M2 55,66 

40,0
0 

350,60 0,00 3,98 394,58 21.962,32 

11.3.3   REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PAREDE CALACADA GOLD 60x120- PORTINARI 
PRÓPR

IA 
M2 211,33 

35,0
0 

129,90 0,00 3,98 168,88 35.689,41 

11.4 PAISAGISMO 1.449,88 

11.4.1   PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA , ADUBO,TERRA VEGETAL  
PRÓPR

IA 
M2 108,85 5,18 8,14 0,00 0,00 13,32 1.449,88 

12 ELÉTRICA 26.125,26 

12.1 ILUMINAÇÃO 22.987,89 

12.1.1   PAFLON DE LED  EMB 30X30 72 W 6500K 220V SAVE 
PRÓPR

IA 
UN 9,00 5,00 49,65 0,00 0,00 54,65 491,85 

12.1.2   LÂMPADA FLUOR TUBOLED 9W BIV NEUTRA 4000K KIAN 
PRÓPR
IA 

UN 39,00 1,56 16,01 0,00 0,00 17,57 685,23 

12.1.3   LAMPADA AR 70 LED 4,8W 2700K SAVE 
PRÓPR
IA 

UN 18,00 8,33 49,92 0,00 0,00 58,25 1.048,50 

12.1.4   PAFLON EMB AR 111 LED QUAD RECUADA BR SAVE  
PRÓPR
IA 

UN 14,00 8,33 78,32 0,00 0,00 86,65 1.213,10 

12.1.5   PAFLON EMB PAR 30 QUAD RECUADA BR SAVE   
PRÓPR
IA 

UN 23,00 8,33 75,02 0,00 0,00 83,35 1.917,05 

12.1.6   SOQUETE FLUOR TUBOLED T-8 C/ RABICHO 
PRÓPR
IA 

UN 39,00 0,25 0,81 0,00 0,00 1,06 41,34 
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12.1.7   ARANDELA AR MILLE LED 5F TECNICO 6W 3000K PRETA 220V 
PRÓPR
IA 

UN 30,00 6,66 76,61 0,00 0,00 83,27 2.498,10 

12.1.8   LUSTRE C/ 18 TUBETES 
PRÓPR
IA 

UN 1,00 800 
3600,0

0 
0,00 0,00 

4.400,0
0 

4.400,00 

12.1.9   PENDENTE OLD ARTISAN PD-5221  
PRÓPR
IA 

UN 6,00 
50,0

0 
350 0,00 0,00 400,00 2.400,00 

12.1.10   
TRILHO COM FITA DE LED 12V POWERLINE E DRIVER CHAVEADA 12 V 20A P/ GESSO 5X200 
CM 

PROPR
IA 

M 14,00 
42,8

5 
236 0,00 0,00 278,85 3.903,90 

12.1.11   FITA DE LED 220V 4000K SAVE C/CONECTOR 
PRÓPR
IA 

M 39,00 5,12 36,9 0,00 0,00 42,02 1.638,78 

12.1.12   BALISADOR DE CHÃO COM LAMPADA PAR 2O 3500K SAVE 
PROPR
IA 

UN 15,00 5,12 128,6 0,00 0,00 133,72 2.005,80 

12.1.13   BALISADOR DE PAREDE COM LAMPADA DICROICA 3500 K SAVE 
PRÓPR
IA 

UN 12,00 5,12 56,9 0,00 0,00 62,02 744,24 

12.2 TOMADAS E INTERRUPTORES 3.137,37 

12.2.1   SUPORTE 4X2 LIZ TRAMONINA 
PRÓPR

IA 
UN 131,00 0,00 3,23 0,00 0,00 3,23 423,13 

12.2.2   PLACA 4X2 - 1 MÓDULO LIZ TRAMONTINA 
PRÓPR

IA 
UN 13,00 0,00 4,63 0,00 0,00 4,63 60,19 

12.2.3   PLACA 4X2 - 2 MÓDULOS LIZ TRAMONTINA 
PRÓPR

IA 
UN 9,00 0,00 4,63 0,00 0,00 4,63 41,67 

12.2.4   PLACA 4X2 - 3 MÓDULOS LIZ TRAMONTINA 
PRÓPR

IA 
UN 9,00 0,00 4,53 0,00 0,00 4,53 40,77 

12.2.5   SUPORTE 4X4 LIZ TRAMONTINA 
PRÓPR

IA 
UN 16,00 0,00 4,89 0,00 0,00 4,89 78,24 

12.2.6   PLACA 4X4- 4 MÓDULOS LIZ TRAMONTINA 
PRÓPR

IA 
UN 12,00 0,00 8,66 0,00 0,00 8,66 103,92 

12.2.7   PLACA 4X4- 6 MÓDULOS LIZ TRAMONTINA 
PRÓPR

IA 
UN 4,00 0,00 9,58 0,00 0,00 9,58 38,32 

12.2.8   PLACA CEGA 4X2 COM FURO LIZ TRAMONTINA 
PRÓPR

IA 
UN 4,00 0,00 3,63 0,00 0,00 3,63 14,52 

12.2.9   CONECTOR TRIPOLAR PORCELANA 10MM 50A 
PRÓPR

IA 
UN 9,00 0,00 2,25 0,00 0,00 2,25 20,25 

12.2.1
0 

  MÓDULO PARA INTERRUPTOR SIMPLES LIZ TRAMONTINA 
PRÓPR

IA 
UN 24,00 0,00 3,86 0,00 0,00 3,86 92,64 

12.2.11   MÓDULO PARA INTERRUPTOR PARALELO LIZ TRAMONTINA 
PRÓPR

IA 
UN 22,00 0,00 11,58 0,00 0,00 11,58 254,76 

12.2.1
2 

  MÓDULO PARA INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO LIZ TRAMONTINA 
PRÓPR

IA 
UN 4,00 0,00 13,28 0,00 0,00 13,28 53,12 

12.2.1
3 

  MÓDULO DE TOMADA USB LIZ TRAMONTINA 
PRÓPR

IA 
UN 5,00 0,00 64,63 0,00 0,00 64,63 323,15 

12.2.1
4 

  MÓDULO CEGO COM FURO 
PRÓPR

IA 
UN 48,00 0,00 0.65 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.2.1
5 

  TOMADA DE PISO MONTADA CROMADA 
PROPR

IA 
UN 2,00 0,00 46,39 0,00 0,00 46,39 92,78 
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12.2.1
6 

  MÓDULO DE TOMADA 10 A 
PROPR

IA 
UN 179,00 0,00 8,13 0,00 0,00 8,13 1.455,27 

12.2.17   MÓDULO DE TOMADA 20A 
PRÓPR

IA 
UN 4,00 0,00 11,16 0,00 0,00 11,16 44,64 

13 ESQUADRIAS 73.785,35 

13.1 ESQUADRIAS COM VIDRO 58.654,90 

13.1.1   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO INCOLOR  E ALUMÍNIO PRETO  
CONFORME MAPA DE ESQUADRIAS  

PRÓPR
IA 

M2 101,90 
43,4

5 
446,70 0,00 0,00 490,15 49.946,29 

13.1.2   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO DE ALUMÍNIO COM PORTA PIVOTANTE 
EMBUTIDA E PUXADOR CROMADO 1,5 M. 

PRÓPR
IA 

M2 17,76 
43,6

5 
446,70 0,00 0,00 490,35 8.708,62 

13.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 14.940,00 

13.2.1   
PORTA DE MADEIRA SÓLIDA TAUARI  COM PORTAL,  ALISAR DE 7CM E ACABAMENTO EM 
LACA BRANCA BRILHOSA C/FECHADURA PADO RETRO PRETO FOSCO E DOBRADIÇA PADO 
PRETA 

PRÓPR
IA 

UN 9,00 
250,

00 
1.410,0

0 
0,00 0,00 

1.660,0
0 

14.940,00 

13.3 ESQUADRIAS DE AÇO 190,44 

13.3.1   ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" 
PRÓPR

IA 
M2 0,64 23,92 273,01 0,00 0,64 297,57 190,44 

13.4 PORTÃO  7.180,64 

13.4.1   PORTÃO METÁLICO AUTOMÁTIZADO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA 
PRÓPR

IA 
UN 1,00 

780,
00 

6.400,
00 

0,00 0,64 
7.180,6

4 
7.180,64 

14 FORRO  11.538,16 

14.1 FORRO DE GESSO  11.538,16 

14.1.1   
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO E TABICA DE 3 CM 

PRÓRI
A 

M2 251,76 10,23 35,60 0,00 0,00 45,83 11.538,16 

15 PINTURA 36.255,03 

15.1 PINTURA PAREDE 34.432,29 

15.1.1   EMASSAMENTO MASSA PVA 1 DEMÃO EM PAREDE 
PRÓPR
IA 

M2 
1.732,6

7 
5,63 2,88 0,00 0,00 8,51 14.745,03 

15.1.2   PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 
PRÓPR
IA 

M2 
588,3

5 
4,98 11,26 0,00 0,00 16,24 9.554,80 

15.1.3   PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 
PRÓPR
IA 

M2 
1.014,2

6 
5,50 4,49 0,00 0,00 9,99 10.132,46 

15.2 TETO 1.822,74 

15.2.1 
  

PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR PRÓPR
IA 

M2 251,76 3,95 3,29 0,00 0,00 7,24 1.822,74 
15.2.2 EMASSAMENTO E PINTURA TETO  
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16 LOUÇAS E METAIS 57.823,12 

16.1 LOUÇAS E METAIS 31.548,12 

16.1.1   BACIA SANITÁRIA SEM CAIXA ACOPLADA CARRARA DECA , C/ ASSENTO BRANCO 
PRÓPR

IA 
UN 5,00 

55,8
4 

1.323,8
8 

0,00 0,00 
1.379,7

2 
6.898,60 

16.1.2   TORNEIRA POLO DECA BICA MÉDIA CROMADA 
PRÓPR

IA 
UN 6,00 

84,8
3 

650,00 0,00 0,00 734,83 4.408,98 

16.1.3   ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DECA CROMADO C/ CONVERSOR HYDRA   
PRÓPR

IA 
UN 5,00 76,78 489,83 0,00 0,00 566,61 2.833,05 

16.1.4   KIT DE FIXAÇÃO COM ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS LATERAIS LUXO/MEDIO CROMADO 
PROPR

IA 
UN 5,00 9,49 28,48 0,00 0,00 37,97 189,85 

16.1.5   SIFAO CROMADO PARA LAVATORIO, DECA  
PRÓPR

IA 
UN 9,00 13,96 79,90 0,00 0,00 93,86 844,74 

16.1.6   CUBA INOX DE EMBUTIR FRANKE BELL DUPLA BCX120-42-35 AÇO ESCOVADO  
PRÓPR

IA 
UN 1,00 114,81 

1.449,6
5 

0,00 0,00 
1.564,4

6 
1.564,46 

16.1.7   TUBO DE LIGAÇÃO P/BACIA CROMADA  
PRÓPR

IA 
UN  5,00 9,49 168,91     178,40 892,00 

16.1.8   LIGACAO FLEXIVEL 4607 MALHA DE ACO 40CM CR / DECA 
PRÓPR

IA 
UN 9,00 8,72 35,18     43,90 395,10 

16.1.9   ACABAMENTO REG GAVETA 3/4'' DECA CROMADO POLO  
PRÓPR

IA 
UN 11,00 7,35 248,62     255,97 2.815,67 

16.1.10   ACABAMENTO REG PRESSÃO 3/4" DECA CROMADO POLO 
PROPR

IA 
UN 4,00 8,65 238,62     247,27 989,08 

16.1.11   TORN 1159 P/COZ PAREDE C/AREJADOR LINK CR DECA 
PROPR

IA 
UN 2,00 16,32 283,42     299,74 599,48 

16.1.12   CUBA CT-40 0.7 40X40X22 S/VAL 2 1/2 REB ESC FRANK  
PROPR

IA 
UN 1,00 25,12 

1.944,0
8 

    
1.969,2

0 
1.969,20 

16.1.13   TORN 1189 P/COZ MESA COLORE BLACK MATTE/PRETO 
PROPR

IA 
UN 1,00 

24,0
0 

1.668,3
2 

    
1.692,3

2 
1.692,32 

16.1.14   DUCHA HIGIÊNICA LEVEL CROMADA C26 
PRÓPR

IA 
UN 5,00 7,35 583,44     590,79 2.953,95 

16.1.15   CHUV CROMADO 1990 ACQUA PLUS 
PRÓPR

IA 
UN 4,00 8,72 616,69     625,41 2.501,64 

16.2 BANHEIRAS 26.275,00 

16.2.1   BANHEIRA SPREE III JACUZZI EP18391A 
PRÓPR

IA 
UN 1,00 

380,
00 

11.210,
00 

    
11.590,

00 
11.590,00 

16.2.2   SPA MERIDIAN PLUS  
PRÓPR

IA 
UN 1,00 

520,
00 

14.165,
00 

    
14.685,

00 
14.685,00 

17 PEDRAS NATURAIS 41.938,19 

17.1 PEITORIS, SOLEIRAS, DEGRAUS 10.532,34 

17.1.1   SOLEIRAS EM MÁRMORE CREMA MARFIL 
PRÓPR

IA 
M² 7,89 

107,0
0 

410,00 0,00 0,00 517,00 4.077,84 
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17.2.2   PEITORIS EM MÁRMORE CREMA MARFIL 
PRÓPR

IA 
M² 2,28 

107,0
0 

410,00 
  

517,00 1.178,76 

17.2.3   DEGRAUS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL ESCOVADO 
PRÓPR

IA 
M² 7,65 

107,0
0 

458,00 0,00 0,46 565,46 4.325,77 

17.2.4   BANCADA FACHADA DECORAÇÃO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO 
PRÓPR

IA 
M² 1,68 

107,0
0 

458,00 0,00 0,46 565,46 949,97 

17.2 BANCADAS E PISO 31.405,85 

17.2.1   
BANCADA ESCULPIDA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL POLIDO SAIA DE 5CM RODAMÃO 
DE 10 CM 

PROPR
IA 

M² 3,46 
107,0

0 
558,00 0,00 0,00 665,00 2.300,90 

17.2.2   
BANCADA ESCULPIDA EM GRANITO PRETO VIA LÁCTEA POLIDO SAIA DE 30CM RODAMÃO 
DE 15 CM 

PROPR
IA 

M² 3,01 
107,0

0 
550,00 0,00 0,00 657,00 1.977,57 

17.2.3   BANCADA ESCULPIDA EM GRANITO PRETO VIA LÁCTEA SAIA DE 5CM SEM RODAMÃO 
PROPR

IA 
M² 1,93 

107,0
0 

623,00 0,00 0,00 730,00 1.408,90 

17.2.4   ILHA EM QUARTZITO MONT BLANC SAIA DE 5CM  
PROPR

IA 
M² 9,04 

107,0
0 

1.920,0
0 

    
2.027,0

0 
18.324,08 

17.2.5   NICHO EM MÁRMORE EM QUARTZITO BRANCO PRIME 
PROPR

IA 
UN 4,00 

325,6
0 

1.523,0
0 

    
1.848,6

0 
7.394,40 

18 OUTROS 15.169,44 

18.1 PAINEL RIPADO DE MADEIRA 15.169,44 

18.1.1   PAINEL RIPADO DE MADEIRA TAUARI 3CM COM 2 PORTAS PIVOTANTES EMBUTIDAS 
PROPR

IA 
M² 53,04 

126,0
0 

160,00     286,00 15.169,44 

                
TOTAL ORÇAMENTO (BDI 

25%): 

867.684,
77 

                  
TOTAL 

ORÇAMENTO: 

694.147,
81 

 

 

 

 

 

 

 


