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RESUMO 

 

Devido à grande falta de informação relacionada a planejamento e orçamento de 

obras, o brasil como um todo, sofre com uma grande informalidade para a execução de 

serviços relacionados à engenharia. Com o grande aumento de competitividade no setor da 

construção civil, a busca por métodos e ferramentas que conduzam a um melhor desempenho 

executivo e principalmente financeiro se tornaram um fator fundamental.O objetivo principal 

do trabalho tem em vista elucidar todos os passos para o planejamento e orçamento de obras, 

fazendo com que todas as etapas construtivas de qualquer empreendimento sejam realizadas 

de maneira correta e sem grandes imprevistos, gerando dessa forma um maior 

profissionalismo. Foi apresentado ainda como exemplo, um estudo de caso de uma obra 

residencial unifamiliar, gerando dessa forma uma pesquisa qualitativa, onde todos os passos 

serão seguidos de acordo com as referências teóricas, analisando então os resultados obtidos e 

comparando-os com parâmetros estabelecidos por órgãos da construção civil.Através da 

pesquisa realizada pode-se obter o valor detalhado do orçamento feito,  com base em  preços 

estabelecidos pela SINAPI, detalhando os serviços que irão ser realizados, com base nos 

projetos apresentados no trabalho. 
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ABSTRACT 

 

Due to the great lack of information related to the planning and budgeting of works, 

Brazil as a whole suffers from a great informality for the execution of services related to 

engineering. With the great increase of competitiveness in the civil construction sector, the 

search for methods and tools that lead to a better executive and mainly financial performance 

have become a fundamental factor.The main objective of the work is to elucidate all the steps 

for the planning and budgeting of works, making all the constructive steps of any undertaking 

are carried out in a correct way and without major unforeseen, generating in this way a greater 

professionalism. A case study of a single-family residential project was also presented as an 

example, generating a qualitative research, where all the steps will be followed according to 

the theoretical references, analyzing the obtained results and comparing them with parameters 

established by organs construction.Through the research carried out, one can obtain the 

detailed value of the budget made, based on prices established by SINAPI, detailing the 

services that will be performed, based on the projects presented in the work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido ao grande número de profissionais e empresas que atuam no setor, a busca 

por métodos e ferramentas que auxiliem no planejamento e desempenho orçamentário vem 

crescendo cada dia mais. De acordo com a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção), cerca de 2 milhões de profissionais integram o mercado informal da construção 

civil, gerando dessa forma uma concorrência desigual e injusta com as empresas do ramo que 

atuam de forma legal. A carência de planejamento e controle em todo o processo que envolve 

a indústria da construção civil, que tem como fator de origem a informalidade, indica que a 

baixa produtividade, grande quantidade de perdas e a baixa qualidade no produto final, estão 

correlacionadas com problemas que poderiam ser previstos ao decorrer do desenvolvimento 

do planejamento. 

Levando em conta os benefícios do planejamento, que de acordo com Mattos (2010) 

são, conhecimento pleno da obra, detecção de situações desfavoráveis, agilidade de decisão, 

relação com o orçamento, otimização da alocação de recursos, referência para 

acompanhamento, padronização, referência para metas, documentação e rastreabilidade, 

criação de dados históricos e profissionalismo, o processo de desenvolvimento de qualquer 

projeto na área irá contar com total conhecimento de todas as etapas previstas. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista que a indústria da construção civil, sofre com uma grande 

informalidade, improvisação e falta de controle nas ações tomadas esta pesquisa foi feita para 

auxiliar o entendimento de todo o processo de planejamento e orçamento, visando a 

construção civil. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

A pesquisa teve como objetivo geral elucidar o planejamento e orçamento geral de 

uma edificação residencial/comercial. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Analisar todas as etapas para a construção de um orçamento; 

• Analisar e projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário e elétrico; 

• Consultar tabelas de custos para a elaboração de orçamento final; 

• Propor soluções para problemas encontrados; 

• Elaborar projetos arquitetônico, hidrossanitário, elétrico e estrutural que constituem o 

processo construtivo de uma edificação. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Será feita uma pesquisa quantitativa, onde será analisado os principais pontos para o 

desenvolvimento do orçamento e planejamento de uma construção mostrando seus principais 

pontos. 

A pesquisa também será bibliográfica, pois será levantado dados diversos 

mencionados em pesquisas, livros, artigos, publicações dentre outras fontes. 

Será realizado um estudo de caso de uma obra, comparando os resultados da 

pesquisa com parâmetros já conhecidos no mercado. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Capítulo um será composto pela introdução, justificativa e objetivos, que irão 

mostrar de uma forma sucinta o tema escolhido para a pesquisa e o que a pesquisa pretende 

alcançar. 

Capítulo dois irá apresentar o desenvolvimento da pesquisa através das referências 

bibliográficas que serão levantadas. 

No Capítulo três será feito um estudo de caso de uma obra, aonde irá ser produzido o 

planejamento e orçamento da edificação com base nas referências bibliográficas.  

Capítulo quatro será feita as considerações finais da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PLANEJAMENTO 

 

2.1.1 O QUE É PLANEJAMENTO? 

 

De acordo com Varalla (2003) o planejamento é um processo de previsão de 

decisões, que englobam o estabelecimento de metas e a definição dos recursos necessários 

para atingi-las. Varalla (2003) ainda explica que o planejamento é um processo, pois envolve 

uma grande quantidade de atividades, dando como exemplos: definir as pessoas envolvidas e 

suas responsabilidades, definir e coletar as informações, a serem utilizadas, estabelecer o 

prazo para realizar o planejamento, definir o grau de detalhe que se deseja atingir e definir os 

recursos necessários para realizar o planejamento.  

Levando em conta que todas informações serão relevantes para o planejamento 

Goldman (2004) coloca uma importante relação entre o planejamento e os demais setores. 

Pode-se citar a relação entre o setor de planejamento com o setor de arquitetura, essa relação 

leva em conta o processo construtivo com todas as necessidades do projeto passado pelo setor, 

como também as dificuldades que irão ocorrer na execução do projeto, além de todas as 

especificações de materiais. Outra relação que se destaca é a relação entre o planejamento e o 

setor financeiro, o planejamento fornece as informações que irão mostrar sobre a viabilidade 

econômica do empreendimento, além de fornecer as previsões de despesas.  

Com a análise do fluxograma proposto por Goldman (2004) entende-se que o 

planejamento segue uma linha de raciocínio clara. A Figura 1 representa a estrutura de um 

setor de planejamento técnico. Ao se iniciar um empreendimento a pergunta a ser feita é se ele 

vai ser viável ou não, se a resposta for não voltamos a buscar um empreendimento novo, mas 

se caso a resposta for sim, passamos para o planejamento. 

Durante a fase de controle, não é feita apenas o controle da execução da obra, o 

controle irá acontecer para que seja feito um planejamento de curto prazo e a obtenção dos 

resultados. 

Varalla (2003) cita que o planejamento não fornece dados definitivos para a ação, 

então é preciso que tenha um sistema que permita acompanhar o que foi planejado, para que 

se possa tomar as devidas decisões. 
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Figura 1- A estrutura de um setor de planejamento técnico. 

 
Fonte: Goldman (2004). 

 

Varalla (2003) afirma que: 

Estamos pensando, assim, no controle da produção, que 
será uma parte indissolúvel do planejamento. Ambos 
formam o sistema de planejamento e controle. Não 
existe um bom planejamento se não existir o controle. 
(Varalla, 2003, p.15). 

 

Na etapa final do fluxograma temos os resultados; de acordo com Mattos (2010), 

após conferir os resultados obtidos, é preciso compará-los com o que estava previsto 

anteriormente no planejamento. Com os resultados obtidos podemos utilizá-los como base 

para novos empreendimentos levando em conta os fatores que prejudicaram e também os que 

favoreceram o planejamento. 

 

2.1.2 VANTAGENS DE UM BOM PLANEJAMENTO 

 

Em qualquer área profissional um bom planejamento é sempre indispensável, não 

seria diferente no mercado da construção civil, um mercado amplo com diversos setores que 
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se ramificam e tornam cada vez mais complexos de acordo com os tipos de empreendimentos 

que estão instalados. Seja por falta de conhecimento, ou uma certa confiança na “experiência” 

de quem administra o empreendimento, o planejamento, no brasil, deixa muitas vezes de ser 

uma questão fundamental e passa a ser uma questão opcional, fazendo com que os 

imprevistos se tornem os grandes vilões dentro das obras. 

Dentro desse contexto o planejamento se destaca dentro das construtoras, seja de 

pequeno ou grande porte, fazendo com que o setor de planejamento se torne uma parte vital 

para a competitividade da empresa. De acordo com Mattos (2010) a pratica de se pensar no 

trabalho poucos dias antes da sua execução é totalmente equivocada, pois não permite o 

tempo necessário para a mudança dos planos. Deixando ao verdadeiro “acaso”, a construção 

sofre muitas das vezes com situações que poderiam ser previstas anteriormente com o certo 

planejamento técnico. 

Nas palavras de Mattos (2010, p. 22): “Quanto mais cedo o gestor puder intervir, 

melhor.” 

 

2.1.3 Ciclo PDCA 

 

O Ciclo PDCA, também conhecido por ciclo de Deming ou Ciclo de Shewhart, é um 

método de gestão e melhorias de processos, que se baseia em quatro princípios: Plan 

(Planejar), Do (Fazer), Check (Checar) e Action (Agir). Desenvolvido originalmente por 

Walter Shewart, na Década de 1920, mas ganhou notoriedade com Edwards Deming na 

década de 1950. Este método é utilizado por várias corporações que procuram a melhoria da 

sua gestão pelo acompanhamento de processos e atividades dentro e fora da obra, tendo seu 

padrão informativo e diminuindo qualquer chance de erros em decisões. 

 

MATTOS (2010) diz que: 

Em virtude da grande quantidade de variáveis 
envolvidas, como mão de obra, suprimento, intempéries, 
interferências, retrabalho e perdas periódicas de 
produtividade, o ciclo de PDCA encaixa-se 
perfeitamente no mundo da construção civil enfatizando 
a relação entre o planejamento, o controle e as ações 
preventivas e corretivas cabíveis. (MATTOS 2010, p 
38.) 
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O ciclo PDCA foi divido da seguinte maneira, com as seguintes definições para cada 

etapa existente, como exemplifica a Figura 2 . 

Figura 2-Ciclo PDCA 

Autor: Mattos (2010) 

 

• P - (Planejar) 

 

Nesta etapa do ciclo é realizado um estudo que resulte na melhor maneira para se 

realizar a execução, também determinando prazos e etapas a serem realizadas, assim podendo 

impedir falhas futuras e ter um ganho de tempo. Um bom planejamento irá impedir possíveis 

falhas, consequentemente, ganhando tempo. 

A etapa foi dividida em três setores: 

1. Estudar o projeto: Aqui será feito a análise de projetos, visita na obra e avaliação 

da melhor maneira para a execução; 

2. Definir metodologia: Onde será definida cada etapa a ser seguido dentro da obra, 

como a divisão de tarefas, acompanhamento dos serviços, melhor maneira de 

estoque de materiais e guarda de ferramentas, análise de documentos de obras 

similares etc; 

3. Gerar o cronograma e as programações: Envolve a criação de cronogramas e 

etapas que deverão ser seguidas ao decorrer do processo construtivo. É nessa 

etapa que a execução e o orçamento estarão correlacionados, além de levar em 

conta mão-de-obra e estoque disponíveis.  
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Segundo Mattos (2010) o planejamento será o intuito operacional da empresa, aonde 

será seguido para que os objetivos possam ser alcançados. 

 

• D – Desempenhar 

 

Nessa etapa tudo o que foi planejado será posto em prática, todo projeto sairá do 

papel e começara a ganhar forma. De acordo com Mattos (2010) esse quadrante é subdividido 

em dois setores: 

 

1. Informar e motivar: Consiste na explicação do planejamento que será 

executado a todos os participantes e respondendo a quaisquer dúvidas das 

equipes. As tarefas serão distribuídas, assim como todas a especificações sobre 

prazo, materiais disponíveis e a qualidade exigida. 

2. Executar a atividade: Nessa etapa a obra ganha forma, e o processo construtivo 

é iniciado. É imprescindível, que todas as etapas sejam seguidas rigorosamente 

como planejado. 

 

Mattos (2010) ainda deixa a informação que mesmo com planejamento feito, 

mudanças podem ocorrer por falta de comunicação, por falta de entendimento, por premissas 

inadequadas na fase de planejamento, por condições alheias à vontade do construtor e dentre 

outros fatores que irão caminhar para o que não foi planejado. 

 

• C – Checar 

 

Nesta etapa é feita a comparação do que foi planejado e do que foi feito, apontando 

diferenças. 

Este quadrante é subdivido em dois setores: 

 

1-Aferir o realizado: Processo de coleta de dados relacionados a cada serviço 

executado. 

2-Comparar o previsto e o realizado: Depois de feita a coleta de dados, deve-se 

comparar com o que foi planejado, podendo assim, descobrir erros e maneiras que resultem 

em um possível adiantamento de cronograma 
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Segundo Mattos (2010), é nessa etapa que é feito o progresso real da tarefa, onde 

será checada de maneira sistemática. 

 

• A – Agir 

 

Nessa etapa se leva em conta opiniões e sugestões de todos que participaram do 

processo construtivo, para que seja feita uma possível melhoria futura. Mattos (2010, p. 40) 

afirma: “Se os resultados obtidos no campo desviaram do planejado, ações corretivas devem 

ser implementadas.” 

 

2.1.4 PROJETOS 

 

Com a definição feita pelo PMI (2008) um projeto pode ser entendido como um 

empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço único.  

Não se deixando prender somente ao tempo, a situação temporária de acordo com o 

PMI (2008)  se estabelece a partir do momento em que são estabelecidas as metas, 

naturalmente depois de terem as metas do projeto traçadas o início e fim do projeto são pré-

estabelecidos de acordo com que os objetivos do projeto são alcançados. 

Além de ser temporário, o projeto é definido como único de acordo com o PMI 

(2008), pelo fato de ser algo que não foi executado anteriormente, e na maioria esmagadora 

das vezes, é planejado somente para determinado cliente, com as suas necessidades, 

especificações, gostos dentre outras características que tornam os projetos únicos. 

Dentro de um bom planejamento os projetos devem estar sempre correlacionados, 

deixando que as etapas construtivas estejam bem definidas para que se possa evitar 

interrupções inesperadas decorrentes de uma certa falta de relação entre as etapas. Varalla 

(2003) cita que o interesse do empresário deve ser a manutenção do controle do processo, 

deixando o processo produtivo nas mãos, sem qualquer interrupção. 

 

 

2.1.5 CRONOGRAMA 

 

O desenvolvimento do cronograma é feito a partir das etapas das obras, as suas 

necessidades e durações, junto com os custos estimados da obra, o cronograma surge dentro 



24 

do planejamento, como uma das principais ferramentas para o gerenciamento de projetos, 

tendo como principal função a garantia de que o empreendimento será feito no tempo 

estabelecido. De acordo com PMI (2008), o gerenciamento do cronograma é divido em 6 

etapas, sendo elas: 

• Planejar o gerenciamento do cronograma; 

• Definir as atividades; 

• Sequenciar as atividades; 

• Estimar as durações das atividades; 

• Desenvolver o cronograma; 

• Controlar o cronograma. 

 

Mesmo sendo divididas e bem definidas, as etapas propostas podem sofrer interação 

uma com as outras durante o processo construtivo, a Figura 3 exemplifica, na forma de 

fluxograma, como se dá o gerenciamento do cronograma. 

 

Figura 3-Fluxograma gerenciamento do cronograma

 

Fonte: O autor (2018) 

 

De uma maneira resumida Vargas (2016) traz a definição de cada processo que 

compõe o gerenciamento do cronograma. 

 

• Planejar o gerenciamento do cronograma 

 

Pode-se entender como o processo que estabelece políticas, procedimentos e também 

a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle 

do cronograma de projeto. 
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• Definir as atividades 

 

É nesse processo que são identificadas e documentadas as ações específicas que irão 

ser realizadas para que o projeto possa ser entregue. 

 

• Sequenciar atividades 

 

Nessa etapa as atividades são relacionadas umas com as outras. 

 

• Estimar os recursos das atividades 

 

Nesse processo é feita a estimativa dos materiais, quantidades, recursos humanos, 

equipamentos que vão estar ligados a execução da atividade. 

 

• Estimar as durações das atividades 

 

É feita uma estimativa de quanto tempo será necessário para que a atividade proposta 

seja concluída com os recursos que foram estimados. 

 

• Desenvolver o cronograma  

 

Nessa etapa irão ser analisadas as sequências das atividades, as durações, recursos 

necessários e as restrições do cronograma, para que seja feito o modelo de cronograma do 

projeto. 

 

• Controlar o cronograma 

 

Depois de feito o cronograma, é preciso que ele passe por um certo controle, nessa 

etapa monitora-se o que foi proposto, para que seja feita a atualização e gerenciamento das 

mudanças de acordo com o andamento das atividades. 
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2.2 ORÇAMENTO 

 

2.2.1 O ORÇAMENTO DENTRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Separando os conceitos de orçamento e orçamentação, Mattos (2006) explica de uma 

forma simples que, orçamento é o produto, e orçamentação é o processo para chegar ao 

orçamento. 

Dentre dos processos mais importantes para a elaboração e execução de qualquer 

projeto no mercado da construção civil, o orçamento tem um papel de destaque. Em empresas 

de grande porte na área da construção civil é notório a importância dos departamentos 

responsáveis pela orçamentação, em estudo feito por  Grohmann (1998) o desperdício na 

construção civil chega a alarmantes 33%, ou seja, a cada 3 obras feitas seria possível construir 

outra idêntica, tal desperdício, de acordo com Pinto (1995), tem um reflexo no custo da obra, 

chegando a representar um acréscimo de 6% no custo final da obra. 

Levando, portanto, em conta que a indústria da construção civil está sempre 

associada com elevados desperdícios, os custos, muitas vezes desnecessários, refletem de 

maneira significativa na competitividade da empresa no setor. Altounian (2016) faz uma 

importante contribuição afirmando que qualquer processo de contração leva em conta a 

avaliação dos valores dos custos para a sua consecução. Mattos (2006, p. 22) ainda diz “Por 

ser base da fixação do preço do projeto, a orçamentação torna-se uma das principais áreas no 

negócio da construção.” 

Tomando como fato que o mercado da construção civil tem sempre um elevado 

custo, tendo como dado da CBIC (2017) que a construção civil gasta todos meses cerca de 5,2 

bilhões de reais apenas com pagamento de salários, o orçamento vem para suavizar impactos 

financeiros que muitas vezes não são previstos. 

 Quanto maior o grau de detalhes em orçamentos, maior o grau de confiabilidade 

para com o custo real, que poderá ter como consequência o lucro, ou dependendo das 

informações que foram utilizadas, prejuízo. 

Vale lembrar que o processo de orçamentação irá ser sempre baseado em 

aproximações, mesmo tendo vários critérios pré-definidos, o orçamento final nunca será 

realmente exato, Mattos (2006) ainda afirma que o orçamento, propriamente dito, não precisa 

ser exato, mas sim preciso. 
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2.2.2 TIPOS DE ORÇAMENTO 

 

Os tipos de orçamento podem ser divididos de acordo com o grau de detalhamento 

presente. De acordo com Altounian (2016, p. 68) “Vale destacar que cada método de 

avaliação de custo, simples ou detalhado, tem extrema utilidade em fases específicas da 

condução do processo de contratação.” 

 

2.2.2.1 Estimativa de custos 

 

Na estimativa de custos é feita uma comparação com projetos já realizados, onde-se 

pode ter uma básica noção sobre os custos totais da obra. A estimativa de custos é o primeiro 

passo de qualquer estudo de viabilidade. 

Goldman (2004) entende que esse tipo de orçamento nada mais é do que um 

orçamento simplificado, que leva em conta apenas dados técnicos, para que se possa ter 

resultados mais rapidamente, em comparação a outros tipos de orçamentos. É importante 

ressaltar que nesse tipo de orçamento, devido ao pequeno grau de detalhamento, não é 

aconselhável que ele sirva como uma base para qualquer proposta comercial. 

Goldman (2004) ainda exemplifica o custo de cada etapa da obra por porcentagem 

em relação ao preço final da obra ficando disposto da seguinte forma, como mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1- Percentual de custos para cada etapa da obra 

Descrição do serviço Percentual de custo (%) 

Projetos 1,60 a 2,70 

Instalação da obra 2,20 a 4,40 

Serviços gerais 8,00 a 13,00 

Trabalhos em terra 0,50 a 1,00 

Fundação 4,50 a 6,50 

Estrutura 14,00 a 19,00 

Instalações 12,00 a 17,00 

Alvenaria 3,30 a 6,50 

Cobertura 0,60 a 1,10 

Tratamentos 1,00 a 2,70 

Esquadrias 5,50 a 7,50 
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Tabela 2- Percentual de custos para cada etapa da obra (Continuação) 

Revestimentos 8,50 a 14,00 

Pavimentação 4,50 a 7,50 

Rodapé, soleira e peitoril 0,80 a 1,60 

Ferragens 0,80 a 1,50 

Pinturas 2,20 a 4,40 

Vidros 1,00 a 2,20 

Aparelhos 2,70 a 5,50 

Complementação 0,50 a 0,90 

Limpeza 0,15 a 0,45 

Fonte: Goldman (2004) 

 

 

2.2.2.1.1 Custo Unitário Básico (CUB) 

 

Geralmente são utilizados como parâmetros e índices já conhecidos no mercado, 

como por exemplo, o Custo Unitário Básico (CUB). Teve origem a partir da lei federal 4.591, 

de 16 de dezembro de 1964, artigo 54, que atribui a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) padronização de critérios e normas para cálculo de custos unitários de 

produção. Tem sido utilizado como indicador no setor da construção civil, onde indica o custo 

da construção por m², de acordo com os padrões do empreendimento. A variação acumulada 

do CUB entre o mês anterior e o atual, chamada de Índice CUB, representa a variação do 

custo de um mês ao outro, representada no quadro 4. Os Quadros 1 , 2 , 3 , 4 e 5  mostram os 

Custos Unitários Básicos de acordo com a Siduscon-GO para o período de setembro 2018. 

O Quadro 1 traz os valores por m² para os projetos residenciais de acordo com seu 

nível, dividindo em baixo, normal e alto, além do tipo da construção podendo ser: 

 

• R-1: Residência Unifamiliar; 

• PP-4: Prédio Popular; 

• R-8: Residência Multifamiliar, oito pavimentos tipo; 

• R-16: Residência Multifamiliar, dezesseis pavimentos tipo. 
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Quadro 1 - PROJETOS-PADRÃO RESIDENCIAIS 

PADRÃO BAIXO PADRÃO NORMAL  PADRÃO ALTO 

R-1 1.277,56 R-1 1.546,63 R-1 1.835,61 

PP-4 1.119,88 PP-4 1.435,91 R-8 1.460,35 

R-8 1.061,80 R-8 1.244,98 R-16 1.566,41 

PIS 831,90 R-16 1.199,95   

Autor: Siduscon-GO (2018) 

 

O Quadro 2 mostra os valores por m² para os projetos comerciais dividindo-os em 

padrão normal e alto, e de acordo com seu tipo podendo ser: 

• CAL-8: Edifício Comercial Andares Livres; 

• CSL-8: Edifício Comercial, com lojas e salas, oito pavimentos tipo; 

• CSL-16: Edifício Comercial, com lojas e salas, dezesseis pavimentos tipo. 

 

Quadro 2 - PROJETOS -PADRÃO COMERCIAIS 

CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (COMERCIAL Salas e Lojas) 

PADRÃO NORMAL PADRÃO ALTO 

CAL-8 1.419,57 CAL-8 1.505,01 

CSL-8 1.243,77 CSL-8 1.348,85 

CSL-16 1.654,43 CSL-16 1.791,00 
Autor: Siduscon-GO 

 

O Quadro 3 traz valores por m²  para projetos de galpão industrial e residência 

popular. 

 

Quadro 3 - PROJETOS - PADRÃO GALPÃO INDUSTRIAL (GI)  E RESIDÊNCIA POPULAR (RP1Q) 

PROJETO 

RP1Q 1.287,09 

GI 685,30 
Autor: Siduscon-GO 

 

O Quadro 4 nos mostra o valor referencial de materiais, mão-de-obra, equipamento e 

despesas administrativas para um projeto R-16A, que é uma Residência Multifamiliar, padrão 

alto, com dezesseis pavimentos tipo. 
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Quadro 4 -Valor referencial (R$/m2) R-16A 

Valor referencial (R$/m2) R-
16A  

Variação mês %  Variação 
ano % Variação 12 meses %  

1.566,41 0  1,403 0,521 

MATERIAIS MÃO-DE-
OBRA EQUIPAMENTO  DESPESAS 

ADMINSTRATIVAS TOTAL  

616,15 894,03 5,75  50,48 1.566,41 
      

Autor: Siduscon-GO 

 

O quadro 5 deixa a informação do custo médio por hora para pedreiro, servente e 

engenheiro. A partir desses valores pode-se obter um valor que condiz melhor com a 

realidade, tendo em mãos apenas o tipo da obra, o padrão e a área que a obra irá dispor. 

 

Quadro 5 -MÃO DE OBRA (custo médio R$/hora) 

Pedreiro de 
massa H 9,545 

Servente H 5 

Engenheiro H 57,46 
Autor: Siduscon-GO 

 

 

2.2.2.2 Orçamento Preliminar 

 

De acordo com Mattos (2006), o orçamento preliminar é mais detalhado, em 

comparação a estimativa de custos, e é necessário o levantamento expedito de certos 

quantitativos. 

Nesse tipo de orçamento, são analisadas uma maior quantidade de indicadores. Como 

exemplo pode-se citar os custos da superestrutura da edificação, que serão estimadas 

inicialmente, com quantidades relacionadas a itens de maior valor para execução, como as 

fôrmas, aço e o concreto. 

 

2.2.2.2.1 Volume de concreto 

 

Mattos (2006) considerada os volumes de concreto em pilares, vigas, lajes e escadas, 

definindo então a espessura média que o concreto atingiria se fosse distribuido regularmente. 

 

Quadro 6 - Espessura média. 
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Condições Espessura média 

Estrutura abaixo de 10 pavimentos Entre 12 e 16 cm 

Estrutura acima de 10 pavimentos Entre 16 e 20 cm 

Autor: Mattos (2006) 

 

Desse modo, o volume de concreto irá ser calculado da seguinte forma: 

 

 Volume de concreto = área construída x espessura média 

 

(1) 

2.2.2.2.2 Peso de armação 

 

Mattos (2006) entende que mesmo que os elementos estruturais tenham solicitações 

diferentes, a taxa média de aço fica numa faixa. 

 

Quadro 7 -Taxa de aço 

É estimado pelo consumo de aço por m³ do concreto 

Condições Consumo de aço (kg/m³) 

Estrutura abaixo de 10 pavimentos Entre 83 e 88 kg 

Estrutura acima de 10 pavimentos Entre 88 e 100 kg 

Autor: Mattos (2006) 

 

Desse modo, o peso da armação irá ser calculado da seguinte forma: 

 

 Peso de armação = Volume de concreto x Taxa de aço 

 

(2) 

2.2.2.2.3 Área de Fôrma 

 

Mattos (2006) tem o entendimento que a utilização média de fôrma irá sempre cair 

em uma faixa. 

 

Quadro 8 -Taxa de fôrma. 

Em função do volume de concreto: 

Entre 12 e 14 m² por m³ de concreto 

Autor: Mattos (2006) 
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Desse modo,  a área de fôrma irá ser calculado da seguinte forma: 

 

 Área de fôrma = Volume de concreto x taxa de fôrma 

 

 

(3) 

2.2.2.3 Orçamento Analítico 

 

É considerado o orçamento mais preciso e rigoroso, tendo como objetivo principal 

chegar a um valor mais próximo possível do custo real. 

De acordo com Mattos (2006), o orçamento analítico é feito a partir de composições 

de custos unitários para cada serviço que será executado na edificação, são levados em conta 

os custos diretos, custos de manutenção de canteiro de obras, equipes técnicas, administrativa 

e de suporte da obra, taxas e emolumentos, para que assim, finalmente, obtenhamos um valor 

mais próximo da realidade. 

 

2.2.3 Composição de Preços 

 

Dentro da construção civil, o preço é definido geralmente por um modelo padrão, tal 

modelo tem como base os custos diretos, BDI (Bonificação e Despesas indiretas), lucro e 

impostos. 

Mattos (2006, p. 62) diz que, “Dá-se o nome de composição de custos ao processo de 

estabelecimento dos custos incorridos para a execução de um serviço ou atividade, 

individualizado por insumo e de acordo com certos requisitos pré-estabelecidos.” 

 

2.2.3.1 Custos diretos 

 

É o tipo de custo que está ligado diretamente ao processo construtivo, e por conta 

disso, pode ter sua quantidade mensurada. De acordo com Mattos (2006) os custos diretos 

que, geralmente, estão relacionadas á um serviço são, mão de obra, material e equipamento. 

Também estão inclusos nos custos diretos, custos relacionados a mobilização e 

desmobilização de canteiro de obras e a sua preparação e custos referentes parte 

administrativa, apoio e técnica. 
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• Materiais 

 

De acordo com Tisaka (2006), os materiais são aqueles que estão presentes dentro 

dos custos unitários e podem se apresentar de forma, natural, semi processados e 

industrializados.  Vale ressaltar que o custo final dos materiais, dentro do orçamento, deve 

estar somado junto ao frete, taxas e impostos que estão relacionadas ao produto. Levando em 

conta que os materiais participam de uma forma bastante significativa do preço final da obra, 

Mattos (2006) ressalta que se deve ter bastante cautela ao cotar os preços dos matérias, pois 

existem certas particularidades que devem ser consideradas. 

 

• Equipamentos 

 

Os custos dos equipamentos podem variar, podendo ser alugados ou de propriedade 

do construtor. De acordo com Tisaka (2006), equipamentos alugados geralmente já incluem o 

custo horário do operador, podem encontrar o custo aluguel horário do maquinário em 

diferentes revistas especializadas, em contrapartida os equipamentos que são de propriedade 

do construtor devem ser considerados a depreciação dos equipamentos, juros do capital 

investido na compra, óleo, combustível e custos com peças e outras eventuais despesas. 

 

• Mão-de-obra 

 

Sendo uma peça chave para execução do serviço, o trabalhador tem um importante 

papel no canteiro de obras. Tisaka (2006) afirma que basicamente o custo desse item e 

composto pelos salários dos trabalhadores somados aos encargos trabalhistas e outras 

despesas que estão relacionadas a participação do trabalhador na execução do serviço, como 

por exemplo alimentação, transporte, EPI (Equipamento de Proteção Individual) e as 

ferramentas. 

 

2.2.3.2 BDI 

 

De acordo com Mattos (2006) o BDI nada mais é do que um percentual que deverá 

ser aplicado sobre os custos diretos, para que se chegue assim ao preço de venda. 

Tisaka (2006) afirma que o BDI é formado basicamente pelos seguintes elementos: 
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• Despesas e custos indiretos; 

• Taxa de risco do empreendimento; 

• Custo financeiro do capital de giro; 

• Tributos; 

• Taxa de comercialização; 

• Benefício ou lucro. 

 

De acordo com o Tribunal de Contas da União através do acórdão n° 2369/2011, que 

estabeleceu a base de cálculo para serviços e obras de engenharia, podemos calcular o BDI 

com a fórmula a seguir; 

 

 BDI =  !"1 + %AC + R + S + G+,%1 + DF+%1 + L+%1 − I+ 0 − 11  x 100 

 

(4) 

 Em que: 

 

• AC = Taxa da administração central; 

• R = Taxa de Riscos; 

• S = Taxa de Seguros; 

• G = Taxa das garantias; 

• DF = Taxa de despesas financeiras; 

• L = Lucro; 

• I = Taxa da incidência dos tributos; 

 

Desse modo temos finalmente o preço de venda final representado da seguinte 

forma: 

 

 
3V = CD × %1 + BDI%+ (5) 

Em que: 

• CD = Custos Diretos; 

• PV = Preço de Venda. 
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2.2.3.2.1 Custos indiretos 

 

São os serviços que não estão ligados a um serviço específico, como as despesas 

administrativas, financeiras, canteiro de obra entre outros. Sendo então todo o custo que não 

entra nos custos diretos. 

Existem alguns fatores que podem influenciar nos custos indiretos, tais como: 

 

• Localização geográfica: Dependendo de onde está localizada a obra, levando em 

conta o tráfico, transportes de pessoas e equipamentos, aluguel de casas etc. Podendo 

assim ter uma variação no custo; 

• Política de empresa: Quantidade de funcionários, salário, meio de transportes 

disponíveis na empresa etc; 

• Prazo: Custos com a administração duram até o final da obra; 

• Complexidade: Dificuldade na execução da obra, sendo necessário mais profissionais 

da área. 

 

Geralmente toda construtora possui um escritório central, onde reside a 

administração central da empresa gerando apenas despesas, assim necessitando da obra para 

gerar uma renda. Sendo então calculado o custo das despesas do escritório e colocando no 

orçamento possuindo o nome de taxa da administração central. Algumas dessas despesas são: 

despesas com a equipe, instalação físicas, despesas correntes, veículos e equipamentos, 

serviços de terceiros e outras despesas como anuidades, seguros, viagens etc, esses valores de 

acordo com Mattos (2006) chegam a ser entre 2 e 5% do valor total do custo da obra. 

Não sabendo de todos os possíveis acontecimentos na obra, e inserido um percentual 

de imprevistos e contingências no orçamento, podendo acarretar em atraso no cronograma e 

aumento dos custos diretos e indiretos.  

Mattos (2006) classifica os imprevistos em três causas: 

• De força maior: Que são causadas por grandes eventos. Dividindo em causas naturais 

(terremoto, raios, tsunamis etc), econômicas (congelamento de preços, criação de 

novos impostos etc) e sócio-políticas (guerra, greves, saques); 

• De previsibilidade relativa: São causas que podem ou não acontecer durante o 

decorrer da obra. Dividindo-se em naturais (chuvas, alagamentos etc), econômicas 
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(atraso no pagamento de medições, aumento dos juros, atraso de terceiros etc) e 

humanas (baixa produtividade, paralização no trabalho etc); 

• Aleatórios: São causas difíceis de serem previstas. Podendo ser de grande relevância 

(queda de uma laje, curto circuito em um grande gerador) ou de baixa (vandalismo 

dentro da obra, discussão com moradores vizinhos). 

 

Em função do atraso entre o gasto da empresa com os insumos e o recebimento, 

existe uma perda monetária, que é chamada de custo financeiro. 

Existem dois parâmetros que conduzem os cálculos do custo financeiro de acordo 

com Mattos (2006), sendo eles: 

 

• Defasagem média entre despesa e recebimento: É calculado pela diferença (em 

dias) o dia mais crítico nas despesas do mês e o dia de pagamento do contratante; 

• Taxa de juros: Reflete na lucratividade no período de defasagem.   

 

2.2.3.2.2 Benefício  

 

Todo empreendimento, seja ele dentro do mercado da construção civil, ou qualquer 

outro mercado, o lucro é o principal objetivo a ser atingido.  

De acordo com Tisaka (2006), o lucro é proveniente do benefício, tendo como 

eventuais despesas: 

• Pagamentos de assessorias jurídicas ou custas judiciais; 

• Eventuais falhas na elaboração do orçamento; 

• Atrasos nos pagamentos absorvidos pela empresa; 

• Falha no dimensionamento da mão-de-obra indireta; 

• Reservas de contingência para furtos em obra, assaltos, chuvas e inundações 

excepcionais, mudanças não previsíveis na economia, etc. 

Dessa forma Tisaka (2006) conclui que o benefício geralmente adotado na 

construção civil gira em torno de 10%, podendo variar entre 5% e 15%. 

 

2.2.3.2.3 Despesas Tributárias  

 

Os impostos que irão incidir sobre o preço final são: 
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• PIS  

 

Programa de integração social, conhecido pela sigla PIS, é uma contribuição que tem 

um caráter social, responsável em pagar o seguro desemprego e o abono para ex-funcionários, 

instituído através da Lei Complementar nº 7/1970. Tem como base de cálculo o faturamento, 

tendo como alíquota o valor de 0,65%. 

 

• COFINS 

 

Contribuição para o financiamento da seguridade social, conhecido pela sigla 

COFINS, tem como objetivo principal financiar a seguridade social, foi instituída pela lei 

complementar 70 de 30/12/1991, mas é regida atualmente pela lei 9.718/1998. Tem como 

base de cálculo o faturamento, tendo como alíquota o valor de 3,0% 

 

• ISS 

 

Imposto Sobre Serviços é um tributo de competência municipal, servindo como 

atrativo para que empresas se instalem no município, é regido pela lei complementar lei 

complementar 116/2003.Tem como base de cálculo o preço do serviço prestado, com 

deduções. A alíquota no município de Anápolis-GO tem como valor 5%, podendo chegar em 

alguns casos a 2%. 

 

2.2.3.2.4 PARÂMETRO REFERENCIAL PARA COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

Com base no Acordão n°2622/2013, elaborado pelo Tribunal de Contas da União 

podemos utilizar os seguintes valores para compor o BDI, em construção de edifícios; 

• Administração central: 0,59% a 1,39%; 

• Seguro + Garantia: 0,80% a 1,00%; 

• Risco: 0,97% a 1,27%; 

• Despesa financeira: 0,59% a 1,39%; 

• Lucro: 6,16% a 8,96%. 
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2.2.3.3 Composição de custos unitários  

 

De acordo com Mattos (2006), a composição dos custos unitários é uma tabela que 

possui todos os insumos que estão ligados diretamente na execução de um serviço, com seus 

custos unitários e totais. Como exemplo, pode-se citar a composição de custos unitários do 

serviço de aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos, 

que foi retirada da tabela SINAPI. 

 
Tabela 3 -Composição de custos unitários, aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de 

casas, duas demãos. 

Insumo Unidade Índice 
Custo Unitário 

(R$) 
Custo Total 

Lixa em folha para parede ou madeira, 

número 120 
UN 0,1 R$ 0,53 R$ 0,05 

Massa acrílica para paredes interior/exterior GL 0,244 R$ 24,44 R$ 5,96 

Pintor com encargos complementares H 0,571 R$ 18,87 R$ 10,77 

Servente com encargos complementares H 0,143 R$ 13,41 R$ 1,91 

Servente com encargos complementares H 0,143 R$ 13,41 R$ 1,91 

Custo Unitário do Serviço R$ 18,69 

Fonte: SINAPI (2017) 

 

Com as definições de Mattos (2006), os elementos que constituem a tabela podem ter 

a seguinte definição: 

• Insumos: São os materiais, mão-de-obra e equipamentos que irão ser utilizados para a 

execução do serviço 

• Unidade: É a unidade que o insumo e mensurado. 

• Índice: É a incidência que os insumos apresentam para a execução do serviço. 

• Custo Unitário: É o custo de cada um dos insumos 

• Custo total: É obtido através da multiplicação do índice pelo custo unitário. 
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

3.1 INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A obra que será objeto de análise pode ser classificada em Residencial/Comercial, 

pois possui o Pavimento Térreo composto por uma residência unifamiliar, e a outra porção do 

terreno sendo ocupada por um espaço destinado a atividades religiosas. O Pavimento Superior 

destina-se apenas as atividades religiosas. Está localizada no município de Anápolis, no 

estado de Goiás, bairro Residencial Flor do Cerrado II Etapa, Rua FC-06, Quadra 09, Lote 13. 

Área total do terreno de acordo com registro na prefeitura de Anápolis é de 374,88 

m², para critério de projeto foram utilizadas as informações sobre área de ocupação, índice de 

aproveitamento, taxa de permeabilidade, recuos, dentre outras informações que constam no 

Uso de Solo do terreno. 

 

3.2 PROJETOS 

 

O detalhamento do terreno, com suas medidas e outras informações pertinentes, é 

representado pela Figura 4 e 5. Os projetos integram uma importante parte dentro do 

planejamento de uma obra, fazendo com que sejam objetos de muitos estudos para que etapas 

posteriores sejam bem definidas e claras. 

Sabendo disso, elaboramos todos os projetos que a obra necessita para que siga um 

caminho claro, evitando assim possíveis atrasos e empecilhos que poderiam ocorrer caso a 

obra fosse executada sem os mesmos. 

Identifica-se, portanto, uma necessidade a ser suprida, foi desenvolvido o projeto 

arquitetônico para que a necessidade do gosto pessoal do proprietário do terreno seja saciada, 

e também levando em conta o fator financeiro e a segurança. 

Depois de elaborado o projeto arquitetônico, pode-se elaborar os projetos elétrico, 

hidrossanitário e estrutural, buscando sempre compatibilidade de uma forma harmônica, 

possuindo como consequência a facilidade na execução. 

Por conta do seu grau de detalhamento, os projetos que compõem toda a estrutura da 

obra estão inseridos nos Apêndices A, B, C e D. Divididos da seguinte forma: 

 

• Apêndice A: Projeto Arquitetônico; 

• Apêndice B: Projeto Estrutural; 
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• Apêndice C: Projeto Elétrico; 

• Apêndice D: Projeto Hidrossanitário. 

 

Figura 4-Planta Baixa Pavimento Térreo 

 
Fonte: Próprios Autores (2018) 
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Figura 5-Planta Baixa Pavimento Superior 

 
Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

 

3.3 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O levantamento foi realizado tomando por premissa os projetos apresentados no 

Apêndice, deixando claro através do memorial descritivo todos os serviços que irão compor o 

orçamento final. 
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3.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

• Escritório em canteiro de obras em chapa de madeira compensada; 

• Fechamento total da obra com tapume metálico; 

• Limpeza manual do terreno; 

• Instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado; 

• Será instalado depósito no canteiro de obra em chapa de madeira compensada; 

• Instalação de entrada provisória de energia elétrica, aérea trifásica 40 A em poste; 

• Ligação predial de água em mureta de concreto definitiva, incluso mureta e 

hidrômetro; 

• Locação da obra através de gabarito de tábua corrida pontaletada; 

• Será alugado contêiner com instalações elétricas. 

 

3.3.2 ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 

 

• Foi considerado durante todo andamento da obra apoio técnico de Engenheiro Civil e 
Mestre de obras. 

 

3.3.3 TRANSPORTES 

 

• Transporte da carga manual de entulho em caminhão basculante. 

 

3.3.4 SERVIÇOS EM TERRA 

 

• Compactação mecânica a 95% do proctor normal. 

 

3.3.5 FUNDAÇÕES 

 

• Fundações do tipo sapata e, incluso escavação manual de 1 a 2 metros, apiloamento de 

fundo, corte e dobra de aço CA-60 e CA-50 (Bitolas de 6,30 mm 5,00 mm, 8,00 mm, 

10,00 mm e 20 mm), concreto FCK=25 MPA (Traço 1:2,3:2,7), 

lançamento/aplicação/adensamento de concreto em fundação. 
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3.3.6 ESTRUTURA 

 

• Forma para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada resinada 

espessura = 12 mm; 

• Laje pré-moldada beta 16 p/ 3,5 KN/m² para vãos de até 5,2 m com armadura 

negativa, capeamento de 3 cm, escoramento metálico e armação em tela de aço 

soldada nervurada Q-92, aço 4,2 mm, malha 15 x 15 cm; 

• Serão feitos o corte e a dobra de aço CA-60 e CA-50 (Bitolas de 5,00 mm a 20,00 

mm), fornecimento de concreto FCK=25 MPA (Traço 1:2,3:2,7), 

lançamento/aplicação/adensamento de concreto em estruturas; 

• Dimensões e especificações dos pilares e vigas constam no anexo D. 

 

 

3.3.7 IMPERMEABIALIZAÇÕES 

 

• Impermeabilização de fundações/baldrames em contato com o solo utilizando tinta 

asfáltica, duas demãos; 

• Impermeabilização de piso com argamassa e aditivo impermeabilizante para áreas 

molhadas. 

 

3.3.8 ALVENARIA E VEDAÇÕES 

 

• Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9 x 14 x 19 cm e 

argamassa de assentamento com preparo manual; 

• Execução de muro de arrimo em alvenaria; 

• No Banheiro Masculino e Banheiro Feminino será instalada divisória em granito 

polido. 

 

3.3.9 REVESTIMENTO 

 

• Chapisco comum e reboco traço 1:3, espessura 1,5 cm, para todas as paredes em 

projeto, salvo muro de arrimo; 

• Massa única, para recebimento de pintura, em argamassas traço 1:2:8 espessuras 2 cm; 
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• Irão receber assentamento cerâmico nas paredes com placas tipo esmaltadas extra de 

dimensões 25 x 35 cm, as áreas molhadas (Banheiro Masculino, Banheiro Feminino, 

Lavanderia, Banheiro Casal, Banheiro da casa) e as cozinhas. 

 

3.3.10 PISOS 

 

• Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60 x 60 

cm, para todos os ambientes internos do projeto; 

• Para os ambientes externos do projeto, piso intertravado com bloco retangular, cor 

natural, de 20 x 10 cm, espessura 6 cm; 

• As soleiras de todo o projeto foram consideradas em mármore; 

• Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia). 

 

3.3.11 ESQUADRIAS 

 

3.3.11.1 PORTAS 

 

• Serão instaladas 04 (Quatro) portas de alumínio de abrir tipo veneziana com 

guarnição, fixação com parafusos, dimensão 2,10 x 0,7 m. Sendo feita a instalação de 

02 (Duas) portas no Banheiro Masculino e outras 02 (Duas) portas no Banheiro 

Feminino; 

• Foi considerada kit de porta de madeira semi-oca, 2,10 x 0,80 m, espessura de 3 cm, 

incluso dobradiças, e batente, sem fechadura; 

• Foi considerada 1 (uma porta) de correr de vidro, 2 painéis, com 2,25 x 2,10 m, que 

será instalada no Pavimento Superior, no ambiente do Hall de Entrada; 

• Foi considerada 1 (uma porta) de correr de vidro com revestimento, 2 painéis, com 

1,95m x 2,10 m, que será instalada no Pavimento Superior, no ambiente do Hall de 

Entrada. 

 

3.3.11.2 JANELAS 

 

• Foi considerado janelas de alumínio de correr, 2 folhas, fixação argamassa, com 

vidros, para todo o projeto, com dimensões de 1,60 x 1,40 m e 3,00 x 1,20 m; 
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• Nos banheiros serão instaladas janelas maxim-ar, com dimensões indicadas em 

projeto. 

 

3.3.12 FORRO 

 

• Forro em placas de gesso, em todos os ambientes internos do projeto. 

 

3.3.13 COBERTURA 

 

• Telhamento com telha de fibrocimento ondulada E= 6 mm, com 1 (uma) água; 

• Calha em chapa de aço galvanizado, n° 24, desenvolvimento de 50 cm; 

• Foi considerada a estrutura do telhado composta por tramas de aço com terças; 

 

3.3.14 PINTURA 

 

• Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos; 

• Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes internas, duas demãos; 

• Para as paredes externas será feita a aplicação de fundo selador acrílico, e para paredes 

internas fundo selador látex PVA; 

• Para as paredes externas será feita a aplicação manual de pintura com tinta texturizada 

acrílica; 

• Para teto, será feita a aplicação e lixamento de massa látex, duas demãos; 

• Será aplicada de forma manual a pintura com tinta látex acrílica para os tetos; 

• Para superfície metálica será feito a aplicação de tinta esmalte fosco duas demãos; 

• Para portas será feita a aplicação de verniz sintético brilhante três demãos. 

 

3.3.15 VIDROS E ESPELHOS 

 

• Instalação de vidro temperado incolor, espessura 10 mm com dimensões de 2,70 x 

0,76 m no Pavimento Superior no ambiente do Templo, como especificado no projeto 

em anexo; 

• Vidro temperado incolor 10 mm com altura de 2,90 m no Pavimento Térreo no 

ambiente da Garagem, assim como especificado no projeto em anexo; 
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• Espelho cristal espessura 4 mm em todos os banheiros. 

 

3.3.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

• Passagem de eletroduto flexível corrugado pelos pisos e paredes, como indicado no 

projeto elétrico em anexo; 

• Passagem de fiação em todos os ambientes, como indicado no projeto elétrico em 

anexo; 

• Instalação de Quadro de distribuição com 36 disjuntores e12 disjuntores; 

• Instalação de interruptores e tomadas com módulos e espelhos; 

• Instalação de luminárias arandela tipo meia-lua no lado externo e luminárias tipo 

plafon redondo com vidro fosco na área interna. 

 

3.3.17 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

 

• Foi considerado instalações hidrossanitárias de toda a edificação; 

• Foi considerado a instalação de vaso sanitários convencional nos banheiros; 

• Será instalado cuba de inox, com válvula americana em metal cromado, sifão flexível 
em pvc, engaste flexível e torneira longa cromada nas cozinhas indicadas em projeto; 

• Instalação de tanque, com válvula americana de pvc, sifão flexível de pvc e engaste 
flexível, com torneira longa de pvc no tanque na área de serviço; 

• Instalação de cuba oval, com válvula americana em metal cromado, sifão flexível em 
pvc, engaste flexível e torneira cromada no granito nos banheiros; 

• Instalação de kit acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças. 

 

3.3.18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

• Plantio de grama esmeralda em rolo para toda área delimitada, com tal serviço, em 
projeto; 

• Plantio de mudas de palmeira com altura menor que 2,00 m; 

• Será executada limpeza final de obra, para toda área considerada. 
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3.4 ORÇAMENTO ANALÍTICO 

 

O melhor detalhamento dos serviços é fundamental para um bom planejamento, 

dessa forma o orçamento analítico se torna um importante processo a ser feito para que se 

possa encontrar valores mais precisos e reais dentro do mercado. 

 

3.4.1 Cálculo do BDI 

 

Os valores escolhidos têm como base Acordão n°2622/2013, que estão expressados 

na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Valores para cálculo do BDI 

COMPONENTE MÍNIMO (%) MEDIO (%) MAXIMO (%)  VALOR USADO 

DF 0,59 1,23 1,39 1,23 

R 0,97 1,27 1,27 1,27 

L 6,16 7,4 8,96 7,4 

I 3,65 5,75 6,65 5,75 
Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

Não foi considerado para o cálculo as taxas para administração central (AC), seguro 

(S) e garantia (G), pois eles já estarão inclusos dentro do orçamento, portanto o valor para 

cálculo do BDI nessa situação para os itens citados será zero. 

Os impostos que incidem no cálculo do BDI desse trabalho são apenas PIS, COFINS 

e ISS. De acordo com o Acórdão n°1595/2006 do Tribunal de Contas da União, os valores do 

IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre Lucro 

Líquido) não devem estar presentes para o cálculo do BDI. 

A partir dos valores citados na tabela 4, utilizando a equação 4 expressa no tópico 

2.2.3.2, pode-se desenvolver o cálculo do BDI. 

 

 

BDI =  !"1 + %AC + R + S + G+,%1 + DF+%1 + L+%1 − I+ 0 − 11  x 100 
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BDI =
⎝⎜
⎛9:1 + ;0 + <,>?<@@ + 0 + 0AB ;1 + <,>C<@@A ;1 + ?,D<@@A%1 − E,?E<@@+ F − 1

⎠⎟
⎞  x 100 

 

 

 

BDI = 16,82% 

 

 

3.4.2 COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

 

O orçamento analítico foi elaborado com valores dispostos na tabela SINAPI 

(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), foi utilizado o mês 

referência Setembro de 2018 e a localidade considerada foi o estado de Goiás. 

Utilizou-se a Tabela com o preço desonerado, ou seja, o imposto de 20% de INSS 

que incide sobre o custo da mão de obra não foi considerado, tendo, portanto, o valor de 2% 

da receita bruta descontado, tal valor foi englobado no cálculo do BDI. 

Para a composição de todo o orçamento da obra é necessário quantificar todos os 

materiais e serviços que participarão do projeto. Considerando um estudo analítico de 

orçamento, pode-se desenvolver uma conclusão resumida.  

Os valores de materiais e mão de obra são representados pela tabela 5. A tabela 6 é 

referente ao valor percentual das etapas em relação ao preço final. No apêndice E é 

disponibilizado a tabela orçamentária que contém todas as informações do orçamento da obra, 

possuindo composições de preços, insumos e composições auxiliares, qualificando-se pelo 

seu detalhamento. 

 

Tabela 5- Preços de materiais e mão de obra 

TIPO Valor (R$) 

MATERIAIS 285.859,38 (61%)  
MÃO DE OBRA 182.534,66 (39%)  

TOTAL 468.394,03 (100%)  
Fonte: Próprios autores, 2018. 
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Tabela 6- Valor percentual das etapas em relação ao preço final 

Etapa Valor (%) 

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.09 

TRANSPORTE 0.106 

ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 11.80 

SERVIÇOS EM TERRA 0.042 

FUNDAÇÕES 5.68 

ESTRUTURAS 16.93 

ALVENARIA E VEDAÇÕES 11.9 

REVESTIMENTOS 12.67 

PISOS 10.85 

FORROS 2.61 

COBERTURA 3.13 

IMPERMEABILIZAÇÕES 0.4 

PINTURA 6.26 

INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS 3.25 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.44 

VIDROS E ESPELHOS 0.905 

ESQUADRIAS 6.33 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0.6 
Fonte: Próprios autores, 2018. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho serve como base para a elaboração do planejamento e orçamento 

de empreendimentos na área da Engenharia Civil, exemplificando através do estudo de caso e 

referências bibliográficas o que foi feito para a correta concepção do orçamento analítico que 

foi detalhado no Apêndice E. 

Após a análise do custo final encontrado, e tendo a informação do valor das parcelas 

que cada etapa da obra irá necessitar para a correta execução, pode-se enfim fazer a 

comparação com parâmetros conhecidos do mercado, como o CUB. De acordo com  

SIDUSCON GOIÁS,  o preço do m², para projeto residencial padrão baixo, para o mês de 

setembro  no estado de goiás é de R$1.277,56  levando em consideração que  a obra irá dispor 

de 373.06 m², pode-se chegar a um valor de  R$ 476,696.53,  confirmando portanto, com uma 

pequena variação de 1,7 %, o valor encontrado no orçamento analítico levantado de R$ 

468,394.03 , ficando dessa forma em um valor próximo ao esperado 

Comparando o percentual das etapas em relação ao preço final com o proposto por 

Goldman (2004) nota-se uma pequena diferença, que estava esperada devido as 

particularidades do projeto, como por exemplo o pé direito superior ser de cerca de 4,1 m, 

resultando em um gasto maior na etapa de alvenaria/vedações e pintura. Portanto os valores 

encontrados por etapas da obra estão dentro do esperado. 

É de grande valia ressaltar a importância do planejamento feito, podendo dividir as 

etapas que foram feitas no orçamento com um grau de detalhe maior, ficando dessa forma 

com um valor próximo a realidade. Com o orçamento analítico bem detalhado e dividido em 

etapas, pode-se por fim fazer o maior controle nas etapas construtivas levando em conta o 

fator financeiro que irá incidir sobre a obra, dessa forma as etapas irão sofrer com maior 

controle, que é essencial para o bom andamento do projeto.  

O memorial descritivo apresentado auxilia o entendimento do orçamento, sendo uma 

grande ajuda para deixar claro todos os itens que compõe o orçamento, fazendo dessa forma 

que os itens dispostos em orçamento sejam confirmados em memorial descritivo para que não 

haja nem um desencontro de informações nas etapas que irão se iniciar posteriormente. 

Por fim o estudo mostra a grande importância do planejamento e o orçamento de 

obras, confirmando, portanto, os benefícios que o planejamento trás de acordo com Mattos 

(2010), como por exemplo conhecimento pleno da obra, detecção de situações desfavoráveis, 

agilidade de decisão dentre outros citados no trabalho. 
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4.1 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Mesmo com elevado grau de detalhamento, todo o processo que envolve o 

planejamento e orçamento é feito com base em estimativas e aproximações, portanto é preciso 

que se faça uma crítica dos pontos negativos e avaliação dos pontos positivos durante a 

execução e após a conclusão do projeto.  

Pode-se assim ser feita uma pesquisa futura elucidando todas as mudanças que 

surgiram durante a fase de execução que influenciaram no gerenciamento do projeto, 

propondo soluções para que projetos futuros não sofram com tal tipo de imprevisto e levem 

para a execução os pontos positivos que marcaram o processo de execução desse projeto. 
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Planilha Orçamentária Analítica 

 

Item Código Banco Descrição Tipo Un. Qtd. Preço 
Preço c/ 

BDI 
Total s/ 

BDI 
Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Composição 1,1 98524 SINAPI 
LIMPEZA MANUAL DE 
VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

URBANIZACAO M2 374,88 2,08 2,43 779,75 910,96 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 26,916384 12,22 14,28 328,92 386,13 

Composição 
Auxiliar 

 88441 SINAPI 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 26,916384 16,88 19,72 454,35 532,33 

Composição 1,2 93207 SINAPI 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 4 611,58 714,45 2.446,32 2.857,80 

Insumo  3080 SINAPI 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA 
PORTA EXTERNA / ENTRADA, 
MAQUINA 40 MM, COM 
CILINDRO, MACANETA 
ALAVANCA E ESPELHO EM 
METAL CROMADO - NIVEL 
SEGURANCA MEDIO – 
COMPLETA 

Material CJ 0,2312 48,00 56,07 11,10 12,96 

Insumo  3097 SINAPI 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA 
PORTA DE BANHEIRO, TIPO 
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, 
MACANETAS ALAVANCA E 
ROSETAS REDONDAS EM METAL 
CROMADO - NIVEL SEGURANCA 
MEDIO – COMPLETA 

Material CJ 0,154 35,91 41,95 5,53 6,48 

Insumo  10886 SINAPI 
EXTINTOR DE INCENDIO 
PORTATIL COM CARGA DE 

Material UN 0,0772 148,75 173,77 11,48 13,40 
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ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A 

Insumo  10891 SINAPI 

EXTINTOR DE INCENDIO 
PORTATIL COM CARGA DE PO 
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, 
CLASSE BC 

Material UN 0,0772 143,84 168,03 11,10 12,96 

Insumo  11587 SINAPI 

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, 
REGUA DE 10 CM, ESPESSURA 
DE 8 MM A 10 MM (COM 
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA 
METALICA)  

Material M2 3,9752 35,14 41,05 139,69 163,20 

Composição 
Auxiliar 

 72251 SINAPI 
CABO DE COBRE NU 16MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 0,7708 11,84 13,83 9,13 10,68 

Composição 
Auxiliar 

 73933/
3 

SINAPI 
PORTA DE FERRO TIPO 
VENEZIANA, DE ABRIR, SEM 
BANDEIRA SEM FERRAGENS 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

M2 0,1296 326,80 381,77 42,35 49,48 

Composição 
Auxiliar 

 74130/
1 

SINAPI 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,6936 13,19 15,41 9,15 10,68 

Composição 
Auxiliar 

 74166/
1 

SINAPI 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 
60CM COM TAMPA H= 60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 0,0772 166,05 193,98 12,82 14,96 

Composição 
Auxiliar 

 83366 SINAPI 

CAIXA DE PASSAGEM PARA 
TELEFONE 15X15X10CM 
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. 

INSTALACOES 
ESPECIAIS 

UN 0,0772 51,01 59,59 3,94 4,60 

Composição 
Auxiliar 

 83463 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,0772 242,80 283,64 18,74 21,88 
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BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

Composição 
Auxiliar 

 83518 SINAPI 
ALVENARIA EMBASAMENTO 
E=20 CM BLOCO CONCRETO 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M3 0,0956 295,84 345,60 28,28 33,04 

Composição 
Auxiliar 

 84024 SINAPI 

BARRA LISA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 1,0CM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA  

REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO 
DE SUPERFICIES 

M2 0,154 30,96 36,17 4,77 5,56 

Composição 
Auxiliar 

 84848 SINAPI 

JANELA DE MADEIRA TIPO 
VENEZIANA/GUILHOTINA, DE 
ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES 
SEM FERRAGENS 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

M2 0,3856 485,29 566,92 187,13 218,60 

Composição 
Auxiliar 

 86888 SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO 
COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 0,154 345,20 403,26 53,16 62,12 

Composição 
Auxiliar 

 86934 SINAPI 

BANCADA DE MÁRMORE 
SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 
CUBA INTEGRADA, INCLUSO 
SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 
CROMADO TIPO AMERICANA E 
TORNEIRA CROMADA LONGA, 
DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 0,0772 301,67 352,41 23,29 27,20 

Composição 
Auxiliar 

 86943 SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 0,154 169,71 198,26 26,14 30,52 
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Composição 
Auxiliar 

 87877 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 
KG. AF_06/2014 

REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO 
DE SUPERFICIES 

M2 0,8188 6,79 7,93 5,56 6,48 

Composição 
Auxiliar 

 88487 SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

PINTURAS M2 17,9904 7,86 9,18 141,40 165,16 

Composição 
Auxiliar 

 89168 SINAPI 

(COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014 

PAREDES/PAINEI
S 

M2 0,4092 58,51 68,35 23,94 27,96 

Composição 
Auxiliar 

 89171 SINAPI 

(COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, 
PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014 

PISOS M2 0,3224 30,01 35,06 9,68 11,32 

Composição 
Auxiliar 

 89173 SINAPI 

(COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 
400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO 
DE SUPERFICIES 

M2 0,8188 25,51 29,80 20,89 24,40 



63 

UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014 

Composição 
Auxiliar 

 89482 SINAPI 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 
100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 0,154 16,06 18,76 2,47 2,88 

Composição 
Auxiliar 

 89711 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 0,5552 12,91 15,08 7,17 8,36 

Composição 
Auxiliar 

 89712 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 0,5012 19,10 22,31 9,57 11,20 

Composição 
Auxiliar 

 89714 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 0,5888 36,58 42,73 21,54 25,16 

Composição 
Auxiliar 

 89724 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 0,3084 5,17 6,04 1,59 1,88 

Composição 
Auxiliar 

 89726 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 0,2312 5,81 6,79 1,34 1,56 
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RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

Composição 
Auxiliar 

 89731 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 0,0772 6,94 8,11 0,54 0,64 

Composição 
Auxiliar 

 89748 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, 
SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 0,2312 26,36 30,79 6,09 7,12 

Composição 
Auxiliar 

 89784 SINAPI 

TE, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 0,2312 12,36 14,44 2,86 3,32 

Composição 
Auxiliar 

 89796 SINAPI 

TE, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 0,154 25,27 29,52 3,89 4,56 

Composição 
Auxiliar 

 89957 SINAPI 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL 
DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 0,3856 92,86 108,48 35,81 41,84 
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Composição 
Auxiliar 

 90443 SINAPI 

RASGO EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 0,4008 8,77 10,25 3,52 4,12 

Composição 
Auxiliar 

 90466 SINAPI 

CHUMBAMENTO LINEAR EM 
ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 0,4008 8,70 10,16 3,49 4,08 

Composição 
Auxiliar 

 90820 SINAPI 

PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

UN 0,154 324,88 379,52 50,03 58,44 

Composição 
Auxiliar 

 90822 SINAPI 

PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

UN 0,2312 346,03 404,23 80,00 93,44 

Composição 
Auxiliar 

 91170 SINAPI 

FIXAÇÃO DE TUBOS 
HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM OU 
ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, 
FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 2,12 1,79 2,09 3,79 4,44 

Composição 
Auxiliar 

 91173 SINAPI 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS 
DE PPR DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 6,9376 0,90 1,05 6,24 7,28 
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Composição 
Auxiliar 

 91862 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO 
ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 2,12 5,45 6,37 11,55 13,52 

Composição 
Auxiliar 

 91870 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO 
ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 6,9376 6,38 7,45 44,26 51,68 

Composição 
Auxiliar 

 91911 SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,7708 8,27 9,66 6,37 7,44 

Composição 
Auxiliar 

 91924 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 5,666 1,53 1,79 8,67 10,16 

Composição 
Auxiliar 

 91926 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 13,8756 2,22 2,59 30,80 35,92 

Composição 
Auxiliar 

 91928 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 8,094 3,53 4,12 28,57 33,36 

Composição 
Auxiliar 

 91937 SINAPI 

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", 
PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,6936 6,91 8,07 4,79 5,60 
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Composição 
Auxiliar 

 91945 SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO COM 
PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
ALTO (2,00 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,2312 6,50 7,59 1,50 1,76 

Composição 
Auxiliar 

 92000 SINAPI 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,3084 18,64 21,78 5,75 6,72 

Composição 
Auxiliar 

 92008 SINAPI 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,6168 29,91 34,94 18,45 21,56 

Composição 
Auxiliar 

 92023 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,5396 31,17 36,41 16,82 19,64 

Composição 
Auxiliar 

 92543 SINAPI 

TRAMA DE MADEIRA 
COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 

COBERTURA M2 5,4484 10,94 12,78 59,61 69,64 

Composição 
Auxiliar 

 93040 SINAPI 
LÂMPADA FLUORESCENTE 
COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,154 12,33 14,40 1,90 2,20 
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Composição 
Auxiliar 

 93044 SINAPI 

LÂMPADA FLUORESCENTE 
COMPACTA 3U BRANCA 20 W, 
BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,154 13,88 16,21 2,14 2,48 

Composição 
Auxiliar 

 93358 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 
COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

MOVIMENTO DE 
TERRA 

M3 0,0932 48,34 56,47 4,51 5,28 

Composição 
Auxiliar 

 94210 SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO 
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_06/2016 

COBERTURA M2 5,4484 34,54 40,35 188,19 219,84 

Composição 
Auxiliar 

 94559 SINAPI 

JANELA DE AÇO BASCULANTE, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
SEM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

M2 0,1156 407,52 476,06 47,11 55,04 

Composição 
Auxiliar 

 95240 SINAPI 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M2 0,0216 11,71 13,68 0,25 0,28 

Composição 
Auxiliar 

 95241 SINAPI 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M2 5,4236 19,52 22,80 105,87 123,64 

Composição 
Auxiliar 

 95805 SINAPI 

CONDULETE DE PVC, TIPO B, 
PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1,1564 15,03 17,56 17,38 20,32 

Composição 
Auxiliar 

 95811 SINAPI 

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, 
PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,5396 9,32 10,89 5,03 5,88 



69 

Composição 
Auxiliar 

 96985 SINAPI 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 
PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,154 39,12 45,70 6,02 7,04 

Composição 
Auxiliar 

 96995 SINAPI 
REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017 

MOVIMENTO DE 
TERRA 

M3 0,024 29,31 34,24 0,70 0,84 

Composição 
Auxiliar 

 97586 SINAPI 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES DE 36 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,4624 70,53 82,39 32,61 38,08 

Composição 
Auxiliar 

 97593 SINAPI 

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 
15 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,3084 68,26 79,74 21,05 24,60 

Composição 
Auxiliar 

 97886 SINAPI 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,154 109,20 127,57 16,82 19,64 

Composição 
Auxiliar 

 98283 SINAPI 

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 
PARES, SEM BLINDAGEM, 
INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO 
DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2018 

INSTALACOES 
ESPECIAIS 

M 2,4668 5,99 7,00 14,78 17,28 

Composição 
Auxiliar 

 98441 SINAPI 

PAREDE DE MADEIRA 
COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 1,1916 68,55 80,08 81,68 95,44 
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Composição 
Auxiliar 

 98442 SINAPI 

PAREDE DE MADEIRA 
COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 1,3716 70,68 82,57 96,94 113,24 

Composição 
Auxiliar 

 98443 SINAPI 

PAREDE DE MADEIRA 
COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 0,6324 58,35 68,16 36,90 43,12 

Composição 
Auxiliar 

 98444 SINAPI 

PAREDE DE MADEIRA 
COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 
M², SEM VÃO. AF_05/2018 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 0,728 59,87 69,94 43,59 50,92 

Composição 
Auxiliar 

 98445 SINAPI 

PAREDE DE MADEIRA 
COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², COM VÃO. 
AF_05/2018 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 1,8616 82,93 96,88 154,38 180,36 

Composição 
Auxiliar 

 98446 SINAPI 

PAREDE DE MADEIRA 
COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 1,4516 108,44 126,68 157,41 183,88 

Composição 
Auxiliar 

 98447 SINAPI 

PAREDE DE MADEIRA 
COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², COM VÃO. 
AF_05/2018 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 0,988 68,88 80,47 68,05 79,52 
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Composição 
Auxiliar 

 98448 SINAPI 

PAREDE DE MADEIRA 
COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 
M², COM VÃO. AF_05/2018 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 0,7704 88,26 103,11 68,00 79,44 

            

Composição 1,3 
74077/

3 
SINAPI 

LOCACAO CONVENCIONAL DE 
OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 
VEZES. 

SERVICOS 
TECNICOS 

M2 186,53 5,07 5,92 945,71 1.104,26 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 3,7306 11,50 13,43 42,90 50,36 

Insumo  4491 SINAPI 
PECA DE MADEIRA NATIVA / 
REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) 
NAO APARELHADA (P/FORMA) 

Material M 22,3836 6,44 7,52 144,15 167,88 

Insumo  5061 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 

Material KG 1,8653 10,25 11,97 19,12 22,38 

Insumo  10567 SINAPI 
TABUA MADEIRA 3A 
QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") 
NAO APARELHADA 

Material M 19,902751 9,58 11,19 190,67 221,97 

Composição 
Auxiliar 

 88262 SINAPI 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 18,653 17,39 20,31 324,38 378,66 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 18,653 12,22 14,28 227,94 266,74 

            

Composição 1,4 93584 SINAPI 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 4 463,18 541,09 1.852,72 2.164,36 

Insumo  11455 SINAPI 

FECHO / TRINCO / FERROLHO 
FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 
8", EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO 

Material UN 0,2648 7,03 8,21 1,86 2,16 
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Composição 
Auxiliar 

 73933/
3 

SINAPI 
PORTA DE FERRO TIPO 
VENEZIANA, DE ABRIR, SEM 
BANDEIRA SEM FERRAGENS 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

M2 0,612 326,80 381,77 200,00 233,64 

Composição 
Auxiliar 

 83518 SINAPI 
ALVENARIA EMBASAMENTO 
E=20 CM BLOCO CONCRETO 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M3 0,1668 295,84 345,60 49,35 57,64 

Composição 
Auxiliar 

 88487 SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

PINTURAS M2 20,2596 7,86 9,18 159,24 186,00 

Composição 
Auxiliar 

 91170 SINAPI 

FIXAÇÃO DE TUBOS 
HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 
COBRE DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM OU 
ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, 
FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 0,53 1,79 2,09 0,95 1,12 

Composição 
Auxiliar 

 91173 SINAPI 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS 
DE PPR DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 0,6888 0,90 1,05 0,62 0,72 

Composição 
Auxiliar 

 91852 SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 0,2648 5,01 5,85 1,33 1,56 

Composição 
Auxiliar 

 91862 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO 
ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 0,53 5,45 6,37 2,89 3,36 
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Composição 
Auxiliar 

 91870 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO 
ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 0,6888 6,38 7,45 4,39 5,12 

Composição 
Auxiliar 

 91924 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 2,702 1,53 1,79 4,13 4,84 

Composição 
Auxiliar 

 92023 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,2648 31,17 36,41 8,25 9,64 

Composição 
Auxiliar 

 92543 SINAPI 

TRAMA DE MADEIRA 
COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 

COBERTURA M2 6,8768 10,94 12,78 75,23 87,88 

Composição 
Auxiliar 

 93358 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 
COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

MOVIMENTO DE 
TERRA 

M3 0,1616 48,34 56,47 7,81 9,12 

Composição 
Auxiliar 

 94210 SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO 
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_06/2016 

COBERTURA M2 6,8768 34,54 40,35 237,52 277,48 

Composição 
Auxiliar 

 94559 SINAPI 
JANELA DE AÇO BASCULANTE, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
SEM VIDROS, PADRONIZADA. 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

M2 0,2648 407,52 476,06 107,91 126,08 
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AF_07/2016 

Composição 
Auxiliar 

 95240 SINAPI 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M2 0,0372 11,71 13,68 0,44 0,52 

Composição 
Auxiliar 

 95241 SINAPI 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M2 6,044 19,52 22,80 117,98 137,80 

Composição 
Auxiliar 

 95805 SINAPI 

CONDULETE DE PVC, TIPO B, 
PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,53 15,03 17,56 7,97 9,32 

Composição 
Auxiliar 

 96995 SINAPI 
REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017 

MOVIMENTO DE 
TERRA 

M3 0,0424 29,31 34,24 1,24 1,44 

Composição 
Auxiliar 

 97586 SINAPI 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES DE 36 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 0,2648 70,53 82,39 18,68 21,80 

Composição 
Auxiliar 

 98441 SINAPI 

PAREDE DE MADEIRA 
COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 2,0544 68,55 80,08 140,83 164,52 

Composição 
Auxiliar 

 98442 SINAPI 

PAREDE DE MADEIRA 
COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 2,3644 70,68 82,57 167,12 195,24 



75 

Composição 
Auxiliar 

 98445 SINAPI 

PAREDE DE MADEIRA 
COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², COM VÃO. 
AF_05/2018 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 3,2092 82,93 96,88 266,14 310,92 

Composição 
Auxiliar 

 98446 SINAPI 

PAREDE DE MADEIRA 
COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 2,502 108,44 126,68 271,32 316,96 

            

Composição 1,5 41598 SINAPI 

ENTRADA PROVISORIA DE 
ENERGIA ELETRICA AEREA 
TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 1.329,54 1.553,17 1.329,54 1.553,17 

Insumo  406 SINAPI 
FITA ACO INOX PARA CINTAR 
POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM 
(ROLO DE 30M) 

Material UN 0,1333333 48,30 56,42 6,44 7,52 

Insumo  420 SINAPI 

CINTA CIRCULAR EM ACO 
GALVANIZADO DE 150 MM DE 
DIAMETRO PARA FIXACAO DE 
CAIXA MEDICAO, INCLUI 
PARAFUSOS E PORCAS 

Material UN 2 19,77 23,10 39,54 46,20 

Insumo  857 SINAPI 
CABO DE COBRE NU 16 MM2 
MEIO-DURO 

Material M 3 7,64 8,93 22,92 26,79 

Insumo  937 SINAPI 

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 
1, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, 
SECAO NOMINAL 10 MM2 

Material M 27 4,23 4,94 114,21 133,38 

Insumo  1062 SINAPI 

CAIXA INTERNA DE MEDICAO 
PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 
18 USG (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL) 

Material UN 1 112,00 130,84 112,00 130,84 
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Insumo  1096 SINAPI 

ARMACAO VERTICAL COM 
HASTE E CONTRA-PINO, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 
ISOLADORES 

Material UN 2 65,60 76,63 131,20 153,26 

Insumo  1539 SINAPI 

CONECTOR METALICO TIPO 
PARAFUSO FENDIDO (SPLIT 
BOLT), PARA CABOS ATE 16 
MM2 

Material UN 8 4,09 4,78 32,72 38,24 

Insumo  1892 SINAPI 
LUVA EM PVC RIGIDO 
ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO 

Material UN 4 0,96 1,12 3,84 4,48 

Insumo  2392 SINAPI 
DISJUNTOR TIPO NEMA, 
TRIPOLAR 10 ATE  50A, TENSAO 
MAXIMA DE 415 V 

Material UN 1 73,77 86,18 73,77 86,18 

Insumo  2685 SINAPI 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 

Material M 8 3,15 3,68 25,20 29,44 

Insumo  2731 SINAPI 

MADEIRA ROLICA TRATADA, 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 
CM (PARA POSTE) 

Material M 7,96 58,61 68,47 466,54 545,02 

Insumo  3379 SINAPI 

! EM PROCESSO DE 
DESATIVACAO! HASTE DE 
ATERRAMENTO EM ACO COM 
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 
5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM 
CONECTOR 

Material UN 1 31,22 36,47 31,22 36,47 

Insumo  4346 SINAPI 

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, 
SEXTAVADO, COM ROSCA 
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", 
COMPRIMENTO 6", COM PORCA 
E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA 

Material UN 2 6,09 7,11 12,18 14,22 

Insumo  11267 SINAPI 

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 
ESPESSURA = 2,5 MM, 
DIAMETRO DO FURO = 17 MM 

Material UN 2 5,53 6,46 11,06 12,92 

Insumo  12034 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC Material UN 2 2,73 3,19 5,46 6,38 
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RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", 
PARA ELETRODUTO 

Insumo  39176 SINAPI 
BUCHA EM ALUMINIO, COM 
ROSCA, DE 1", PARA 
ELETRODUTO 

Material UN 2 0,61 0,71 1,22 1,42 

Insumo  39210 SINAPI 
ARRUELA EM ALUMINIO, COM 
ROSCA, DE 1", PARA 
ELETRODUTO 

Material UN 2 0,46 0,54 0,92 1,08 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 8 17,67 20,64 141,36 165,12 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 8 12,22 14,28 97,76 114,24 

            

Composição 1,6 
74209/

1 
SINAPI 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 1 274,45 320,61 274,45 320,61 

Insumo  4417 SINAPI 

SARRAFO DE MADEIRA NAO 
APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material M 1 3,21 3,75 3,21 3,75 

Insumo  4491 SINAPI 
PECA DE MADEIRA NATIVA / 
REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) 
NAO APARELHADA (P/FORMA) 

Material M 4 6,44 7,52 25,76 30,08 

Insumo  4813 SINAPI 

PLACA DE OBRA (PARA 
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 
X 1,125* M 

Material M2 1 200,00 233,64 200,00 233,64 

Insumo  5075 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

Material KG 0,11 10,42 12,17 1,15 1,34 

Composição 
Auxiliar 

 88262 SINAPI 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1 17,39 20,31 17,39 20,31 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 2 12,22 14,28 24,44 28,56 

Composição 
Auxiliar 

 94962 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M3 0,01 251,67 294,00 2,52 2,94 
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Composição 1,7 
73847/

1 
SINAPI 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT 
INCL INST ELET LARG=2,20 
COMP=6,20M          ALT=2,50M 
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ 
FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS 
REFORC PISO COMPENS NAVAL 
EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

MES 5 394,53 460,89 1.972,65 2.304,45 

Insumo  10776 SINAPI 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 
6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO 

Equipamento MES 5 394,53 460,89 1.972,65 2.304,45 

            

Composição 1,8 73658 SINAPI 

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE 
ESGOTO DN 100MM, DA CASA 
ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 
10,0M TUBO DE PVC ESGOTO 
PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE 
ALVENARIA COM TAMPA DE 
CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

LIGACOES 
PREDIAIS 

ÁGUA/ESGOTO/E
NERGIA/TELEFO

NE 

UN 1 451,11 526,99 451,11 526,99 

Insumo  39 SINAPI ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,4 4,61 5,39 6,45 7,55 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,05 11,50 13,43 0,58 0,67 

Insumo  367 SINAPI 

AREIA GROSSA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material M3 0,1 76,48 89,34 7,65 8,93 

Insumo  1379 SINAPI 
CIMENTO PORTLAND 
COMPOSTO CP II-32 

Material KG 30 0,42 0,49 12,60 14,70 

Insumo  4718 SINAPI 

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 
MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

Material M3 0,05 51,12 59,72 2,56 2,99 

Insumo  5061 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 

Material KG 0,02 10,25 11,97 0,21 0,24 

Insumo  6189 SINAPI TABUA MADEIRA 2A Material M 0,3 14,12 16,49 4,24 4,95 
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QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA 

Insumo  7271 SINAPI 
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA 
DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 
19 X 19 CM 

Material UN 62,5 0,51 0,60 31,88 37,50 

Insumo  9836 SINAPI 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 
100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

Material M 10 8,82 10,30 88,20 103,00 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 10 17,46 20,40 174,60 204,00 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 10 12,22 14,28 122,20 142,80 

            

Composição 1,9 98459 SINAPI 
TAPUME COM TELHA 
METÁLICA. AF_05/2018 

CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 33,096 70,30 82,12 2.326,65 2.717,84 

Insumo  3992 SINAPI 

TABUA DE MADEIRA 
APARELHADA *2,5 X 30* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material M 33,096 16,37 19,12 541,78 632,80 

Insumo  4433 SINAPI 

PECA DE MADEIRA NAO 
APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 
X 3 ") MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO 

Material M 40,618721 7,38 8,62 299,77 350,16 

Insumo  5061 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 

Material KG 1,4165088 10,25 11,97 14,52 16,88 

Insumo  7243 SINAPI 
TELHA DE ACO ZINCADO 
TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 
0,5 MM, SEM PINTURA 

Material M2 36,32286 28,15 32,88 1.022,49 1.194,43 

Composição 
Auxiliar 

 88239 SINAPI 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 6,2783112 14,54 16,99 91,29 106,57 

Composição 
Auxiliar 

 88262 SINAPI 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 18,834934 17,39 20,31 327,54 382,59 
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Composição 
Auxiliar 

 91692 SINAPI 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA 
COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,1456224 24,73 28,89 3,60 4,30 

Composição 
Auxiliar 

 91693 SINAPI 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA 
COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,6321336 23,08 26,96 14,59 16,88 

Composição 
Auxiliar 

 94974 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MANUAL. 
AF_07/2016 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M3 0,0397152 317,69 371,13 12,62 14,89 

            
           14.460,44 

2 TRANSPORTE        

Composição 2,1 72897 SINAPI 
CARGA MANUAL DE ENTULHO 
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3 

MOVIMENTO DE 
TERRA 

M3 24 17,68 20,65 424,32 495,60 

Composição 
Auxiliar 

 5961 SINAPI 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 6 36,54 42,69 219,24 256,08 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 16,8 12,22 14,28 205,30 240,00 

            
           495,60 

3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Composição 3,1 90777 SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 200 70,65 82,53 14.130,00 16.506,00 
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Insumo  2706 SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JUNIOR 

Mão de Obra H 200 69,40 81,07 13.880,00 16.214,00 

Insumo  37372 SINAPI 
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA) 

Material H 200 0,37 0,43 74,00 86,00 

Insumo  37373 SINAPI 
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA) 

Taxa H 200 0,02 0,02 4,00 4,00 

Composição 
Auxiliar 

 88237 SINAPI 
EPI (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 10 0,81 0,95 8,10 10,00 

Composição 
Auxiliar 

 95402 SINAPI 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JÚNIOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 200 0,82 0,96 164,00 192,00 

            

Composição 3,2 94295 SINAPI 
MESTRE DE OBRAS, COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

MES 5 6.637,29 7.753,68 33.186,45 38.768,40 

Insumo  40819 SINAPI 
MESTRE DE OBRAS 
(MENSALISTA) 

Mão de Obra MES 5 6.472,04 7.560,64 32.360,20 37.803,20 

Insumo  40863 SINAPI 

EXAMES - MENSALISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA) 

Mão de Obra MES 5 69,24 80,89 346,20 404,45 

Insumo  40864 SINAPI 

SEGURO - MENSALISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
(COLETADO CAIXA) 

Mão de Obra MES 5 3,94 4,60 19,70 23,00 

Composição 
Auxiliar 

 93557 SINAPI 
EPI (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA 

SERVICOS 
DIVERSOS 

MES 0,25 158,97 185,71 39,74 46,45 

Composição 
Auxiliar 

 95423 SINAPI 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA 

SERVICOS 
DIVERSOS 

MES 5 84,13 98,28 420,65 491,40 

            
           55.274,40 

4 SERVIÇOS EM TERRA 
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Composição 4,2 41721 SINAPI 
COMPACTACAO MECANICA A 
95% DO PROCTOR NORMAL - 
PAVIMENTACAO URBANA 

MOVIMENTO DE 
TERRA 

M3 55,959 2,99 3,49 167,32 195,30 

Composição 
Auxiliar 

 5684 SINAPI 

ROLO COMPACTADOR 
VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, 
PESO OPERACIONAL MÁXIMO 
8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 
9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,2432985 95,65 111,74 23,27 27,42 

Composição 
Auxiliar 

 5901 SINAPI 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L 
TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,5401275 162,82 190,21 87,94 102,96 

Composição 
Auxiliar 

 5903 SINAPI 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L 
TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,1897738 37,95 44,33 7,20 8,39 

Composição 
Auxiliar 

 5932 SINAPI 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA 
BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 
DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,087587 166,53 194,54 14,59 16,79 

Composição 
Auxiliar 

 5934 SINAPI 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA 
BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 
DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,1557115 66,64 77,85 10,38 12,31 
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Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,7299012 12,22 14,28 8,92 10,63 

Composição 
Auxiliar 

 96020 SINAPI 

TRATOR DE PNEUS COM 
POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 
4X4, COM GRADE DE DISCOS 
ACOPLADA - CHP DIURNO. 
AF_02/2017 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,1216493 105,05 122,72 12,78 15,11 

Composição 
Auxiliar 

 96021 SINAPI 

TRATOR DE PNEUS COM 
POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 
4X4, COM GRADE DE DISCOS 
ACOPLADA - CHI DIURNO. 
AF_02/2017 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,1216493 37,36 43,64 4,54 5,04 

            
           195,30 

5 FUNDAÇÕES 

Composição 5,1 96538 SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M2 23,4 155,28 181,40 3.633,55 4.244,76 

Insumo  1358 SINAPI 

CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 
1,1* M, E = 17 MM 

Material M2 18,5094 20,37 23,80 377,04 440,62 

Insumo  2692 SINAPI 

DESMOLDANTE PROTETOR 
PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM ÁGUA 

Material L 0,234 6,01 7,02 1,41 1,64 

Insumo  4491 SINAPI 
PECA DE MADEIRA NATIVA / 
REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) 
NAO APARELHADA (P/FORMA) 

Material M 40,3884 6,44 7,52 260,10 303,73 

Insumo  4517 SINAPI 
PECA DE MADEIRA 
NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM 
(SARRAFO-P/FORMA) 

Material M 336,4452 0,74 0,86 248,97 289,46 

Insumo  5073 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 

Material KG 3,042 10,62 12,41 32,31 37,67 
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Insumo  5074 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 

Material KG 0,5616 11,68 13,64 6,56 7,72 

Insumo  20247 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 

Material KG 0,7254 11,54 13,48 8,37 9,83 

Insumo  40304 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 
11) 

Material KG 0,5616 12,87 15,03 7,23 8,42 

Composição 
Auxiliar 

 88239 SINAPI 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 37,6974 14,54 16,99 548,12 640,46 

Composição 
Auxiliar 

 88262 SINAPI 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 110,6118 17,39 20,31 1.923,54 2.246,63 

Composição 
Auxiliar 

 91692 SINAPI 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA 
COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 3,159 24,73 28,89 78,12 91,26 

Composição 
Auxiliar 

 91693 SINAPI 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA 
COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 6,201 23,08 26,96 143,12 167,08 

            

Composição 5,5 96523 SINAPI 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA 
BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017 

MOVIMENTO DE 
TERRA 

M3 26 58,09 67,86 1.510,34 1.764,36 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 30,914 17,49 20,43 540,69 631,54 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 79,378 12,22 14,28 970,00 1.133,60 

            

Composição 5,8 96544 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 302,4 9,59 11,20 2.900,02 3.386,88 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 7,56 11,50 13,43 86,94 102,82 
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Insumo  39017 SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 359,856 0,04 0,05 14,39 18,14 

Composição 
Auxiliar 

 88238 SINAPI 
AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 14,8176 13,30 15,54 197,07 229,82 

Composição 
Auxiliar 

 88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 45,6624 17,39 20,31 794,07 928,37 

Composição 
Auxiliar 

 92792 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 6,3 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 302,4 6,00 7,01 1.814,40 2.119,82 

            

Composição 5,11 96546 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 97,5 7,60 8,88 741,00 865,80 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 2,4375 11,50 13,43 28,03 33,15 

Insumo  39017 SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 45,38625 0,04 0,05 1,82 1,95 

Composição 
Auxiliar 

 88238 SINAPI 
AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 2,8275 13,30 15,54 37,61 43,88 

Composição 
Auxiliar 

 88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 8,6775 17,39 20,31 150,90 176,48 

Composição 
Auxiliar 

 92794 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 97,5 5,39 6,30 525,53 614,25 
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Composição 5,17 96545 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 318 9,27 10,83 2.947,86 3.443,94 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 7,95 11,50 13,43 91,43 108,12 

Insumo  39017 SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 230,232 0,04 0,05 9,21 12,72 

Composição 
Auxiliar 

 88238 SINAPI 
AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 11,925 13,30 15,54 158,60 184,44 

Composição 
Auxiliar 

 88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 36,729 17,39 20,31 638,72 747,30 

Composição 
Auxiliar 

 92793 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 318 6,48 7,57 2.060,64 2.407,26 

            

Composição 5,18 96547 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 56,8 6,79 7,93 385,67 450,42 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 1,42 11,50 13,43 16,33 19,31 

Insumo  39017 SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 17,3808 0,04 0,05 0,70 1,14 

Composição 
Auxiliar 

 88238 SINAPI 
AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,2496 13,30 15,54 16,62 19,31 

Composição 
Auxiliar 

 88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 3,8624 17,39 20,31 67,17 78,38 
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Composição 
Auxiliar 

 92795 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 12,5 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 56,8 5,03 5,88 285,70 333,98 

            

Composição 5,19 96558 SINAPI 

CONCRETAGEM DE SAPATAS, 
FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA – LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_11/2016 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M3 6,1 389,44 454,94 2.375,58 2.775,13 

Insumo  1525 SINAPI 

CONCRETO USINADO 
BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

Material M3 7,015 323,15 377,50 2.266,90 2.648,19 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 3,0073 17,49 20,43 52,60 61,43 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 4,514 12,22 14,28 55,16 64,48 

Composição 
Auxiliar 

 90586 SINAPI 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,732 1,12 1,31 0,82 0,98 

Composição 
Auxiliar 

 90587 SINAPI 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,7686 0,30 0,35 0,23 0,24 

            

Composição 5,2 96557 SINAPI 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA – 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_06/2017 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M3 7,5 384,71 449,42 2.885,33 3.370,65 
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Insumo  1525 SINAPI 

CONCRETO USINADO 
BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

Material M3 8,625 323,15 377,50 2.787,17 3.255,98 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 2,7225 17,49 20,43 47,62 55,65 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 4,08 12,22 14,28 49,86 58,28 

Composição 
Auxiliar 

 90586 SINAPI 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,66 1,12 1,31 0,74 0,90 

Composição 
Auxiliar 

 90587 SINAPI 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,6975 0,30 0,35 0,21 0,23 

            

Composição 5,21 96536 SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M2 115,7 46,82 54,70 5.417,07 6.328,79 

Insumo  2692 SINAPI 

DESMOLDANTE PROTETOR 
PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM ÁGUA 

Material L 1,9669 6,01 7,02 11,82 13,88 

Insumo  4491 SINAPI 
PECA DE MADEIRA NATIVA / 
REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) 
NAO APARELHADA (P/FORMA) 

Material M 69,9985 6,44 7,52 450,79 526,44 

Insumo  4517 SINAPI 
PECA DE MADEIRA 
NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM 
(SARRAFO-P/FORMA) 

Material M 65,6019 0,74 0,86 48,55 56,69 

Insumo  5073 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 

Material KG 3,0082 10,62 12,41 31,95 37,02 
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Insumo  6189 SINAPI 
TABUA MADEIRA 2A 
QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA 

Material M 116,6256 14,12 16,49 1.646,75 1.922,93 

Insumo  40304 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 
11) 

Material KG 3,9338 12,87 15,03 50,63 59,01 

Composição 
Auxiliar 

 88239 SINAPI 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 54,4947 14,54 16,99 792,35 925,60 

Composição 
Auxiliar 

 88262 SINAPI 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 132,4765 17,39 20,31 2.303,77 2.690,03 

Composição 
Auxiliar 

 91692 SINAPI 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA 
COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 1,9669 24,73 28,89 48,64 56,69 

Composição 
Auxiliar 

 91693 SINAPI 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA 
COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 1,6198 23,08 26,96 37,38 43,97 

            
           26.630,73 

6 ESTRUTURA 

            

6.1 PILARES E VIGAS 

Composição 
6.1.
1 

92778 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA 
DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 363,4 7,55 8,82 2.743,67 3.205,19 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 9,085 11,50 13,43 104,48 123,56 
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Insumo  39017 SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 197,3262 0,04 0,05 7,89 10,90 

Composição 
Auxiliar 

 88238 SINAPI 
AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 5,66904 13,30 15,54 75,40 87,22 

Composição 
Auxiliar 

 88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 34,74104 17,39 20,31 604,15 705,00 

Composição 
Auxiliar 

 92794 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 363,4 5,39 6,30 1.958,73 2.289,42 

            

Composição 
6.1.
4 

92775 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA 
DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 321,5 11,10 12,97 3.568,65 4.169,86 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 8,0375 11,50 13,43 92,43 109,31 

Insumo  39017 SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 382,585 0,04 0,05 15,30 19,29 

Composição 
Auxiliar 

 88238 SINAPI 
AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 11,79905 13,30 15,54 156,93 183,26 

Composição 
Auxiliar 

 88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 72,17675 17,39 20,31 1.255,15 1.466,04 

Composição 
Auxiliar 

 92791 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 321,5 6,40 7,48 2.057,60 2.404,82 
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AF_12/2015 

            

Composição 
6.1.
5 

92777 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA 
DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 449,4 9,27 10,83 4.165,94 4.867,00 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 11,235 11,50 13,43 129,20 152,80 

Insumo  39017 SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 333,9042 0,04 0,05 13,36 17,98 

Composição 
Auxiliar 

 88238 SINAPI 
AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 9,39246 13,30 15,54 124,92 143,81 

Composição 
Auxiliar 

 88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 57,43332 17,39 20,31 998,77 1.168,44 

Composição 
Auxiliar 

 92793 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 449,4 6,48 7,57 2.912,11 3.401,96 

            

Composição 
6.1.
6 

92780 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA 
DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 340 6,16 7,20 2.094,40 2.448,00 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 8,5 11,50 13,43 97,75 115,60 



92 

Insumo  39017 SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 72,08 0,04 0,05 2,88 3,40 

Composição 
Auxiliar 

 88238 SINAPI 
AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 2,618 13,30 15,54 34,82 40,80 

Composição 
Auxiliar 

 88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 16,082 17,39 20,31 279,67 326,40 

Composição 
Auxiliar 

 92796 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 16,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 340 4,96 5,79 1.686,40 1.968,60 

            

Composição 
6.1.
7 

92776 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA 
DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 306,8 9,65 11,27 2.960,62 3.457,64 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 7,67 11,50 13,43 88,21 104,31 

Insumo  39017 SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 297,596 0,04 0,05 11,90 15,34 

Composição 
Auxiliar 

 88238 SINAPI 
AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 8,5904 13,30 15,54 114,25 134,99 

Composição 
Auxiliar 

 88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 52,55484 17,39 20,31 913,93 1.067,66 

Composição 
Auxiliar 

 92792 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 6,3 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 306,8 6,00 7,01 1.840,80 2.150,67 
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AF_12/2015 

            

Composição 
6.1.
8 

92779 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA 
DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 537,6 6,68 7,80 3.591,17 4.193,28 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 13,44 11,50 13,43 154,56 182,78 

Insumo  39017 SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 197,2992 0,04 0,05 7,89 10,75 

Composição 
Auxiliar 

 88238 SINAPI 
AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 6,12864 13,30 15,54 81,51 96,77 

Composição 
Auxiliar 

 88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 37,52448 17,39 20,31 652,55 763,39 

Composição 
Auxiliar 

 92795 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 12,5 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 537,6 5,03 5,88 2.704,13 3.161,09 

            

Composição 
6.1.
11 

92430 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 
A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 
10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M2 195,1 35,35 41,30 6.896,79 8.057,63 
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Insumo  2692 SINAPI 

DESMOLDANTE PROTETOR 
PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM ÁGUA 

Material L 0,7804 6,01 7,02 4,69 5,85 

Insumo  40271 SINAPI 

LOCACAO DE APRUMADOR 
METALICO DE PILAR, COM 
ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE 
*1,50* A *2,80* M 

Equipamento MES 38,2396 6,50 7,59 248,56 290,70 

Insumo  40275 SINAPI 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE 
METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, 
ALTURA DE *8* CM, LARGURA 
DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M 

Equipamento MES 76,6743 10,00 11,68 766,74 895,51 

Insumo  40287 SINAPI 

LOCACAO DE BARRA DE 
ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M 
DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 
5/8", INCLUINDO PORCA E 
FLANGE 

Material MES 153,1535 2,50 2,92 382,88 446,78 

Insumo  40304 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 
11) 

Material KG 3,7069 12,87 15,03 47,71 56,58 

Composição 
Auxiliar 

 88239 SINAPI 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 31,0209 14,54 16,99 451,04 526,77 

Composição 
Auxiliar 

 88262 SINAPI 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 169,3468 17,39 20,31 2.944,94 3.439,61 

Composição 
Auxiliar 

 92264 SINAPI 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA 
PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M2 20,4855 100,30 117,17 2.054,70 2.399,73 

            

Composição 
6.1.
12 

92468 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M2 173,6 53,02 61,94 9.204,27 10.752,78 
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MADEIRA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

Insumo  2692 SINAPI 

DESMOLDANTE PROTETOR 
PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM ÁGUA 

Material L 0,6944 6,01 7,02 4,17 5,21 

Insumo  4491 SINAPI 
PECA DE MADEIRA NATIVA / 
REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) 
NAO APARELHADA (P/FORMA) 

Material M 36,1088 6,44 7,52 232,54 270,82 

Insumo  10749 SINAPI 

LOCACAO DE ESCORA 
METALICA TELESCOPICA, COM 
ALTURA REGULAVEL DE *1,80* 
A *3,20* M, COM CAPACIDADE 
DE CARGA DE NO MINIMO 1000 
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E 
FORCADO 

Equipamento MES 205,8896 4,58 5,35 942,97 1.102,36 

Insumo  40275 SINAPI 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE 
METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, 
ALTURA DE *8* CM, LARGURA 
DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M 

Equipamento MES 61,8016 10,00 11,68 618,02 722,18 

Insumo  40287 SINAPI 

LOCACAO DE BARRA DE 
ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M 
DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 
5/8", INCLUINDO PORCA E 
FLANGE 

Material MES 82,2864 2,50 2,92 205,72 239,57 

Insumo  40304 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 
11) 

Material KG 5,7288 12,87 15,03 73,73 86,80 

Insumo  40339 SINAPI 
LOCACAO DE CRUZETA PARA 
ESCORA METALICA 

Material MES 205,8896 2,50 2,92 514,72 600,66 

Composição 
Auxiliar 

 88239 SINAPI 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 41,1432 14,54 16,99 598,22 699,61 

Composição 
Auxiliar 

 88262 SINAPI 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 224,1176 17,39 20,31 3.897,41 4.551,79 

Composição 
Auxiliar 

 92266 SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA 
VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M2 28,644 74,13 86,60 2.123,38 2.480,74 
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COMPENSADA PLASTIFICADA, E 
= 18 MM. AF_12/2015 

            

Composição 
6.1.
13 

94971 SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M3 41 297,67 347,74 12.204,47 14.257,34 

Insumo  370 SINAPI 

AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material M3 30,955 80,00 93,46 2.476,40 2.892,96 

Insumo  1379 SINAPI 
CIMENTO PORTLAND 
COMPOSTO CP II-32 

Material KG 14962,54 0,42 0,49 6.284,27 7.331,62 

Insumo  4721 SINAPI 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 
MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

Material M3 24,477 51,12 59,72 1.251,26 1.461,65 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 81,18 12,22 14,28 992,02 1.159,07 

Composição 
Auxiliar 

 88377 SINAPI 

OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 51,25 21,51 25,13 1.102,39 1.287,81 

Composição 
Auxiliar 

 89225 SINAPI 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_11/2014 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 26,24 2,91 3,40 76,36 89,38 

Composição 
Auxiliar 

 89226 SINAPI 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_11/2014 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 25,01 0,93 1,09 23,26 27,06 



97 

            

Composição 
6.1.
14 

92874 SINAPI 

LANÇAMENTO COM USO DE 
BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M3 41 21,60 25,23 885,60 1.034,43 

Composição 
Auxiliar 

 88262 SINAPI 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 8,159 17,39 20,31 141,89 165,64 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 8,159 17,49 20,43 142,70 166,87 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 48,872 12,22 14,28 597,22 697,82 

Composição 
Auxiliar 

 90586 SINAPI 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 2,788 1,12 1,31 3,12 3,69 

Composição 
Auxiliar 

 90587 SINAPI 

VIBRADOR DE IMERSÃO, 
DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 5,371 0,30 0,35 1,61 2,05 

            

Composição 
6.1.
15 

95945 SINAPI 

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 
LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2017 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 63,3 10,08 11,78 638,06 745,67 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 1,5825 11,50 13,43 18,20 21,52 

Insumo  39017 SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 38,8029 0,04 0,05 1,55 1,90 

Composição 
Auxiliar 

 88238 SINAPI 
AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,7724 13,30 15,54 23,57 27,85 
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Composição 
Auxiliar 

 88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 11,0775 17,39 20,31 192,64 224,72 

Composição 
Auxiliar 

 92802 SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 63,3 6,37 7,44 403,22 470,95 

            

Composição 
6.1.
16 

95946 SINAPI 

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 
LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2017 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 46,9 7,43 8,68 348,47 407,09 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 1,1725 11,50 13,43 13,48 15,95 

Insumo  39017 SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 20,2139 0,04 0,05 0,81 0,94 

Composição 
Auxiliar 

 88238 SINAPI 
AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,7035 13,30 15,54 9,36 10,79 

Composição 
Auxiliar 

 88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 4,4086 17,39 20,31 76,67 89,58 

Composição 
Auxiliar 

 92803 SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 46,9 5,32 6,21 249,51 291,25 

            

Composição 
6.1.
17 

95947 SINAPI 

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 
LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2017 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 82,4 6,09 7,11 501,82 585,86 

Insumo  337 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 2,06 11,50 13,43 23,69 28,02 

Insumo  39017 SINAPI 
ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

Material UN 22,9072 0,04 0,05 0,92 0,82 
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VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Composição 
Auxiliar 

 88238 SINAPI 
AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,5768 13,30 15,54 7,67 9,06 

Composição 
Auxiliar 

 88245 SINAPI 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 3,4608 17,39 20,31 60,18 70,04 

Composição 
Auxiliar 

 92804 SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 12,5 MM, 
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

KG 82,4 4,98 5,82 410,35 479,57 

            

Composição 
6.1.
18 

95935 SINAPI 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA 
ESCADAS, COM 2 LANCES, EM 
CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 
MM. AF_01/2017 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M2 21,2 96,34 112,54 2.042,41 2.385,85 

Insumo  1358 SINAPI 

CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 
1,1* M, E = 17 MM 

Material M2 28,514 20,37 23,80 580,83 678,61 

Insumo  4491 SINAPI 
PECA DE MADEIRA NATIVA / 
REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) 
NAO APARELHADA (P/FORMA) 

Material M 137,4184 6,44 7,52 884,97 1.033,29 

Insumo  4517 SINAPI 
PECA DE MADEIRA 
NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM 
(SARRAFO-P/FORMA) 

Material M 16,43 0,74 0,86 12,16 14,20 

Insumo  5073 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 

Material KG 0,848 10,62 12,41 9,01 10,60 

Insumo  20247 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 

Material KG 1,0812 11,54 13,48 12,48 14,63 

Composição 
Auxiliar 

 88239 SINAPI 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 4,346 14,54 16,99 63,19 73,78 

Composição 
Auxiliar 

 88262 SINAPI 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 21,7512 17,39 20,31 378,25 441,81 

Composição 
Auxiliar 

 91692 SINAPI 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA 
COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

CHP 1,166 24,73 28,89 28,84 33,71 
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PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

EQUIPAMENTOS 

Composição 
Auxiliar 

 91693 SINAPI 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA 
COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 3,18 23,08 26,96 73,39 85,65 

            
           60.567,62 

6.2 LAJE 

Composição 
6.2.
1 

74141/
3 

SINAPI 

LAJE PRE-MOLD BETA 16 
P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL 
VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 
CONCRETO 15MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E 
MAO DE OBRA. 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M2 186,53 86,01 100,48 16.043,45 18.742,53 

Insumo  3738 SINAPI 

LAJE PRE-MOLDADA 
CONVENCIONAL (LAJOTAS + 
VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 
DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M 
(SEM COLOCACAO) 

Material M2 186,53 36,33 42,44 6.776,63 7.916,33 

Insumo  4491 SINAPI 
PECA DE MADEIRA NATIVA / 
REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) 
NAO APARELHADA (P/FORMA) 

Material M 205,183 6,44 7,52 1.321,38 1.542,60 

Insumo  5075 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

Material KG 3,7306 10,42 12,17 38,87 44,77 

Insumo  6189 SINAPI 
TABUA MADEIRA 2A 
QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA 

Material M 55,959 14,12 16,49 790,14 923,32 

Composição 
Auxiliar 

 88262 SINAPI 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 46,6325 17,39 20,31 810,94 947,57 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 74,612 17,49 20,43 1.304,96 1.523,95 
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Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 167,877 12,22 14,28 2.051,46 2.396,91 

Composição 
Auxiliar 

 92874 SINAPI 

LANÇAMENTO COM USO DE 
BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M3 10,25915 21,60 25,23 221,60 259,28 

Composição 
Auxiliar 

 94969 SINAPI 

CONCRETO FCK = 15MPA, 
TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M3 10,25915 266,74 311,61 2.736,53 3.197,12 

            
           18.742,53 

7 ALVENARIA E VEDAÇÕES 

Composição 7,1 87523 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_06/2014 

PAREDES/PAINEI
S 

M2 701,584 59,84 69,91 41.982,79 49.047,74 

Insumo  7267 SINAPI 
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA 
VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 
19 CM 

Material UN 26477,78 0,35 0,41 9.267,22 10.853,50 

Insumo  34557 SINAPI 

TELA DE ACO SOLDADA 
GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C 
X L) *50 X 7,5* CM 

Material M 406,91872 1,39 1,62 565,62 659,49 

Insumo  37395 SINAPI 
PINO DE ACO COM FURO, HASTE 
= 27 MM (ACAO DIRETA) 

Material 
CENT

O 
4,8409296 39,57 46,23 191,56 224,51 

Composição 
Auxiliar 

 87292 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) 
PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 7,4367904 401,48 469,01 2.985,72 3.486,87 
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ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1228,4736 17,49 20,43 21.486,00 25.095,66 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 614,58758 12,22 14,28 7.510,26 8.776,82 

            

Composição 7,2 
73844/

2 
SINAPI 

MURO DE ARRIMO DE 
ALVENARIA DE TIJOLOS 

DRENAGEM/OBR
AS DE 

CONTENCAO/POC
OS DE VISITA E 

CAIXAS 

M3 5,042 423,73 495,00 2.136,45 2.495,79 

Insumo  370 SINAPI 

AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material M3 1,331088 80,00 93,46 106,49 124,39 

Insumo  1107 SINAPI 
CAL VIRGEM COMUM PARA 
ARGAMASSAS (NBR 6453) 

Material KG 141,88188 0,69 0,81 97,90 114,91 

Insumo  1379 SINAPI 
CIMENTO PORTLAND 
COMPOSTO CP II-32 

Material KG 296,26792 0,42 0,49 124,43 145,16 

Insumo  7258 SINAPI 
TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 
10 X 20* CM 

Material UN 2369,74 0,32 0,37 758,32 876,80 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 34,2856 17,49 20,43 599,66 700,43 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 36,8066 12,22 14,28 449,78 525,58 

            

Composição 7,3 79627 SINAPI 

DIVISORIA EM GRANITO 
BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4, ARREMATE EM 
CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS 

PAREDES/PAINEI
S 

M2 8,08 447,69 522,99 3.617,34 4.225,76 

Insumo  1380 SINAPI CIMENTO BRANCO Material KG 5,656 2,46 2,87 13,91 16,24 
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Insumo  25976 SINAPI 

DIVISORIA EM GRANITO, COM 
DUAS FACES POLIDAS, TIPO 
ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO, E= *3,0* CM 

Material M2 8,08 334,59 390,87 2.703,49 3.158,23 

Composição 
Auxiliar 

 88274 SINAPI 
MARMORISTA/GRANITEIRO 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 38,784 17,11 19,99 663,59 775,28 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 18,584 12,22 14,28 227,10 265,35 

Composição 
Auxiliar 

 88631 SINAPI 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2014 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 0,026664 352,47 411,76 9,40 10,99 

            
           55.769,29 

8 REVESTIMENTOS 

Composição 8,1 87879 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 

REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO 
DE SUPERFICIES 

M2 738,282 2,75 3,21 2.030,28 2.369,89 

Composição 
Auxiliar 

 87313 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA GROSSA) 
PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_06/2014 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 3,1007844 345,27 403,34 1.070,61 1.247,70 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 51,67974 17,49 20,43 903,88 1.055,74 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 5,167974 12,22 14,28 63,15 73,83 
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Composição 8,2 87528 SINAPI 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO 
DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO 
DE SUPERFICIES 

M2 102 28,84 33,69 2.941,68 3.436,38 

Composição 
Auxiliar 

 87369 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) 
PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 3,8352 429,14 501,32 1.645,84 1.922,70 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 59,16 17,49 20,43 1.034,71 1.208,70 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 21,522 12,22 14,28 263,00 307,02 

            

Composição 8,3 87264 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 
CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 

REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO 
DE SUPERFICIES 

M2 102 43,97 51,37 4.484,94 5.239,74 

Insumo  536 SINAPI 

REVESTIMENTO EM CERAMICA 
ESMALTADA EXTRA, PEI 
MENOR OU IGUAL A 3, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 
2025 CM2 

Material M2 108,12 22,09 25,81 2.388,37 2.790,72 

Insumo  1381 SINAPI 
ARGAMASSA COLANTE AC I 
PARA CERAMICAS 

Material KG 495,72 0,45 0,53 223,07 263,16 

Insumo  34357 SINAPI 
REJUNTE COLORIDO, 
CIMENTICIO 

Material KG 42,84 2,86 3,34 122,52 142,80 
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Composição 
Auxiliar 

 88256 SINAPI 
AZULEJISTA OU LADRILHISTA 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 73,44 17,42 20,35 1.279,32 1.494,30 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 38,76 12,22 14,28 473,65 553,86 

            

Composição 8,4 89173 SINAPI 

(COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 
400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014 

REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO 
DE SUPERFICIES 

M2 636,282 25,51 29,80 16.231,55 18.961,20 

Composição 
Auxiliar 

 87527 SINAPI 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO 
DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MENOR 
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO 
DE SUPERFICIES 

M2 71,327212 27,80 32,48 1.982,90 2.316,07 

Composição 
Auxiliar 

 87529 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO 
DE SUPERFICIES 

M2 466,96736 25,39 29,66 11.856,30 13.851,86 
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Composição 
Auxiliar 

 87531 SINAPI 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO 
DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO 
DE SUPERFICIES 

M2 97,987428 24,54 28,67 2.404,61 2.812,37 

            

Composição 8,7 87905 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (COM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 

REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO 
DE SUPERFICIES 

M2 492,976 5,76 6,73 2.839,54 3.317,73 

Composição 
Auxiliar 

 87313 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA GROSSA) 
PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_06/2014 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 2,0704992 345,27 403,34 714,88 833,13 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 90,214608 17,49 20,43 1.577,85 1.843,73 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 44,860816 12,22 14,28 548,20 640,87 

            

Composição 8,8 87781 SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 
AF_06/2014 

REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO 
DE SUPERFICIES 

M2 492,976 45,14 52,73 22.252,94 25.994,62 
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Insumo  37411 SINAPI 

TELA DE ACO SOLDADA 
GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, 
MALHA 25 X 25 MM 

Material M2 68,425069 11,13 13,00 761,57 887,36 

Composição 
Auxiliar 

 87369 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) 
PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 20,75429 429,14 501,32 8.906,50 10.406,72 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 423,95936 17,49 20,43 7.415,05 8.661,59 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 423,95936 12,22 14,28 5.180,78 6.053,75 

            
           59.319,56 

9 PISOS 

Composição 9,5 87262 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M² E 10 M². AF_06/2014 

PISOS M2 36 90,98 106,28 3.275,28 3.826,08 

Insumo  34357 SINAPI 
REJUNTE COLORIDO, 
CIMENTICIO 

Material KG 5,04 2,86 3,34 14,41 16,92 

Insumo  37595 SINAPI 
ARGAMASSA COLANTE TIPO 
ACIII  

Material KG 310,32 1,37 1,60 425,14 496,44 

Insumo  38195 SINAPI 
PISO PORCELANATO, BORDA 
RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR 
QUE 2025 CM2 

Material M2 38,88 58,62 68,48 2.279,15 2.662,56 

Composição 
Auxiliar 

 88256 SINAPI 
AZULEJISTA OU LADRILHISTA 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 25,2 17,42 20,35 438,98 513,00 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 9,72 12,22 14,28 118,78 138,96 
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Composição 9,6 92396 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

PAVIMENTACAO M2 60,686 54,22 63,34 3.290,39 3.843,85 

Insumo  370 SINAPI 

AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material M3 3,4469648 80,00 93,46 275,76 322,24 

Insumo  4741 SINAPI 
PO DE PEDRA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE) 

Material M3 0,394459 48,80 57,01 19,25 22,45 

Insumo  36155 SINAPI 

BLOQUETE/PISO 
INTERTRAVADO DE CONCRETO 
- MODELO 
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVE
R/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
20 CM X 10 CM, E = 6 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 
9781), COR NATURAL 

Material M2 63,641408 35,48 41,45 2.258,00 2.638,02 

Composição 
Auxiliar 

 88260 SINAPI 
CALCETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 24,122685 16,66 19,46 401,88 469,71 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 24,122685 12,22 14,28 294,78 344,70 

Composição 
Auxiliar 

 91277 SINAPI 

PLACA VIBRATÓRIA 
REVERSÍVEL COM MOTOR 4 
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,2488126 4,87 5,69 1,21 1,21 

Composição 
Auxiliar 

 91278 SINAPI 

PLACA VIBRATÓRIA 
REVERSÍVEL COM MOTOR 4 
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 11,815564 0,54 0,63 6,38 7,28 
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Composição 
Auxiliar 

 91283 SINAPI 

CORTADORA DE PISO COM 
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 
DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 
DIURNO. AF_08/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 2,9311338 10,37 12,11 30,40 35,20 

Composição 
Auxiliar 

 91285 SINAPI 

CORTADORA DE PISO COM 
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 
DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 
DIURNO. AF_08/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 9,1271744 0,64 0,75 5,84 6,68 

            

Composição 9,7 98695 SINAPI 
SOLEIRA EM MÁRMORE, 
LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 
CM. AF_06/2018 

PISOS M 17,1 65,97 77,07 1.128,09 1.317,90 

Insumo  4828 SINAPI 

SOLEIRA/ PEITORIL EM 
MARMORE, POLIDO, BRANCO 
COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, 
CORTE RETO 

Material M 17,1 51,53 60,20 881,16 1.029,42 

Insumo  37595 SINAPI 
ARGAMASSA COLANTE TIPO 
ACIII  

Material KG 22,059 1,37 1,60 30,22 35,23 

Composição 
Auxiliar 

 88274 SINAPI 
MARMORISTA/GRANITEIRO 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 9,3537 17,11 19,99 160,04 186,90 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 4,6683 12,22 14,28 57,05 66,69 

            

Composição 9,9 87640 SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 

PISOS M2 178,24 34,59 40,41 6.165,32 7.202,68 
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AF_06/2014 

Insumo  1379 SINAPI 
CIMENTO PORTLAND 
COMPOSTO CP II-32 

Material KG 89,12 0,42 0,49 37,43 44,56 

Insumo  7334 SINAPI 
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO 
PARA ARGAMASSAS DE 
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

Material L 77,5344 8,52 9,95 660,59 771,78 

Composição 
Auxiliar 

 87301 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_06/2014 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 9,44672 418,94 489,41 3.957,61 4.623,55 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 64,1664 17,49 20,43 1.122,27 1.310,06 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 32,0832 12,22 14,28 392,06 458,08 

            

Composição 9,12 87263 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M². AF_06/2014 

PISOS M2 300 85,02 99,32 25.506,00 29.796,00 

Insumo  34357 SINAPI 
REJUNTE COLORIDO, 
CIMENTICIO 

Material KG 42 2,86 3,34 120,12 141,00 

Insumo  37595 SINAPI 
ARGAMASSA COLANTE TIPO 
ACIII  

Material KG 2586 1,37 1,60 3.542,82 4.137,00 

Insumo  38195 SINAPI 
PISO PORCELANATO, BORDA 
RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR 
QUE 2025 CM2 

Material M2 321 58,62 68,48 18.817,02 21.981,00 

Composição 
Auxiliar 

 88256 SINAPI 
AZULEJISTA OU LADRILHISTA 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 132 17,42 20,35 2.299,44 2.685,00 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 60 12,22 14,28 733,20 858,00 
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Composição 9,13 87261 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M². AF_06/2014 

PISOS M2 10 100,83 117,79 1.008,30 1.177,90 

Insumo  34357 SINAPI 
REJUNTE COLORIDO, 
CIMENTICIO 

Material KG 1,4 2,86 3,34 4,00 4,70 

Insumo  37595 SINAPI 
ARGAMASSA COLANTE TIPO 
ACIII  

Material KG 86,2 1,37 1,60 118,09 137,90 

Insumo  38195 SINAPI 
PISO PORCELANATO, BORDA 
RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR 
QUE 2025 CM2 

Material M2 11,2 58,62 68,48 656,54 767,00 

Composição 
Auxiliar 

 88256 SINAPI 
AZULEJISTA OU LADRILHISTA 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 10,6 17,42 20,35 184,65 215,70 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 3,7 12,22 14,28 45,21 52,80 

            

Composição 9,14 87298 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_06/2014 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 6,8 457,99 535,02 3.114,33 3.638,14 

Insumo  370 SINAPI 

AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material M3 9,792 80,00 93,46 783,36 915,14 

Insumo  1379 SINAPI 
CIMENTO PORTLAND 
COMPOSTO CP II-32 

Material KG 3744,08 0,42 0,49 1.572,51 1.834,57 

Composição 
Auxiliar 

 88377 SINAPI 

OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 34,612 21,51 25,13 744,50 869,79 

Composição 
Auxiliar 

 88830 SINAPI 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 8,092 1,02 1,19 8,25 9,66 
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POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_10/2014 

Composição 
Auxiliar 

 88831 SINAPI 

BETONEIRA CAPACIDADE 
NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_10/2014 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 26,52 0,22 0,26 5,83 6,87 

            
           50.802,55 

10 FORROS 

Composição 10,1 96109 SINAPI 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, 
PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P 

REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO 
DE SUPERFICIES 

M2 346 30,34 35,44 10.497,64 12.262,24 

Insumo  345 SINAPI 
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 
1,24MM (0,009 KG/M) 

Material KG 8,65 16,52 19,30 142,90 166,08 

Insumo  3315 SINAPI 
GESSO EM PO PARA 
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/S
ANCAS 

Material KG 344,7544 0,52 0,61 179,27 211,06 

Insumo  4812 SINAPI 

PLACA DE GESSO PARA FORRO, 
DE *60 X 60* CM E ESPESSURA 
DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) 
SEM COLOCACAO 

Material M2 356,1378 11,72 13,69 4.173,94 4.875,14 

Insumo  20250 SINAPI SISAL EM FIBRA Material KG 2,6988 7,75 9,05 20,92 24,22 

Insumo  40547 SINAPI 
PARAFUSO ZINCADO, 
AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 
4,2 X 19" 

Material 
CENT

O 
10,6568 16,41 19,17 174,88 204,14 

Composição 
Auxiliar 

 88269 SINAPI 
GESSEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 275,9004 14,97 17,49 4.130,23 4.826,70 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 137,9502 12,22 14,28 1.685,75 1.968,74 

            
           12.262,24 
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11 COBERTURA 

Composição 11,3 94228 SINAPI 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016 

COBERTURA M 22,2 49,29 57,58 1.094,24 1.278,28 

Insumo  142 SINAPI 

SELANTE ELASTICO 
MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO PARA JUNTAS 
DIVERSAS 

Material 310ML 1,7982 30,58 35,72 54,99 64,16 

Insumo  5061 SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 

Material KG 0,2886 10,25 11,97 2,96 3,55 

Insumo  5104 SINAPI 
REBITE DE ALUMINIO VAZADO 
DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 
1025 UNIDADES) 

Material KG 0,05328 34,44 40,23 1,83 2,22 

Insumo  13388 SINAPI 
SOLDA EM BARRA DE 
ESTANHO-CHUMBO 50/50 

Material KG 1,998 86,13 100,62 172,09 201,13 

Insumo  40870 SINAPI 

CALHA QUADRADA DE CHAPA 
DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 
CORTE 50 CM (COLETADO 
CAIXA)  

Material M 23,31 27,24 31,82 634,96 741,70 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 8,2362 12,22 14,28 100,65 117,66 

Composição 
Auxiliar 

 88323 SINAPI 
TELHADISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 6,1494 18,62 21,75 114,50 133,64 

Composição 
Auxiliar 

 93281 SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 
DIURNO. AF_03/2016 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,29304 18,97 22,16 5,56 6,44 

Composição 
Auxiliar 

 93282 SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 
DIURNO. AF_03/2016 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,40626 18,35 21,44 7,45 8,66 
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Composição 11,5 92581 SINAPI 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR 
TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE 
FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015 

COBERTURA M2 179,76 31,28 36,54 5.622,89 6.568,43 

Insumo  40537 SINAPI 
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO 
GALVANIZADO, DOBRADO, 200 
X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM 

Material KG 827,97456 5,31 6,20 4.396,54 5.133,95 

Insumo  40549 SINAPI 

PARAFUSO, COMUM, ASTM 
A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 
1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" 
(25,4 MM) 

Material 
CENT

O 
1,25832 111,38 130,11 140,15 163,58 

Composição 
Auxiliar 

 88278 SINAPI 
MONTADOR DE ESTRUTURA 
METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 33,97464 23,87 27,88 810,97 947,34 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 18,33552 12,22 14,28 224,06 262,45 

Composição 
Auxiliar 

 93281 SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 
DIURNO. AF_03/2016 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 1,294272 18,97 22,16 24,55 28,76 

Composição 
Auxiliar 

 93282 SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 
DIURNO. AF_03/2016 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 1,7976 18,35 21,44 32,99 37,75 

            

Composição 11,6 94207 SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO 
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016 

COBERTURA M2 179,76 32,46 37,92 5.835,01 6.816,50 
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Insumo  1607 SINAPI 

CONJUNTO ARRUELAS DE 
VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 
METALICA E UMA ARRUELA 
PVC - CONICAS) 

Material CJ 228,2952 0,13 0,15 29,68 34,15 

Insumo  4302 SINAPI 

PARAFUSO ZINCADO ROSCA 
SOBERBA, CABECA 
SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, 
PARA FIXACAO DE TELHA EM 
MADEIRA 

Material UN 228,2952 2,00 2,34 456,59 533,89 

Insumo  7194 SINAPI 
TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 
1,10 M (SEM AMIANTO) 

Material M2 229,194 20,07 23,45 4.599,92 5.374,82 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 26,964 12,22 14,28 329,50 384,69 

Composição 
Auxiliar 

 88323 SINAPI 
TELHADISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 20,6724 18,62 21,75 384,92 449,40 

Composição 
Auxiliar 

 93281 SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 
DIURNO. AF_03/2016 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,8988 18,97 22,16 17,05 19,77 

Composição 
Auxiliar 

 93282 SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE 
COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 
DIURNO. AF_03/2016 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 1,240344 18,35 21,44 22,76 26,96 

            
           14.663,21 

12 IMPERMEABILIZAÇÔES 

Composição 12,1 98560 SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 
AF_06/2018 

IMPERMEABILIZ
ACOES E 

PROTECOES 
DIVERSAS 

M2 22 32,30 37,73 710,60 830,06 
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Insumo  7325 SINAPI 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
DE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETOS 
SEM ARMACAO 

Material KG 6,16 5,04 5,89 31,05 36,30 

Composição 
Auxiliar 

 87298 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_06/2014 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 0,55 457,99 535,02 251,89 294,36 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 21,45 17,49 20,43 375,16 438,24 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 4,334 12,22 14,28 52,96 61,82 

            

Composição 12,2 
74106/

1 
SINAPI 

IMPERMEABILIZACAO DE 
ESTRUTURAS ENTERRADAS, 
COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS. 

IMPERMEABILIZ
ACOES E 

PROTECOES 
DIVERSAS 

M2 115,7 7,56 8,83 874,69 1.021,63 

Insumo  7319 SINAPI 

TINTA ASFALTICA 
IMPERMEABILIZANTE DISPERSA 
EM ÁGUA, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS 

Material L 46,28 6,70 7,83 310,08 362,14 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 46,28 12,22 14,28 565,54 660,65 

            
           1.851,69 

13 PINTURA 

Composição 13,2 88483 SINAPI 

APLICAÇÃO DE FUNDO 
SELADOR LÁTEX PVA EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

PINTURAS M2 738,282 2,44 2,85 1.801,41 2.104,10 

Insumo  6090 SINAPI 
SELADOR PVA PAREDES 
INTERNAS 

Material L 118,12512 11,61 13,56 1.371,43 1.602,07 

Composição 
Auxiliar 

 88310 SINAPI 
PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 19,933614 17,42 20,35 347,24 406,06 
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Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 7,38282 12,22 14,28 90,22 103,36 

            

Composição 13,3 88487 SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

PINTURAS M2 738,282 7,86 9,18 5.802,90 6.777,43 

Insumo  7345 SINAPI 
TINTA LATEX PVA PREMIUM, 
COR BRANCA 

Material L 243,63306 15,24 17,80 3.712,97 4.333,72 

Composição 
Auxiliar 

 88310 SINAPI 
PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 95,97666 17,42 20,35 1.671,91 1.956,45 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 35,437536 12,22 14,28 433,05 509,41 

            

Composição 13,5 88415 SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_06/2014 

PINTURAS M2 492,976 2,08 2,43 1.025,39 1.197,93 

Insumo  6085 SINAPI 
SELADOR ACRILICO PAREDES 
INTERNAS/EXTERNAS 

Material L 78,87616 6,11 7,14 481,93 561,99 

Composição 
Auxiliar 

 88310 SINAPI 
PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 26,620704 17,42 20,35 463,73 542,27 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 6,901664 12,22 14,28 84,34 98,60 

            

Composição 13,6 88423 SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
UMA COR. AF_06/2014 

PINTURAS M2 492,976 14,11 16,48 6.955,89 8.124,24 

Insumo  38877 SINAPI 
MASSA PARA TEXTURA LISA DE 
BASE ACRILICA, USO INTERNO E 
EXTERNO 

Material KG 955,38749 5,43 6,34 5.187,75 6.058,68 

Composição 
Auxiliar 

 88310 SINAPI 
PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 86,763776 17,42 20,35 1.511,42 1.764,85 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 21,690944 12,22 14,28 265,06 310,57 
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Composição 13,7 88488 SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

PINTURAS M2 350,2838 11,15 13,03 3.905,66 4.564,20 

Insumo  7356 SINAPI 
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 
BRANCO FOSCO 

Material L 115,59365 17,64 20,61 2.039,07 2.381,93 

Composição 
Auxiliar 

 88310 SINAPI 
PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 85,469247 17,42 20,35 1.488,87 1.740,91 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 31,175258 12,22 14,28 380,96 444,86 

            

Composição 13,8 88494 SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 
MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

PINTURAS M2 350,2838 13,25 15,48 4.641,26 5.422,39 

Insumo  3767 SINAPI 
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE 
OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) 

Material UN 21,017028 0,58 0,68 12,19 14,01 

Insumo  4051 SINAPI 
MASSA CORRIDA PVA PARA 
PAREDES INTERNAS 

Material 18L 11,489309 66,90 78,15 768,63 896,73 

Composição 
Auxiliar 

 88310 SINAPI 
PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 176,54304 17,42 20,35 3.075,38 3.593,91 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 64,802503 12,22 14,28 791,89 924,75 

            

Composição 13,9 6082 SINAPI 
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, TRES 
DEMAOS 

PINTURAS M2 27 13,28 15,51 358,56 418,77 

Insumo  3767 SINAPI 
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE 
OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) 

Material UN 27 0,58 0,68 15,66 18,36 

Insumo  5318 SINAPI 
SOLVENTE DILUENTE A BASE 
DE AGUARRAS 

Material L 1,35 10,20 11,92 13,77 16,20 

Insumo  10481 SINAPI 

VERNIZ SINTETICO BRILHANTE 
PARA MADEIRA, COM FILTRO 
SOLAR, USO INTERNO E 
EXTERNO (BASE SOLVENTE) 

Material L 2,025 21,02 24,56 42,57 49,68 
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Composição 
Auxiliar 

 88310 SINAPI 
PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 10,8 17,42 20,35 188,14 219,78 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 8,1 12,22 14,28 98,98 115,56 

            

Composição 13,1 
73924/

3 
SINAPI 

PINTURA ESMALTE FOSCO, 
DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA 

PINTURAS M2 30 20,97 24,50 629,10 735,00 

Insumo  3768 SINAPI 
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, 
NUMERO 150 

Material UN 18 2,45 2,86 44,10 51,60 

Insumo  5318 SINAPI 
SOLVENTE DILUENTE A BASE 
DE AGUARRAS 

Material L 2,1 10,20 11,92 21,42 24,90 

Insumo  7288 SINAPI 
TINTA ESMALTE SINTETICO 
PREMIUM FOSCO 

Material L 4,8 24,87 29,05 119,38 139,50 

Composição 
Auxiliar 

 88310 SINAPI 
PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 15 17,42 20,35 261,30 305,40 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 15 12,22 14,28 183,30 214,20 

            
           29.344,06 

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Composição 14,1 94492 SINAPI 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 3 40,24 47,01 120,72 141,03 

Insumo  11677 SINAPI 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 
DN 50 MM, COM CORPO 
DIVIDIDO  

Material UN 3 30,51 35,64 91,53 106,92 

Insumo  20080 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 175 GR 

Material UN 0,321 14,82 17,31 4,76 5,55 

Insumo  20083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA Material UN 0,081 40,55 47,37 3,28 3,84 
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PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,102 1,30 1,52 0,13 0,15 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,681 13,50 15,77 9,19 10,74 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,681 17,46 20,40 11,89 13,89 

            

Composição 14,2 94489 SINAPI 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 1 17,00 19,86 17,00 19,86 

Insumo  11674 SINAPI 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 
DN 25 MM, COM CORPO 
DIVIDIDO  

Material UN 1 13,91 16,25 13,91 16,25 

Insumo  20080 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 175 GR 

Material UN 0,06 14,82 17,31 0,89 1,04 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,014 40,55 47,37 0,57 0,66 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,02 1,30 1,52 0,03 0,03 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,053 13,50 15,77 0,72 0,84 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,053 17,46 20,40 0,93 1,08 

            

Composição 14,3 94672 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA 
DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  
25 MM, X 3/4” INSTALADO EM 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 4 6,64 7,76 26,56 31,04 
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RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

Insumo  3522 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM 
ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 
PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 

Material UN 4 1,93 2,25 7,72 9,00 

Insumo  20080 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 175 GR 

Material UN 0,16 14,82 17,31 2,37 2,76 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,04 40,55 47,37 1,62 1,88 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,048 1,30 1,52 0,06 0,08 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,48 13,50 15,77 6,48 7,56 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,48 17,46 20,40 8,38 9,80 

            

Composição 14,4 89595 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM 
BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM X 1.1/4”, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 4 9,50 11,10 38,00 44,40 

Insumo  111 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 
CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 
MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA 

Material UN 4 5,52 6,45 22,08 25,80 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,072 46,70 54,55 3,36 3,92 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,088 40,55 47,37 3,57 4,16 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,096 1,30 1,52 0,12 0,16 
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Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,288 13,50 15,77 3,89 4,56 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,288 17,46 20,40 5,03 5,88 

            

Composição 14,5 89383 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM 
BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4”, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 4,47 5,22 8,94 10,44 

Insumo  65 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 
CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 
MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA 

Material UN 2 0,68 0,79 1,36 1,58 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,014 46,70 54,55 0,65 0,76 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,016 40,55 47,37 0,65 0,76 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,1 1,30 1,52 0,13 0,16 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,2 13,50 15,77 2,70 3,16 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,2 17,46 20,40 3,49 4,08 

            

Composição 14,6 89404 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 1 3,25 3,80 3,25 3,80 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,006 46,70 54,55 0,28 0,33 
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Insumo  3542 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 
GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA 
FRIA PREDIAL 

Material UN 1 0,33 0,39 0,33 0,39 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,006 40,55 47,37 0,24 0,28 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,026 1,30 1,52 0,03 0,04 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,077 13,50 15,77 1,04 1,21 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,077 17,46 20,40 1,34 1,57 

            

Composição 14,7 89412 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 1 5,38 6,28 5,38 6,28 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,007 46,70 54,55 0,33 0,38 

Insumo  3522 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM 
ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 
PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 

Material UN 1 1,93 2,25 1,93 2,25 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,008 40,55 47,37 0,32 0,38 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,03 1,30 1,52 0,04 0,05 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,09 13,50 15,77 1,22 1,42 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,09 17,46 20,40 1,57 1,84 

            

Composição 14,8 89401 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 34 5,41 6,32 183,94 214,88 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

Insumo  9867 SINAPI 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 
MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) 

Material M 36,074 2,25 2,63 81,17 94,86 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 1,088 1,30 1,52 1,41 1,70 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 3,298 13,50 15,77 44,52 52,02 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 3,298 17,46 20,40 57,58 67,32 

            

Composição 14,9 97906 SINAPI 

CAIXA ENTERRADA 
HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 1 290,32 339,15 290,32 339,15 

Insumo  650 SINAPI 
BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 
X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 
6136) 

Material UN 22,4145 1,70 1,99 38,10 44,60 

Composição 
Auxiliar 

 5678 SINAPI 

RETROESCAVADEIRA SOBRE 
RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0087 103,11 120,45 0,90 1,05 

Composição 
Auxiliar 

 5679 SINAPI 

RETROESCAVADEIRA SOBRE 
RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0294 44,41 51,88 1,31 1,53 
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OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

Composição 
Auxiliar 

 87316 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA GROSSA) 
PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_06/2014 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 0,0014 323,32 377,70 0,45 0,53 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 4,223 17,49 20,43 73,86 86,28 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 4,223 12,22 14,28 51,61 60,30 

Composição 
Auxiliar 

 94097 SINAPI 

PREPARO DE FUNDO DE VALA 
COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 

MOVIMENTO DE 
TERRA 

M2 0,81 3,86 4,51 3,13 3,65 

Composição 
Auxiliar 

 94970 SINAPI 

CONCRETO FCK = 20MPA, 
TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_07/2016 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M3 0,0744 284,79 332,69 21,19 24,75 

Composição 
Auxiliar 

 96920 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECANICO, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 0,0728 439,26 513,14 31,98 37,36 

Composição 
Auxiliar 

 97735 SINAPI 

PEÇA RETANGULAR PRÉ-
MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, 
TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 
30KG/M³. AF_01/2018 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M3 0,0448 1.514,64 1.769,40 67,86 79,27 

            

Composição 14,1 97907 SINAPI 
CAIXA ENTERRADA 
HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 1 410,54 479,59 410,54 479,59 
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CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 

Insumo  650 SINAPI 
BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 
X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 
6136) 

Material UN 28,604 1,70 1,99 48,63 56,92 

Composição 
Auxiliar 

 5678 SINAPI 

RETROESCAVADEIRA SOBRE 
RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0136 103,11 120,45 1,40 1,64 

Composição 
Auxiliar 

 5679 SINAPI 

RETROESCAVADEIRA SOBRE 
RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0456 44,41 51,88 2,03 2,37 

Composição 
Auxiliar 

 87316 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA GROSSA) 
PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_06/2014 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 0,0017 323,32 377,70 0,55 0,64 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 5,751 17,49 20,43 100,58 117,49 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 5,751 12,22 14,28 70,28 82,12 
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Composição 
Auxiliar 

 94099 SINAPI 

PREPARO DE FUNDO DE VALA 
COM LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 
M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 

MOVIMENTO DE 
TERRA 

M2 1,21 1,94 2,27 2,35 2,75 

Composição 
Auxiliar 

 94970 SINAPI 

CONCRETO FCK = 20MPA, 
TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_07/2016 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M3 0,1163 284,79 332,69 33,12 38,69 

Composição 
Auxiliar 

 96920 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECANICO, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 0,1039 439,26 513,14 45,64 53,32 

Composição 
Auxiliar 

 97735 SINAPI 

PEÇA RETANGULAR PRÉ-
MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, 
TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 
30KG/M³. AF_01/2018 

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS 

M3 0,07 1.514,64 1.769,40 106,02 123,86 

            

Composição 
14,1

1 
89708 SINAPI 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 
185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 1 43,68 51,03 43,68 51,03 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,0148 46,70 54,55 0,69 0,81 

Insumo  297 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL DN 75 MM 
(NBR 5688) 

Material UN 1 1,49 1,74 1,49 1,74 

Insumo  11714 SINAPI 
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 
X 75 MM, COM GRELHA 
QUADRADA BRANCA 

Material UN 1 28,25 33,00 28,25 33,00 

Insumo  20078 SINAPI 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) 

Material UN 0,03 17,10 19,98 0,51 0,60 
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(DE *400* G) 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,0225 40,55 47,37 0,91 1,07 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,057 1,30 1,52 0,07 0,09 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,38 13,50 15,77 5,13 5,99 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,38 17,46 20,40 6,63 7,75 

            

Composição 
14,1

2 
89707 SINAPI 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 4 19,77 23,10 79,08 92,40 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,0592 46,70 54,55 2,76 3,24 

Insumo  296 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL DN 50 MM 
(NBR 5688) 

Material UN 4 1,05 1,23 4,20 4,92 

Insumo  5103 SINAPI 
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 
X 50 MM, COM GRELHA 
REDONDA BRANCA 

Material UN 4 8,97 10,48 35,88 41,92 

Insumo  20078 SINAPI 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) 
(DE *400* G) 

Material UN 0,08 17,10 19,98 1,37 1,60 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,09 40,55 47,37 3,65 4,28 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,256 1,30 1,52 0,33 0,40 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1 13,50 15,77 13,50 15,76 
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ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1 17,46 20,40 17,46 20,40 

            

Composição 
14,1

3 
89709 SINAPI 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 7,32 8,55 14,64 17,10 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,0098 46,70 54,55 0,46 0,54 

Insumo  11741 SINAPI 
RALO SIFONADO PVC 
CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM 
GRELHA REDONDA BRANCA 

Material UN 2 4,62 5,40 9,24 10,80 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,015 40,55 47,37 0,61 0,72 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,034 1,30 1,52 0,04 0,06 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,14 13,50 15,77 1,89 2,20 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,14 17,46 20,40 2,44 2,86 

            

Composição 
14,1

4 
86879 SINAPI 

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" 
PARA PIA, TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 7 5,08 5,93 35,56 41,51 

Insumo  3146 SINAPI 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
DE 18 MM X 10 M (L X C) 

Material UN 0,28 2,55 2,98 0,71 0,84 

Insumo  6153 SINAPI 
VALVULA EM PLASTICO 
BRANCO PARA TANQUE OU 
LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E 

Material UN 7 2,41 2,82 16,87 19,74 
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SEM LADRAO 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,84 17,46 20,40 14,67 17,15 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,28 12,22 14,28 3,42 3,99 

            

Composição 
14,1

5 
89750 SINAPI 

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, 
SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 1 47,10 55,02 47,10 55,02 

Insumo  301 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 
(NBR 5688) 

Material UN 1 1,87 2,18 1,87 2,18 

Insumo  1970 SINAPI 
CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 
100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

Material UN 1 36,72 42,90 36,72 42,90 

Insumo  20078 SINAPI 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) 
(DE *400* G) 

Material UN 0,046 17,10 19,98 0,79 0,92 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,25 13,50 15,77 3,38 3,94 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,25 17,46 20,40 4,37 5,10 

            

Composição 
14,1

6 
89733 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, 
SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 3 12,86 15,02 38,58 45,06 
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ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Insumo  296 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL DN 50 MM 
(NBR 5688) 

Material UN 3 1,05 1,23 3,15 3,69 

Insumo  1932 SINAPI 
CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 
MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

Material UN 3 7,46 8,71 22,38 26,13 

Insumo  20078 SINAPI 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) 
(DE *400* G) 

Material UN 0,06 17,10 19,98 1,03 1,20 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,39 13,50 15,77 5,27 6,15 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,39 17,46 20,40 6,81 7,95 

            

Composição 
14,1

7 
89728 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, 
SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 4 7,45 8,70 29,80 34,80 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,0396 46,70 54,55 1,85 2,16 

Insumo  1933 SINAPI 
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 
DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

Material UN 4 3,28 3,83 13,12 15,32 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,06 40,55 47,37 2,43 2,84 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,084 1,30 1,52 0,11 0,12 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,4 13,50 15,77 5,40 6,32 
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Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,4 17,46 20,40 6,98 8,16 

            

Composição 
14,1

8 
89746 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 3 15,58 18,20 46,74 54,60 

Insumo  301 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 
(NBR 5688) 

Material UN 3 1,87 2,18 5,61 6,54 

Insumo  3528 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 
GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

Material UN 3 5,20 6,07 15,60 18,21 

Insumo  20078 SINAPI 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) 
(DE *400* G) 

Material UN 0,138 17,10 19,98 2,36 2,76 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,75 13,50 15,77 10,13 11,82 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,75 17,46 20,40 13,10 15,30 

            

Composição 
14,1

9 
89739 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 1 12,46 14,56 12,46 14,56 

Insumo  297 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL DN 75 MM 
(NBR 5688) 

Material UN 1 1,49 1,74 1,49 1,74 
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Insumo  3519 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 
GRAUS, DN 75 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

Material UN 1 4,59 5,36 4,59 5,36 

Insumo  20078 SINAPI 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) 
(DE *400* G) 

Material UN 0,03 17,10 19,98 0,51 0,60 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,19 13,50 15,77 2,57 3,00 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,19 17,46 20,40 3,32 3,88 

            

Composição 14,2 89732 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 4 7,40 8,64 29,60 34,56 

Insumo  296 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL DN 50 MM 
(NBR 5688) 

Material UN 4 1,05 1,23 4,20 4,92 

Insumo  3518 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 
GRAUS, DN 50 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

Material UN 4 2,00 2,34 8,00 9,36 

Insumo  20078 SINAPI 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) 
(DE *400* G) 

Material UN 0,08 17,10 19,98 1,37 1,60 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,52 13,50 15,77 7,02 8,20 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,52 17,46 20,40 9,08 10,60 
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Composição 
14,2

1 
89744 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 15,52 18,13 31,04 36,26 

Insumo  301 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 
(NBR 5688) 

Material UN 2 1,87 2,18 3,74 4,36 

Insumo  3520 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 
GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

Material UN 2 5,14 6,00 10,28 12,00 

Insumo  20078 SINAPI 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) 
(DE *400* G) 

Material UN 0,092 17,10 19,98 1,57 1,84 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,5 13,50 15,77 6,75 7,88 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,5 17,46 20,40 8,73 10,20 

            

Composição 
14,2

2 
89731 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 14 6,94 8,11 97,16 113,54 

Insumo  296 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL DN 50 MM 
(NBR 5688) 

Material UN 14 1,05 1,23 14,70 17,22 

Insumo  3526 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 
GRAUS, DN 50 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

Material UN 14 1,54 1,80 21,56 25,20 
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Insumo  20078 SINAPI 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) 
(DE *400* G) 

Material UN 0,28 17,10 19,98 4,79 5,60 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,82 13,50 15,77 24,57 28,70 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,82 17,46 20,40 31,78 37,10 

            

Composição 
14,2

3 
89724 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 5,17 6,04 10,34 12,08 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,0198 46,70 54,55 0,92 1,08 

Insumo  3517 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 
GRAUS, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

Material UN 2 1,00 1,17 2,00 2,34 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,03 40,55 47,37 1,22 1,42 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,042 1,30 1,52 0,05 0,06 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,2 13,50 15,77 2,70 3,16 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,2 17,46 20,40 3,49 4,08 

            

Composição 
14,2

4 
89834 SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 4 23,78 27,78 95,12 111,12 
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PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

Insumo  301 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 
(NBR 5688) 

Material UN 8 1,87 2,18 14,96 17,44 

Insumo  3670 SINAPI 

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 
GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL 

Material UN 4 13,52 15,79 54,08 63,16 

Insumo  20078 SINAPI 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) 
(DE *400* G) 

Material UN 0,368 17,10 19,98 6,29 7,36 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,64 13,50 15,77 8,64 10,08 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,64 17,46 20,40 11,17 13,04 

            

Composição 
14,2

5 
89778 SINAPI 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 7 12,99 15,17 90,93 106,19 

Insumo  301 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 
(NBR 5688) 

Material UN 7 1,87 2,18 13,09 15,26 

Insumo  3899 SINAPI 

LUVA SIMPLES, PVC, 
SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

Material UN 7 5,09 5,95 35,63 41,65 

Insumo  20078 SINAPI 
PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 

Material UN 0,322 17,10 19,98 5,51 6,44 
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ACO, POLIETILENO E OUTROS) 
(DE *400* G) 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,19 13,50 15,77 16,07 18,76 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,19 17,46 20,40 20,78 24,29 

            

Composição 
14,2

6 
89711 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 23 12,91 15,08 296,93 346,84 

Insumo  9835 SINAPI 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 
40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

Material M 24,15 3,34 3,90 80,66 94,30 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 2,3 1,30 1,52 2,99 3,45 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 6,9 13,50 15,77 93,15 108,79 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 6,9 17,46 20,40 120,47 140,76 

            

Composição 
14,2

7 
89712 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 43 19,10 22,31 821,30 959,33 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,4644 46,70 54,55 21,69 25,37 

Insumo  9838 SINAPI 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 
50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

Material M 45,15 5,74 6,71 259,16 303,15 
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Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,7009 40,55 47,37 28,42 33,11 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 5,461 1,30 1,52 7,10 8,17 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 16,34 13,50 15,77 220,59 257,57 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 16,34 17,46 20,40 285,30 333,25 

            

Composição 
14,2

8 
89713 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 5 28,43 33,21 142,15 166,05 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,1235 46,70 54,55 5,77 6,75 

Insumo  9837 SINAPI 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 
75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

Material M 5,25 7,77 9,08 40,79 47,65 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,1925 40,55 47,37 7,81 9,10 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,935 1,30 1,52 1,22 1,40 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 2,8 13,50 15,77 37,80 44,15 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 2,8 17,46 20,40 48,89 57,10 

            

Composição 
14,2

9 
89714 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 15 36,58 42,73 548,70 640,95 
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Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,5445 46,70 54,55 25,43 29,70 

Insumo  9836 SINAPI 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 
100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

Material M 15,75 8,82 10,30 138,92 162,30 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,8895 40,55 47,37 36,07 42,15 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 3,705 1,30 1,52 4,82 5,70 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 11,1 13,50 15,77 149,85 175,05 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 11,1 17,46 20,40 193,81 226,50 

            

Composição 14,3 89731 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 10 6,94 8,11 69,40 81,10 

Insumo  296 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL DN 50 MM 
(NBR 5688) 

Material UN 10 1,05 1,23 10,50 12,30 

Insumo  3526 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 
GRAUS, DN 50 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

Material UN 10 1,54 1,80 15,40 18,00 

Insumo  20078 SINAPI 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) 
(DE *400* G) 

Material UN 0,2 17,10 19,98 3,42 4,00 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,3 13,50 15,77 17,55 20,50 
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Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,3 17,46 20,40 22,70 26,50 

            

Composição 
14,3

1 
89784 SINAPI 

TE, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 3 12,36 14,44 37,08 43,32 

Insumo  296 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL DN 50 MM 
(NBR 5688) 

Material UN 6 1,05 1,23 6,30 7,38 

Insumo  7097 SINAPI 
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 
MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

Material UN 3 4,33 5,06 12,99 15,18 

Insumo  20078 SINAPI 

PASTA LUBRIFICANTE PARA 
TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) 
(DE *400* G) 

Material UN 0,12 17,10 19,98 2,05 2,40 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,51 13,50 15,77 6,89 8,04 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,51 17,46 20,40 8,90 10,41 

            

Composição 
14,3

2 
93111 SINAPI 

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, 
DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE 
SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2016 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 4 13,13 15,34 52,52 61,36 

Insumo  12732 SINAPI 

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 
CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 
MM, CARRETEL 500 GR (SEM 
CHUMBO) 

Material UN 0,0192 130,66 152,64 2,51 2,92 
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Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,286 1,30 1,52 0,37 0,44 

Insumo  39864 SINAPI 
CONECTOR BRONZE/LATAO 
(REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" 

Material UN 4 7,85 9,17 31,40 36,68 

Insumo  39897 SINAPI 
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS 
E CONEXOES DE COBRE 
(EMBALAGEM COM 250 G) 

Material UN 0,0252 23,95 27,98 0,60 0,72 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,572 13,50 15,77 7,72 9,04 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,572 17,46 20,40 9,99 11,68 

            

Composição 
14,3

3 
89831 SINAPI 

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN 42MM X 1.1/2”, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 137,93 161,13 275,86 322,26 

Insumo  21114 SINAPI 
ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 
*75* G 

Material UN 0,32 13,10 15,30 4,19 4,90 

Insumo  38009 SINAPI 
CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 
42 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA 
QUENTE 

Material UN 2 133,93 156,46 267,86 312,92 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,124 13,50 15,77 1,67 1,96 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,124 17,46 20,40 2,17 2,52 

            

Composição 
14,3

4 
94499 SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 1 208,36 243,41 208,36 243,41 
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AF_06/2016 

Insumo  3148 SINAPI 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
DE 18 MM X 50 M (L X C) 

Material UN 0,038 9,40 10,98 0,36 0,42 

Insumo  6011 SINAPI 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM 
LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " 
(REF 1509) 

Material UN 1 182,69 213,42 182,69 213,42 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,818 13,50 15,77 11,04 12,90 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,818 17,46 20,40 14,28 16,69 

            

Composição 
14,3

5 
94794 SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 125,72 146,87 251,44 293,74 

Insumo  3148 SINAPI 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
DE 18 MM X 50 M (L X C) 

Material UN 0,038 9,40 10,98 0,36 0,42 

Insumo  6015 SINAPI 

REGISTRO GAVETA COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 
1/2 " (REF 1509) 

Material UN 2 101,13 118,14 202,26 236,28 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,578 13,50 15,77 21,30 24,88 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,578 17,46 20,40 27,55 32,20 
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Composição 
14,3

6 
94498 SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 2”, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 113,76 132,89 227,52 265,78 

Insumo  3148 SINAPI 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
DE 18 MM X 50 M (L X C) 

Material UN 0,076 9,40 10,98 0,71 0,84 

Insumo  6028 SINAPI 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM 
LATAO FORJADO, BITOLA 2 " 
(REF 1509) 

Material UN 2 88,09 102,91 176,18 205,82 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,637 13,50 15,77 22,10 25,82 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,636 17,46 20,40 28,56 33,38 

            

Composição 
14,3

7 
94494 SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 4 47,33 55,29 189,32 221,16 

Insumo  3148 SINAPI 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
DE 18 MM X 50 M (L X C) 

Material UN 0,038 9,40 10,98 0,36 0,40 

Insumo  6016 SINAPI 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM 
LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " 
(REF 1509) 

Material UN 4 23,28 27,20 93,12 108,80 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 3,098 13,50 15,77 41,82 48,84 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 3,098 17,46 20,40 54,09 63,20 
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Composição 
14,3

8 
89985 SINAPI 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA. AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 62,03 72,46 124,06 144,92 

Insumo  3148 SINAPI 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
DE 18 MM X 50 M (L X C) 

Material UN 0,026 9,40 10,98 0,24 0,28 

Insumo  6024 SINAPI 

REGISTRO PRESSAO COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 
" (REF 1416) 

Material UN 2 53,58 62,59 107,16 125,18 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,46 13,50 15,77 6,21 7,26 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,6 17,46 20,40 10,48 12,24 

            

Composição 14,4 40729 SINAPI 

VALVULA DESCARGA 1.1/2" 
COM REGISTRO, ACABAMENTO 
EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 6 154,18 180,11 925,08 1.080,66 

Insumo  13 SINAPI ESTOPA Material KG 0,72 10,62 12,41 7,65 8,94 

Insumo  7307 SINAPI 
FUNDO ANTICORROSIVO PARA 
METAIS FERROSOS (ZARCAO) 

Material L 0,48 22,80 26,63 10,94 12,78 

Insumo  10228 SINAPI 

VALVULA DE DESCARGA 
METALICA, BASE 1 1/2 " E 
ACABAMENTO METALICO 
CROMADO 

Material UN 6 127,81 149,31 766,86 895,86 

Composição 
Auxiliar 

 88242 SINAPI 
AJUDANTE DE PEDREIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 4,2 12,06 14,09 50,65 59,16 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 5,1 17,46 20,40 89,05 104,04 
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Composição 
14,4

2 
94711 SINAPI 

ADAPTADOR COM FLANGES 
LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 1 35,35 41,30 35,35 41,30 

Insumo  66 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, 
COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 
1 1/2", PARA CAIXA D' ÁGUA 

Material UN 1 20,82 24,32 20,82 24,32 

Insumo  20080 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 175 GR 

Material UN 0,194 14,82 17,31 2,88 3,36 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,052 40,55 47,37 2,11 2,46 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,031 1,30 1,52 0,04 0,05 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,308 13,50 15,77 4,16 4,86 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,308 17,46 20,40 5,38 6,28 

            

Composição 
14,4

3 
94708 SINAPI 

ADAPTADOR COM FLANGES 
LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 17,41 20,34 34,82 40,68 

Insumo  114 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, 
COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 
3/4", PARA CAIXA D' ÁGUA 

Material UN 2 9,13 10,67 18,26 21,34 

Insumo  20080 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 175 GR 

Material UN 0,092 14,82 17,31 1,36 1,60 
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Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,022 40,55 47,37 0,89 1,04 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,046 1,30 1,52 0,06 0,06 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,462 13,50 15,77 6,24 7,28 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,462 17,46 20,40 8,07 9,42 

            

Composição 
14,4

4 
94712 SINAPI 

ADAPTADOR COM FLANGES 
LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 1 45,40 53,04 45,40 53,04 

Insumo  69 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, 
COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 
2", PARA CAIXA D' ÁGUA 

Material UN 1 30,87 36,06 30,87 36,06 

Insumo  20080 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 175 GR 

Material UN 0,194 14,82 17,31 2,88 3,36 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,052 40,55 47,37 2,11 2,46 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,031 1,30 1,52 0,04 0,05 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,308 13,50 15,77 4,16 4,86 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,308 17,46 20,40 5,38 6,28 

            

Composição 
14,4

5 
94713 SINAPI 

ADAPTADOR COM FLANGES 
LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 
MM X 2 1/2, INSTALADO EM 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 1 134,66 157,31 134,66 157,31 
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RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

Insumo  83 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, 
COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 
2 1/2", PARA CAIXA D' ÁGUA 

Material UN 1 120,13 140,34 120,13 140,34 

Insumo  20080 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 175 GR 

Material UN 0,194 14,82 17,31 2,88 3,36 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,052 40,55 47,37 2,11 2,46 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,031 1,30 1,52 0,04 0,05 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,308 13,50 15,77 4,16 4,86 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,308 17,46 20,40 5,38 6,28 

            

Composição 
14,4

6 
89538 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM 
BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4”, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 10 2,56 2,99 25,60 29,90 

Insumo  65 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 
CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 
MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA 

Material UN 10 0,68 0,79 6,80 7,90 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,07 46,70 54,55 3,27 3,80 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,08 40,55 47,37 3,24 3,80 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,13 1,30 1,52 0,17 0,20 
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Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,4 13,50 15,77 5,40 6,30 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,4 17,46 20,40 6,98 8,20 

            

Composição 
14,4

7 
89596 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM 
BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 8 6,96 8,13 55,68 65,04 

Insumo  112 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 
CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 
MM X1 1/2", PARA ÁGUA FRIA 

Material UN 8 2,98 3,48 23,84 27,84 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,144 46,70 54,55 6,72 7,84 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,176 40,55 47,37 7,14 8,32 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,192 1,30 1,52 0,25 0,32 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,576 13,50 15,77 7,78 9,12 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,576 17,46 20,40 10,06 11,76 

            

Composição 
14,4

8 
89610 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM 
BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
60MM X 2”, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 12,58 14,70 25,16 29,40 
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Insumo  113 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 
CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 
MM X 2", PARA ÁGUA FRIA 

Material UN 2 7,60 8,88 15,20 17,76 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,048 46,70 54,55 2,24 2,62 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,06 40,55 47,37 2,43 2,84 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,056 1,30 1,52 0,07 0,08 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,17 13,50 15,77 2,30 2,68 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,17 17,46 20,40 2,97 3,46 

            

Composição 
14,4

9 
89412 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 15 5,38 6,28 80,70 94,20 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,105 46,70 54,55 4,90 5,70 

Insumo  3522 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM 
ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 
PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 

Material UN 15 1,93 2,25 28,95 33,75 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,12 40,55 47,37 4,87 5,70 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,45 1,30 1,52 0,59 0,75 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,35 13,50 15,77 18,23 21,30 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,35 17,46 20,40 23,57 27,60 
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Composição 14,5 89501 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 3 8,60 10,05 25,80 30,15 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,054 46,70 54,55 2,52 2,94 

Insumo  3540 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 
GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA 
FRIA PREDIAL 

Material UN 3 3,51 4,10 10,53 12,30 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,066 40,55 47,37 2,68 3,12 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,072 1,30 1,52 0,09 0,12 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,324 13,50 15,77 4,37 5,10 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,324 17,46 20,40 5,66 6,60 

            

Composição 
14,5

1 
89513 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 3 59,68 69,72 179,04 209,16 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,12 46,70 54,55 5,60 6,54 

Insumo  3511 SINAPI 
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 
GRAUS, 75 MM, PARA ÁGUA 
FRIA PREDIAL 

Material UN 3 50,83 59,38 152,49 178,14 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,156 40,55 47,37 6,33 7,38 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,105 1,30 1,52 0,14 0,15 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,471 13,50 15,77 6,36 7,44 
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Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,471 17,46 20,40 8,22 9,60 

            

Composição 
14,5

2 
89378 SINAPI 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 6 4,43 5,18 26,58 31,08 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,042 46,70 54,55 1,96 2,28 

Insumo  3904 SINAPI 
LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, 
PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 

Material UN 6 0,64 0,75 3,84 4,50 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,048 40,55 47,37 1,95 2,28 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,3 1,30 1,52 0,39 0,48 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,6 13,50 15,77 8,10 9,48 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,6 17,46 20,40 10,48 12,24 

            

Composição 
14,5

3 
89356 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 59 14,74 17,22 869,66 1.015,98 

Insumo  9868 SINAPI 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 
MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) 

Material M 62,599 2,99 3,49 187,17 218,30 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 7,257 1,30 1,52 9,43 11,21 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 21,771 13,50 15,77 293,91 343,38 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 21,771 17,46 20,40 380,12 444,27 
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Composição 
14,5

4 
89449 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 27 13,19 15,41 356,13 416,07 

Insumo  9875 SINAPI 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 
MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-
5648) 

Material M 28,647 11,59 13,54 332,02 387,99 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,27 1,30 1,52 0,35 0,54 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,783 13,50 15,77 10,57 12,42 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,783 17,46 20,40 13,67 15,93 

            

Composição 
14,5

5 
89450 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 15 20,21 23,61 303,15 354,15 

Insumo  9873 SINAPI 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 
MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) 

Material M 15,915 18,06 21,10 287,42 335,85 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,165 1,30 1,52 0,21 0,30 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,51 13,50 15,77 6,89 8,10 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,51 17,46 20,40 8,90 10,35 

            

Composição 
14,5

6 
89451 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
M 22 28,18 32,92 619,96 724,24 
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Insumo  9871 SINAPI 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 
MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) 

Material M 23,342 25,34 29,60 591,49 691,02 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,308 1,30 1,52 0,40 0,44 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,924 13,50 15,77 12,47 14,52 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,924 17,46 20,40 16,13 18,92 

            

Composição 
14,5

7 
89366 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA 
DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4” INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 4 9,88 11,54 39,52 46,16 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,028 46,70 54,55 1,31 1,52 

Insumo  3524 SINAPI 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM 
BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 
MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA 
PREDIAL 

Material UN 4 4,55 5,32 18,20 21,28 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,032 40,55 47,37 1,30 1,52 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,2 1,30 1,52 0,26 0,32 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,6 13,50 15,77 8,10 9,48 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,6 17,46 20,40 10,48 12,24 

            

Composição 
14,5

8 
90373 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA 
DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2” INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 3 9,15 10,69 27,45 32,07 



154 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Insumo  122 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM 850 GR 

Material UN 0,021 46,70 54,55 0,98 1,14 

Insumo  20083 SINAPI 
SOLUCAO LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,024 40,55 47,37 0,97 1,14 

Insumo  20147 SINAPI 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM 
BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 
MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA 
PREDIAL 

Material UN 3 3,82 4,46 11,46 13,38 

Insumo  38383 SINAPI 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 
100 

Material UN 0,15 1,30 1,52 0,20 0,24 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,45 13,50 15,77 6,08 7,11 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,45 17,46 20,40 7,86 9,18 

            

Composição 
14,5

9 
88503 SINAPI 

CAIXA D´ÁGUA EM 
POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
ACESSÓRIOS 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 1 631,72 737,98 631,72 737,98 

Insumo  67 SINAPI 

ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, 
COM FLANGES E ANEL DE 
VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' 
ÁGUA 

Material UN 1 7,26 8,48 7,26 8,48 

Insumo  68 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, 
COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 
1", PARA CAIXA D' ÁGUA 

Material UN 2 12,25 14,31 24,50 28,62 

Insumo  87 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, 
LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 
MM X 3/4", PARA CAIXA D' ÁGUA 

Material UN 1 13,69 15,99 13,69 15,99 

Insumo  119 SINAPI 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
BISNAGA COM 75 GR 

Material UN 0,4 5,17 6,04 2,07 2,42 

Insumo  3146 SINAPI 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
DE 18 MM X 10 M (L X C) 

Material UN 0,3 2,55 2,98 0,77 0,89 

Insumo  3536 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 
GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA 

Material UN 1 1,29 1,51 1,29 1,51 
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FRIA PREDIAL 

Insumo  7140 SINAPI 
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 
32 MM, PARA ÁGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648) 

Material UN 1 2,08 2,43 2,08 2,43 

Insumo  9868 SINAPI 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 
MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) 

Material M 1,5 2,99 3,49 4,49 5,24 

Insumo  9869 SINAPI 
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 
MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) 

Material M 2 6,41 7,49 12,82 14,98 

Insumo  11675 SINAPI 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 
DN 32 MM, COM CORPO 
DIVIDIDO  

Material UN 1 22,09 25,81 22,09 25,81 

Insumo  11829 SINAPI 

TORNEIRA METALICA DE BOIA 
CONVENCIONAL PARA CAIXA 
D'AGUA, 1/2", COM HASTE 
METALICA E BALAO PLASTICO 

Material UN 1 13,52 15,79 13,52 15,79 

Insumo  34636 SINAPI 
CAIXA D'AGUA EM 
POLIETILENO 1000 LITROS, COM 
TAMPA 

Material UN 1 288,78 337,35 288,78 337,35 

Composição 
Auxiliar 

 88248 SINAPI 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 7,7 13,50 15,77 103,95 121,43 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 7,7 17,46 20,40 134,44 157,08 

            

Composição 14,6 86931 SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO 
COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 
BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 6 353,36 412,80 2.120,16 2.476,80 

Composição 
Auxiliar 

 86885 SINAPI 

ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 6 8,16 9,53 48,96 57,18 



156 

Composição 
Auxiliar 

 86888 SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO 
COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 6 345,20 403,26 2.071,20 2.419,56 

            

Composição 
14,6

1 
9535 SINAPI 

CHUVEIRO ELETRICO COMUM 
CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 2 61,60 71,96 123,20 143,92 

Insumo  1368 SINAPI 

CHUVEIRO COMUM EM 
PLASTICO BRANCO, COM CANO, 
3 TEMPERATURAS, 5500 W 
(110/220 V) 

Material UN 2 49,90 58,29 99,80 116,58 

Insumo  3148 SINAPI 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
DE 18 MM X 50 M (L X C) 

Material UN 0,02 9,40 10,98 0,19 0,22 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,9 17,67 20,64 15,90 18,58 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,6 12,22 14,28 7,33 8,56 

            

Composição 
14,6

2 
86910 SINAPI 

TORNEIRA CROMADA TUBO 
MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 90,26 105,44 180,52 210,88 

Insumo  3146 SINAPI 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
DE 18 MM X 10 M (L X C) 

Material UN 0,0608 2,55 2,98 0,16 0,18 

Insumo  11773 SINAPI 

TORNEIRA CROMADA DE 
PAREDE PARA COZINHA BICA 
MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 
3/4 " (REF 1168) 

Material UN 2 86,62 101,19 173,24 202,38 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,34 17,46 20,40 5,94 6,94 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,1 12,22 14,28 1,22 1,42 
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Composição 
14,6

3 
86914 SINAPI 

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 
3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 1 36,16 42,24 36,16 42,24 

Insumo  3146 SINAPI 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
DE 18 MM X 10 M (L X C) 

Material UN 0,0304 2,55 2,98 0,08 0,09 

Insumo  13417 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA SEM BICO 
PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 
1143) 

Material UN 1 32,87 38,40 32,87 38,40 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,15 17,46 20,40 2,62 3,06 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,05 12,22 14,28 0,61 0,71 

            

Composição 
14,6

4 
86906 SINAPI 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 4 47,17 55,10 188,68 220,40 

Insumo  3146 SINAPI 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
DE 18 MM X 10 M (L X C) 

Material UN 0,1216 2,55 2,98 0,31 0,36 

Insumo  13415 SINAPI 

TORNEIRA CROMADA DE MESA 
PARA LAVATORIO, PADRAO 
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 
1193) 

Material UN 4 45,00 52,57 180,00 210,28 

Composição 
Auxiliar 

 88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,4 17,46 20,40 6,98 8,16 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,12 12,22 14,28 1,47 1,72 

            

Composição 
14,6

5 
86937 SINAPI 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 
LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO 
VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 4 136,51 159,47 546,04 637,88 
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INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

Composição 
Auxiliar 

 86877 SINAPI 

VÁLVULA EM METAL 
CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 4 24,00 28,04 96,00 112,16 

Composição 
Auxiliar 

 86883 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM 
PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 4 8,57 10,01 34,28 40,04 

Composição 
Auxiliar 

 86901 SINAPI 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 
LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 4 103,94 121,42 415,76 485,68 

            

Composição 
14,6

6 
86935 SINAPI 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 
INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 165,31 193,12 330,62 386,24 

Composição 
Auxiliar 

 86878 SINAPI 

VÁLVULA EM METAL 
CROMADO TIPO AMERICANA 
3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 36,09 42,16 72,18 84,32 

Composição 
Auxiliar 

 86883 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM 
PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 8,57 10,01 17,14 20,02 

Composição 
Auxiliar 

 86900 SINAPI 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 
INOXIDÁVEL MÉDIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

INSTALACOES 
HIDRO 

SANITARIAS 
UN 2 120,65 140,94 241,30 281,88 

            
           15.207,45 
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15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Composição 15,1 91940 SINAPI 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" 
MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 55 9,42 11,00 518,10 605,00 

Insumo  1872 SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, 
DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

Material UN 55 1,37 1,60 75,35 88,00 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 13,585 13,57 15,85 184,35 215,05 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 13,585 17,67 20,64 240,05 280,50 

Composição 
Auxiliar 

 88629 SINAPI 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2014 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 0,0495 381,05 445,14 18,86 22,00 

            

Composição 15,2 91937 SINAPI 

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", 
PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 44 6,91 8,07 304,04 355,08 

Insumo  1871 SINAPI 

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO 
MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", 
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO 

Material UN 44 2,45 2,86 107,80 125,84 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 6,292 13,57 15,85 85,38 99,88 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 6,292 17,67 20,64 111,18 129,80 

            

Composição 15,4 91876 SINAPI 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 5,29 6,18 5,29 6,18 
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AF_12/2015 

Insumo  1892 SINAPI 
LUVA EM PVC RIGIDO 
ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO 

Material UN 1 0,96 1,12 0,96 1,12 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,139 13,57 15,85 1,89 2,20 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,139 17,67 20,64 2,46 2,87 

            

Composição 15,8 91926 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 1455,7 2,22 2,59 3.231,65 3.770,26 

Insumo  1014 SINAPI 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 2,5 MM2 

Material M 1732,283 1,06 1,24 1.836,22 2.154,44 

Insumo  21127 SINAPI 
FITA ISOLANTE ADESIVA 
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 5 M 

Material UN 13,1013 4,11 4,80 53,85 58,23 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 43,671 13,57 15,85 592,62 698,74 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 43,671 17,67 20,64 771,67 902,53 

            

Composição 15,9 91924 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 678,6 1,53 1,79 1.038,26 1.214,69 

Insumo  983 SINAPI 

CABO DE COBRE, RIGIDO, 
CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

Material M 807,534 0,64 0,75 516,82 603,95 



161 

NOMINAL 1,5 MM2 

Insumo  21127 SINAPI 
FITA ISOLANTE ADESIVA 
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 5 M 

Material UN 6,1074 4,11 4,80 25,10 27,14 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 16,2864 13,57 15,85 221,01 257,87 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 16,2864 17,67 20,64 287,78 339,30 

            

Composição 15,1 91932 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 56,6 7,84 9,16 443,74 518,46 

Insumo  980 SINAPI 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 10 MM2 

Material M 67,354 4,55 5,32 306,46 358,28 

Insumo  21127 SINAPI 
FITA ISOLANTE ADESIVA 
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 5 M 

Material UN 0,5094 4,11 4,80 2,09 2,26 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 4,3582 13,57 15,85 59,14 69,05 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 4,3582 17,67 20,64 77,01 89,99 

            

Composição 
15,1

1 
91934 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 8,1 11,96 13,97 96,88 113,16 

Insumo  979 SINAPI 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

Material M 9,639 7,01 8,19 67,57 78,98 
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NOMINAL 16 MM2 

Insumo  21127 SINAPI 
FITA ISOLANTE ADESIVA 
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 5 M 

Material UN 0,0729 4,11 4,80 0,30 0,32 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,9315 13,57 15,85 12,64 14,74 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,9315 17,67 20,64 16,46 19,20 

            

Composição 
15,1

3 
91969 SINAPI 

INTERRUPTOR PARALELO (3 
MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 50,54 59,04 50,54 59,04 

Composição 
Auxiliar 

 91946 SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO COM 
PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 5,48 6,40 5,48 6,40 

Composição 
Auxiliar 

 91968 SINAPI 

INTERRUPTOR PARALELO (3 
MÓDULOS), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 45,06 52,64 45,06 52,64 

            

Composição 
15,1

4 
91959 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 27,90 32,59 27,90 32,59 

Composição 
Auxiliar 

 91946 SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO COM 
PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 5,48 6,40 5,48 6,40 
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Composição 
Auxiliar 

 91958 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 22,42 26,19 22,42 26,19 

            

Composição 
15,1

5 
91955 SINAPI 

INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 2 21,76 25,42 43,52 50,84 

Composição 
Auxiliar 

 91946 SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO COM 
PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 2 5,48 6,40 10,96 12,80 

Composição 
Auxiliar 

 91954 SINAPI 

INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 2 16,28 19,02 32,56 38,04 

            

Composição 
15,1

6 
91953 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 11 17,62 20,58 193,82 226,38 

Composição 
Auxiliar 

 91946 SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO COM 
PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 11 5,48 6,40 60,28 70,40 

Composição 
Auxiliar 

 91952 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 11 12,14 14,18 133,54 155,98 
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Composição 
15,1

7 
91967 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 
MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 38,17 44,59 38,17 44,59 

Composição 
Auxiliar 

 91946 SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO COM 
PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 5,48 6,40 5,48 6,40 

Composição 
Auxiliar 

 91966 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 
MÓDULOS), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 32,69 38,19 32,69 38,19 

            

Composição 
15,1

8 
92029 SINAPI 

INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 35,31 41,25 35,31 41,25 

Composição 
Auxiliar 

 91946 SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO COM 
PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 5,48 6,40 5,48 6,40 

Composição 
Auxiliar 

 92028 SINAPI 

INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 29,83 34,85 29,83 34,85 

            

Composição 
15,1

9 
92023 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

UN 1 31,17 36,41 31,17 36,41 
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EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

Composição 
Auxiliar 

 91946 SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO COM 
PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 5,48 6,40 5,48 6,40 

Composição 
Auxiliar 

 92022 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 25,69 30,01 25,69 30,01 

            

Composição 15,2 92027 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 2 41,44 48,41 82,88 96,82 

Composição 
Auxiliar 

 91946 SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO COM 
PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 2 5,48 6,40 10,96 12,80 

Composição 
Auxiliar 

 92026 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 2 35,96 42,01 71,92 84,02 

            

Composição 
15,2

1 
91997 SINAPI 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
UN 14 22,54 26,33 315,56 368,62 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

ILUMINACAO 
EXTERNA 

Composição 
Auxiliar 

 91946 SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO COM 
PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 14 5,48 6,40 76,72 89,60 

Composição 
Auxiliar 

 91995 SINAPI 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 14 17,06 19,93 238,84 279,02 

            

Composição 
15,2

2 
93653 SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 21 10,09 11,79 211,89 247,59 

Insumo  1570 SINAPI 

TERMINAL A COMPRESSAO EM 
COBRE ESTANHADO PARA 
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO 
DE FIXACAO M5 

Material UN 21 0,53 0,62 11,13 13,02 

Insumo  34653 SINAPI 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, 
MONOPOLAR DE 6 ATE  32A 

Material UN 21 8,48 9,91 178,08 208,11 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,735 13,57 15,85 9,97 11,55 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,735 17,67 20,64 12,99 15,12 

            

Composição 
15,2

3 
93654 SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 3 10,50 12,27 31,50 36,81 

Insumo  1570 SINAPI 
TERMINAL A COMPRESSAO EM 
COBRE ESTANHADO PARA 

Material UN 3 0,53 0,62 1,59 1,86 
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CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO 
DE FIXACAO M5 

Insumo  34653 SINAPI 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, 
MONOPOLAR DE 6 ATE  32A 

Material UN 3 8,48 9,91 25,44 29,73 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,144 13,57 15,85 1,95 2,28 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,144 17,67 20,64 2,54 2,97 

            

Composição 
15,2

4 
93659 SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 19,52 22,80 19,52 22,80 

Insumo  1575 SINAPI 

TERMINAL A COMPRESSAO EM 
COBRE ESTANHADO PARA 
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO 
DE FIXACAO M6 

Material UN 1 1,05 1,23 1,05 1,23 

Insumo  34686 SINAPI 
DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, 
MONOPOLAR DE 40 ATE 50A 

Material UN 1 12,58 14,70 12,58 14,70 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,189 13,57 15,85 2,56 3,00 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,189 17,67 20,64 3,34 3,90 

            

Composição 
15,2

5 
93663 SINAPI 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 6 54,17 63,28 325,02 379,68 

Insumo  1571 SINAPI 

TERMINAL A COMPRESSAO EM 
COBRE ESTANHADO PARA 
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO 
DE FIXACAO M5 

Material UN 12 0,69 0,81 8,28 9,72 
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Insumo  34616 SINAPI 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, 
BIPOLAR DE 6 ATE 32A 

Material UN 6 48,64 56,82 291,84 340,92 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,798 13,57 15,85 10,83 12,66 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,798 17,67 20,64 14,10 16,50 

            

Composição 
15,2

6 
91846 SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 122,2 5,35 6,25 653,77 763,75 

Insumo  2690 SINAPI 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 
CORRUGADO, COR AMARELA, 
DE 32 MM 

Material M 134,42 1,81 2,11 243,30 283,50 

Insumo  34562 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 
MM (0,016 KG/M) 

Material KG 0,2444 11,90 13,90 2,91 3,67 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 13,0754 13,57 15,85 177,43 207,74 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 13,0754 17,67 20,64 231,04 270,06 

            

Composição 
15,2

7 
91844 SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 379,9 3,89 4,54 1.477,81 1.724,75 

Insumo  2688 SINAPI 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 
CORRUGADO, COR AMARELA, 
DE 25 MM 

Material M 417,89 1,06 1,24 442,96 516,66 

Insumo  34562 SINAPI 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 
MM (0,016 KG/M) 

Material KG 0,68382 11,90 13,90 8,14 11,40 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 33,0513 13,57 15,85 448,51 524,26 
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Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 33,0513 17,67 20,64 584,02 683,82 

            

Composição 
15,2

8 
93011 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO 
ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

M 18,9 20,50 23,95 387,45 452,66 

Insumo  2686 SINAPI 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA 

Material M 20,79 13,79 16,11 286,69 334,91 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 3,2319 13,57 15,85 43,86 51,22 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 3,2319 17,67 20,64 57,11 66,72 

            

Composição 
15,2

9 
97591 SINAPI 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON 
REDONDO COM VIDRO FOSCO, 
DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS DE 15 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 37 69,31 80,97 2.564,47 2.995,89 

Insumo  38191 SINAPI 
LAMPADA FLUORESCENTE 
COMPACTA 2U BRANCA 15 W, 
BASE E27 (127/220 V) 

Material UN 74 10,98 12,83 812,52 949,42 

Insumo  38770 SINAPI 

LUMINARIA PLAFON REDONDO 
COM VIDRO FOSCO DIAMETRO 
*30* CM, PARA 2 LAMPADAS, 
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 
40/60 W (NAO INCLUI 
LAMPADAS) 

Material UN 37 31,22 36,47 1.155,14 1.349,39 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 10,6671 13,57 15,85 144,75 169,09 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 25,604 17,67 20,64 452,42 528,36 

            

Composição 15,3 97605 SINAPI 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 
MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

UN 14 63,25 73,89 885,50 1.034,46 



170 

LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

Insumo  38193 SINAPI 
LAMPADA LED 6 W BIVOLT 
BRANCA, FORMATO 
TRADICIONAL (BASE E27) 

Material UN 14 23,79 27,79 333,06 389,06 

Insumo  38769 SINAPI 

LUMINARIA ARANDELA TIPO 
MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO 
*30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, 
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) 

Material UN 14 28,43 33,21 398,02 464,94 

Composição 
Auxiliar 

 88247 SINAPI 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 2,7608 13,57 15,85 37,46 43,82 

Composição 
Auxiliar 

 88264 SINAPI 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 6,6248 17,67 20,64 117,06 136,78 

            

Composição 
15,3

1 
68066 SINAPI 

CAIXA DE PROTECAO PARA 
MEDIDOR MONOFASICO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETR

IFICACAO E 
ILUMINACAO 

EXTERNA 

UN 1 106,14 123,99 106,14 123,99 

Insumo  367 SINAPI 

AREIA GROSSA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material M3 0,011 76,48 89,34 0,84 0,98 

Insumo  1379 SINAPI 
CIMENTO PORTLAND 
COMPOSTO CP II-32 

Material KG 4,86 0,42 0,49 2,04 2,38 

Insumo  39680 SINAPI 

CAIXA DE PROTECAO PARA 1 
MEDIDOR MONOFASICO, EM 
CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO 
DA CONCESSIONARIA LOCAL) 

Material UN 1 63,46 74,13 63,46 74,13 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,34 17,49 20,43 23,44 27,38 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,34 12,22 14,28 16,37 19,14 
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Insumo 
15,3

3 
39762 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO 
COM BARRAMENTO TRIFASICO, 
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, PARA 36 
DISJUNTORES DIN, 100 A 

 UN 1 493,11 576,05 493,11 576,05 

            

Insumo 
15,3

4 
13393 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO 
COM BARRAMENTO TRIFASICO, 
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN, 100 A 

 UN 1 180,32 210,65 180,32 210,65 

            
           16.108,45 

16 VIDROS E ESPELHOS 

Composição 16,1 72120 SINAPI 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 
ESPESSURA 10MM, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, 
INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

M2 12,45 184,58 215,63 2.298,02 2.684,59 

Insumo  10498 SINAPI MASSA PARA VIDRO Material KG 18,675 6,31 7,37 117,84 137,70 

Insumo  10507 SINAPI 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E 
= 10 MM, SEM COLOCACAO 

Material M2 12,45 160,87 187,93 2.002,83 2.339,73 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 6,225 12,22 14,28 76,07 88,89 

Composição 
Auxiliar 

 88325 SINAPI 
VIDRACEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 6,225 16,29 19,03 101,41 118,52 

            

Composição 16,2 85005 SINAPI 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 
4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXACAO, SEM MOLDURA 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

M2 4 333,29 389,35 1.333,16 1.557,40 

Insumo  442 SINAPI 

PARAFUSO FRANCES M16 EM 
ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA 
ABAULADA  

Material UN 16 2,77 3,24 44,32 51,84 

Insumo  11186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM Material M2 4 284,75 332,64 1.139,00 1.330,56 
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Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,6 12,22 14,28 19,55 22,84 

Composição 
Auxiliar 

 88325 SINAPI 
VIDRACEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 8 16,29 19,03 130,32 152,24 

            
           4.241,99 

17 ESQUADRIAS 

Composição 17,1 91341 SINAPI 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 
TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

M2 5,04 620,13 724,44 3.125,46 3.651,18 

Insumo  142 SINAPI 

SELANTE ELASTICO 
MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO PARA JUNTAS 
DIVERSAS 

Material 310ML 4,449816 30,58 35,72 136,08 158,96 

Insumo  7568 SINAPI 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, 
COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

Material UN 24,275664 0,36 0,42 8,74 10,18 

Insumo  36888 SINAPI 

GUARNICAO/MOLDURA DE 
ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA DE ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL, PARA 1 
FACE 

Material M 34,526016 11,90 13,90 410,86 479,91 

Insumo  39025 SINAPI 

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 
TIPO VENEZIANA, 
ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 
X 210 CM 

Material UN 2,758392 915,19 1.069,12 2.524,45 2.949,06 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 1,928304 17,49 20,43 33,73 39,41 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 0,96264 12,22 14,28 11,76 13,76 



173 

            

Composição 17,2 91320 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 
PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

UN 11 610,62 713,33 6.716,82 7.846,63 

Composição 
Auxiliar 

 90817 SINAPI 

ADUELA / MARCO / BATENTE 
PARA PORTA DE 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
SOMENTE INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015_P 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

UN 11 63,82 74,55 702,02 820,05 

Composição 
Auxiliar 

 90822 SINAPI 

PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

UN 11 346,03 404,23 3.806,33 4.446,53 

Composição 
Auxiliar 

 91288 SINAPI 

ADUELA / MARCO / BATENTE 
PARA PORTA DE 80X210CM, 
PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. 
AF_08/2015 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

UN 11 151,67 177,18 1.668,37 1.948,98 

Composição 
Auxiliar 

 91302 SINAPI 

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 
5X1,5CM PARA PORTA DE 
80X210CM FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

UN 22 24,55 28,68 540,10 630,96 

            

Composição 17,3 91307 SINAPI 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA 
PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, COM EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

UN 11 60,29 70,43 663,19 774,73 
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INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

Insumo  3090 SINAPI 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA 
PORTA INTERNA, TIPO GORGES 
(CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 
MM, MACANETA ALAVANCA E 
ESPELHO EM METAL CROMADO 
- NIVEL SEGURANCA MEDIO - 
COMPLETA 

Material CJ 11 38,81 45,34 426,91 498,74 

Composição 
Auxiliar 

 88261 SINAPI 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 8,437 21,90 25,58 184,77 215,82 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 4,224 12,22 14,28 51,62 60,28 

            

Composição 17,4 68050 SINAPI 

PORTA DE CORRER EM 
ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS 
PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 
LISO INCOLOR, FECHADURA E 
PUXADOR, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA  

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

M2 8,589 503,46 588,14 4.324,22 5.051,53 

Insumo  4922 SINAPI 

PORTA DE CORRER EM 
ALUMINIO, DUAS FOLHAS 
MOVEIS COM VIDRO, 
FECHADURA E PUXADOR 
EMBUTIDO, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA  

Material M2 8,589 463,59 541,57 3.981,77 4.651,54 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 12,8835 17,49 20,43 225,33 263,25 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 8,589 12,22 14,28 104,96 122,65 

Composição 
Auxiliar 

 88626 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 
(CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2014 

SERVICOS 
DIVERSOS 

M3 0,034356 357,21 417,29 12,27 14,34 
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Composição 17,6 94576 SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO DE 
CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, VEDAÇÃO 
COM ESPUMA EXPANSIVA PU, 
COM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

M2 22,88 400,55 467,92 9.164,58 10.706,01 

Insumo  142 SINAPI 

SELANTE ELASTICO 
MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO PARA JUNTAS 
DIVERSAS 

Material 310ML 6,788496 30,58 35,72 207,59 242,53 

Insumo  11950 SINAPI 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, 
COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

Material UN 210,496 0,12 0,14 25,26 29,52 

Insumo  34362 SINAPI 

JANELA DE CORRER EM 
ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 
2 FLS, SEM BANDEIRA, 
ACABAMENTO ACET OU 
BRILHANTE, 
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 
CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

Material UN 15,87872 534,53 624,44 8.487,65 9.915,28 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 18,83024 17,49 20,43 329,34 384,61 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 9,42656 12,22 14,28 115,19 134,53 

            

Composição 17,7 94575 SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-
AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
VEDAÇÃO COM ESPUMA 
EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016 

ESQUADRIAS/FER
RAGENS/VIDROS 

M2 2,16 639,74 747,34 1.381,84 1.614,25 

Insumo  142 SINAPI 

SELANTE ELASTICO 
MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO PARA JUNTAS 
DIVERSAS 

Material 310ML 1,275048 30,58 35,72 38,99 45,55 
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Insumo  601 SINAPI 

JANELA MAXIM AR EM 
ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 
CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

Material M2 2,160216 549,14 641,51 1.186,26 1.385,79 

Insumo  11950 SINAPI 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, 
COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

Material UN 52,704 0,12 0,14 6,32 7,39 

Composição 
Auxiliar 

 88309 SINAPI 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 6,36984 17,49 20,43 111,41 130,14 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 3,18384 12,22 14,28 38,91 45,47 

            
           29.644,33 

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Composição 18,1 85180 SINAPI 
PLANTIO DE GRAMA 
ESMERALDA EM ROLO 

URBANIZACAO M2 95 11,71 13,68 1.112,45 1.299,60 

Insumo  3322 SINAPI 
GRAMA ESMERALDA OU SAO 
CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS, SEM PLANTIO 

Material M2 95 6,00 7,01 570,00 665,95 

Insumo  25951 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 Material KG 9,5 1,97 2,30 18,72 21,85 

Insumo  25963 SINAPI 

CALCARIO DOLOMITICO A 
(POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE) 

Material KG 14,25 0,07 0,08 1,00 0,95 

Insumo  38125 SINAPI 
FERTILIZANTE ORGANICO 
COMPOSTO, CLASSE A 

Material KG 285 0,87 1,02 247,95 290,70 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 9,5 12,22 14,28 116,09 135,85 

Composição 
Auxiliar 

 88441 SINAPI 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 9,5 16,88 19,72 160,36 187,15 
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Composição 18,2 98516 SINAPI 
PLANTIO DE PALMEIRA COM 
ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

URBANIZACAO UN 3 195,32 228,17 585,96 684,51 

Insumo  38641 SINAPI 
MUDA DE PALMEIRA, ARECA, 
H= *1,50* CM 

Material UN 3 43,10 50,35 129,30 151,05 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 13,086 12,22 14,28 159,91 186,87 

Composição 
Auxiliar 

 88441 SINAPI 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 3,2715 16,88 19,72 55,22 64,50 

Composição 
Auxiliar 

 91634 SINAPI 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, 
CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6500 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, 
ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,8997 123,53 144,31 111,14 129,84 

Composição 
Auxiliar 

 91635 SINAPI 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, 
CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6500 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, 
ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015 

CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 3,6756 35,49 41,46 130,45 152,40 

            

Composição 18,3 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA 
SERVICOS 
DIVERSOS 

M2 374,88 1,89 2,21 708,52 828,48 

Insumo  3 SINAPI 
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 
10% A 12% PARA USO EM 
LIMPEZA 

Material L 18,744 3,64 4,25 68,23 78,72 

Composição 
Auxiliar 

 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVICOS 
DIVERSOS 

H 52,4832 12,22 14,28 641,34 749,76 

            
           2.812,59 
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         Total 
sem BDI 

 400.953,63 

         Total do 
BDI 

 67.440,40 

         Total  468.394,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


